§ 5
7. W przypadku braku uzyskania bądź opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych, zgód lub pozwoleń na realizację Robót, do których Zamawiający zobowiązał się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub w Kontrakcie, w terminie powodującym opóźnienie złożenia wniosku o wydanie innej decyzji administracyjnej (o ile opóźnienie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy), możliwa jest zmiana:	Comment by PKP PLK: Ryzyko 1.4 jest dobrze odzwierciedlone.
Czasu na Ukończenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, terminu wykonania Etapu lub Etapów, zakresu Etapu lub Etapów.
8. W przypadku  uzyskania braku uzyskania bądź opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych, zgód lub pozwoleń na realizację Robót, do których Zamawiający zobowiązał się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym lub w Kontrakcie w terminie i/lub w treści powodującej zmianę zakresu lub technologii wykonania Robót (o ile nie było to w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy), możliwa jest zmiana:	Comment by PKP PLK: Ryzyko 1.5 – poprawione. To nie opóźnienie w przekazaniu decyzji wpływa na zakres robót, tylko uzyskanie decyzji (której nie było na etapie postępowania przetargowego), która ma taką treść, że zmienia zakres robót, który został opisany w PFU.
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, która może ulec odpowiednio zmniejszeniu maksymalnie o wartość oszczędzanych Kosztów bądź zwiększeniu do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych Kosztów, obliczanych na podstawie SubKLAUZULI 13.3 Warunków Szczególnych,
zmiana zakresu lub technologii wykonania Robót uzasadniona tymi okolicznościami	Comment by PKP PLK: Dodane, w związku z tym, że ten przypadek dotyczy wpływu uzyskanej decyzji na zakres/technologię robót.
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