Do Subklauzuli 4.1. (Ogólne zobowiązania Wykonawcy) dodane zostanie:
24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia i wzrost kosztów Robót wynikające z zastosowania niewłaściwych rozwiązań projektowych. Wykonawca nie może powoływać się również na jakielokwiek opóźnienie lub wzrost Kosztów spowodowany brakiem zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi.	Comment by PKP PLK: Ryzyko 3.14 – wpisanie wprost zgodnie z ustaleniami na FI.	Comment by PKP PLK: Ryzyko 3.8
25. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zmianę Czasu na Ukończenie lub o dodatkowy Koszt, w przypadku gdy na etapie realizacji robót budowlanych, zostaną podjęte merytoryczne działania administracji publicznej, w szczególności takie jak wydanie decyzji, aktów normatywnych lub czynności materialno-techniczne, które skutkują opóźnieniem lub wzrostem Kosztów realizacji Kontraktu. Wyjątek od tej zasady został wskazany w § 5 ust. 1 lit. c) Aktu Umowy.	Comment by PKP PLK: Ryzyko 3.11 – dodanie, że dotyczy etapu realizacji robót budowlanych, zgodnie z ustaleniami na FI.
Jednocześnie postanowienie trochę przeformułowane, aby było czytelniej.
26. [bookmark: _GoBack]Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę, wynikające z niezgodnych z Prawem lub decyzjami administracyjnymi rozwiązań projektowych a skutkujących opóźnieniem lub dodatkowym Kosztem po stronie Wykonawcy. Powyższe dotyczy również nałożenia na Zamawiającego lub Wykonawcę sankcji administracyjnych lub konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich za prowadzenie Robót z naruszeniem Prawa lub decyzji administracyjnych lub uzgodnień poczynionych z osobami trzecimi. W takim przypadku Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność i pokryje wszelkie Koszty z tego tytułu. Ponadto w takich wypadkach Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zmianę Czasu na Ukończenie. 	Comment by PKP PLK: Ryzyko 3.13, 3.14., 3.15 i 9.6.

