Ogólna liczba odpowiedzi:34
Liczba reprezentowanych podmiotów: 22




Inne: 
· problemy z rozstrzyganiem sporów
· Najistotniejszym problemem jest kwestia odbiorów i odpowiedzialności za eksploatowane części infrastruktury, biegu gwarancji jakości oraz wymaganych ubezpieczeń kontraktowych.

Inne:
· Subkaluzule 10.1, 10.2, 11.1 i 18.
· Umowy "nieelastyczne" uniemożliwiające rozwiązywanie sporów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na poziomie Kontraktu. 2. Narzucanie przez Zamawiającego zakupu rodzajów i ilości materiałów w SIWZ (dot. kruszyw) 3. Inne ale brak miejsca na rozpisywanie się.
· kwestie momentu przejęcia wykonanych robót przez Zamawiającego




Inne: 
· mobilność użytkownika w czasie odbiorów
· Systemowa odmowa akceptacji wniosków z tytułu robót dodatkowych.



Średnia: 4/10
Odpowiedzi negatywne (1-4): 21 z 34; 62%
Odpowiedzi neutralne (5-6): 8 z 34; 24%
Odpowiedzi pozytywne (7-10) 5 z 34: 15%




Średnia: 3,82/10
Odpowiedzi negatywne (1-4): 21 z 34; 62%
Odpowiedzi neutralne (5-6): 11 z 34; 32%
Odpowiedzi pozytywne (7-10) 2 z 34: 6%



Średnia: 2,85/10
Odpowiedzi negatywne (1-4): 27 z 33; 82%
Odpowiedzi neutralne (5-6): 6 z 33; 18%
[bookmark: _GoBack]Odpowiedzi pozytywne (7-10) 0 z 33: 0%

Proszę wybrać lub podać bariery realizacji inwestycji kolejowej:
Odsetek wskazań 

Proszę wybrać lub podać postanowienia umowy o realizację inwestycji stwarzające istotne problemy w trakcie realizacji kontraktu:                 Odsetek wskazań 	inne	brak wystarczającej liczby zespołów osobowych po stronie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu	brak wystarczających kompetencji po stronie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu	brak współdziałania	brak uzasadnienia merytorycznego decyzji Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu	zmiany decyzji merytorycznych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu	niezrozumiałe decyzje Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu	brak korzystania z wypracowanych przez branże (w tym Forum Inwestycyjne) narzędzi	wydłużone terminy decyzji merytorycznych Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (powyżej 14 dni)	6.0606060606060608E-2	0.21212121212121213	0.42424242424242425	0.54545454545454541	0.5757575757575758	0.5757575757575758	0.60606060606060608	0.63636363636363635	0.75757575757575757	



Jak oceniają Państwo realność wykorzystania pełnej puli środków unijnych?	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8.8235294117647065E-2	0.26470588235294118	0.14705882352941177	0.11764705882352941	5.8823529411764705E-2	0.17647058823529413	8.8235294117647065E-2	2.9411764705882353E-2	2.9411764705882353E-2	0	



Jak oceniają Państwo otwartość na dialog po stronie zamawiającego na poziomie zespołów kontraktowych?	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5.8823529411764705E-2	0.17647058823529413	0.23529411764705882	0.14705882352941177	0.23529411764705882	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	0	0	0	



Czy w Państwa opinii zamawiający wykorzystuje dorobek Forum Inwestycyjnego?	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0.15151515151515152	0.39393939393939392	0.12121212121212122	0.15151515151515152	0.15151515151515152	3.0303030303030304E-2	0	0	0	0	



Umowa o realizację inwestycji kolejowej: 	
jest partnerska	jest korzystna wyłącznie dla PKP PLK SA 	jest korzystna wyłącznie dla wykonawcy	nie mam zdania	8.8235294117647065E-2	0.91176470588235292	0	0	liczba	jest partnerska	jest korzystna wyłącznie dla PKP PLK SA 	jest korzystna wyłącznie dla wykonawcy	nie mam zdania	3	31	0	0	


Postanowienia umowy o realizację inwestycji kolejowej są:	
neutralne	jednoznaczne i nie budzące wątpliwości	wątpliwe i często rodzące spory	nie mam zdania	8.8235294117647065E-2	0	0.91176470588235292	0	liczba	neutralne	jednoznaczne i nie budzące wątpliwości	wątpliwe i często rodzące spory	nie mam zdania	3	0	31	0	


Ryzyko wykonawcy w realizacji inwestycji kolejowej oceniam jako	
bardzo wysokie	wysokie	umiarkowane	niskie	bardzo niskie	nie mam zdania	0.41176470588235292	0.55882352941176472	2.9411764705882353E-2	0	0	0	liczba	bardzo wysokie	wysokie	umiarkowane	niskie	bardzo niskie	nie mam zdania	14	19	1	0	0	0	


W obecnie realizowanych kontraktach inwestycyjnych na kolei: 	
występują te problemy, które występowały dotychczas - nie widać istotnej zmiany	pojawiły się nowe problemy dotychczas nie identyfikowane	nie występują istotne problemy inwestycyjne	inne	nie mam zdania	0.54545454545454541	0.29411764705882354	2.9411764705882353E-2	5.8823529411764705E-2	5.8823529411764705E-2	liczba	występują te problemy, które występowały dotychczas - nie widać istotnej zmiany	pojawiły się nowe problemy dotychczas nie identyfikowane	nie występują istotne problemy inwestycyjne	inne	nie mam zdania	18	10	1	2	2	

Proszę wybrać lub podać postanowienia umowy o realizację inwestycji stwarzające istotne problemy w trakcie realizacji kontraktu:                 Odsetek wskazań 

Proszę wybrać lub podać postanowienia umowy o realizację inwestycji stwarzające istotne problemy w trakcie realizacji kontraktu:                 Odsetek wskazań 	inne	postanowienia dotyczące ubezpieczenia kontraktu	postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi	postanowienia dotyczące rozliczeń	brak terminu dla decyzji Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego	postanowienia dotyczące odbiorów	kary umowne	postanowienia dotyczące odpowiedzialności kontraktowej	opis przedmiotu zamówienia	9.0909090909090912E-2	0.30303030303030304	0.42424242424242425	0.51515151515151514	0.5757575757575758	0.5757575757575758	0.60606060606060608	0.63636363636363635	0.87878787878787878	


