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Usuwa się treść SubKLAUZULI i zastępuje następującą treścią:

Na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu przyjmuje się, że Wykonawca przed złożeniem oferty wnikliwie zapoznał się z całością SIWZ, a w szczególności z:
(i) Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
(ii) Rozbiciem Ceny Ofertowej,
(iii) Warunkami Umowy
i uzyskał od Zamawiającego wszelkie wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia do dokumentów SIWZ oraz, że zaakceptował je w złożonej przez siebie Ofercie. 
W szczególności dotyczy to, lecz nie ogranicza się do wszystkich wymiarów i parametrów technicznych, wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań branżowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji.
Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, w wyniku rozbieżności danych zawartych w Wymaganiach Zamawiającego ze stanem faktycznym, a Wykonawca nie wykryłby tej rozbieżności przy dołożeniu należytej staranności badając Program Funkcjonalno-Użytkowy, lub w wyniku wskazania niepoprawnych parametrów funkcjonalno-użytkowych lub w wyniku niezgodności decyzji lokalizacyjnej z zakresem inwestycji, o ile decyzja taka została uzyskana przez Zamawiającego (jej pozyskanie nie stanowi zakresu Zamówienia), to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z  uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, do:	Comment by PKP PLK: Ryzyko 1.1	Comment by PKP PLK: Ryzyko 1.3 i 1.9
a) przedłużenia Czasu na Ukończenie w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje  się, że będzie opóźnione, a także zmiany terminu wykonania Etapu lub Etapów,  
b) płatności za jakikolwiek taki uzasadniony Koszt, która to płatność będzie włączona do Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz 
c) zmiany zakresu Robót w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia, w wyniku braków w Wymaganiach Zamawiającego, a Wykonawca nie wykryłby tych braków przy dołożeniu należytej staranności badając Program Funkcjonalno-Użytkowy, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem SubKLAUZULI 20.1 Warunków Ogólnych, do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany terminu wykonania Etapu lub Etapów w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według SubKLAUZULI 8.4 Warunków Szczególnych, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione. 	Comment by PKP PLK: Ryzyko 1.2
Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier będzie postępował zgodnie z SubKLAUZULĄ 3.5 Warunków Ogólnych, aby uzgodnić lub określić:
(i) czy i (jeśli tak) w jakim zakresie rozbieżność ta nie mogła być w sposób racjonalny wykryta, oraz 
(ii) sprawy opisane powyżej w podpunktach (a), (b) i (c) odnoszące się do tego zakresu. 

