Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

Zatgcznik Nr .... do Decyzji Nr .........

Czionka Zarzadu — dyrektora ds. realizacji inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

zdnia ................

=g
PKP POLSKIE LINIE KDLEJOWE S.A.

Nr referencyjny: (numer referencyjny postepowania)

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SWZ2)

DLA PRZETARGU OGRANICZONEGO/NIEOGRANICZONEGO
NA ,WYKONANIE ROBOT W RAMACH ZADANIA PN.:”

(nalezy wybrac tryb postepowania oraz podac nazwe zadania zgodnie
z Uchwatg Zarzgdu lub innym dokumentem zawierajgcym zgode
na zaciggniecie zobowigzania)

TOMI  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)
TOMII  WARUNKI UMOWY
TOMIII  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

TOM IV  PRZEDMIARY ROBOT



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

Sporzadzono na podstawie dokumentu bazowego: 009013 2019 1 w. 2.10.

Wtasciwe Warunki Umowy nalezy opracowac zgodnie z ,Wytycznymi tworzenia i aktualizacji
dokumentow bazowych oraz tworzenia na ich podstawie dokumentow przetargowych, stanowigcych
Zatgcznik do uchwaty Nr 771/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 pazdziernika
2018 r. z pOézniejszymi zmianami.

Wszystkie teksty niebieskg czcionkg na Zzoftym tle, o ile majg zastosowanie i pozostajgce w
dokumencie docelowym, zamieniamy na czarny kolor czcionki Arial normalny 11 pkt.
Usuwamy kolorowe — Zétte wyrdznienia tekstu.

Tekst niebieskg czcionkg z wieloma punktami do wyboru — zostawiamy tylko te punkty, ktore majg
zastosowanie do naszego projektu.

Jezeli w tekscie jest wyrazna wskazowka do wybrania jednej mozliwosci to wszystkie pozostafe trzeba
usungc (a nie skredlic). Jezeli w tekscie wystepujg wyliczenia oddzielone ,/’to zostawiamy tylko
stwierdzenia majgce zastosowanie do danego projektu i oddzielamy je przecinkami zamiast ,/” a
pozostate usuwamy.

W trybie Sledz zmiany usuwamy lub dopisujemy tylko te czeSci tekstu, ktérych autor nie jest do korica
pewien i chciatby zwréci¢ uwage osob uzgadniajgcych na ten fragment WU w ramach uzgodnien. W
koncowej wersji dokumentu zmiany nalezy zatwierdzi¢ albo odrzucic.

Roéwniez tekst czarng czcionkg moze byc¢ zmieniany/usuwany o ile wynika to ze specyfiki projektu ale
w tym wypadku tryb Recenzja>sledz zmiany jest obowigzkowy.

Nalezy zwilaszcza usungc¢ wszelkie teksty stanowigce instrukcje przy opracowywaniu WU.

Konsultacje dot. korzystania z dokumentu bazowego: odpowiednia komérka ds. danego dokumentu
bazowego.
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

Umowa Nr (numer umowy)
nal...]
(,,Umowa”)
zawartawdniu ..................... Wi, [miasto] pomiedzy:
PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000037568,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zakladowym [...] PLN, w cato$ci wptaconym

posiadajgcg nr NIP: PL 113-23-16-427, nt REGON: 017319027
reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 1)
(imie, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiajgcego) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

WARIANT 1 - jesli wykonawca jest jedna spotka prawa handlowego
(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy) prowadzonego przez Sad Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zaktadowym [...] w catosci wptaconym* (*pozostawic i
uzupetni¢ w przypadku gdy Wykonawcg jest spotka akcyjna lub spotka komandytowo-akcyjna),

posiadajgcg nr NIP: (NIP Wykonawcy), nt REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Wykonawcg”.

WARIANT 2 - jesli wykonawca jest konsorcjum/spétka cywilna dla kazdego czionka
Konsorcjum/wspdlnika spotki cywilnej nalezy wskaza¢ nastepujgce dane (jezeli za wszystkich
cztonkéw konsorcjum/wspolnikéw spoétki cywilnej umowe podpisuje jeden z nich):

(nazwa firmy Wykonawcy)
(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy) prowadzonego przez Sgd Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zakladowym [...] w catosci wptaconym* (*pozostawic i
uzupetnic w przypadku gdy Wykonawca jest spotka akcyjna lub spétka komandytowo-akcyjna),

posiadajgca nr NIP: (NIP Wykonawcy), nt REGON: (REGON Wykonawcy)
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

oraz
(nazwa firmy Wykonawcy)
(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy) prowadzonego przez Sad Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zakladowym [...] w catosci wptaconym* (*pozostawic i
uzupetni¢ w przypadku gdy Wykonawca jest spotka akcyjna lub spétka komandytowo-akcyjna),

posiadajgcag nr NIP: (NIP Wykonawcy), nt REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowani tgcznie przez:

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy) prowadzonego przez Sad Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zakladowym [...] w catosci wptaconym* (*pozostawic i
uzupetni¢ w przypadku gdy Wykonawca jest spotka akcyjna lub spétka komandytowo-akcyjna),

posiadajgcg nr NIP: (NIP Wykonawcy), nt REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)
zwang dalej ,,Wykonawca”.

WARIANT 3 - jesli wykonawca jest konsorcjum/spéotka cywilna dla kazdego cztonka
Konsorcjum/wspdlnika spétki cywilnej nalezy wskaza¢ nastepujace dane (jezeli kazdy z
cztonkéw konsorcjum/wspolnikéw spétki cywilnej podpisuje umowe):

(nazwa firmy Wykonawcy)
(adres firmy Wykonawcy)

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy) prowadzonego przez Sgd Rejonowy (nazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, o kapitale zakladowym [...] w catosci wptaconym* (*pozostawic i
uzupetni¢ w przypadku gdy Wykonawcg jest spotka akcyjna lub spotka komandytowo-akcyjna),

posiadajgca nr NIP: (NIP Wykonawcy), nt REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowang przez:

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)

oraz

(nazwa firmy Wykonawcy)

(adres firmy Wykonawcy)
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem (numer KRS
Wykonawcy) prowadzonego przez Sad Rejonowy (nhazwa Sadu), (nr wydziatu) Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, o kapitale zaktadowym [...] w catosci wptaconym* (*pozostawic
i uzupetnic w przypadku gdy Wykonawcg jest spotka akcyjna lub spétka komandytowo-akcyjna),

posiadajgcg nr NIP: (NIP Wykonawcy), nr REGON: (REGON Wykonawcy)
reprezentowana przez:

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1)

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2)

Uwaga: jesli Wykonawcg lub cztonkiem konsorcjum lub wspdlnikiem spétki cywilnej jest osoba
fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg nalezy wskazac nastepujgce dane:

(Imie i nazwisko) prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg (nazwa firmy Wykonawcy)
zamieszkata/ly pod adresem (adres zamieszkania) prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod
adresem (adres dziatalnosci gospodarczej)

posiadajacy nr NIP: (NIP Wykonawcy), nr REGON: (REGON Wykonawcy)
Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,,Stronami”, a kazdy indywidualnie ,Strong”.

Biorgc pod uwage, ze Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamowienia
publicznego na [...] oraz, ze Zamawiajgcy dokonat wyboru Oferty Wykonawcy na wykonanie
przedmiotowego zaméwienia, Strony niniejszej Umowy ustalajg, co nastepuje:
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

Spis tresci

§1. DEfiNICIE 1 SKIOY ... e e e et e e e e e e e e ettt e e e e aeeaaannes 9
§ 2. POStanowienia OgOINE .........oooviiiiiiiiiee e 15
§ 3. LAYV F= o] foTo 4= T 1= TSR 16
§ 4. Terminy realizaci UMOWY ..........ooi ittt e e e e e e e e e e e eaaa e e e e e e 26
I £z I d = 1Y o o] Lo | PP PPPPPPPPPPPPPPI 27
§ 5. 1[04 - WA 28
§ 6. Wynagrodzeni€ WarUNKOWE .............oooiiiiiiiiii et s e e e et s e e e e e e e e aar e e e e e 32
§7. ZabEZPIECZENIE WYKONBINIA. ...ttt nnes 33
§ 8. Harmonogram rzeCZOWO — fINANSOWY .........ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt 37
§ 9. Prawo do Zmiany UMOWY ..........ciiiiiiiiiiiiiiis ettt e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e aear it aeeeeaeas 41
§ 10. Waloryzacja WYNagrOUZENI@..........ceuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee ettt ettt 46
§ 11. Ustawowa waloryzacja WynagrodzZenia .............ceeuevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 50
§ 12 Procedura zgtaszania Zmian i FOSZCZEN .........c..oeuuuiiiiii e e et e e 53
I R TR VT A/ (o 4 T= 1TV 411 o T 56
§ 14.  Wymogi dotyczgce projeKtoOWania ...........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeee 62
§ 15. DOStEP 0O TEIENU BUUOWY ......cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiet ettt ettt e e e e e e e 63
§ 16. Kontrola jakosci Robot i MateriatOw.............oevvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee 68
§ 17. Procedury bezpieCZeNSIWa...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiii 69
§ 18. ZAPeWNIENIE JAKOSCI.....ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt 71
§ 19. OChronNa SrOAOWISKA .......cevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt et e e e e e e e e e e eeeeees 72
§ 20. Materiaty i urzgdzenia z demontazu i gospodarka odpadami ............cceevvveieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieene, 74
§21. Raporty inarady Z POSIEPU PraC........ceeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiee ettt 76
2 €T T 4 )Y o] - 1 VPP 79
§ 23, INSPEKCIA ... tteeteeee ettt ettt e e e e et it e e e e e e e e e aae s 80
§ 24. Roboty tymczasowe i prace zabezpieCzajgcCe. ..........cuuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee 81
§ 25. Wymagania zwigzane z organizacjg ruchu POCIGOOW ...........ccevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieieeeeeeeeeeeee 81
§26. Proby EKSPIOAtACYJNE......coiiiiiiiiiiee s 83

Strona 6 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

R4 © T | o 1o Y 84
§28. Kary Umowne i ODCIGZENIA.........ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt 88
§ 29. Rekojmia za wady i gWarancja JAKOSCI..........cevevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 93
§ 30. Odstgpienie od Umowy przez ZamawiajgCego0 ......uuieeeriirrrriiiiiieeeeeeeeeriiiaiaeeeeesssassinnaaeeaes 96
§ 31. Odstgpienie od Umowy przez WyKONAWCE..........cceiiiiiiiiiiiiiiiis et 100
RS2 U] o1 4 o (=T oy =] o 1= PP P PP PPPPPPPPPPP 102
§ 33, Prawa @ULOISKIE ......cooiieiiiiiii et e e e e e e e e e e 111
§34.  PoufnNOSE INfOrMAC)i.....cevviiiii i e e e e e 116

§ 35. Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego realizowany przez Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy/os6b podpisujgcych Umowe w imieniu Wykonawcy i 0séb trzecich *.............ccceeeeee 117

§ 35a. Obowigzek informacyjny realizowany w imieniu CUPT wobec Wykonawcy/oséb

podpisujgcych Umowe w imieniu Wykonawcy i 0SOb trzecich™............cccoovviiiiiiiiiiiie e, 119
§ 36,  POUWYKONAWCY ....covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiete ittt ettt ettt ettt ettt ettt e e e et e e e e et e e e e e e eeeeeeeees 120
§ 37.  Personel WYKONAWCY .........iiiiiiiiiiiiiiiie ettt s e e e e e e ettt e e e e e e e e e era it e e eaaes 125
§ 38.  Personel ZamawigjgCego ........ccciiiiiiiiiiii e 129
§ 39, SHAWYZSZA......oiiiiiiiiiiiiiieeeee e 131
I L 0] oIS o3 ¥ o e PP P PP PPPPPPPPPPP 132
§41. Pierwszenstwo doKUMENTOW .........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 134
§42.  CeSja WIEIZYIEINOSCI....ceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt 134
§43.  SPOSOD KOMUNIKAC) «..evvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt 134
§44. PoOStanOWIeNia KONCOWE .........cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee ettt e e e e e e e e aeaeees 136
Zatgcznik nr 1 do Umowy - Wz6r umowy 0 zachowaniu pOUfNOSCi..........uevuviiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiininnnens 137
Zatgcznik nr 2 do Umowy - WZOr UMOWY POWIEIZENIA .......uvvuuriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisnesninsnnnnnnnnnnnnnene 138
Zatgcznik nr 3 do Umowy - Oswiadczenie autora dokumentacji............eeevveeeiiiiiiiiiieiiieeeeniiiine 139
Zatgcznik nr 4 do Umowy - Oswiadczenia WYKONAWCY ..........ccoeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeesiiee e 141
Zatgcznik nr 5 do Umowy - Zasady bezpieCZEASIWEA PIraCY ..........uuvuuurururmmmmmrmnnninnninnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 142
Zatgcznik nr 6 do Umowy - Oswiadczenie WYKONQWCY ..........uuuuuuuiuurmriiiiiiiiiiriiinnieinnneeennnnnnnnnnnnnne 143
Zatgcznik nr 7 do Umowy - DoKumMEeNt gWaranCyjNY ...........uuueuuemmmmmmmmmeiiienieinneinnnnsnsnnnesnnnnnnnnnnnnnenes 144
Zatgcznik nr 8 do Umowy - Regulacje ZzamawiajgCego.........uuuuuuuuuurriiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiienninnnnnnnnnnne 154

Strona 7 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

Zatgcznik nr 1A do wzoru protokotu przekazania terenu budowy — lista obecnosci....................... 159
Zatgcznik Nnr 10 do Umowy - OSWIAACZENIE.........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeesen s eeeeseennsnennnnnnene 160
Zatgcznik nr 11 do Umowy - Lista pOAWYKONGWCOW............uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiienieieeeeenneeneeneees 162
Zatgeznik nr 12 do Umowy - PelnoOmMOCNICIWO ........coouiiiiiii i 163
Zatgcznik nr 13 do Umowy - Przedmiar Robdét przeliczony, zgodnie ze wskaznikiem upustu....... 165

Strona 8 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa

projektu)

§1.

Definicje i skroty

1. Uzyte w Umowie okreslenia oznaczaja:

1) Akredytowane Laboratorium — laboratorium badawcze posiadajgce wykwalifikowany
personel, infrastrukture, sprzet laboratoryjny oraz srodki niezbedne do przeprowadzenia
badan jakosci Materiatdw stosowanych na kontrakcie oraz jakosci elementéw Robdt,
posiadajgce przynajmniej __ akredytacji na badania bedgce w zakresie przedmiotowej umowy
udzielonych przez upowazniong jednostke akredytujgca jak Polskie Centrum Akredytacji.

2)

3)

4)

5)

Liczba badan akredytowanych jest uzalezniona od zakresu robét budowlanych
koniecznych do wykonania w podziale branzowym zgodnie z STWIORB.

nawierzchnia kolejowa;

podtorze;

wzmochienie podtoza;

obiekty inzynieryjne;

przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia;

drogi kotowe;

budowle i obiekty obstugi podréznych;

budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego;
urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;
telekomunikacja;

Nalezy przyja¢ minimum jedno badanie akredytowane na w/w branze budowlang.

BIOZ - oznacza plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a Prawa
budowlanego.

Data Odniesienia — oznacza date o 28 Dni wczesniejszg od najpdzniejszej daty na
przedtozenie Oferty Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa — oznacza dokumentacje, na ktérg sktada sie Projekt
Budowlany, Projekty Wykonawcze, projekty powykonawcze, obliczenia, programy
komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty
o charakterze technicznym (sporzgdzone na potrzeby danej inwestycji), a takze
uzgodnienia, opinie, raporty, prognozy, badania, inwentaryzacje.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot, zdarzen
I okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdét prowadzony przez Wykonawce
na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikédw budowy, montazu i rozbiérki (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1686),
wydawany odpfatnie przez witasciwy organ przed przystgpieniem do Robét. Dziennik
Budowy dla Robdt nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o takim
tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy, ktéry zawiera przebieg Robdt,
w tym zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, prowadzony na
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa

projektu)

6)
7

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

zasadach analogicznych dla Dziennika Budowy, dla ktérych wymagane jest Pozwolenie
na Budowe.

Dzien — oznacza kazdy dzien roku kalendarzowego.

Dzien Roboczy — oznacza kazdy dzien roku kalendarzowego od poniedziatku do pigtku,
z wylgczeniem tych dni, ktére sg ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z pézn. zm.).

Etap — oznacza zakres Robot do wykonania w danym okresie na podstawie OPZ.

HRF lub Harmonogram — oznacza ,Harmonogram rzeczowo-finansowy” i odnosi sie do
harmonogramow, o ktérych mowa w § 8 ust. 1.

IDW — oznacza Instrukcje dla Wykonawcow stanowigca zatgcznik do SWZ.

Inzynier — oznacza wchodzgcg w sktad Personelu Zamawiajgcego osobe fizyczng, osobe
prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, wyznaczong
przez Zamawiajgcego do realizacji zadah przypisanych mu Umowg. W przypadku
koniecznosci zmiany Inzyniera, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce. Funkcja Inzyniera
obejmuje rowniez wystepujace w Prawie budowlanym funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inzynier nie jest upowazniony do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosSci zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Prawem budowlanym i petnigcg funkcje kierownika budowy na
Terenie Budowy okreslone w Prawie budowlanym (uczestnik procesu budowlanego, o
ktérym mowa w Prawie budowlanym). Kierownik Budowy dziatajgcy z ramienia
Wykonawcy moze wyznacza¢ ,,Kierownikdw Robét” odpowiedzialnych za wykonanie
danych rodzajéw Robot.

Kodeks cywilny lub k.c. — oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1740 z pézn. zm.).

Konsorcjum — oznacza grupe wykonawcow wspoélnie podejmujgcych sie wykonania
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
0 podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.

Koncowa Rekomendacja Zaptaty — oznacza dokument, wystawiany przez Inzyniera
zgodnie z § 3 ust. 18-20, w ktérym wskazane bedg kwoty rekomendowane przez
Inzyniera do zapfaty na podstawie Protokotu Ostatniego Odbioru Koncowego, a ktéry nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do roszczenia o zaptate do Zamawiajgcego.

Koszt - oznacza cato$¢ uzasadnionych i udokumentowanych wydatkéw, poniesionych
(lub koniecznych do poniesienia) przez Wykonawce na Terenie Budowy lub poza nim
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy w tym Koszty Ogdline, o ktérych mowa w § 9
ust. 15, ale bez uwzglednienia jakiegokolwiek zysku Wykonawcy.

Koszty Ogélne — oznaczajg koszty zdefiniowane w § 9 ust. 15.

Materialy — oznacza surowce, materiaty budowlane i wyroby budowlane, ktére stajg sie
czescig rezultatu Robot i majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu Robot, w standardzie
okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa

projektu)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robot,
do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Niezwlocznie — oznacza w najszybszym mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 7 Dni.

Odbiory — oznacza szereg dziatan formalnych i technicznych okreslonych w Umowie oraz
w zatgcznikach do Umowy, majgcych na celu stwierdzenie, ze wszystkie zadania (réwniez
czedciowe) dla Robot, Odcinka lub czesci Robdt, zostaty wykonane poprawnie pod
wzgledem jakosci i ilosci, a roboty budowlane takze zgodnie z Warunkami Odbioru.

Odbiér Eksploatacyjny - oznacza odbiér wykonywany w celu przywrécenia eksploatacii
linii kolejowej lub jej czesci po wykonanych Robotach. Komisja dokonujgca Odbiorow
Eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu
pociggdéw oraz okresla warunki eksploatacji.

Odbioér Koncowy - Odbiér majgcy na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu
rezultatu Robot lub Odcinka lub czesci Robét, po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
z wytgczeniem odbioru zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsysteméw
strukturalnych, zgodnie z u.t.k.. Odbiory KohAcowe stanowig potwierdzenie wykonania
przez Wykonawce Robét lub Odcinka lub czesci Robét oraz po wykonaniu z wynikiem
pozytywnym pomiarow i badan.

Odcinek — oznacza czesc¢ rezultatu Robdét stanowigca samoistng funkcjonalnie catosc,
przewidziang do samodzielnego Odbioru Koncowego zgodnie z Warunkami Odbioru, o
ile zostat wyodrebniony w SWZ.

Oferta Wykonawcy — oznacza oferte Wykonawcy ztozong w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego przeprowadzenia zawarta zostata Umowa.

Opcja lub Prawo opcji* — oznacza uprawnienie Zamawiajgcego do zwigkszenia zakresu
realizacji zamoOwienia na zasadach opisanych w § 4a w zakresie opisanym
w SWZ.

* pozostawic definicje jezeli w dokumentacji postepowania przewidziano prawo opcji.

OPZ - oznacza opis przedmiotu zamowienia sktadajgcy sie z STWIORB oraz
Dokumentacji projektowej, stanowigcy czes¢ SWZ w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego , humer
oraz wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Umowg
zawierajgcy opis przedmiotu Umowy. Taki dokument wyszczegdlnia dla Robot cel,
zakres, projekt lub inne kryteria techniczne.

Ostatni Odbiér Koncowy — oznacza Odbiér Koncowy, podczas ktérego Zamawiajgcy
przeprowadza czynnosci odbiorowe zgodne z Warunkami Odbioréw oraz Umowg dla
czesci Robét lub Odcinkéw, dla ktérych nie dokonano uprzednio Odbioru Koncowego, zas
Inzynier potwierdza wykonanie wszystkich Robot objetych Umowa z wytgczeniem odbioru
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemoéw strukturalnych, zgodnie
z u.t.k.

Personel Wykonawcy — oznacza osoby fizyczne, osoby prawne Ilub jednostki
organizacyjne nieposiadajgce osobowos$ci prawnej, ktérymi dysponuje Wykonawca
i ktéorym Wykonawca powierzyt wykonanie przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego
czesci. Przez Personel Wykonawcy nalezy rozumie¢ m.in. personel kierowniczy,
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa

projektu)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

techniczny, szeregowych pracownikéw, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z
ktorymi Wykonawca wspotpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba ze Umowa wprost
stanowi inaczej.

Personel Zamawiajgcego — osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadajgce osobowosci prawnej, uczestniczgce w realizacji przedmiotu Umowy
ze strony Zamawiajgcego, a takze Inzynier. Przez Personel Zamawiajgcego nalezy
rozumie¢ m.in. personel kierowniczy, techniczny, szeregowych pracownikow, z ktorymi
Zamawiajgcy wspétpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba ze Umowa wprost stanowi
inaczej.

Podwykonawcy - podmioty wykonujgce, w ramach wspotpracy z Wykonawcg czesc
Robét na podstawie Umowy o podwykonawstwo. Gdziekolwiek w Umowie postuzono sie
pojeciem Podwykonawca, postanowienia te znajdg odpowiednie zastosowanie do
podmiotédw, wykonujacych czes¢ Robot w ramach wspétpracy z Podwykonawcy jak tez
podmiotéw wykonujgcych czes¢ Robot w ramach wspétpracy z takimi podmiotami (,Dalsi
Podwykonawcy”).

Polecenie - jakiekolwiek pisemne oswiadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub
decyzje wydang przez Inzyniera lub Zamawiajgcego a dotyczgca Robét lub sposobu ich
wykonania zgodnie z § 38 ust. 5.

Pozwolenie na Budowe lub PnB - oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na
budowe” lub odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji administracyjnej
przez wiasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej, na podstawie
Rozdziatu 4 Prawa budowlanego. Jesli Umowa postuguje sie pojeciem Pozwolenie na
Budowe lub PnB, zas zgodnie z Prawem budowlanym wystarczajgce jest Zgtoszenie
wykonywania robét budowlanych, Pozwolenie na Budowe nalezy rozumiecC jako
Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych.

PPK — pracownicze plany kapitatowe, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pézn.
zm.).

Prawo — oznacza wymienione w SWZ normy i specyfikacje techniczne, zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, Regulacje Zamawiajgcego i obowigzujgce
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

Prawo budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pézn. zm.) wraz z rozporzagdzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych zakresach.

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza dokument opracowany przez Wykonawce
zgodnie z Umowa, w celu okreslenia procedur zwigzanych ze sposobem wykonania
Robot, aby zapewni¢ ich jakos¢ wymagang zgodnie z SWZ.

Projekt — oznacza [...]*.

*Nalezy wskazaé nazwe projektu POIIS lub CEF lub POPW itp. w ramach ktérego realizowana
bedzie Umowa.
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa

projektu)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

Projektant - oznacza osobe fizyczng, posiadajgca kwalifikacje wymagane przez Rozdziat
2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje przypisane przez art. 20 oraz art. 21 Prawa
budowlanego.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane,
zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.).

Projekt Wykonawczy — oznacza dokumenty stanowigce uzupetnienie i uszczegdtowienie
projektu budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzgdzenia
przedmiaru roboét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i
realizacji robét budowlanych, zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art. 103
ust. 4 u.p.z.p.

Protokét Ostatniego Odbioru Koncowego — oznacza dokument wydawany przez
Inzyniera potwierdzajgcy wykonanie catosci Robot objetych Umowa, z wylgczeniem
odbioru zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsysteméw strukturalnych,
zgodnie z u.t.k.

Préby Eksploatacyjne — oznaczajg badania, ktére powinny zostaé przeprowadzone (z
uwagi na charakter realizowanych Robét opisanych w STWiIORB) i wykonywane zgodnie
z postanowieniami STWIORB przed dokonaniem Odbioru Korncowego Robédt, a po
wykonaniu przez Wykonawce Robét, Odcinka lub ich czesci Robdét (zaleznie od
przypadku).

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takich nazwach, zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z
ich szczegotowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegoOtowy opis, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych Robdét lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych, a jezeli w postepowaniu przeprowadzono aukcje
elektroniczng oznacza Zatgcznik nr 13 do Umowy.

Regulacje Zamawiajacego — oznaczajg obowigzujgce: instrukcje, wytyczne, standardy

techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury
obowigzujgce w Spoétce PKP PLK S.A., ktérych tekst znajduje sie na stronie internetowe;j
www.plk-sa.pl w zakfadce Klienci i kontrahenci> Akty prawne i przepisy lub

>Dopuszczenie nowych produktow i ustug oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego
w katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Rekomendacja Zaptaty — oznacza dokument, wystawiany przez Inzyniera zgodnie z § 3
ust. 14-17, w ktérym wskazane bedg kwoty, jakie Inzynier rekomenduje Zamawiajgcemu
do zaptaty Wykonawcy, za wykonane czeéci Robot odebrane na podstawie protokotow
Odbioréw czesciowych; Rekomendacja Zaptaty nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do
roszczenia o zaptate do Zamawiajgcego.

Roboty — oznaczajg wszelkie prace, w tym prace projektowe (jesli dotyczy zgodnie z §
14 ust. 2) i roboty budowlane, wigczajgc w to wszystkie prace, ktore sg konieczne dla
stabilnosci, ukonczenia lub bezpiecznej i wiasciwej eksploatacji przedmiotu Umowy, ktére
Wykonawca powinien wykonaC¢ w celu realizacji przedmiotu Umowy uwzgledniajac
wymagania Zamawiajgcego opisane w SWZ, co obejmuje takze wykonanie dokumentac;ji
powykonawczej, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie kompletu dokumentéw
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa

projektu)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

zwigzanych z procesem certyfikacji oraz przeprowadzenie wymaganych Umowag
szkolen®.

*pozostawic, jezeli wchodzi w zakres przedmiotu zamdowienia.

SIRM — oznacza System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania Rozliczania
Umowy, ktérego administratorem jest Zamawiajacy, udostepniony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, nieodptatnie i w celu realizacji Umowy.

STWIORB - oznacza Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Roboét, w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych, wtasdciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdélnych Roboét, zgodnie z rozporzgdzeniem wydanym
na podstawie art. 103 ust. 4 u.p.z.p.

SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia stanowigcg dokument tak
zatytutowany i opublikowany przez Zamawiajgcego na potrzeby postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego , numer
, wraz ze wszystkimi jego zmianami i uzupetnieniami w toku
postepowania oraz pytaniami i odpowiedziami na pytania do SWZ.

Teren Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Terenu Budowy wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy. Okreslenie ,Teren Budowy” uzywane w Umowie
oznacza rowniez teren budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego.

Umowa o0 podwykonawstwo — oznacza zawartg na piSmie umowe,
o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

Urzadzenia — oznaczajg urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
stanowigcym czes¢ Robét zgodnie z SWZ, w tym OPZ.

Ustawa o transporcie kolejowym lub u.t.k. — oznacza ustawe z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 z p6zn. zm.).

Ustawa o0 odpadach — oznacza ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 779 z pozn. zm.).

Ustawa Prawo zaméwien publicznych lub u.p.z.p. — oznacza ustawe z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn.
zm.).

Wada — oznacza wade w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym Wade Istotng lub Wade
Nieistotna.

Wada Istotha — ktérej wystgpienie powoduje (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢
rezultatu Robot do okreslonego w SWZ uzytku, w szczegdlnosci ze wzgledu na cel
Zamawiajgcego okreslony w SWZ lub ze wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego
bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci lub
jakiejkolwiek czesci Rezultatu Robdét; Za Wade Istotng bedg uwazane w szczegdlnosci te
Wady, wskazane jako Wady Istotne w Zatgczniku nr 7 do Umowy (Dokument
Gwarancyjny).
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

1.

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

65)

66)

Wada Nieistotna — oznacza wade, ktorej wystgpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu
Odbioru (rezultatu Robét) ze wzgledu na cel, do ktérego zostat zaméwiony oraz nie
uchybia podstawowym wymogom okreslonym w Prawie lub w SWZ, oraz nie powoduje
niezdatnosci rezultatu Robot do okreslonego w Umowie uzytku, w szczegolnosci ze
wzgledu na brak cech umozliwiajgcych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie
mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci lub jakiekolwiek czesci rezultatu Robot.

Warunki Odbiorow — oznacza stanowigce czes¢ Regulacji Zamawiajgcego okreslone w
Zatgczniku do Uchwaty nr 938/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12
wrzesnia 2017 r. — Warunki i zasady odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych
zmienione Uchwatg nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20
kwietnia 2020 r. Wynagrodzenie— oznacza wynagrodzenie Wykonawcy zdefiniowane w
§ 3 ust. 3.

Wynagrodzenie Warunkowe — oznacza wynagrodzenie Wykonawcy zdefiniowane w §
6 ust. 2.

Zabezpieczenie Wykonania — oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z u.p.z.p.

Zakres podstawowy — oznacza

* nalezy zastosowac i uzupetni¢ stosownie dla danego postepowania, jezeli przewidziano Prawo
opciji.

Zasadniczy Przedmiar Robét Statych lub ZPRS — oznacza uszczegdtowienie wykazu
ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 8 i stuzy do celow oszacowania wartosci oraz
zaawansowania Robét oraz nie ma zadnego wptywu na Wynagrodzenie nalezne na mocy
Umowy. Zasadniczy Przedmiar Robot Statych nalezy wykona¢ w formie uzgodnionej z
Inzynierem i Zamawiajgcym. Zasadniczy Przedmiar Robét Statych sporzgdzany jest w
oparciu o Przedmiar Robot i zawiera ceny jednostkowe kazdej pozyciji.

Zgtoszenie wykonywania robét budowlanych — oznacza zgtoszenie wtasciwemu
organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robot budowlanych oraz terminu ich
rozpoczecia zgodnie z art. 29-31 Prawa budowlanego, co do ktérego w/w organ nie
whniost sprzeciwu.

ZOPI - oznacza Zespdt Opiniowania Projektow Inwestycyjnych, wewnetrzny zespot
powotany przez Zamawiajgcego do oceny merytorycznej Dokumentacji Projektowej;
ZOPI ma charakter jednostki doradczej Zamawiajgcego.

ZUDP - oznacza Kolejowy Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dziatajgcy w
ramach poszczegélnych Kolejowych Os$rodkéw Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej PKP S.A.

§ 2.

Postanowienia ogdlne

Przedmiotem Umowy jest realizacja Roboét dla zadania pn. [...] (poda¢ nazwe zamowienia),
zgodnie z SWZ, Ofertg Wykonawcy oraz zgodnie z Prawem.
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Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

2. Przedmiot Umowy obejmuje rowniez zakres prac objetych Prawem opciji, o ktérych mowa w
§ 4a, w zakresie w ktérym Zamawiajgcy skorzysta z Prawa opcji.

*iezeli w dokumentacji postepowania przewidziano prawo opcji.

3. Jezeli ktorakolwiek czes¢ SWZ przewiduje, ze Wykonawca ma zaprojektowac jakgkolwiek
cze$¢ Robdét, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowg dla danej
czedci Robot, zgodnie z procedurg ustalong w Umowie.

4.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy naprawienia szkody
powstatej wskutek nieosiggniecia w zrealizowanych Robotach (Odcinkach) parametréw
zgodnych z Prawem, SWZ oraz Ofertg Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejszg Umowe,
polegajgc na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym
oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okolicznos¢, ze w zwigzku z zawarciem
Umowy, Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, {j.
doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania przedmiotu Umowy i jego
wydania Zamawiajgcemul.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Calkowite wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, wigcznie z
Wynagrodzeniem Warunkowym wskazanym w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztow
komunikacji zastepczej wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy*, wynosi ........... PLN (stownie:
............... ztotych) brutto, w tym:

-wartosé netto ............oonil PLN (stownie: ...... ztotych)
- podatek VAT ......coenennnnn. PLN (stownie: ....... ztotych)
ust. 1 w powyzszym brzmieniu ma zastosowanie jezeli nie przewidziano Prawa opcji.
* jezeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycje koszty komunikacji zastepczej.

Catkowite wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, z
wigczeniem zakresu prac objetych Prawem opcji, wigcznie z Wynagrodzeniem Warunkowym
wskazanym w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztéw komunikacji zastepczej wskazane;j

w cenie Oferty Wykonawcy*, wynosifgcznie ........... PLN (stownie: ............... ztotych) brutto,
w tym wartos¢ netto ........... PLN (sftownie: ............... ztotych) oraz podatek VAT ...........
PLN (stownie: ............... ztotych):

1) Szacunkowa wartos¢ wynagrodzenia za realizacje Zakresu podstawowego, wigcznie z
Wynagrodzeniem Warunkowym wskazanym w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztéw
komunikacji zastepczej wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy*:

- wartos¢C wynagrodzenia brutto =za realizacje Zakresu podstawowego
................... PLN (stownie: ...... ztotych), w tym:

- wartos¢ wynagrodzenia netto za realizacje Zakresu podstawowego ...................
PLN (stownie: ...... ztotych)

- podatek VAT ....cccovininnnns PLN (stownie: ....... ztotych).
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2) Szacunkowa wartos¢ wynagrodzenia za realizacije Prawa opcji wlacznie z
Wynagrodzeniem Warunkowym wskazanym w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztow
komunikacji zastepczej wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy*:

- wartos¢ wynagrodzenia brutto za realizacje Prawa opcCji ................... PLN
(stownie: ...... ztotych), w tym:

- wartos¢ wynagrodzenia netto za realizacje Prawa opcji ................... PLN
(stownie: ...... ztotych)

- podatek VAT .....ccoovvenenes PLN (stownie: ....... ztotych).

ust. 1 w powyzszym brzmieniu ma zastosowanie jezeli przewidziano Prawa opcji.

jezeli w dokumentacji postepowania przewidziano wiecej niz jedng Opcje, nalezy odpowiednio dostosowac
ust. 1 pkt 2.

* jezeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycje koszty komunikacji zastepcze.

2.  Wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, z wylgczeniem
Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztow
komunikacji zastepczej wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy*, wynosi ........... PLN (stownie:
............... ztotych) brutto, w tym:

- wartos¢ netto ................... PLN (stownie: ...... ztotych)

- podatek VAT ....ccoovvienennn. PLN (stownie: ....... ztotych).

ust. 2 w powyzszym brzmieniu ma zastosowanie jezeli nie przewidziano Prawa opcji.

* jezeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycje koszty komunikacji zastepcze.

Wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, z wigczeniem zakresu
prac objetych Prawem opciji z wytgczeniem Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w § 6 ust.
3 oraz kwoty na pokrycie kosztow komunikacji zastepczej wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy*,
wynosi tgcznie ........... PLN (sftownie: ............... ztotych) brutto, w tym wartos¢ netto ...........
PLN (stownie: ............... ztotych) oraz podatek VAT ........... PLN (stownie: ............... ztotych):

1) szacunkowa warto$¢ Wynagrodzenia za realizacje Zakresu podstawowego:

- szacunkowa wartos¢ Wynagrodzenia brutto za realizacje Zakresu podstawowego

................... PLN (stownie: ...... ztotych), w tym:

- szacunkowa warto$¢ Wynagrodzenia netto za realizacje Zakresu podstawowego
................... PLN (stownie: ...... ztotych)

- szacunkowa warto$¢ podatku VAT ........c..cee.... PLN (stownie: ....... ztotych).

2) szacunkowa wartos¢ Wynagrodzenia za realizacje Prawa opcji:

- szacunkowa wartos¢ Wpynagrodzenia brutto za realizacje Prawa opcji

................... PLN (stownie: ...... ztotych), w tym:

- szacunkowa warto§¢ Wynagrodzenia netto za realizacje Prawa opcji
................... PLN (stownie: ...... ztotych)

- szacunkowa warto$¢ podatku VAT ...........o.enen. PLN (stownie: ....... ztotych).

ust. 2 w powyzszym brzmieniu ma zastosowanie jezeli przewidziano Prawo opciji.
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jezeli w dokumentacji postepowania przewidziano wiecej niz jedng Opcje, nalezy odpowiednio
dostosowac ust. 2 pkt 2.

* jezeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycje koszty komunikacji zastepczej.

UWAGA: Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 stanowi podstawe do ustalania wysokosci
Zabezpieczenia Wykonania, kar umownych, itp.

3. Wynagrodzenie stanowi cene Oferty Wykonawcy, po poprawieniu oczywistych omytek
rachunkowych zgodnie z u.p.z.p., z wigczeniem Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w
§ 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztéw komunikacji zastepczej wskazanej w cenie Oferty
Wykonawcy*.

ust. 3 w powyzszym brzmieniu, jezeli nie przeprowadzono aukcji elektronicznej, ani nie przewidziano
Prawa opcji

* jezeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycje koszty komunikacji zastepczej

Wynagrodzenie stanowi cene Oferty Wykonawcy, po poprawieniu oczywistych omytek
rachunkowych zgodnie z u.p.z.p. zmodyfikowang w wyniku przeprowadzenia aukgcji
elektronicznej, zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ, z wigczeniem Wynagrodzenia
Warunkowego wskazanego w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztow komunikacji zastepczej
wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy *.

ust. 3 w powyzszym brzmieniu, jezeli przeprowadzono aukcje elektroniczng, ale nie przewidziano

Prawa opcji

*jezeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycje koszty komunikacji zastepczej
Wynagrodzenie stanowi cene Oferty Wykonawcy za realizacje Zakresu podstawowego albo
cene Oferty Wykonawcy za realizacje Zakresu podstawowego i cene Oferty Wykonawcy za
zakres Opcji, po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p., z

wigczeniem Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie
kosztéw komunikacji zastepczej wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy *.

ust. 3 w powyzszym brzmieniu, jezeli przewidziano Prawo opcji, ale nie przeprowadzono aukcji
elektronicznej

*iezeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycje koszty komunikacji zastepczej

Wynagrodzenie stanowi cene Oferty Wykonawcy za realizacje Zakresu podstawowego albo
cene Oferty Wykonawcy za realizacje Zakresu podstawowego i cene Oferty Wykonawcy za
zakres Opcji, po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p.,
zmodyfikowang w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zgodnie z zasadami
okreslonymiw IDW, z wigczeniem Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w § 6 ust. 3 oraz
kwoty na pokrycie kosztéw komunikacji zastepczej wskazanej w cene Oferty Wykonawcy *.

ust. 3 w powyzszym brzmieniu, jezeli przewidziano Prawo opcji i przeprowadzono aukcje elektroniczng
*jezeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycje koszty komunikacji zastepczej
4.  Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego.

5. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

6. Za wartos¢ wykonanych Robét Strony uznajg sume iloczyndéw ilosci odebranych Robdét,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiaréw oraz
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10.

11.

12.

odpowiadajgcych im cen jednostkowych wskazanych w wypetnionym przez Wykonawce
Przedmiarze Robat.

Za wartos¢ wykonanych Robét Strony uznajg sume iloczyndéw ilosci odebranych Robét,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiaréw oraz
odpowiadajgcych im cen jednostkowych wskazanych w wypetnionym przez Wykonawce
Przedmiarze Robét, odpowiednio skorygowanych o warto$¢ upustu, zgodnie z zasadami
okreslonymi w IDW; przeliczone pozycje przedmiarowe o wspofczynnik upustu, stanowig
Zatgcznik nr 13 do Umowy. *wpisa¢ w przypadku kiedy przeprowadzono aukcje elektroniczng

Tak ustalona wycena zostanie skorygowana dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen poprzez
odpowiednie stosowanie postanowien §10.

Podstawg ustalenia wynagrodzenia za poszczegodline elementy przedmiotu Umowy beda:

1) ceny ujete w poszczegdlnych pozycjach wypetnionego przez Wykonawce Przedmiaru
Robdt,

ceny ujete w poszczegoélnych pozycjach wypetnionego przez Wykonawce Przedmiaru
Robét, odpowiednio skorygowane o wartos¢ upustu, zgodnie z zasadami okreslonymi w
IDW,

*wpisac w przypadku kiedy przeprowadzono aukcje elektroniczng

2) potwierdzenie przez Inzyniera w protokole stanowigcym zatgcznik do faktury kompletnego
I kompleksowego wykonania poszczegolnych Robat;

3) protokolarne potwierdzenie przez Inzyniera / zgromadzenia na Terenie Budowy albo
terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inzyniera w formie
pismenej, wyrobow budowlanych podlegajgcych fakturowaniu.*

* zapis ma zastosowanie w przypadku gdy umowa zaktada zaptate wynagrodzenia za zgromadzone na
terenie budowy wyroby budowlane (Materiaty i Urzgdzenia)

Rozliczenie za wykonanie Robét stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktur VAT.

Wykonawca zapewnia, ze podstawg kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawce byto, m.in.
ustalenie zakresu rzeczowego Robo6t zgodnie z SWZ, na podstawie ktérej Wykonawca przed
podpisaniem Umowy, dokonat szczegdtowego ikompleksowego oszacowania Robét
potrzebnych do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy.

W sytuacji, w ktorej Wykonawca w swych kalkulacjach cenowych nie przewidziat wykonania
Robét, bez ktérych przedmiot Umowy nie spetniatby wymagan wynikajgcych z niniejszej
Umowy, a ktérych wykonanie wynika z postanowien SWZ, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania takich Robo6t na wiasny koszt, bez
mozliwosci domagania sie od Zamawiajgcego zaptaty jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia.

Ceny podane w poszczegdlnych pozycjach wypetnionego przez Wykonawce Przedmiaru Robét
nie zawierajg podatku od towardw i ustug (VAT). Z zastrzezeniem przypadkow wskazanych w
Umowie, ceny wymienione w poszczegoélnych pozycjach Przedmiaru Robdét sg niezmienne w
catym okresie realizacji Umowy, z zastrzezeniem postanowien § 10 oraz §11.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie
fakturami cze$ciowymi, za zaakceptowane przez Zamawiajgcego zakresy Robdt wykonanych
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13.

14.

15.
16.

17.

1)

2)

w danym okresie rozliczeniowym z tym, ze dotyczy¢ bedg mogty one tylko zakresu Robot
wynikajgcych z iloczynu ilosci odebranych Robdt oraz cen jednostkowych wynikajgcych z
wypetnionego przez Wykonawce Przedmiaru Robot.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie
fakturami czes$ciowymi, za zaakceptowane przez Zamawiajgcego zakresy Robét wykonanych
w danym okresie rozliczeniowym z tym, ze dotyczy¢ bedg mogty one tylko zakresu Robot
wynikajgcych z iloczynu ilosci odebranych Robét oraz cen jednostkowych wynikajgcych z
wypetnionego przez Wykonawce Przedmiaru Robét, odpowiednio skorygowanych o wartosé
upustu, zgodnie z zasadami okreslonymi w IDW.

*wpisac w przypadku kiedy przeprowadzono aukcje elektroniczng

Faktury czesciowe bedg wystawiane na podstawie dokumentow wymienionych ponizej, ktore
obligatoryjnie muszg stanowic zatgcznik do faktury:

protokotéw Odbioréw czesciowych wykonanych Robot (sporzadzonych wg wzoru
uzgodnionego z Zamawiajgcym), podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera
oraz osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Odbioru,

Rekomendacji Zapfaty, wystawionych przez Inzyniera, w ktérych wskazane bedg kwoty
rekomendowane przez Inzyniera do zaptaty Wykonawcy, na podstawie protokotéw Odbioréw
czesciowych.

Wykonawca bedzie wystepowat o wydanie Rekomendacji Zaptaty zgodnie z Harmonogramem,
lecz nie czesciej niz dwa razy w miesigcu, jednakze minimalna kwota Rekomendacji Zaptaty
wynosi ... % Wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2.

Wykonawca, z tytutu realizacji Zakresu podstawowego, bedzie wystepowat o wydanie
Rekomendacji Zaptaty zgodnie z Harmonogramem, lecz nie czesciej niz dwa razy w miesigcu,
jednakze minimalna kwota Rekomendacji Zaptaty wynosi ... % Wynagrodzenia brutto
wskazanego w ust. 2 pkt 1. Wykonawca, z tytutu realizacji Opcji, bedzie wystepowat o wydanie
Rekomendacji Zapfaty nie czesciej niz dwa razy w miesigcu, jednakze minimalna kwota
Rekomendaciji Zaptaty wynosi ... % Wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2 pkt 2.

*ust. 14 w powyzszym brzmieniu ma zastosowanie, jezeli przewidziano Prawa opcji. Jezeli
w dokumentacji postepowania przewidziano wiecej niz jedng Opcje, nalezy odpowiednio dostosowac ust.
14.

Podstawg do wystawienia Rekomendacji Zaptaty sg protokoty Odbioréw czesciowych.

Wykonawca, po zakonczeniu danego zakresu Robot, o ktérym mowa w ust. 12, zglosi
Inzynierowi wniosek o dokonanie Odbioru czes$ciowego, uprawniajgcego do wystawienia faktury
czesciowej, wraz z wnioskiem o wydanie Rekomendac;ji Zaptaty.

Inzynier, w ciggu 14 Dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16:

1) dokona oceny zgtoszonych Robét oraz odbierze te, ktére uzna za kompletne i prawidtowo
zrealizowane, co zostanie potwierdzone w protokotach Odbioru czesciowego wykonanych
Robodt,

2) wystawi na rzecz Wykonawcy Rekomendacje Zaptaty, w ktorej potwierdzi wraz z
odpowiednim uzasadnieniem:

a) kwote ktérg Inzynier ustalit wedtug wiasnej oceny, jako nalezng za zrealizowane Roboty,
w tym za dostarczenie i zakupienie Urzgdzen lub Materiatéw,
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18.

19.

20.

21.

b) udziat Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow w zrealizowanej czesci Robot.

Strony postanawiajg, ze ostateczne rozliczenie za wykonanie catosdci przedmiotu Umowy
nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej po dokonaniu Ostatniego Odbioru
Konhcowego, na podstawie Koncowej Rekomendaciji Zaptaty wystawionej przez Inzyniera.

W terminie 30 Dni od dnia ztozenia przez Wykonawce stosownego wniosku, ktérego warunkiem

jest dokonanie Ostatniego Odbioru Koncowego, Inzynier wyda Koncowg Rekomendacje

Zaptaty.

Inzynier, wydajgc Koncowg Rekomendacje Zaptaty, okredli wraz z odpowiednim

uzasadnieniem, kwote ktérg wedlug witasnej oceny ustalit, jako kwote ostatecznie nalezng

Wykonawcy.

Faktury bedg zawiera¢, na warunkach okreslonych w ust. 22, kwoty za Urzadzenia lub

Materiaty, ktére zostaty przez Wykonawce zakupione i dostarczone w celu realizacji Umowy na

Teren Budowy badz teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie

pisemnej, w celu realizacji Umowy:

1) Materiaty:

a) szyny,

b) podkiady,

c) podrozjazdnice,

d) mostownice,

e) znaki drogowe,

f) kruszywa: warstwa ochronna, podsypka;

g) elementy masowe, ktore sg zamawiane przez Wykonawce w firmach trzecich:
i.  konstrukcje wiez stalowych i strunobetonowych w projektach GSM-R,

ii.  kontenery obiektéw radiowych OR w projektach GSM-R,

iii. Eurobalisy przetgczalne jako sktadniki interoperacyjnosci w projektach ETCS pod
warunkiem, ze do balis Wykonawca dostarczy dane umozliwiajgce ich oprogramowanie
przez dowolnego wykonawce,

iv.  Eurobalisy nieprzetgczalne jako sktadniki interoperacyjnosci w projektach ETCS,

v.  konstrukcje stalowe dla obiektow inzynieryjnych,

vi. elementy prefabrykowane (np. L-ki peronowe, piyty peronowe), studnie kablowe,
elementy odwodnienia,

vii.  pale fundamentéw, pale fundamentowe dla sieci trakcyjnej, ekrandw akustycznych, SRK,
oswietlenia, energetyki;
viii.  konstrukcje sieci trakcyjnej (stupy, pomosty, stupy bramek, konstrukcje pionowe),

iX.  stupy odwietleniowe,

X.  fundamenty  prefabrykowane i konstrukcje  stanowisk  stupowych linii
elektroenergetycznych,

xi.  drut jezdny profilowany (djp),
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Xii. liny nos$ne,
xiii.  przewody linii napowietrznych i kable elektroenergetyczne,
xiv.  elementy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (kontenery, rogatki, napedy rogatek),
XV.  piyty przejazdowe.
2) Urzadzenia:
a) rozjazdy,
b)  skrzyzowania toréw,
C)  przyrzady wyrébwnawcze,
d)  wyrzutnie pté6z hamulcowych,
e) kozly oporowe,
f) napedy zwrotnicowe,
g) wyposazenie nastawni (szafy sterujgce, tablice, agregaty SZR, klimatyzacja),
h)  konstrukcje i wyposazenie stacji transformatorowych stupowych i wnetrzowych,
i) transformatory energetyczne,
) oprawy o$wietleniowe,
k)  rozdzielnice i tablice rozdzielcze elektroenergetyczne.

22. Zamawiajgcy zapfaci za Urzadzenia lub Materiaty, o ktérych mowa w ust. 21, jesli zostang
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1) w protokole Odbioru czesciowego wymienione zostalty Materiaty lub Urzadzenia
wskazane w ust. 21 jako ptatne po dostarczeniu na Teren Budowy badz teren lub
magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej i sg niezbedne
do nalezytego wykonania Robaot przez Wykonawce;

2) Materiaty lub Urzadzenia zostaty dostarczone na Teren Budowy badz teren lub magazyn
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej i sg na nim wiasciwie
przechowywane, zabezpieczone przed stratg, szkodg lub obnizeniem jakosci, koszt
przechowywania i zabezpieczenia Materiatéw lub Urzgdzenh obcigza Wykonawce,

3) Materiaty lub Urzgdzenia sg zgodne z Umowg oraz przeszty pozytywnie badania, o
ktérych mowa w § 16;

4) Wykonawca przedstawit dowody potwierdzajgce, ze do dnia, w ktérym Zamawiajacy stat
sie wiascicielem Materiatdbw lub Urzgdzen zgodnie z ust. 24, Wykonawca byt
wiascicielem przedmiotowych Materiatéw lub Urzadzen,

5) Wykonawca posiada wszelkie dokumenty potwierdzajgce zakup i dostarczenie
Materiatow lub Urzadzen (w szczegolnosci: zamowienia, potwierdzenia Odbioru,
faktury), ktére dostepne sg do inspekcji Zamawiajgcego i Inzyniera;

6) Wykonawca, w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego stosownego zagdania,
przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowanie czy inne dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwos¢ wprowadzenia do obrotu
danych Materiatéw lub Urzadzeh zgodnie z Prawem;
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23.

24.

25.

7) podpisany zostanie protokét potwierdzajgcy rodzaj i ilos¢ zgromadzonych na Terenie
Budowy (badz terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inzyniera
w formie pisemnej) Materiatéw lub Urzgdzeh podlegajacych fakturowaniu oraz ich ceny
(na podstawie przedtozonych przez Wykonawce faktur), a takze wskazujacy elementy
wypetnionego przez Wykonawce Przedmiaru Robot, w ktorych zawarta jest zabudowa
wskazanych w fakturze Materiatéw lub Urzgdzen.

Ptatnos¢ za Urzadzenia lub Materiaty, o ktdorych mowa w ust. 21, bedzie rownowazna 80%
kosztéw wynikajgcych z faktury przedstawionej przez Wykonawce (bez VAT), biorgc pod uwage
dokumenty wymienione w ust. 22 i wartos¢ tych Materiatdéw lub Urzadzen. Pozostate 20 %
wartosci tych Materiatow lub Urzadzen, wynikajgce z faktury przedstawionej przez Wykonawce,
bedzie zaptacone po dokonaniu Odbioru czesciowego przedmiotu Umowy obejmujgcego
zabudowe wskazanych Materiatow lub Urzadzen (ptatno$¢ wg protokotu Odbioru czesciowego).
taczna ptatnos¢, poswiadczona na warunkach okreslonych w ust. 22, nie moze w zadnym
momencie realizacji Umowy przekroczy¢ 25% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 2.
Limit ten moze by¢ ponownie wykorzystany po wbudowaniu Materiatéw lub Urzadzen.

Ptatnos¢ za Materiaty lub Urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 21 bedzie rownowazna 80%
kosztow wynikajgcych z faktury przedstawionej przez Wykonawce (bez VAT), biorgc pod uwage
dokumenty wymienione w ust. 21 i wartos¢ tych Materiatow lub Urzadzen. Pozostate 20 %
wartosci tych Materiatéw lub Urzgdzen, wynikajgce z faktury przedstawionej przez Wykonawce,
bedzie zaptacone po dokonaniu Odbioru czesciowego przedmiotu Umowy obejmujgcego
zabudowe wskazanych Materiatéw lub Urzadzen (ptatnosé wg protokotu Odbioru czesciowego).
taczna pfatnosé, poswiadczona na warunkach okreslonych w ust. 22, nie moze w zadnym
momencie realizacji Umowy przekroczy¢ 25% Wynagrodzenia brutto. Limit ten moze byc¢
ponownie wykorzystany po wbudowaniu Materiatow lub Urzadzen.

*Zastosowac wariant drugi ust. 23 w przypadku, gdy w postepowaniu przewidziano Prawo opcji.

Urzadzenia lub Materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z ust. 20-23, stajg sie
wiasnoscig Zamawiajgcego w momencie dostarczenia ich na Teren Budowy badz teren lub
magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Materiatow i Urzadzen bez jakichkolwiek obcigzen.
Wykonawca pozostaje w petni odpowiedzialny za opieke nad przedmiotowymi Urzgdzeniami i
Materiatami i zobowigzany jest wtasciwie przechowywaé, zabezpieczy¢ przed stratg, szkodg
lub obnizeniem jakosci przedmiotowe Materiaty i Urzgdzenia oraz objg¢ odpowiednig ochrong
ubezpieczeniowg, zgodnie z Umowa.

W sytuacji, gdy Urzadzenia Ilub Materialy zakupione przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami powyzej, majg zosta¢ dostarczone w miejsce inne niz Teren Budowy badz
teren lub magazyn, uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera w formie pisemnej,
Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania od podmiotéw przechowujgcych wyzej wskazane
Urzadzenia lub Materiaty pisemnego oswiadczenia, zgodnie z ktérym:

1) podmiot przechowujgcy ma swiadomos$¢, ze Urzgdzenia lub Materiaty, ktére zostang
dostarczone przez Wykonawce na jego teren lub magazyn bedg stanowi¢ wiasnos$é
Zamawiajgcego;

2) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie zapewni¢ osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego dostep do przechowywanych Urzgdzen lub Materiatéw w kazdym czasie
i na kazde ich wezwanie;
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26.

27.

28.

29.

30.

3) podmiot przechowujgcy zobowigzuje sie odmowi¢c Wykonawcy dostepu do
przechowywanych Urzadzen lub Materiatbw na zgdanie Zamawiajgcego, w tym na
zadanie uprawnionego pracownika Zamawiajgcego legitymujgcego sie
petnomocnictwem;

4) podmiot przechowujacy nie bedzie kierowa¢ do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen
zwigzanych z umowg tgczacg podmiot przechowujgcy z Wykonawcg, z wytgczeniem
ewentualnych roszczen, ktére mogg mu przystugiwaé w stosunku do Zamawiajgcego na
podstawie wu.p.z.p. z tytulu obowigzku bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, Dalszym Podwykonawcom (w przypadku spetnienia przestanek do
dokonania bezposredniej zaptaty, wynikajacych z u.p.z.p.),

5)  w przypadku jakichkolwiek roszczen w stosunku do Wykonawcy podmiot przechowujgcy
zrzeka sie uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na Urzgdzeniach i Materiatach
przez niego przechowywanych.

Uzyskanie przez Wykonawce wyzej wskazanych oswiadczen warunkuje mozliwosé
uzgodnienia i zaakceptowania przez Inzyniera terenu lub magazynu, gdzie majg zostac
dostarczone Urzadzenia Iub Materiaty, zakupione przez Wykonawce zgodnie =z
postanowieniami powyzej chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

*(ust. 21-25) — ich zamieszczenie zalezy od decyzji Dyrektora Regionu na podstawie dostepnosci

finansowania, a lista jest opcjonalna tzn. ze decyzjg Dyrektora Regionu powinna by¢ dostosowana do
specyfiki zamowienia).

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w ciggu 30 Dni, liczgc od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzeZzeniem spetnienia warunkow
wskazanych w ust. 27.

Wykonawca, do kazdej faktury, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie o realizacji Robat,
za ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem albo bez udziatu Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw). W przypadku realizacji Robét z udziatem Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci
wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedtozenie oswiadczen i dowodow, o ktérych mowa
w § 36 ust. 18 pkt 1, 2 3.

*Pozostawic¢ w przypadku, gdy zapis § 36 ust. 18 jest obligatoryjny.

W przypadku wskazania na fakturze nieprawidtowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidtowe;j
stawki (albo kwoty) podatku VAT, Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania pfatnosci na
rzecz Wykonawcy. W przypadku, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, bieg terminu ptatnosci
faktury rozpoczyna sie od daty usuniecia nieprawidtowosci, w szczegolnosci od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego stosownej korekty do faktury lub otrzymania przez Zamawiajgcego
poprawnie wystawionych ww. dokumentow.

Ptatnosci bedg regulowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
wystawianej przez Lidera z zastrzezeniem postanowien § 40 ust. 1 pkt 9.

*w przypadku, gdy Wykonawcg bedzie Konsorcjum, powyzszy ust. brzmie¢ bedzie nastepujgco:
sPfatno$ci bedg regulowane w PLN na rachunek bankowy ............. (nalezy poda¢ nazwe podmiotu, na
ktérego konto bedg dokonywane przelewy) wskazany na fakturze wystawionej przez ............ (nalezy
podac nazwe jednego z partnerow), z zastrzezeniem § 40 ust. 1 pkt 8,”.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, ptatnos¢ faktury
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

bedzie odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym
wykazie, z zastrzezeniem ust. 31 i 32. Jezeli powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie
w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 30 nie majg zastosowania, jezeli Zamawiajgcy dokonuje zaptaty
na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu
ptatnosci podzielonej. Jezeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na
fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu ptatnosci podzielonej, przelew ten
nie zostanie zrealizowany i $rodki zostang zwrécone Zamawiajgcemu, a dziatanie to spowoduje
opd6znienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 30 i 31 nie majg zastosowania, jezeli Wykonawca doreczy wraz z fakturg
oswiadczenie/zaswiadczenie wystawione przez bank lub spotdzielczg kase oszczednosciowo-
kredytowa, z ktérego wynika, ze rachunek, na ktéry ma by¢ dokonana ptatnosc jest rachunkiem:

1) stuzgcym do dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez ten bank lub te kase
wierzytelnosci pienieznych lub,

2) wykorzystywany przez ten bank lub te kase do pobrania naleznosci od nabywcy towaréw
lub ustugobiorcy za dostawe towaréw lub swiadczenie ustug, potwierdzone fakturg, i
przekazania jej w catosci albo czesci dostawcy towardw lub ustugodawcy, lub

3) prowadzonym przez ten bank lub te kase w ramach gospodarki wtasnej, niebedgcy
rachunkiem rozliczeniowym.

Odsetki za nieterminowe regulowanie ptatnosci sg naliczane w wysokoéci i w sposéb
wynikajacy z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom

w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 893 z p6zn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT,
uprawnionym do wystawienia faktur.

*wybrac odpowiednie

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Na kazdej fakturze Wykonawca umiesci nastepujgce informacje: numer i date Umowy, nazwe
Umowy, nazwe zadania, numer i date protokotu Odbioru robét, numer zamdwienia utworzonego
w ewidencji SAP przez Zamawiajgcego, nazwe i numer projektu wtasciwego dla danego
programu/instrumentu unijnego oraz numer i date podpisania umowy o dofinansowanie (dane
zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy).

Wykonawca, wedtug swojego wyboru, dostarczy fakture z zatgcznikami w wersji papierowej na
adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spdétki Biuro Rachunkowosci Wydziat OCR
I zarzgdzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-
16-427, z dopiskiem ,FAKTURA” (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do
doreczenh faktur) lub wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wys$le ustrukturyzowang
fakture elektroniczng do Zamawiajacego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U.
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38.
39.

2020 poz. 1666 z pozn. zm.). W przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej,
Zamawiajgcy wyraza zgode na wystanie za posrednictwem platformy zatgcznikow do tej faktury
stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wystaniem pierwszej e-
faktury Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenie,
ktorego wzor stanowi Zatgcznik nr 10 do Umowy, ktére zostanie potwierdzone podpisem przez
Zamawiajgcego. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie
oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Zmiana adresu do doreczen faktur
wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku
fakture wystang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczong. Wszelkie zmiany,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg aneksu do Umowy.

Za dzieh zapfaty przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

§ 4.

Terminy realizacji Umowy

Przedmiot Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami okre$lonymi w Umowie,
w terminach wskazanych w HRF, a w szczegdlnosci w nizej wskazanych terminach nastgpi:

1) zakonczenie wszystkich Robét (z zastrzezeniem punktu ponizej), stwierdzone
dokonaniem przez Zamawiajgcego ostatniego Odbioru Koncowego, w tym przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz, dostarczenie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw zwigzanych z procesem certyfikacji, - (wskazac
liczbe miesiecy)

2) dostarczenie Zamawiajgcemu zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemow
strukturalnych, zgodnie z Ustawg o transporcie kolejowym — nie dtuzej niz w ciggu
8 (oSmiu) miesiecy od daty dokonania przez Zamawiajgcego Ostatniego Odbioru
Koncowego*.

*pozostawic¢ § 4 ust. 1 pkt 2, je$li zezwolenia Prezesa UTK sg wymagane.

Wykonawca zapewnia, ze terminy, o ktérych mowa w ust. 1, uwzgledniajg wszelkie prace
konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy i sg
one w petni mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu Umowy i
uwarunkowan opisanych w SWZ, z zastrzezeniem tresci § 9.

Dla Umowy ustanawia sie nastepujgce Etapy*, ktére Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢
w nastepujgcych terminach**:

1) w terminie do dnia [...] lub w terminie [...] miesiecy od dnia zawarcia Umowy —
zakonczenie Robét (dokonanie Ostatniego Odbioru Korncowego);

2) po uptywie [...] Dni od [...] — zaakceptowane Roboty o wartosci nie mniejszej niz
[...1%Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2,

3) po uptywie [...] Dni od [...] — zaakceptowane Roboty o wartosci nie mniejszej niz [...]%
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2,

4)  po uptywie [...] Dni od [...] — zaakceptowane Roboty o wartosci nie mniejszej niz [...]%
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2,
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5)  po uptywie [...] Dni od [...] — zaakceptowane Roboty o wartosci nie mniejszej niz [...]1%
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) za realizacje Zakresu
podstawowego.

* nalezy zmodyfikowac¢ ust. 2, 3, 4 jezeli przewidziano Prawo opcji. Warto$¢ Robét nalezy odnie$é do
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, za realizacje Zakresu podstawowego.

* Etapy nalezy dostosowac do specyfiki danego zamowienia, mozliwe jest inne przedstawienie Etapow
Jednak zaleca sie by zostaty one wyznaczone na podstawie analizy technicznej i technologicznej Robot
oraz obejmowaty realizacje kluczowych elementéw, ktérych wykonanie bedzie gwarantem ukonczenia
Robét w zaktadanym czasie na ukoriczenie;

** W przypadku zadeklarowania w ofercie skrocenia terminu (okresu) realizacji zamdwienia powyzsze
terminy (odnoszgce sie do poszczegodlnych kamieni milowych):

- podany w pkt 1) ulegnie zmianie, tzn. termin odnoszgcy sie do wykonania catosci przedmiotu Umowy
zostanie skrécony o tyle dni, o ile nastgpito skrécenie terminu realizacji zamdéwienia.

- podane w pkt 2-4 nie ulegng zmianie

W zadnym przypadku termin realizacji poszczegdlnych Etapow nie moze przekroczyc terminu realizacji
zamowienia dla prac i robot (w takim przypadku terminem wykonania danego kamienia milowego jest
termin realizacji zamdéwienia podany w § 4 ust. 1).

4. Przy ocenie wykonania danego Etapu beda brane pod uwage tylko odebrane Roboty, a wartos¢
tych Robot wyliczona zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi w § 3. Za zaakceptowane w
rozumieniu ust. 3 Roboty, uznaje sie tylko te Roboty, ktérych ukonczenie potwierdza Odbiér
Koncowy / Odbiér Eksploatacyjny.

*do decyzji zespotu projektowego.

5. Jezeli Umowa obejmuje szkolenie, to przedmiot Umowy nie bedzie uznany za wykonany do

czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawce.

6. Jezeli Umowa obejmuje przeprowadzenie certyfikacji, to przedmiot Umowy nie bedzie uznany
za wykonany do czasu uzyskania stosowanej certyfikacji.

§ 4a.
Prawo opcji

*jezeli w dokumentacji postepowania przewidziano prawo opcji nalezy pozostawi¢ § 4a Prawo opcji,
odpowiednio go dostosowujgc.

1. Zamawiajacy uprawniony jest do skorzystania z Prawa opcji polegajgcego na w
zakresie

Yiezeli w dokumentacji postepowania przewidziano wiecej niz jedng Opcje, nalezy odpowiednio
dostosowac ust. 1.

2.  Szczegodtowy zakres Prawa opcji opisany zostat w SWZ.

3.  Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z Prawa opcji w catosci lub w czesci w okresie miesiecy
od dnia zawarcia Umowy. Za zgodg Wykonawcy, wyrazong na pismie, Zamawiajgcy moze
skorzystac z Prawa opcji w pozniejszym okresie, niz wskazany w poprzednim zdaniu.

*jiezeli w dokumentacji postepowania przewidziano wiecej niz jedng Opcje, nalezy odpowiednio
dostosowac ust. 3.
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10.

Warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa opcji jest ztozenie Wykonawcy
oswiadczenia w formie pisemnej, zawierajgcego wskazanie zakresu Robdt, w stosunku do
ktérego Zamawiajgcy wykonuje Prawo opciji.

Realizacja zakresu zamowienia objetego Prawem opcji stanowi jednostronne uprawnienie
Zamawiajgcegdo, z ktérego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowigzek realizacji Robot
objetych Prawem opcji.

Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z Prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy
do dochodzenia jakichkolwiek roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego.

Przedmiot Umowy objety Opcjg zostanie wykonany w terminie
*jezeli w dokumentacji postepowania przewidziano wiecej niz jedng Opcje, nalezy odpowiednio
dostosowac ust. 7.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa opcji, Wykonawca w ciggu 14 Dni od
doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktébrym mowa w ust. 4, zwiekszy
wysokos¢ Zabezpieczenia Wykonania o wysoko$¢ odpowiadajgcy ...% szacunkowej wysokosci
Wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu Umowy objetego Opcjg albo tez wniesie nowe
Zabezpieczenie Wykonania na przedmiot Umowy objety Opcja, w jednej z form wskazanych w
art. 450 ust. 1 u.p.z.p., w wysokosci odpowiadajgcej ...% szacunkowej wysokosci
Wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu Umowy objetego Opcjg, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 2 i przekaze je Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest takze przekazac
projekt zmienianego lub nowego Zabezpieczenie Wykonania do akceptacji Zamawiajgcego
przed zwigkszeniem lub wniesieniem nowego Zabezpieczenia Wykonania. Jesli nowe lub
zmienione Zabezpieczenie Wykonania nie spetnia warunkow okreslonych w SWZ oraz w § 7,
Zamawiajagcy moze skorzysta¢ z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 9. Do zmienionego lub
nowego Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu tj. w
zwigzku z realizacjg Prawa opcji zastosowanie majg postanowienia § 7 ust. 12.

*nie moze przekraczac wartosci wynikajgcych z dyspozycji art. 452 ust. 2i 3 u.p.z.p.

W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do potrgcania kwot na poczet Zabezpieczenia Wykonania przedmiotu Umowy objetego
Opcja w ratach w wysokosci 25%* wartosci netto wystawionej faktury czesciowej, do czasu
uzyskania petnej wartosci Zabezpieczenia Wykonania przedmiotu Umowy objetego Opcja.

*dostosowac wysokos$¢ do danego przetargu

Do przedmiotu Umowy objetego Opcjg stosuje sie odpowiednio postanowienia Umowy.

§5.

Zaliczka

1. Zamawiajgcy, na poczet wykonania przedmiotu Umowy, udzieli Wykonawcy zaliczki w

wysokos$ci wskazanej przez Wykonawce nie wyzszej niz 10% Wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2.*

* jezeli przewidziano Prawo opcji; kazdorazowo nalezy dokonac¢ oceny, czy kwota 10% wynagrodzenia
netto za prace podstawowe nie bedzie nizsza niz 5% wynagrodzenia naleznego wykonawcy, zgodnie z
dyspozycjg art. 443 ust.1 u.p.z.p. .

2. Woyptata zaliczki nastgpi w nastepujgcych ratach, kazdorazowo na wniosek Wykonawcy

ztozony w formie pisemne;j:

1) pierwsza rata wynosi¢ bedzie 50% zgdanej kwoty wysokosci zaliczki,
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2)  druga rata wynosi¢ bedzie 50% zgdanej kwoty wysokosci zaliczki.
3. Warunkiem udzielenia kazdej z rat zaliczki jest:

1) ZzZlozenie przez Wykonawce do Zamawiajgcego w formie pisemnej wniosku o udzielenie
raty zaliczki, w ktorym Wykonawca wyraznie wskaze wysokos$¢ zgdanej raty zaliczki,

2)  wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu raty zaliczki, zgodnie z warunkami
wskazanymi w ust. 4, ust. 8 -14.

4. Wyptata drugiej raty zaliczki, moze nastgpic¢ po spetnieniu tgcznie nastepujgcych przestanek:
1)  po spetnieniu warunkéw wskazanych w ust. 3,

2)  po catkowitym rozliczeniu raty zaliczki wczesniej udzielonej zgodnie z procedurg opisang
w ust. 6,

3) po wykazaniu przez Wykonawce, iz Wykonawca wykonat przedmiot Umowy w zakresie
wartosdci poprzednio wyptaconej raty zaliczki oraz po przediozeniu Zamawiajgcemu
dowodow, w szczegolnosci kopii uméw, faktur oraz potwierdzen dokonania przelewow,
potwierdzajgcych, ze zaliczka wykorzystana zostata w sposéb nalezyty na realizacje
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystaé pierwszg rate wyptaconej mu zaliczki, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodia odwotania., w terminie 6 miesiecy od
dnia jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wykorzystania pierwszej raty zaliczki, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zazgdania od Wykonawcy natychmiastowego zwrotu
niewykorzystanej czesci wyptaconej mu pierwszej raty zaliczki wraz z odsetkami jak dla
zalegtosci podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania zaliczki do dnia jej zwrotu, na rachunek
bankowy Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, w terminie 14 Dni od wykorzystania raty zaliczki, lub przed uptywem terminu
wskazanego w ust. 17 pkt 4 lub tez na zgdanie Zamawiajgcego, kazdorazowo zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw potwierdzajgcych, ze kazda wyptacona rata
zaliczki lub jej cze$¢ wykorzystana zostata w sposob nalezyty na realizacje przedmiotu
Umowy, w szczegélnosci poprzez przedtozenie kopii uméw, faktur oraz potwierdzen
dokonania przelewow. Zamawiajgcy jest uprawniony do zazgdania od Wykonawcy
natychmiastowego zwrotu udzielonej raty zaliczki w wysokosci odpowiadajgcej kwocie, na
ktérg Zamawiajgcy nie otrzymat od Wykonawcy dowodow potwierdzajgcych, ze rata zaliczki
wykorzystana zostata w sposob nalezyty na realizacje przedmiotu Umowy.

7. Whyptata poszczegélnych rat zaliczki nastepowac bedzie w terminie 21 Dni liczonych od dnia
spetnienia warunkéw wyptacenia poszczegdlnych rat zaliczki, o ktérych mowa w ust. 2-6.
Wykonawca, w terminie 7 Dni od daty otrzymania poszczegdlnych rat zaliczki, dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wptacong rate zaliczki, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug.

8. Wykonawca, przed udzieleniem poszczegolnych rat zaliczki, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia ich zwrotu. Zabezpieczenie moze zostaC wniesione na catg wartos¢ zaliczki
albo na wartos¢ poszczegodlnych udzielonych rat zaliczki, stanowigc zabezpieczenie zwrotu
odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki.
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13.

14.

9.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania., moze
by¢ wniesione wytgcznie w formie gwarancji bankowej, zgodnie z wzorem gwarancji bankowej
stanowigcej zatgcznik nr __ do

10. Gwarancja bankowa, o ktérej mowa w ust. 9, wystawiona przez bank nienadzorowany przez

Komisje Nadzoru Finansowego, dalej jako: ,KNF” albo wystawiona przez zagraniczng
instytucje kredytowg nienotyfikowang w KNF wymaga uzyskania regwarancji od podmiotu
nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust.
1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2439 z
pozn. zm.) notyfikowanej w KNF. Gwarancja powinna by¢ wystawiona przez bank, ktérego
dziatalnosc jest prowadzona w sposéb prawidtowy, ostrozny oraz stabilny. Pochodzace z
obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. traktuje jako istotng watpliwo$¢, co do tego, ze dziatalnos$¢ tych podmiotdéw spetnia ww.
wymog. W konsekwencji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uznaje, ze w postepowaniach o
udzielenie zamdwienia publicznego, wystawienie gwarancji bankowej nalezytego wykonania
umowy przez bank pochodzacy z ww. obszaru, nie stanowi zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Gwarancja bankowa nie moze by¢ wystawiona przez banki objete
postepowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadtosciowym lub likwidacyjnym.

11. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do Zamawiajgcego oryginatu dokumentu

zabezpieczenia zwrotu zaliczki lub raty zaliczki w wysokos$ci zgdanej przez Zamawiajgcego,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienie oséb, ktére podpisaty dokument
zabezpieczenia zwrotu zaliczki do reprezentowania gwaranta (np. petnomocnictwo, KRS).
Dokument zabezpieczenia zwrotu zaliczki musi by¢ wystawiony w formie pisemnej albo formie
elektronicznej, zgodnie z art. 78* k.c.

12. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é do akceptacji Zamawiajgcego projekt

1)

2)

zabezpieczenia zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, zgodny z ust. 9 — 11. Rata zaliczki nie zostanie
wyptacona Wykonawcy, dopoki Wykonawca nie wniesie i nie przediozy Zamawiajgcemu
zabezpieczenia zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, o tresci uzgodnionej i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie zwrotu zaliczki lub raty zaliczki stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajgcego o zwrot
zaliczki lub rat zaliczki.

Wykonawca zobowigzany jest:

uzgodni¢ z Zamawiajgcym treS¢ gwarancji bankowej, o ktorej mowa w ust. 9, przy
uwzglednieniu, iz z dokumentu zabezpieczenia odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki powinno
jednoznacznie wynika¢ gwarantowanie wyptat w sposob nieodwotany, bezwarunkowy i na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego,

zapewni¢ waznos¢ i wykonalno$¢ zabezpieczenia odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki az do
catkowitego zwrotu lub rozliczenia wyptaconej zaliczki albo poszczegolnych rat zaliczki, w
zaleznosci od tego czy zabezpieczenie bedzie wniesione na catg warto$¢ zaliczki czy na
wartos¢ poszczegolnych rat udzielanej zaliczki.

15. W przypadku, gdy warunki zabezpieczenia odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki przewidywac

bedg date wygasniecia zabezpieczenia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona lub
rozliczona w petnej wysokosci w terminie przypadajgcym na co najmniej 30 Dni przed datg
wygasniecia zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci tego
zabezpieczenia lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, az do catkowitego zwrotu lub
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17.

rozliczenia wyptaconej mu odpowiednio zaliczki Ilub rat zaliczki. W przypadku, gdy
Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia lub nie wniesie nhowego zabezpieczenia
co najmniej na 7 Dni przed terminem utraty waznos$ci zabezpieczenia, Zamawiajgcy jest
uprawniony do realizacji uprawnien, o ktérych mowa w ust. 17.

16. Wyptacona zaliczka lub rata zaliczki zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia naleznego

1)
2)
3)
4)

Wykonawcy. Zaliczenie zaliczki lub raty zaliczki na poczet wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nastepowaé bedzie w taki sposob, ze wartoS¢ wynagrodzenia netto
przystugujgcego Wykonawcy, wskazanego na wystawionej fakturze czesciowej, bedzie
pomniejszana o 25% wartosci netto faktury czesciowej (kompensata umowna). Proces
rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki rozpocznie sie w oparciu o te fakture cze$ciowa, w ramach
ktérej zaawansowanie realizacji przedmiotu Umowy przekroczy wysoko$¢ 30%
Wynagrodzenia brutto.

Jezeli nie dojdzie do rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki:
zgodnie z postanowieniami Umowy, lub
przed rozwigzaniem Umowy (w tym odstgpieniem od Umowy), lub
przed wygasnieciem zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki,

przed terminem wskazanym w § 4 ust. 3 pkt [...] (termin wykonania Etapu [...]) w przypadku
pierwszej raty zaliczki, lub przed terminem wskazanym w § 4 ust. 3 pkt [...] (termin wykonania
Etapu [...]) w przypadku drugiej raty zaliczki

*wskazac Etap odpowiadajgcy terminowi zaawansowania Roboét pozwalajgcym na dokonanie kompensaty
Z realizacji kolejnych Etapow

a

takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przediuzy waznosci zabezpieczenia lub nie wniesie

nowego zabezpieczenia jak w ust. 15,

a)

b)
c)

wowczas cata niezwrdcona lub nierozliczona warto$¢ zaliczki stanie sie natychmiast
wymagalna i nalezna od Wykonawcy, a Zamawiajgcy uprawniony bedzie, bez odrebnego
wezwania Wykonawcy do zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, do:

samodzielnego rozliczenia kwoty zaliczki z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, poprzez
dokonanie potrgcenia (kompensaty umownej) wzajemnych zobowigzan, lub

zrealizowania zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki, lub

zrealizowania Zabezpieczenia Wykonania.

18. W przypadku, gdy nie dojdzie do rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki, a zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug
wymagane bedzie wystawienie odpowiedniej faktury korygujacej, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu takg fakture korygujaca.

19. Po rozliczeniu, zgodnie z ust. 16, ptatnosci zaliczkowej, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy

ztozony w formie pisemnej wyrazi zgode na proporcjonalne zmniejszenie wysokosci
zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki. Redukcja wysokosci zabezpieczenia zaliczki lub raty
zaliczki nastgpi poprzez zlozenie przez Zamawiajgcego do gwaranta lub poreczyciela
oswiadczenia w formie pisemnej o wyrazeniu zgody na zmniejszenie wysokosci
zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki.
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* Postanowienie opcjonalne.

20. Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia
zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki.

*I. Powyzsze postanowienia dot. zaliczki mogg pozostac jedynie w nastepujgcych przypadkach: 1) Biuro IWE
potwierdzi mozliwo$¢ ofrzymania zaliczki we wskazanej przez Zespot lub nizszej wysokosci w ramach UoD na
wyptate zaliczki dla wykonawcy lub 2) Biuro IWE potwierdzi mozliwo$c otrzymania refundacji wyptaconej ze
Srodkow Spotki zaliczki we wskazanej przez Zespot lub nizszej wysokosci w ramach zawartej UoD, a Biuro IKF
potwierdzi mozliwo$¢ prefinansowania wyptaty zaliczki w wysokosci okreslonej przez IWE ze srodkéw Spotki i
przez okres oznaczony przez IWE jako niezbedny do pozyskania refundacji lub 3) Biuro IKF potwierdzi
mozliwo$¢ finansowania wypftaty zaliczki we wskazanej przez Zespoét lub nizszej wysokosci ze Srodkéw Spoftki.
Stad tez wskazane % mogg ulec odpowiedniej zmianie, przy czym zaliczka nie moze by¢ mniejsza niz 5%
wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Il. Powyzsze postanowienia dot. zaliczki muszg pozostac¢ w nastepujgcym przypadku: zgodnie z art. 443 u.p.z.p.
~Zamawiajgcy pfaci wynagrodzenie w cze$ciach, po wykonaniu czesci umowy, lub udziela zaliczki na poczet
wykonania zamoéwienia, w przypadku umoéw zawieranych na okres dftuzszy niz 12 miesiecy”, a zatem w
przypadku zaméwien na roboty budowlane, ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz 12 miesiecy, jezeli
umowa przewiduje zaptate catoSci wynagrodzenia naleznego wykonawcy po wykonaniu catosci robot
budowlanych, Zamawiajgcy jest obowigzany przewidzie¢ udzielanie zaliczek.

§ 6.
Wynagrodzenie Warunkowe
1. Wynagrodzenie Warunkowe nie jest uwzgledniane przy ustalaniu wysokosci m.in.
Zabezpieczenia Wykonania, zaliczki, kar umownych oraz wartosci zmian wprowadzanych do
Umowy na podstawie z art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub ust. 2.

2. Wynagrodzenie Warunkowe stanowi element ceny Oferty Wykonawcy i moze stuzy¢ do
pokrycia ptatnosci za Roboty, ktére majg by¢é wykonane przez Wykonawce (wigczajac
Urzadzenia, Materiaty lub ustugi do dostarczenia) iwycenione wedtug § 12, w tym w
szczegoblnosci:

1) nadwyzek kosztéw robot zamiennych, gdy wartos¢ robdt zastepujacych przewyzsza
warto$¢ robét zastepowanych,

2)  wzrostu kosztow wynikajgcych ze zmiany Umowy dokonanej na podstawie przepisow
u.p.z.p., w tym na podstawie postanowieh Umowy

3) pokrycia kosztow komunikacji zastepczej, w przypadku wyczerpania kwoty wskazanej
w Rozbiciu Ceny Ofertowej na pokrycie kosztow komunikacji zastepczej*.

* Pozostawi¢, w przypadku, gdy w Umowie jest planowana komunikacja zastepcza

3. Wynagrodzenie Warunkowe wynosi:

1) warto$€netto ................... PLN (stownie: ...... ztotych);
2) podatek VAT ....cccovviennnne. PLN (stownie: ....... ztotych);
3) wartos¢ brutto ................... PLN (stownie: ...... ztotych).

*ust. 3 w powyzszym brzmieniu ma zastosowanie jezeli nie przewidziano Prawa opcji.
Wynagrodzenie Warunkowe wynosi*:

1) wartos¢ Wynagrodzenia Warunkowego za realizacje Zakresu podstawowego:
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- wartos¢ Wynagrodzenia brutto za realizacje Zakresu podstawowego ...................

PLN (stownie: ...... ztotych), w tym:

- wartos¢ Wynagrodzenia netto za realizacje Zakresu podstawowego ...................
PLN (sftownie: ...... ztotych)

- podatek VAT ....cccooviennnenes PLN (stownie: ....... ztotych).

2) warto$¢ Wynagrodzenia Warunkowego za realizacje Prawa opcji**:

- wartos¢ Wynagrodzenia brutto za realizacje Prawa opcji ................... PLN (stownie:
...... ztotych), w tym:

- wartos¢ Wynagrodzenia netto za realizacje Prawa opCji ................... PLN (stownie:
...... ztotych)

- podatek VAT ......cceennn. PLN (stownie: ....... ztotych).

*ust. 3 w powyzszym brzmieniu ma zastosowanie jezeli przewidziano Prawa opcji.

** jezeli w dokumentacji postepowania przewidziano wiecej niz jedng Opcje, nalezy odpowiednio
dostosowac ust. 3 pkt 2.

4. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1, Wynagrodzenie Warunkowe moze stuzy¢ do pokrycia
zmian wynikajgcych z waloryzacji, o ktérych mowa w § 10 11.

5.  Z zastrzezeniem ust. 7, Wynagrodzenie Warunkowe moze zostac¢ uzyte, w catosci lub czesci,
w przypadku wydania Polecenia Inzyniera oraz po wyrazeniu przez Zamawiajgcego uprzedniej
zgody wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Z zastrzezeniem ust. 7, w przypadku skorzystania przez Strony z Wynagrodzenia
Warunkowego, Wynagrodzenie Wykonawcy oraz Wynagrodzenie Warunkowe zostanie
odpowiednio skorygowane poprzez zawarcie aneksu do Umowy.

7. Nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy oraz wydania Polecenia Inzyniera skorzystanie z
Wynagrodzenia Warunkowego w celu zmiany ceny Materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Umowy, o ktérej mowaw § 10i 11.

*Pozostawic¢, w przypadku, jezeli przewiduje sie Wynagrodzenie Warunkowe.

§7.

Zabezpieczenie Wykonania

1. Zamawiajgcy ustalit Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci ... %* Wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2.

*wskazac¢ odpowiednig wysokoSc¢, zgodnie z wymogami dot. zabezpieczenia nalezytego wykonania
zawartymi w IDW

Zamawiajgcy ustalit Zabezpieczenie Wykonania w wysoko$ci ... %* Wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

*wskazac¢ odpowiednig wysoko$¢, zgodnie z wymogami dot. zabezpieczenia nalezytego wykonania
zawartymi w IDW oraz wybrac, gdy przewidziano Prawo opcji.

2.  Zabezpieczenie Wykonania, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
w szczegolnosci kar umownych, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom oraz
roszczen wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.
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3.  Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wniést ... % kwoty Zabezpieczenia Wykonania,
zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 u.p.z.p. Pozostata czes¢ kwoty Zabezpieczenia Wykonania, {j. ...%*
kwoty Zabezpieczenia Wykonania bedzie potrgcana w ratach w wysokos$ci 25% warto$ci netto
wystawionej faktury czesciowej (kompensata umowna), do czasu uzyskania petnej wartosci
Zabezpieczenia Wykonania, wskazanej w ust. 1.

*wskazac¢ odpowiednig warto$¢ procentowg, zgodnie z wymogami dot. zabezpieczenia nalezytego
wykonania zawartymi w IDW.

4.  Jezeli do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1,
tgczna wartos¢ Zabezpieczenia Wykonania wniesionego przez Wykonawce przed podpisaniem
Umowy i potrgcanego przez Zamawiajgcego z naleznosci przystugujgcych Wykonawcy w
trakcie realizacji Umowy, nie osiggnie wartosci wskazanej w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje
sie do dokonania doptaty brakujgcej kwoty Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia
brakujacej kwoty Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niz w pienigdzu. Doptata brakujgce;j
kwoty Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienie brakujgcej kwoty Zabezpieczenia Wykonania
musi by¢ dokonane najpdzniej do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa, okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 1.

*Postanowienia ust. 3 i ust. 4 powyzej znajdujg zastosowanie, w przypadku gdy 1gcznie: 1) wykonawca
przed podpisaniem umowy nie wnidst catosci Zabezpieczenia Wykonania 2) okres realizacji zamdéwienia
Jest dtuzszy niz rok 3) Zamawiajgcy wyrazit zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcanie z fv.

3. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wnidst Zabezpieczenie Wykonania, w wysokos$ci
okreslonej w ust. 1.

* Postanowienie ust. 3 powyzej znajduje zastosowanie, w przypadku gdy tgcznie: 1) Wykonawca przed
podpisaniem Umowy wniést Zabezpieczenie Wykonania w cato$ci, 2) okres realizacji zamowienia jest
dfuzszy niz rok 3) Zamawiajgcy wyrazit zgode na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcanie z fv;

*nalezy zweryfikowa¢ numer ustepu pod kgtem zapiséw danej umowy. Numeracja ustepow moze ulec
zZmianie w zaleznosci od wariantu przyjetego w okreslonym przypadku, w szczegolnosci w zakresie ust.
3-4. Dotyczy wszystkich odwoftan do ustepow niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
Wykonania na jedng lub kilka form wskazanych w art. 450 ust. 1 u.p.z.p. przy zachowaniu
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
wniesienie Zabezpieczenia Wykonania w innej formie, niz wskazana w art. 450 ust. 1 u.p.z.p.,
w tym na zmiane formy Zabezpieczenia Wykonania na inng, niz wskazana w tym przepisie.

6. Zabezpieczenie Wykonania wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je na rachunek bankowy Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy,
a takze ewentualne kary umowne i inne naleznosci przystugujgce Zamawiajgcemu od
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

7.  Zabezpieczenie Wykonania wniesione w formie gwarancji lub poreczen, musi by¢ nieodwotalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. Przedstawiona przez Wykonawce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢ zgodna z dokumentacjg SWZ, nie moze
przy tym zawierac jakichkolwiek postanowien, na mocy ktérych gwarant bytby uprawniony do
merytorycznego badania zasadnosci zgdania zaptaty z gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

Z zastrzezeniem pozostatych postanowien Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania
waznosci, wykonalnosci i ciggtosci Zabezpieczenia Wykonania:

1)  w wysokosci 100% warto$ci wskazanej w ust. 1 w okresie o 30 Dni dtuzszym od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co
zostanie potwierdzone Protokotem Ostatniego Odbioru Koncowego,

2) w wysokosci 30% wartosci wskazanej w ust. 1 w okresie o 15 Dni dtuzszym od
okreslonego w § 29 ust. 1 lub 2 uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji liczonego
od dnia Ostatniego Odbioru Koncowego, w zaleznosci ktory z tych okreséw nastgpi
pozniej (nie uwzgledniajgc ewentualnych wydtuzen okresu gwarancji w stosunku do
elementu, o ktérym mowa w § 29 ust. 19).

Obowigzek utrzymania Zabezpieczenia Wykonania w wysokosci wskazanej w ust. 8 pkt 1, nie
dotyczy przypadkéw, w ktorych Zamawiajgcy skorzystat z Zabezpieczenia Wykonania.
W przypadku, o ktéorym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca zobowigzuje sie do
utrzymania waznosci, wykonalnosci i ciggtosci Zabezpieczenia Wykonania w okresie
wskazanym w ust. 8 pkt 1, w wysokosci réznicy pomiedzy warto$cig Zabezpieczenia Wykonania
wskazang w ust. 8 pkt 1 a wartoscig Zabezpieczenia Wykonania pobrang przez Zamawiajgcego
w celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Jezeli w okresie wskazanym w ust. 8 pkt 1 Zamawiajgcy wykorzystat wiecej niz 70 %
wartosci Zabezpieczenia Wykonania, Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania waznosci,
wykonalnosci i ciggtosci Zabezpieczenia Wykonania w okresie wskazanym w ust. 8 pkt 2, w
wysokosci réznicy pomiedzy wartoscig Zabezpieczenia Wykonania wskazang w ust. 1 a
wartoscig Zabezpieczenia Wykonania wykorzystang przez Zamawiajgcego w okresie
wskazanym w ust. 8 pkt 1.

W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1,
niezaleznie od przyczyn niewykonania przedmiotu Umowy w terminie, Wykonawca
zobowigzuje sie do przediuzenia waznosci Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania, w taki sposob aby
Zabezpieczenie Wykonania byto wazne, wykonalne i ciggte, zgodnie z warunkami wskazanymi
w dokumentacji SWZ oraz ust. 8, z zastrzezeniem ust. 9.

Jesli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Wykonania i nie
przedtozy takiego Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajgcemu najpézniej na 30 Dni przed
uptywem jego waznosci, co dotyczy takze przypadku wskazanego w ust. 10, Zamawiajacy
zmienia forme Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez dokonanie
wyptaty z dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania.

W przypadku przedtuzania przez Wykonawce Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu albo w przypadku wnoszenia nowego Zabezpieczenia Wykonania, w
innej formie niz w pienigdzu, Wykonawca najpézniej na 45 Dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania, zobowigzuje sie przekaza¢ do akceptacji
Zamawiajgcego projekt nowego lub wydtuzonego Zabezpieczenia Wykonania, zgodny z ust. 7.
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego projektu nowego lub wydtuzonego
Zabezpieczenia Wykonania, na skutek jego niezgodnosci z warunkami wskazanymi w ust. 7,
Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z uprawnien wskazanych w ust. 11.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 9 i 14-20, zobowigzuje sie zwréci¢ Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania:
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14.

15.

16.

17.

18.

1)

2)

1)

2)
3)
4)

5)

w wysokosci 70% wartosci wskazanej w ust. 1 w ciggu 30 Dni od wykonania nalezycie
przedmiotu Umowy, potwierdzonego Protokotem Ostatniego Odbioru Koncowego;

w wysokosci 30% warto$ci wskazanej w ust. 1 nie pdzniej niz w 15 Dniu po uptywie
okreslonego w § 29 ust. 1 lub 2 okresu rekojmi za wady lub gwarancji liczonego od dnia
Ostatniego Odbioru Koncowego, w zaleznosci ktérych z tych okresow nastgpi pozniej (nie
uwzgledniajgc ewentualnych wydtuzen okresu gwarancji w stosunku do elementu, o ktérym
mowa w § 29 ust. 19).

Wykonawca moze ztozy¢ do Zamawiajgcego wniosek w formie pisemnej o dokonanie redukcji
Zabezpieczenia Wykonania o wartos¢ proporcjonalng do wartosci odebranego Odcinka po
tacznym spetnieniu nastepujgcych warunkow:

dokonaniu Odbioru Koncowego Odcinka lub czesci Robét bez zastrzezen, a w przypadku gdy
wystgpity zastrzezenia - po usunieciu Wad stwierdzonych w protokole Odbioru Koncowego
Odcinka lub czesci Robét, co zostanie potwierdzone protokotem usuniecia Wad,

wniesieniu 100% wartosci Zabezpieczenia Wykonania, o ktérym mowa w ust. 1,
uptywie potowy okresu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,

zrealizowaniu potowy Robo6t zgodnie z Harmonogramem, przy czym opoOznienie
w wykonaniu tego zakresu Robo6t nie moze by¢ wieksze niz 3 miesigce,

nieskorzystaniu przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Wykonania w jakiejkolwiek
wysokosci w czasie poprzedzajgcym ztozenie wniosku przez Wykonawce.

Sktadajgc wniosek o dokonanie redukcji Zabezpieczenia Wykonania o wartosé proporcjonalng
do wartosci odebranego Odbiorem Koncowym Odcinka lub czesci Robét, Wykonawca w
ztozonym wniosku musi wykazag, iz doszto do fgcznego spetnienia warunkow, o ktérych mowa
w ust. 14.

Redukcja wysokosci Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w pienigdzu nastgpi poprzez
zwrot, na rachunek bankowy Wykonawcy, proporcjonalnej do wartosci odebranego Odbiorem
Koncowym Odcinka lub czesci Robdt czesci Zabezpieczenia Wykonania, z tym jednak
zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi proporcjonalng kwote na zabezpieczenie roszczeh z
rekojmi i gwarancji dla odebranego Odcinka lub czesci Robdt.

Redukcja wysokosci Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
nastgpi poprzez ztozenie przez Zamawiajgcego do gwaranta lub poreczyciela oswiadczenia
w formie pisemnej o wyrazeniu zgody na zmniejszenie wysokosci Zabezpieczenia Wykonania,
w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz w zakresie zabezpieczenia
usuniecia Wad w okresie rekojmi i gwarancji, o okreslong wartosc¢, proporcjonalng do wartosci
odebranego Odcinka lub czesci Robét. Ziozenie przez Zamawiajgcego do gwaranta lub
poreczyciela oswiadczenia, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nastgpi w ciggu 30 Dni od
dnia wniesienia przez Wykonawce nowego Zabezpieczenia Wykonania na okres rekojmi i
gwarangcji dla odebranego Odcinka lub czesci Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
18.

W przypadku Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego redukcji wysokosci Zabezpieczenia Wykonania, o
ktérej mowa w ust. 17, jest wniesienie przez Wykonawce nowego Zabezpieczenia Wykonania
na okres rekojmi i gwarancji dla odebranego Odcinka lub czesci Robot w wysokosci kwoty
wskazanej w ust. 13 pomniejszonej o wartos¢ redukcji opisanej w ust. 17 tj. zmniejszonej o
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19.

20.

21.

22.

okreslong wartos¢, proporcjonalng do wartosci odebranego Odcinka lub czesci Robét bedacej
przedmiotem zgody Zamawiajgcego t. W przypadku, gdy nowe Zabezpieczenie Wykonania, o
ktérym mowa w poprzednim zdaniu, bedzie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu,
Zabezpieczenie to musi by¢ zgodne z SWZ oraz ust. 7 i 8, a przy tym Wykonawca kazdorazowo
zobowigzany jest uzgodnié jego tresé z Zamawiajgcym.
W przypadku wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania o tresci niezgodnej z wymogami
wskazanymi w poprzednim zdaniu, Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dokonania redukcji
Zabezpieczenia Wykonania, o ktérej mowa w ust. 17.

W przypadku redukcji Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zwrdcic
Wykonawcy niewykorzystang wysokos¢ Zabezpieczenia Wykonania wniesionego na okres
rekojmi i gwarancji dla odebranego Odcinka lub czesci Robét w terminie nie pézniej niz w 15
Dniu po uptywie okredlonego w § 29 ust. 1 lub 2 okresu rekojmi za wady lub gwarancji dla
odebranego Odcinka lub czesci Robét (nie uwzgledniajac ewentualnych wydtuzen okresu
gwarancji w stosunku do elementu, o ktérym mowa w § 29 ust. 19).

*ust. 14-19 pozostawic, jezeli Zamawiajgcy wyraza zgode na redukcje wysokoSci zabezpieczenia.

W przypadku redukcji Zabezpieczenia Wykonania jest ono zwracane Wykonawcy zgodnie z
ust. 13 pkt 1 w kwocie z uwzglednieniem redukcji Zabezpieczenia Wykonania zrealizowanej
zgodnie z Umowag

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy, nie powoduje wygasniecia Zabezpieczenia
Wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia
Wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem Zabezpieczenia Wykonania, w tym koszty jego
ustanowienia, wniesienia, przedtuzenia, ponosi wytgcznie Wykonawca.

§ 8.

Harmonogram rzeczowo - finansowy

W terminie 28* Dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do wiadomosci Zamawiajgcego, do zatwierdzenia, w programie MS Project badz
réownowaznym, ktory bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikow w
formacie *.mpp (z zastrzezeniem informacji dotyczacej przeptywdw pienieznych (cash flow)
zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktéra ma by¢ przedstawiana takze w formacie Excel)
Harmonogram Robét, objetych zakresem Umowy, sktadajacy sie z nastepujgcych czesci:

1) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robot — wykres Gantta;
2) Harmonogramu Pracy Ludzi i Sprzetu;

3) Harmonogramu Dostaw Materiatow i Urzgdzen, o ktérych mowa w § 3 ust. 21 i nastepnych
Umowy;

4) Harmonogramu Przerobow i Ptatnosci (wypetnione pozycje stanowig punkt odniesienia przy
ustaleniu ewentualnego wzrostu lub obnizenia wskaznikéw ujetych tam wyrobdéw dla
waloryzacji opisanej w §10 i 11);

5) Schematu Etapowania;
6) Raportu Towarzyszacego.
Wzory dokumentow, na podstawie ktérych Wykonawca sporzgdza Harmonogram Robét

stanowig zatgcznik nr [***] do SWZ.
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*liczbe Dni okresla kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zaleznoSci od specyfiki
zamowienia, w przypadku zmiany sugerowanej liczby Dni nalezy zmieni¢ liczbe Dni na przedtozenie
Programu Zapewnienia JakoSci, ktory przedktadany jest wraz HRF

2. Harmonogram w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 bedzie zawierat:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé Roboty z wyrazng graficzng ilustracjg
ich Sciezki krytycznej, tj.: terminy wykonywania dokumentéw sporzadzanych przez
Wykonawce oraz terminy i kolejno$¢é wykonywania Robdét, tak aby osiggna¢ zakonhczenie
zakresu okreslonego w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania Préb
Eksploatacyjnych dla kazdego asortymentu Robot okreslonych w danym Etapie oraz dla
pozostatych Robét, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem terminu
realizacji Umowy, oraz

2) okresy na przeglady i Odbiory, wyrazenia zgody wyszczegdélnione Umowie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji lub badan, wyspecyfikowanych w Umowie,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia Robdt,

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych asortymentow Roboét,

6) zapewnienie dostaw Materiatéw i Urzagdzen na Teren Budowy, réwniez w okresie zimowym,
w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robat,

7) planowane przerwy w prowadzeniu Robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie (np. ze
wzgledu na wymogi decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach),

8) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji Umowy,
z uwzglednieniem w szczegodlnosci ,Zasad organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Ir-19,

9) rezerwy czasowe wynikajgce z etapowania Robdét lub przyjetych technologii prowadzenia
Robdét,

10) Etapy ustalone w Umowie zgodnie z wymogami SWZ.

3. Harmonogram w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 bedzie zawierat szczegotowe
informacje przedstawiajgce szacunek liczebnoéci (Srednig miesieczng) kazdej grupy Personelu
Wykonawcy (z wyszczegolnieniem i oznaczeniem personelu Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy) oraz kazdego typu sprzetu Wykonawcy (z wyszczegdlnieniem i oznaczeniem
sprzetu Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy), wymaganych na Terenie Budowy dla
kazdego gtdwnego etapu w kazdym miesigcu realizacji Umowy, niezbednych do realizaciji
Robét w terminie realizacji Umowy bedacy Scisle powigzany z Harmonogramem Robot wedtug
ust. 1 pkt 1.

4. Harmonogram w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3 bedzie zawierat szczegotowe
informacje przedstawiajgce planowane do wbudowania ilosci Materiatéw i Urzadzen oraz
planowane ilosci dostaw Materiatbw i Urzadzen w kazdym miesigcu realizacji Umowy,
niezbedne do realizacji Robot w terminie realizacji Umowy, bedacy scisle powigzany z
Harmonogramem Robét wedtug ust. 1 pkt 1.

5. Harmonogram w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4)bedzie zawierat:

1) szacowane przeroby i ptatnosci (netto i brutto) wynikajgce z Harmonogramu Robdét wediug
ust. 1 pkt 1, w ukfadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje,
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2) Koszty Ogdlne roziozone proporcjonalnie do czesci przedmiotu Umowy wykonywanej
w danym miesigcu na caty czas trwania Umowy.

6. Harmonogram w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 5 bedzie zawierat: graficzne
przedstawienie kolejnosci wykonywania prac w kazdym etapie realizacji Umowy,
uwarunkowane zamknieciami torowymi, wedtug zatgczonego wzoru stanowigcego zatgcznik nr
[***] do SWZ.

7. Harmonogram w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6 bedzie zawierat:
1)  opis inwestycji, stanowigcej przedmiot Umowy,
2)  opis zatozen dotyczacych realizacji Umowy oraz jej zakres,
3) opis etapowania Robot,

4) opis metod wykonywanych Robét, zaktadanych wydajnosci oraz skiad zespotéw
roboczych,

5)  opis Sciezki krytycznej,
6)  przy aktualizacji Harmonogramu Robét opis odchylen oraz ich metody naprawcze,

7)  rejestr ryzyk wraz z okresleniem wptywu na realizacje Umowy, harmonogram, termin
realizacji Umowy, Wynagrodzenie oraz wskazaniem dziatan planowanych do podjecia
w celu minimalizaciji ryzyk.

8. Harmonogram bedzie odzwierciedlat wszystkie szczegolne wymagania zawarte w STWiORB.

9. Kazdy Harmonogram (w tym Harmonogramy, o ktérych mowa w ust. 2-7 lub jego aktualizacja
majg zosta¢ opatrzone datg sporzgdzenia, podpisem osoby sporzgdzajgcej, datg zatwierdzenia
przez Wykonawce oraz jego podpisem.

10. Podczas opracowywania Harmonogramu Wykonawca uwzgledni niekorzystne warunki
pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep Robdét, harmonogram przyznanych zamknieé
torowych (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowe wykonanie
Umowy.

11. W przypadku prawidtowo opracowanego Harmonogramu oraz otrzymania uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego Inzynier zaakceptuje Harmonogram. Akceptacja Harmonogramu nastgpi w
terminie 21 Dni od jego otrzymania.

12. Jesliw terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy lub Inzynier nie da Wykonawcy
powiadomienia, podajgc zakres, w jakim przedtozony Harmonogram nie jest zgodny z Umowa,
to Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzglednieniem innych
jego zobowigzan wedtug Umowy. Zamawiajgcy i Inzynier bedg uprawnieni do polegania na tym
Harmonogramie przy planowaniu dziatalnosci zwigzanej z realizacjig Umowy. Brak takiego
powiadomienia nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia Robot zgodnie z Umowa.

13. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Inzyniera uwag do Harmonogramu
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 Dni i ponownie przedfozy,
poprawiony Harmonogram do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego lub Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego Harmonogram
bedzie niezgodny z Umowg, Zamawiajgcy lub Inzynier bedzie uprawniony do zawieszenia
Robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Zawieszenie Robét przez Inzyniera wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zamawiajacy lub Inzynier uprawnieni sg, kazdy z osobna, do zgtoszenia dalszych uwag
do Harmonogramu.

Brak zatwierdzenia Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego
wykonania Umowy.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i Inzyniera o szczegdlnych
prawdopodobnych przysztych wypadkach lub okolicznosciach, ktére mogg niesprzyjajgco
wptyng¢ na terminowg realizacje Robdét. Zamawiajgcy lub Inzynier moze wymagaé, aby
Wykonawca przediozyt oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkow lub
okolicznosci na terminowg realizacje Umowy.

Harmonogram przewidujgcy tymczasowe zawieszenie Robot moze by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia Robdét zgodnie z Umowa.

Z zastrzezeniem ust. 19 Inzynier zaakceptuje Harmonogram, ktéry jest spojny z faktycznym
postepem Robdt, réwniez gdy zakonczenie Robot wykracza poza termin realizacji Umowy lub
termin realizacji Etapu. Inzynier nie zaakceptuje jednak takiego Harmonogramu, gdy wykonanie
Robdét w terminie okreslonym w Umowie jest technicznie mozliwe przy zastosowaniu rozwigzan
przewidzianych w SWZ.

Zatwierdzenie Harmonogramu (w tym jego aktualizacji) nie stanowi zmiany Umowy ani
akceptacji jakichkolwiek roszczen Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte i terminowe wykonanie Umowy.

Brak przedtozenia, z winy Wykonawcy, zaktualizowanego Harmonogramu zgodnie
z postanowieniami Umowy lub sporzadzenie aktualizacji Harmonogramu niezgodnej z Umowag
spowoduje naliczenie przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie z § 28.

Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci
za nalezyte i terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do Niezwiocznej aktualizacji Harmonogramu w szczegdlnosci
w przypadku:

1) w ktérym poprzedni Harmonogram stanie sie niespéjny z jakimkolwiek ze zobowigzan
Wykonawcy wynikajgcym z Umowy;

2) zgtoszenia uwag do Harmonogramu przez Zamawiajgcego lub Inzyniera;

3) uznania przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, ze Harmonogram jest niezgodny z faktycznym
postepem Robdt;

4) zawarcia aneksu do Umowy zmieniajgcego zakres rzeczowy Umowy, termin realizacji
Umowy lub termin realizacji Etapu lub Etapow.

W przypadku aktualizacji Harmonogramu zastosowanie znajdg odpowiednio powyzsze ustepy
niniejszego paragrafu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego
Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na Terenie Budowy w formie
wykresu graficznego przedstawiajgcego postep Robot.

Do Harmonogramu winny by¢ dotgczone:
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27.

28.

1)
2)
3)
4)

Program Zapewnienia Jakosci dotyczgcy Robdt,

Plan dziatan w zakresie ochrony srodowiska w trakcie Robét, szczegotowo okreslony w SWZ,
Plan Zapewnienia Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

i w razie obowigzywania — BIOZ.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi w ciggu 28 Dni od daty
podpisania Umowy Zasadniczy Przedmiar Robét Statych.

Zasadniczy Przedmiar Robdét Statych ma by¢ zgodny z Harmonogramem Ptatnosci oraz
Przedmiarem Robdt.

§9.
Prawo do zmiany Umowy
Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w ponizszych ustepach, na zasadach i warunkach tam opisanych.

Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w przypadku zaistnienia zmiany technologicznej
spowodowaney:

1) zastosowaniem Materiatéw lub Urzgdzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakoséci przedmiotu Umowy;

2) zastosowaniem innej niz wskazana w SWZ technologii wykonania zaprojektowanych
Robdt, powodujgcej zmiane sposobu wykonywania Umowy pozwalajgcej na skrocenie
terminu realizacji Umowy lub Etapow lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych Robdét, lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia
niemniejszych niz wskazane w SWZ parametrow koncowych wykonanych Robét *;

*nalezy wskazac¢ konkretne parametry w SWZ (OPZ), jakie Wykonawca bezwzglednie powinien
0siggngc (uzgodnic z odpowiednimi biurami merytorycznym oraz Zaktadami Linii Kolejowych)

3) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do eksploatacii
typodw budowli i urzgdzenh przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego Prawa.

4)  wystgpieniem Wad Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wad wymiarow i
parametrow technicznych, co do wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwigzan
branzowych oraz co do zapewnienia bezpieczenhstwa eksploatacji, rozbieznosci danych
zawartych w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na zmiane terminu
realizacji Robét lub koszty ich wykonania;

5)  wystgpieniem koniecznosci opracowania, zmiany lub uzupetnienia przez Wykonawce
Dokumentacji projektowej dla wykonania jakiejkolwiek czesci Robét, stosownie do § 14
ust. 2.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest
zmiana sposobu wykonania, w tym technologii wykonania Robo6t lub konstrukcji obiektow
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budowlanych, terminu wykonania Umowy lub Etapéw, Wynagrodzenia netto poprzez jego
zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych Kosztow bgdz zwiekszeniu maksymalnie
do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych iudokumentowanych
Kosztéw, obliczonych na podstawie § 12, zmiana Materiatéw lub Urzadzen, jak rowniez zmiana
lokalizacji obiektéw budowlanych lub Urzgdzen w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujgcej koniecznos¢ zmiany lub zmiana zakresu Robot.

4. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administraciji
panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak réwniez organy
i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w tym gestorow sieci
w szczegolnosci
w razie:

1) opodznienia w wydaniu przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych sg zobowigzane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyska¢ na mocy postanowien
SWZ lub przepisow Prawa,

2) odmowy wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. Za odmowe, o ktorej
mowa powyzej, Strony bedg rowniez uwazaty odmowe lub trudnosci w pozyskiwaniu prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zwigzane z okolicznosciami
niezaleznymi od Wykonawcy,

3) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci, wymogow, obowigzkow itp.
nieprzewidzianych w SWZ,

- jezeli okolicznosci te nie bedg wynikaty z niedochowania przez Wykonawce nalezytej
starannosci, mozliwa jest zmiana terminéw realizacji Umowy lub Etapdéw, o okres wynikajgcy z
opisanych wyzej okolicznosci.

5. W przypadku braku uzyskania badz opdznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego
wymaganych decyzji administracyjnych, zgdd lub pozwolen na realizacje Robo6t, do ktérych
Zamawiajgcy zobowigzat sie w SWZ lub w Umowie, w terminie powodujgcym opdznienie
ztozenia wniosku o wydanie innej decyzji administracyjnej (o ile opéznienie nie jest lub nie byto
w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy), mozliwa jest zmiana termindw zakonczenia
poszczegolnych Etapdw, a takze terminu realizacji Umowy o okres wynikajgcy z opisanych
okolicznosci, ktore uniemozliwiajg realizacje przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treScig i w
Sposob nalezyty.

6. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego wymaganych decyzji administracyjnych, zgéd
lub pozwoleh na realizacje Robdt, do ktérych Zamawiajgcy zobowigzat sie w OPZ lub Umowie
o tresci powodujgcej zmiane zakresu lub technologii wykonania Robdét (o ile nie byto to
w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy), mozliwa jest zmiana Wynagrodzenia netto,
ktore moze ulec odpowiednio zmniejszeniu maksymalnie do wartosci oszczedzanych Kosztow
badz zwiekszeniu maksymalnie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych Kosztéw, obliczanych na podstawie § 12 lub zakresu lub
technologii wykonania Robot uzasadnionych tymi okolicznosciami lub zmiana terminéw
zakonczenia poszczegoélnych Etapéw, a takze terminu realizacji Umowy o okres wynikajacy z
opisanych okoliczno$ci.

7. Pozostate zmiany Umowy, poza okolicznosciami przewidzianymi w innych postanowieniach
Umowy, mogg by¢ spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nieprzewidziane w SWZ warunki archeologiczne, techniczne (stan techniczny), terenowe i
wodne, w szczegodlnosci istnienie odmiennych od przyjetych w SWZ warunkow
geologicznych czy istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji i
urzadzen, wptywajgcych na zakres robét niezbednych dla potrzeb realizacji inwestycji lub
termin zakonczenia Etapu lub termin realizacji Umowy;

wystgpienie warunkéw eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujgcych
niemoznoscig wykonywania Umowy wptywajgcg na termin zakonczenia Etapu lub termin
realizacji Umowy;

wystgpienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych wstrzymujgcych
(opdzniajgcych) realizacje robdt zasadniczych, a wynikajgcych z nieprzewidzianych
zdarzen o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym:;

wystgpienie robodt/ustug zaniechanych, przy zastrzezeniu minimalnej wartosci $wiadczenia
Wykonawcy na poziomie 10%* Wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2

granice minimalnej warto$ci Swiadczenia Wykonawcy 5-20% Wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
2, punkt nalezy uzupetni¢ na etapie przygotowywania umowy do konkretnego postepowania
przetargowego, majgc na uwadze dostepnos$¢ zroédet finansowania, tak aby minimalna wartosci
Swiadczenia Wykonawcy byta mozliwa do sfinansowania ze zrédet innych niz pochodzgce z budzetu
Unii Europejskiej lub innych zrédet pomocy zagranicznej, a jednoczesnie z zapewnieniem poziomu
mozliwosci sfinansowania pozostawionych do realizacji Robot, tak aby Roboty te stanowity
technicznie samoistng funkcjonalnie cato$¢ przewidziang do samodzielnego Odbioru Korncowego
zgodnie z Warunkami Odbioru.

zmiany spowodowane wyjgtkowo niesprzyjajgcymi  warunkami  klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie poszczegolnych Robd6t przeprowadzanie badan,
dokonywanie Odbioréw, jezeli koniecznos¢ wykonania Robdét w tym okresie,
przeprowadzania badan oraz dokonywania Odbioréow nie jest nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(w tym innymi inwestycjami Zamawiajgcego), przy czym zmiany te ograniczajg sie do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu w terminie  Terenu Budowy stosownie do
postanowien § 15;

niemoznos¢ wykonania Robét bedacych przedmiotem Umowy z powodu braku dostepu
do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym brak mozliwosci uzyskania zamknie¢ torowych w ustalonym terminie, ktére wptywajg
na realizacje okreslonego rodzaju Robdt;

odkrycie znaleziska, o ktérym mowa w § 13 ust. 20;

10) zmiana Prawa dokonana po Dacie Odniesienia, ktérej Wykonawca nie mogt przewidzie¢

i ktéra ma wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci powoduje zmiane
zakresu, opoznienie lub dodatkowy Koszt, przy czym jako zmiane Prawa Strony rozumieja
date wejscia w zycie nowych/zmienionych przepiséw, a mozliwos¢ przewidzenia jako
ogtoszenie przepisébw prawa powszechnie obowigzujgcego lub prawa lokalnego
odpowiednim publikatorze zas Regulacji Zamawiajgcego na stronie internetowej
Zamawiajgcego;
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8.

10.

11.

12.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 7 mozliwa jest
zmiana zakresu Robo6t, sposobu wykonania, Materiatdw, technologii wykonania Robot
i konstrukcji obiektow budowlanych, jak réwniez zmiana lokalizacji obiektdéw budowlanych i
Urzadzen oraz odpowiednio terminu realizacji Umowy lub Etapow w zakresie adekwatnym do
przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 7 mozliwa jest
rowniez zmiana Wynagrodzenia netto poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartos¢
oszczedzanych Kosztéw lub zwiekszenie maksymalnie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie
dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych Kosztéw obliczanych na podstawie § 12 w
przypadku zmiany zakresu Robdt, sposobu wykonania, Materiatow lub technologii wykonania
Robét i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji obiektéw
budowlanych i Urzgdzen, uzasadnionych tymi okolicznosciami.

Przez wyjatkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 5 nalezy
rozumie¢ warunki, ktore fgcznie:

1) biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegolnych Robdt, powodujg koniecznos¢ wstrzymania tych Robat,

2) okres wystepowania czynnikébw atmosferycznych Ilub intensywnos¢ opadéw
atmosferycznych powodujgca powstanie przeszkod, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza
od $redniej miesiecznej ich wystepowania dla danego miesigca, z ostatnich trzech lat przed
datg ich wystgpienia w trakcie prowadzenia Robot.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej, o ktorej Wykonawca lub Zamawiajgcy powiadomit drugg
strone zgodnie z postanowieniami § 39 ust. 1, a ktéra uniemozliwia Wykonawcy realizacje
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym kontynuowanie Robdét lub powoduje opdznienie w
realizacji Robot w stosunku do termindw realizacji Etapu lub terminu realizacji Umowy, mozliwa
jest zmiana odpowiednio terminu realizacji Umowy lub Etapu lub zmiana Wynagrodzenia netto
poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych Kosztéw lub jego
zwiekszenie maksymalnie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych
i udokumentowanych Kosztéw obliczanych na podstawie § 12 lub zakresu Robdt, Materiatéw
lub Urzgdzen, technologii wykonania Robét i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez
zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i Urzgdzen, uzasadnionych tymi okoliczno$ciami.
Ponadto, Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych Robdét, o ktérych
mowa w § 39 ust. 3. W takim przypadku Wynagrodzenie netto moze ulec zmiennie poprzez
jego zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ oszczedzanych Kosztow lub jego zwiekszenie
maksymalnie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych
i udokumentowanych Kosztéw obliczanych na podstawie § 12 a termin realizacji Etapu lub
terminu realizacji Umowy o czas niezbedny do wykonania tych dodatkowych zakreséw Robét.

W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia
spowodowanego przez Zamawiajgcego badz osoby przez niego upowaznione do dziatania
w stosunku do Wykonawcy, mozliwa jest zmiana odpowiednio terminu realizacji Umowy lub
Etapu, odpowiednio o czas wystepujgcego opoznienia badz tez o czas opodznienia wynikajacy
Z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia lub zmiana Wynagrodzenia netto poprzez jego
zmniejszenie maksymalnie o wartos¢ oszczedzanych Kosztow lub zwiekszenie maksymalnie
do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych
Kosztéw obliczanych na podstawie § 12 lub zakresu Robdt, technologii wykonania Robét
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13.

14.

15.

i konstrukcji obiektow budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i
Urzadzen, uzasadnionych tymi okolicznosciami .

Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest takze w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w § 13 ust. 23, ust. 24, ust. 25, ust. 34, ust. 35, § 14 ust. 2, ust. 9, § 15 ust. 4, ust.
7, ust. 8, ust. 9, ust. 11, § 16 ust. 17, § 19 ust. 6, § 26 ust. 8, § 38 ust. 2, ust. 14 i ust. 18 i na
warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy. Okolicznosci wskazane w
wymienionych w zdaniu poprzednim postanowieniach Umowy mogg uprawnia¢ takze do
zmiany zakresu Robot, Materiatow lub Urzadzen, technologii wykonania Robdt i konstrukcji
obiektéw budowlanych, jak réowniez zmiany lokalizacji obiektéw budowlanych i Urzadzen,
uzasadnionych tymi okolicznosciami.

W przypadku zmiany Umowy ha podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3-4 lub ust. 2 u.p.z.p. mozliwa
jest rébwnoczesnie zmiana terminu realizacji Umowy lub Etapu w zakresie adekwatnym
do przyczyny powodujgcej koniecznos¢ zmiany.

Jezeli, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7 oraz ust. 11 i 12, z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, dojdzie do formalnego (tj. na podstawie pisemnego aneksu do Umowy lub
pisemnej ugody/porozumienia miedzy stronami Umowy) wydtuzenia terminu realizacji Umowy
lub Etapu bez zmiany zakresu Robdét, mozliwa bedzie zmiana Wynagrodzenia netto poprzez
jego zwiekszenie maksymalnie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych,
uzasadnionych i udokumentowanych Kosztéw Ogadlnych, nie ujetych w Kosztach realizowanych
Robot.

Przez Koszty Ogodlne nalezy rozumieg:

1) koszty dostosowania sie do warunkéw Umowy, tj.

a) koszty Zabezpieczenia Wykonania;

b) koszty ubezpieczeh wymaganych Umowg;

c) utrzymanie tablic informacyjnych, przejazdéw, objazdéw, drég publicznych, czasowej
organizacji ruchu (jezeli okoliczno$¢ skutkujgca wydtuzeniem terminu realizacji Umowy
lub Etapu wptyneta na okres utrzymania wynikajgcy z zatwierdzonego HRF);

d) koszt zabezpieczania Terenu Budowy;

e) koszty czasowego zajecia chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele
budowy (jezeli okoliczno$¢ skutkujgca wydtuzeniem terminu realizacji Umowy lub
Etapu wptyneta na czas zajecia chodnikow, pasow drogowych i innych terendw na cele
budowy);

f) nadzér archeologiczny, nadzér przyrodniczy i $rodowiskowy, i nadzor autorski
(projektanta), koszty obstugi geodezyjnej, laboratorium, koszt bezpieczenstwa i
higieny pracy-(jezeli okolicznos¢ skutkujgca wydtuzeniem terminu realizacji Umowy lub
Etapu wptyneta na okres prowadzenia Rob6t wymagajgcy sprawowania nadzoru,
wynikajgcy z zatwierdzonego HRF);

g) odwodnienie Terenu Budowy (tylko koszty state ponoszone w postaci optat za zrzut
wody);

2) koszt utrzymania zaplecza Wykonawcy:

a) koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z wyposazeniem (wynajem lub
amortyzacja), w tym powierzchni biurowej, konteneréw biurowych, socjalnych,
magazynowych, placow sktadowych;

b) koszt mediéw (woda, $cieki ogrzewanie, energia elektryczna, Internet, telefony,
drukarki);

c) koszt sprzgtania biur budowy;

d) koszt wynajmu lub amortyzacji rusztowan lub konstrukcji wsporczych, deskowan;
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e) wynajem lub amortyzacja oraz utrzymanie IT (w tym koszty sprzetu IT przypisanego
do biura i personelu biura);

f) koszty ochrony zaplecza Wykonawcy;

0) koszt wynajmu ewentualnych ogrodzen Terenu Budowy;

h) koszty wynajmu lub amortyzacji gitédwnego sprzetu.

3) koszty zarzadu tj. koszty administracyjno-gospodarcze zwigzane z realizacjg Umowy;

4) koszt utrzymania personelu biura budowy:
a) koszt zatrudnienia, w tym koszty wynagrodzen personelu oraz mieszkan stuzbowych
Personelu Wykonawcy, podrézy stuzbowych, delegacji.

§ 10.
Waloryzacja Wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow

Niniejszy paragraf obowigzuje w przypadku, gdy termin wykonania Umowy jest dtuzszy niz 12 miesiecy.

1. W przypadku zmiany ceny Materiatdw lub Kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy,
odpowiedniej zmianie ulega Wynagrodzenie (w postaci zwiekszenia lub zmniejszenia
Wynagrodzenia) — zgodnie z regutami opisanymi w dalszych ustepach tego paragrafu.
Waloryzacja o wspétczynnik zmiany cen (W_Gn) wyliczony wedtug wzoru opisanego w ust. 11
i 16 uwzglednia wptyw zmian cen Materiatow lub Kosztow na koszt wykonania zamoéwienia.

2. Przez zmiane ceny Materiatdw lub Kosztow rozumie sie zaréwno wzrost odpowiednio cen
Materiatow lub kosztéw, jak i ich obnizenie.

3.  Strony przewidujg waloryzacje co miesieczng. Zmiana Wynagrodzenia w trybie niniejszego
paragrafu nastepuje, jesli zmiana wskaznikow cen materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa w
ust. 8 ponizej, osiggnie poziom minimum 0,01 % (jedna setna procenta) zmiany w stosunku do
wartosci danego wskaznika cen materialdow lub kosztéw przyjetego w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie Wykonawcy.

4. Ustalenie poziomu zmiany moze nastgpi¢ najwczesniej zgodnie z ust. 10.

5. W zakresie, w ktorym zmiana Wynagrodzenia nie jest objeta postanowieniami niniejszej
Umowy, bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Powyzsze
nie oznacza wyfgczenia waloryzacji wynikajgcej z Kodeksu cywilnego. Zmianie — zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy - nie podlegajg wartoéci wprowadzone do
Umowy na podstawie § 9, oraz przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych, jak réwniez
kwota Wynagrodzenia Warunkowego (majac na wzgledzie funkcje Wynagrodzenia
Warunkowego). Zmianie podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie § 12 ust. 4
pkt 1), zgodnie z zasadami tam wymienionymi. Ta sama okolicznos¢ nie moze stanowic
rownoczesnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia zgodnie z § 10, § 11 czy § 12.

6. Zmiana Wynagrodzenia bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen wyrobow publikowane
przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS” w
Dziedzinowej Bazy Wiedzy, wskazane w ust. 8 ponizej.

7.  Wynagrodzenie bedzie automatycznie korygowane (nie wymaga aneksu do Umowy) dla
oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z niniejszym paragrafem. Korektom bedzie
podlega¢ Wynagrodzenie netto.

Strona 46 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

10.

11.

Waloryzacja (zmiana Wynagrodzenia) odbywaé sie bedzie w oparciu o podane ponizej
wskazniki cen wyrobéw publikowane przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, tj.:

1) Cen towardéw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)

2)  Przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw - budowa
obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobéw przemystowych:

3) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej
(jako paliwo - P) — indeks 19.2

4)  Cement, wapno i gips (jako cement - C) — indeks 23.5

5)  Zeliwa, stal i zelazostopy (jako stal - S) — indeks 24.1

6) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) — indeks 08.1

7) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) — indeks 24.4

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikow przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,
ktéry zostanie uzgodniony przez Zamawiajgcego i Wykonawce po przedstawieniu opinii
Inzyniera.

Kwoty pfatne Wykonawcy bedg zmieniane miesiecznie poczgwszy od miesigca,
za ktory zostata wystawiona pierwsza Rekomendacja Zaptaty az do wystawienia takiej
Rekomendacji Zaptaty, w ktérej tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajgcych z niniejszego paragrafu osiggnie limit +/- 10 % Wynagrodzenia w kwotach netto,
bez podatku VAT, wskazanego w dniu zawarcia Umowy, liczac od Daty Odniesienia. Dla
unikniecia watpliwosci, tgczna wartos¢ korekt Wynagrodzenia, jaka jest dopuszczalna w trybie
niniejszego paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ +/- 10 % Wynagrodzenia w kwotach netto,
bez podatku VAT, wskazanego w dniu zawarcia Umowy. Zmianie bedg podlegac jedynie kwoty
poswiadczone w Rekomendacjach Zapfaty wystawionych za przedmiot Umowy wykonany w
terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1. Od 30 Dnia przed uptywem terminu okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 1 waloryzacja bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznikow obowigzujgcych
na ten dzien. Po terminie 30 Dnia przed uptywem terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1
wskazniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie bedg podlegaty dalszym zmianom.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o wspétczynnik zmiany cen (Wg,)
wyliczony wedtug wzoru:

cPl, R, P, G,
telrdl e
cpl, ‘R, %R T °C,

My,

WGn=a+b MO

Sn Ky
+f—+9g—+h
fSO gKo

gdzie:

1)  Wg," jest mnoznikiem korygujgcym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n "; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

2) ,a"jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajgcym korekcie;

3) LD, Wy A", e Jf s .9 »h sa wspodtczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajgcymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy
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stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z elementéw robdt ujetych w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,,0” we wzorze na
Wen; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi, ktora zostata
przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego
wynosita 0,5 (50%);

4) symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez Prezesa
GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

5) symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na Date Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.

*nalezy pozostawi¢ odpowiedni koszyk zgodnie z ponizszymi instrukcjami, w przypadku pozostawienia
drugiego koszyka, we wzorze nalezy usungc¢ cze$¢ zaznaczong na zoftto i ,h” w definicji

dla zadan (umoéw) obejmujgcych swym zakresem prace polegajgce na budowie/przebudowie/remoncie sieci
trakcyjnej

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan z pracami zwigzanymi z siecig trakcyjng)
Smbeliindele | Wepdtemyuie sty e | " Siogodl danego
wskaznika [%]

CPI CPI b 15,0

robocizna-R R c 6,0

paliwo- P P/19.2 d 4,0

cement-C C/235 e 1,0

stal - S S/24.1 f 9,0

kruszywo — K K/08.1 g 13,0

miedz - M M/ 24.4 h 2,0

SUMA 50,0

dla zadan (uméw) nie obejmujgcych swym zakresem prac polegajgcych na budowie/przebudowie/remoncie
sieci trakcyjnej

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan bez prac zwigzanych z siecia trakcyjna)
Wekaini Smoelindss | Wepdtcmnik say 2 | ¥ alogo dl danego.
wskaznika [%]

CPI CPI b 17,0
robocizna - R R c 6,0
paliwo- P P/19.2 d 4,0
cement-C C/235 e 1,0
stal - S S/24.1 f 9,0
kruszywo - K K/08.1 g 13,0
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SUMA 50,0

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opodznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego rozliczeniem.
Przedstawiajgc rozliczenie, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot za
wykonang czes¢ przedmiotu Umowy w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego
z opublikowanych miesiecznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposob wartosci bedg
skorygowane automatycznie z zastosowaniem wskaznikéw GUS dotyczgcych miesigca,
ktérego dotyczy rozliczenie, niezwtocznie po ich publikaciji.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 Dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Zmiana Wynagrodzenia w oparciu o0 niniejszy paragraf obliguje Wykonawce do odpowiedniej
automatycznej zmiany wynagrodzenia w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg, stosownie do ust. 15 oraz 16.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcag
a Dalszym Podwykonawcag, ktérych przedmiotem jest wykonanie robo6t budowlanych lub ustug,
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia przewidujgce, iz w
przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 12 miesiecy, kwoty
ptatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw
lub spadkéw cen, zgodnie z ust. 16.

W ramach postanowien umownych, o ktérych mowa w ust. 15, zmiana kwot ptatnych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bedzie sie odbywac automatycznie w oparciu o
wskaznik dla: Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden inny
wskaznik (adekwatny do zakresu robot budowlanych lub ustug Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS.
Wskaznik CPI okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki
zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich wskaznikéw powinna
wynosi¢ 50%. Kwoty ptatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy podlega¢ bedg
waloryzacji 0 Wp,,%:

CPI,

cp TVt

an=a+b

gdzie:

X,Y,..,Z uzaleznione sg od wybranych elementébw z Koszyka Waloryzacyjnego
. . _. Ry Py Cn Sn Kn My
sktadajgcych sie z: Co lub dp—o lub ec. lub f§ lub 9%, lub hM—O.
1) Wp," jest mnoznikiem korygujacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej

kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n "; przy czym okresem tym jest
miesiac, jesli nie jest inaczej podane w Umowie;

2) ,a” jest statym wspétczynnikiem o wartosci: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;
3) b LA e f .9, sh sa wspotczynnikami statymi okreslonymi przez strony Umowy

podwykonawczej, z zastrzezeniem ograniczen z ust. 16 (wskaznik CPI okreslony bedzie
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17.

18.

na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki zostang okreslone na
poziomie od 1% do 20% kazdy), niepodlegajacymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji
gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawcg ktéregokolwiek z elementéw robot ujetych w tabeli
Koszyk Waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we
wzorze na Wp,; W takim przypadku waga CPI zostanie powigkszona o warto$¢ wagi,
ktéra zostata przyjeta jako ,07, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

4) symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sg narastajgcymi wskaznikami kosztu
biezgcego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,n”), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

5) symbole wskaznika z indexem dolnym ,0” sg wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na date zawarcia Umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

W ramach postanowierh umownych, o ktérych mowa w ust. 15, kwoty ptatne Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy bedg zmieniane miesiecznie - poczgwszy od 7 (sibdmego) miesigca
od rozpoczecia realizacji robot budowlanych lub ustug objetych Umowg o podwykonawstwo do
momentu, w ktorym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z
niniejszego ustepu, osiggnie limit +/- 10 % wartosci netto zawartej Umowy o podwykonawstwo,
liczac od daty zawarcia Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdyby doszto do obnizki wskaznikow cen, ceny wyrobdw, o ktérych mowa w ust.
8 powyzej, nastgpi automatyczna (nie wymaga aneksu do Umowy) zmiana Wynagrodzenia,
stosownie do zapiséw niniejszego paragrafu Umowy.

§ 11.

Ustawowa waloryzacja Wynagrodzenia

Niniejszy paragraf obowigzuje w przypadku, gdy termin wykonania Umowy jest dfuzszy niz 12
miesiecy.

1.

Waloryzacji, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, podlega¢ bedzie nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie w odniesieniu do catego przedmiot Umowy, z zastrzezeniem ust. 14.

W przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, lub

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.), lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, lub

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z pézn. zm.)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce, zmianie ulegnie Wynagrodzenie wskazane w dniu zawarcia
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projektu)
Umowy (w postaci zwiekszenia lub zmniejszenia Wynagrodzenia) — zgodnie
z regutami opisanymi w tym paragrafie (waloryzacja).

3. Przez zmiane , o ktérej mowa w ust. 2, na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie sie zaréwno

10.

11.

wzrost kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem poziomu kosztu przyjetego w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie.

Wynagrodzenie bedzie automatycznie korygowane (nie wymaga aneksu do Umowy) zgodnie
Z niniejszym paragrafem.

Z zastrzezeniem zmiany stawki podatku, od towaréw i ustug korektom bedzie podlegac
Wynagrodzenie netto. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, zmianie ulegnie
wytgcznie Wynagrodzenie brutto oraz wysokos¢ podatku od towardw i ustug. Zmiana stawki
podatku od towardw i ustug nie wptynie na wysokos¢ Wynagrodzenia netto.

Ustalenie poziomu zmiany nastgpi najwczesniej po wydaniu trzeciej w kolejnosci Rekomendagji
Zaptaty od Daty Odniesienia, uwzgledniajgcej poprzednie okresy objete Rekomendacjami
Zaptaty. Dalsze zmiany bedg ustalane po zakohczeniu kolejnego okresu, w ramach ktérego
zostang wydane kolejne trzy Rekomendacje Zaptaty. Waloryzacji podlega¢ bedzie kwota
Wynagrodzenia naleznego za Roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych wysokosci stawki od towardw i ustug, zmianie
ulegnie Wynagrodzenie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7, ma wpltyw na
koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o
ktérym mowa w ust. 7, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz ze wskazanie dotychczasowej oraz
nowej stawki podatku od towardw i ustug na koszt wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych wysokosci podatku akcyzowego, zmianie ulegnie
Wynagrodzenie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 9, ma wplyw na
koszty wykonania zamodwienia, w szczegdlnosci wykaze wartosé wzrostu kosztu, o ktérym
mowa w ust. 9, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz ze wskazanie dotychczasowej oraz nowej
stawki podatku akcyzowego na koszt wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.)zmianie
ulegnie Wynagrodzenie netto o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwigkszenia wynagrodzen pracownikéw do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku
pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajgcg ze
zwiekszenia stawki godzinowej do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych. Okolicznos¢ wskazana w
poprzednim zdaniu nie moze stanowi¢ rownoczesnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia na
podstawie pozostatych postanowien Umowy, w tym w szczegdlnosci zgodnie z §10 ust. 1
Umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zmiana Wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy
poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktérzy otrzymujg
wynagrodzenie w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czesé
(w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub poprzez
uwzglednienie zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej przyjmujgcego zlecenie
lub swiadczgcego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktoérej mowa w ust. 11, ma wptyw na
koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o
ktérym mowa w ust. 11, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie i
wymiarze czasu pracy pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 12, ich obowigzkach, jak rowniez
wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zmianie ulegnie Wynagrodzenie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany. Okolicznos¢ wskazana w poprzednim zdaniu nie moze stanowié
réwnoczesnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia na podstawie pozostatych postanowien
Umowy, w tym w szczegolnosci zgodnie z § 10 ust. 1.

Zmiana Wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 14, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy
poprzez uwzglednienie zwiekszonych skfadek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe
o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 14, ma wptyw na
koszty wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym
mowa w ust. 14, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie oséb, o ktérych
mowa w ust. 15, ich obowigzkach jak rowniez wskazujgc okres ich zatrudnienia.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do PPK, zmianie ulegnie
Wynagrodzenie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu kosztow realizacji zamowienia
wynikajgcg z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK. Okoliczno$¢ wskazana w
poprzednim zdaniu nie moze stanowi¢ rownoczesnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia na
podstawie pozostatych postanowien Umowy, w tym w szczegdlnosci zgodnie z § 10 ust. 1.

Zmiana Wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 17 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy
poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu kosztow realizacji zamowienia wynikajgca
z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktdrej mowa w ust. 17 ma wplyw na
koszty wykonania zamodwienia, w szczegolnosci wykaze wartosé wzrostu kosztu, o ktérym
mowa w ust. 18, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oSwiadczeniem o liczbie pracownikow
objetych PPK i bezposrednio realizujgcych przedmiot Umowy.

W terminie 21 Dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio
wust. 8, 10, 12, 15 lub 18, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany
Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacja Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulaciji.
Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 14 Dni od jego
otrzymania, przedstawiajgc na pisSmie nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci
kalkulacji, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia wysokosci zmiany

Strona 52 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

21.

22.

23.

24,

25.

Wynagrodzenia powtarza sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu pierwszym, z
zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla Zamawiajgcego 7 Dni, a dla Wykonawcy 3
Dni Robocze.

Ustalona zmiana Wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian
przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 7, 9, 14 lub 17.

Dla unikniecia watpliwosci, Strony oswiadczaja, iz ich intencjg jest oddanie w ramach zmiany
Wynagrodzenia obiektywnej zmiany wysokosci kosztow (podwyzszenia lub obnizenia)
wzgledem poziomu kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w Ofercie.

Ustalenie wysokosci zmiany Wynagrodzenia w ramach niniejszego paragrafu stuzy weryfikaciji
danych przedstawionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia
Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem
Zamawiajgcego — wszystkich lub niektorych dokumentow potwierdzajgcych kalkulacje, {j.:
imiennej listy osob, o ktorych mowa w ust. 13, 16 lub 19, zgtoszenia ww. osob do ZUS, listy
obecnosci ww. 0s6b na budowie.

W przypadku, gdyby zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, prowadzity do obnizenia
kosztu wykonania Umowy przez Wykonawce, zmianie ulegnie Wynagrodzenie (w postaci
zmniejszenia Wynagrodzenia), na zasadach okreslonych w ustepach powyzej, przy czym
zmiana taka nie bedzie wymagata wniosku Wykonawcy lub Zamawiajgcego, a Zamawiajacy
bedzie uprawniony do sporzgdzenia wtasnej kalkulacji danego kosztu.

12
Procedura zglaszSnia zmian i roszczen
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okolicznosci
wskazanych w Umowie lub Prawie oraz w zakresie w nich okreslonym, zobowigzany jest do
przekazania Inzynierowi pisemnego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany. Postanowienia niniejszego
paragrafu nie dotyczg waloryzaciji, o ktérej mowaw § 10i § 11.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ztozony najwczesniej jak to mozliwe, ale nie pdzniej
niz 30 Dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie lub powinien byt dowiedzie¢ sig, o tym
wydarzeniu lub okolicznosci, a jezeli zmiana Umowy ma dotyczyé réwniez zmiany
Wynagrodzenia netto, wniosek o ktérym mowa powyzej zostanie przez Wykonawce ztozony
nie pozniej niz 45 Dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie lub powinien byt dowiedziec sie,
o tym wydarzeniu lub okolicznosci. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w terminie
wniosku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
dodatkowej ptatnosci, a Zamawiajgcy bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w zwigzku z
takim roszczeniem.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 powinien zawiera¢ w szczegolnosci: propozycje zmiany,
szczegotowe uzasadnienie faktyczne (w szczegdlnosci ukazujgce wptyw danego zdarzenia
na wykonanie Umowy) i prawne dla proponowanej zmiany oraz wstepng kalkulacje zmiany
Wynagrodzenia netto (jesli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany Wynagrodzenia netto).
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4, Kalkulacja zmiany Wynagrodzenia netto, zostanie przekazana przez Wykonawce w terminie
15Dni od zlozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 i zostanie dokonana zgodnie

Z na

1)

2)

stepujgcymi zasadami:

odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu Robé6t winna by¢ taka, jak zostata
zatwierdzona w Umowie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to zostanie ustalona,
kierujgc sie metodg analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej
zblizonego elementu wystepujgcego w Umowie. Jezeli w celu wyceny zmiany, zostanie
zastosowana odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu Robot, ktéra zostata
zatwierdzona w Umowie, to tak ustalona wycena kalkulowanej zmiany Wynagrodzenia
netto bedzie korygowana na dzien ztozenia wniosku dla oddania wzrostow lub spadkow
cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowien § 10;

w przypadku, gdy w Umowie stawka lub cena takiego elementu nie wystepuje i nie jest
mozliwe wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny
najbardziej zblizonego elementu wystepujacego w Umowie, to nalezy jg okresli¢ przy
wykorzystaniu katalogéw cen robét aktualnych na date dokonywania wyceny zmiany, tj.
przedtozenia propozycji Wykonawcy dotyczacej wyceny kalkulowanej zmiany
Wynagrodzenia netto. W ciggu 21 Dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje
i przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera, a nastepnie przy pozytywnej opinii Inzyniera,
do akceptacji przez Zamawiajgcego powszechnie stosowane katalogi cen robét, z ktorych
ceny $rednie bedg podstawg do wyceny Robot. W przypadku braku przedstawienia przez
Wykonawce do weryfikacji katalogéw cen albo w przypadku braku akceptacji przez
Zamawiajgcego przedstawionych katalogéw, cena zostanie okreslona na zasadach
opisanych powyzej, przy wykorzystaniu aktualnych katalogdw wskazanych przez
Zamawiajgcego;

3) jezeli kalkulacja zmiany Wynagrodzenia netto nie moze byé dokonana na podstawie pkt 1

5. Gdy
1)
2)

3)

lub 2) powyzej, to nalezy jg wyliczy¢ w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt wykonania
takiej Roboty. Do rynkowego Kosztu Wykonawca bedzie mégt doliczy¢ zysk w wysokosci
3% tego Kosztu, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

zdarzenie lub okolicznos¢, dajgce podstawe do zmiany Umowy, ma dziatanie ciggte, to:
taki wniosek o zmiane Umowy bedzie uznany za przejsciowy;

Wykonawca bedzie uszczegotawial przejsciowy wniosek o zmiane w przypadku
aktualizacji informaciji, o ktérych mowa w ust. 3, jak réwniez na kazde zgdanie Inzyniera i
nie rzadziej niz co 6 miesiecy; oraz

Wykonawca winien przesta¢ ostateczny wniosek dotyczgcy zmiany Umowy w ciggu 30
Dni od ustania zdarzenia lub okolicznosci kwalifikowanej jako przejéciowa, a jezeli
ostateczny wniosek o zmiane Umowy ma dotyczy¢ réwniez zmiany Wynagrodzenia netto,
to wniosek, o ktorym mowa powyzej, zostanie przez Wykonawce ztozony nie pozniej niz
45 Dni od ustania zdarzenia lub okolicznosci kwalifikowanej jako przej$ciowa lub w innym
terminie, ktory zostanie zatwierdzony przez Inzyniera na wniosek Wykonawcy. W
przypadku nieztozenia przez Wykonawce wniosku, w terminie o ktorym mowa w
niniejszym punkcie, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci, a
Zamawiajgcy bedzie zwolniony z catej odpowiedzialnosci w zwigzku z takim roszczeniem.

6. W terminie 30 Dni od doreczenia Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez
Inzyniera dokumentéw uzasadniajgcych wczesniejszy wniosek o zmiane Umowy i niezbednych
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10.

11.

do jego rozpatrzenia, Inzynier przekaze Zamawiajgcemu propozycje zatwierdzenia lub
odrzucenia wniosku wraz ze szczegotowym uzasadnieniem. Inzynier uprawniony jest do
zgdania od Wykonawcy dalszych szczegotowych informacji uzasadniajgcych wniosek.
Przedstawienie przez Inzyniera zgdania przediozenia dodatkowych dokumentéw przerywa
bieg 30-Dniowego terminu.

W terminie 45 Dni od dnia doreczenia stanowiska Inzyniera wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami i informacjami, Zamawiajgcy podejmie decyzje co do zasadnosci ztozonego
wniosku o zmiane Umowy. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Inzyniera lub
Wykonawcy dalszych niezbednych informacji. Przedstawienie przez Zamawiajgcego zgdania
przedtozenia dodatkowych dokumentéw przerywa bieg 45-Dniowego terminu. Rozstrzygniecie
zostanie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzasadnieniem Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy odmdéwi uwzglednienia wniosku Wykonawcy o realizacje prac dodatkowych
lub zamiennych w czesci, to jest ze wzgledu na brak zgody na przedstawiong przez Wykonawce
kalkulacje zmiany Wynagrodzenia netto, a w ocenie Inzyniera:

1) realizacja prac dodatkowych Ilub robét budowlanych zamiennych bedacych
przedmiotem wniosku Wykonawcy o zmiane Umowy jest konieczna dla prawidtowej
realizacji Umowy i uzasadniona technicznie lub,

2) ich niewykonanie spowodowatoby konieczno$¢ wstrzymania prac przez Wykonawce,

to Inzynier moze wydaé, po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zasadnosci
wydania Polecenia, zgodnie z § 38, Polecenie realizacji prac lub robdét dodatkowych lub
zamiennych w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Umowy, wskazujgc tymczasowqg
stawke lub cene dla kazdego elementu robét dodatkowych ustalong w oparciu o zasady
wskazane w ust. 4, ktéra bedzie stosowana do czasu ustalenia przez Strony stawki lub ceny
ostatecznej. Rozliczenie prac lub robo6t dodatkowych lub zamiennych wykonanych na podstawie
Polecenia w oparciu o stawke lub cene tymczasowg ustalong przez Inzyniera, zostanie
dokonane najpdzniej w ramach faktury koncowe;j.

Wykonawca nie wykona prac lub robdt dodatkowych lub zamiennych bez uprzedniego
otrzymania od Inzyniera Polecenia zgodnie z § 38 ust. 5 - 10. W przeciwnym przypadku,
Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrdocenia Robot do stanu sprzed wprowadzone;j
zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych prac lub robét dodatkowych lub zamiennych,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Z zastrzezeniem postanowien art. 455 ust. 1 u.p.z.p., Inzynier moze wyda¢ Wykonawcy
Polecenie, o ktorym mowa w § 38 ust. 5 lub § 12 ust. 8, wskazujgc tymczasowg stawke lub
cene dla kazdego elementu robdét dodatkowych ustalong w oparciu o zasady kalkulacji
wskazane w ust. 4, niezaleznie od procedury opisanej w ust. 1 - 8, dla realizacji prac lub robot
dodatkowych lub zamiennych w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Umowy, ktorych
niezwtoczne wykonanie jest konieczne z uwagi na potrzebe zapewnienia ciggtosci Robot
zgodnie z Harmonogramem, a jednoczesnie realizacja z uwzglednieniem terminéw wskazanych
w ust. 1 -8 grozitaby poniesieniem dodatkowych kosztéw po stronie Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczy to sytuacji opisanych w § 9 ust. 7 pkt 1, 3, 6, 9.

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy,
w tym w szczegodlnosci roszczenia o zaptate na podstawie ktorejkolwiek okolicznosci wskazane;j
w Umowie lub przepisach Prawa oraz w zakresie w nich okreslonym, to Zamawiajgcy lub w jego
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12.

13.

14.

15.

16.

imieniu Inzynier jest uprawniony do skierowania do Wykonawcy powiadomienia - zgdania z
odnosnymi informacjami, w formie pisemnej.

Powiadomienie nalezy ztozy¢ tak szybko, jak jest to mozliwe, po tym jak Zamawiajgcy dowie
sie 0 wypadku lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia. Powiadomienie odnoszgce sie do
przedtuzenia okresu rekojmi i gwarancji nalezy przekaza¢ przed uptywem tego okresu.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 11 nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych wedtug §
15 ust. 20.

Powiadomienie powinno zawiera¢ podstawe wynikajagcg z Umowy lub z Prawa, a takze
zawiera¢ uzasadnienie kwoty zaptaty czy tez przediuzenia okresu rekojmi i gwarancji, do
ktorych Zamawiajgcy uznaje sie za uprawnionego w zwigzku z Umowa.

Inzynier powinien w przypadku okreslonym w ust. 11 i 14 postgpi¢ zgodnie z uregulowaniem
wskazanym w § 38 ust. 15, aby uzgodnic¢ lub ustali¢ nalezng kwote do zaptaty Zamawiajgcemu
przez Wykonawce czy tez przedtuzenie okresu rekojmi i gwarancji zgodnie z § 29 ust. 9i 10.
Stanowisko Inzyniera nie jest wigzgce dla Stron.

Kwota nalezna Zamawiajgcemu moze by¢ potrgcona z jakiejkolwiek naleznej Wykonawcy
ptatnosci. Kwota ta moze zostaé takze zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania.

§13.
Wykonawstwo

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac (jesli wymagane) i wykona¢ catos¢ Roboét zgodnie
z Prawem, Umowg, w tym zgodnie ze wszystkimi dokumentami sktadajgcymi sie na SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caly czas realizacji Umowy odpowiednig
dostepnos¢ Urzadzen, Materiatow, Personelu Wykonawcy i innych srodkéw oraz ustug bez
wzgledu na ich charakter, niezbednych do zaprojektowania (jesli wymagane), wykonania Robét
i usuniecia Wad.

Wszystkie Materiaty, Urzadzenia itp. niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy dostarczy
Wykonawca. Dostarczone Materiaty, Urzgdzenia itp. bedg nowe (nieuzywane, fabrycznie
nowe), o ile SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposéb w odniesieniu do konkretnego wyrobu
budowlanego, Materiatu, Urzadzenia itp.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce, Materiaty, Urzgdzenia itp. muszg odpowiadaé, co
do jakoéci, wymaganiom Zamawiajgcego opisanym w SWZ oraz wymogom dla wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnym z Prawem oraz podlegajg akceptacji Inzyniera
zaroéwno przed dokonaniem ich zamowienia, jak i przed ich wbudowaniem lub montazem.

Zabudowane budowle i Urzadzenia, dla ktérych taki wymdg zostat postawiony zgodnie
z Ustawg o transporcie kolejowym muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji
typu wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego. Przed przystgpieniem
do zabudowy danej budowli lub Urzgdzenia Wykonawca musi posiadaé i przedstawié¢
Zamawiajgcemu ww. swiadectwo wydane na czas nieokreslony.

Zabudowane wyroby budowlane, Materiaty niebedgce wyrobami budowlanymi, Urzgadzenia
I technologie, dla ktérych taki wymog =zostat postawiony zgodnie z obowigzujgca
u Zamawiajgcego procedurg Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem ,Dopuszczanie
elementéw podsystemow i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) stanowigcej czesé
Regulacji Zamawiajgcego, muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
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zarzagdzanych przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do zabudowy danego wyrobu
budowlanego, Materialu niebedgcego wyrobem budowlanym, Urzadzenia i technologii
Wykonawca musi posiadac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu ww. dopuszczenie.

7. Zamawiajgcy dopuszcza, ze ........... * w momencie zabudowy nie musi posiadaé¢ ww.
dokumentow.

*wstawi¢, jaki Materiaf, budowla, Urzgdzenie itp. jest wskazane w danym przypadku do zabudowy bez
Swiadectwa na czas nieokre$lony wydanego przez Prezesa UTK lub bez dopuszczenia PLK

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, przed zabudowg ww. budowli lub Urzadzenia*
Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego na czas okreslony oraz Wykonawca zobowigzany jest uzyskiwac
i przekazywac¢ Zamawiajgcemu kolejne takie Swiadectwa tak, aby byta zachowana ciggtosc ich
waznosci az do momentu przekazania Zamawiajgcemu swiadectwa dopuszczenia na czas
nieokreslony.**

*wybrac wfasciwe

**postanowienie do zastosowania w przypadku gdy wymienione w ust. 7 Materiat/Urzadzenie/budowla wymaga
uzyskania $wiadectwa Prezesa UTK.

9. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu
wydane na czas nieokre$lony oraz dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych
zarzgdzanych przez Zamawiajgcego najpézniej do Odbioru Koncowego.*

*wybrac jedno bgdz obydwa, w zaleznosci od typu budowli, Materiatu, Urzgdzenia itp. wskazanego w ust. 7

** Stosowanie postanowien ust. 7 - 9 dopuszczalne jest w szczegoélnych, uzasadnionych przypadkach i zawsze
po uzgodnieniu z Biurem Standaryzacji i Utrzymania oraz Biurami technicznymi, ktérych dotyczy dany Materiat,
budowla, Urzgdzenie itp. Kazdorazowo, w zaleznosci od sytuacji, ksztatt przedmiotowych postanowiern moze
réznic¢ sie w zalezno$ci od rodzaju oraz ilo$ci wskazanych typow budowli, materiatow, urzgdzen itp.

10. O ile SWZ nie stanowi inaczej, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ wszelkie zezwolenia,
zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania Robdt, jak rowniez dla innych dziatanh
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dostarczenia, usunigcia lub
rozbiorki istniejgcej infrastruktury lub jej elementéw (w tym Urzadzen Ilub Materiatdw).
Wykonawca opracuje i ztozy w tym celu wszelkie wymagane wnioski i inne dokumenty oraz w
razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie stosownych petnomocnictw. Koszty
zwigzane z wykonaniem powyzszych obowigzkow obcigzajg Wykonawce chyba, ze na skutek
zmiany Umowy zakres powyzszych obowigzkéw ulegtby zmianie. W takim przypadku
Wykonawca, wystepujgc z wnioskiem, o ktorym mowa w § 12 uwzgledni w kalkulacji zmiany
wartosci Wynagrodzenia netto, o ktérej mowa w § 12 ust. 3 dodatkowe Koszty z tym zwigzane.

11. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za witasciwy wybdr metod, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy stuzacych realizacji Robdt oraz ich
oddziatywanie na jego bezposrednie otoczenie (ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad
bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych w sasiedztwie torédw czynnych, w tym
koniecznosci zachowania ich skrajni).

12. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inzyniera przedtozy¢ szczegoty organizacji
i metod, ktére Wykonawca proponuje stosowac przy realizacji Robét oraz nie moze bez
uprzedniego powiadomienia Inzyniera dokonywa¢ ich modyfikac;ji.

13. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na wykonanie
kazdej istotnej czynnosci przy realizacji Robot, w zwigzku z istniejgcg lub moggca powstaé
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14.

kolizjg wykraczajgca poza kolizje wymienione w SWZ i mogacg skutkowaé ztozeniem przez
Wykonawce wniosku, o ktorym mowa w § 12, w tym w szczegdlnosci z istniejgcymi lub
budowanymi instalacjami, sieciami lub drogami, w szczegdélnosci, nie moze dokonac¢ przeciecia
lub zamkniecia istniejgcych toréw kolejowych, drég, wodociggédw lub innego urzadzenia
uzytecznosci publicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Zamawiajgcego o wydanie zgody
na wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 13 nie pdzniej niz w terminie 7 Dni* przed
rozpoczeciem Robot wymagajgcych ich wykonania.

*Nalezy wskazac termin w zaleznosSci od skomplikowania projektu. Termin powinien by¢ nie krotszy niz 7 Dni.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
Inzyniera, wiasciwych dokumentéw (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje)
potwierdzajgcych, ze zastosowane Materiaty lub Urzadzenia sprzet wykorzystany do realizaciji
Robét, zastosowana technologia itd. spetniajg wymogi okreslone w SWZ oraz Prawie.
Wyznaczony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera termin do ich przedtozenia nie moze byc¢
krétszy niz 7 Dni.

Nieprzedfozenie w wyznaczonym terminie jakiegokolwiek dokumentu, o ktérym mowa w ust.
15, moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie Umowy. W takim przypadku Inzynier bedzie
uprawniony do wskazania srodkow zaradczych, ktére bedg wigzgce dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania wszelkich zawiadomien, uiszczania optat, podatkéw
i innych naleznos$ci oraz uzyskiwania wszelkich praw, zgdd i licencji, jakie sg wymagane przez
Prawo, w odniesieniu do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca naprawi Zamawiajgcemu
wszelkie szkody, poniesie wszelkie koszty i zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu
jakichkolwiek skutkéw swoich dziatan i zaniechan (w tym dziatan i zaniechan Personelu
Wykonawcy) w tym wzgledzie.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszelkie dziatania, aby osoby trzecie (w tym takze inni
wykonawcy zatrudnieni w procesie budowy oraz Personel Wykonawcy) nie wystepowaty z
jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg przedmiotu
Umowy, w szczegodlnosci z tytutu szkdd, za ktore odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia
powddztwa przez jakgkolwiek osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca —
na zadanie Zamawiajgcego — przystgpi na swoj koszt do postepowania w zakresie niezbednym
do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tej osoby trzeciej. Jezeli
Zamawiajgcy bedzie zmuszony spetni¢ jakiekolwiek Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej,
w zwigzku z czynami, za ktore odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
rownowartos¢ tego swiadczenia oraz wyrowna wszystkie inne straty, w tym koszty sgdowe oraz
koszty pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego
0 wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi wigzac sie
moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, renty dzierzawne i inne
ptatnosci za:

1) materiaty naturalne uzyskiwane poza Terenem Budowy na potrzeby realizacji Robdt, oraz

2)  usuniecie materiatbw z rozbiorki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka) konieczne
do realizacji Robot.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca zobowigzany jest Niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera
0 odnalezieniu na Terenie Budowy znalezisk, w tym wszelkich skamieniatosci, szczatek,
niewybuchdéw, monet, przedmiotow wartosciowych, budowli i innych pozostatosci lub obiektéw
interesujgcych pod wzgledem geologicznym, archeologicznym, czy historycznym. Wykonawca
podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia
jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu znaleziska, o ktorym mowa w ust. 20 Wykonawca:
1) niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i Inzyniera oraz
2) przy uzyciu dostepnych srodkéw, zabezpieczy i oznakuje miejsce znaleziska oraz

3) niezwiocznie zawiadomi o znalezisku wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
lub inne wtasciwe organy zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie Prawem.

Zamawiajacy przejmie zarzgd nad znaleziskiem, o ktérym mowa w ust. 20 i bedzie uprawniony
do zawieszenia wykonywania Robot na okres odpowiadajgcy terminowi usunigcia znaleziska
i przeprowadzenia wymaganych badan geologicznych lub archeologicznych. Zamawiajgcy
i Wykonawca zobowigzani sg przy tym podjg¢ wszystkie niezbedne srodki w celu umozliwienia
Wykonawcy dalszego prowadzenia Robot po ustaniu przyczyn zawieszenia.

Jezeli Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie dodatkowy Koszt na skutek odkrycia
znaleziska, o ktérym mowa w ust. 20, w szczegdlnosci na skutek czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 21 i 22, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem § 12
do otrzymania zaptaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do zmiany terminu realizacji
Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami
i wahaniami temperatur, wystepowaniem opadoéw deszczu oraz sniegu w Polsce oraz
uwzglednit w cenie przedstawionej w Ofercie Wykonawcy ryzyko wystepujacych typowo
niesprzyjajacych warunkow klimatycznych. Jezeli Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie
dodatkowy Koszt na skutek wystgpienia wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, o
ktorych mowa w § 9 ust. 10, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony,
z uwzglednieniem § 12 do otrzymania zapfaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz, do
zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

W przypadku jednoczesnego wykonywania Robot na Terenie Budowy przez Personel
Wykonawcy i inne uprawnione podmioty, w tym realizujgce inwestycje Zamawiajgcego,
Wykonawca jest zobowigzany wspoidziataé z tymi innymi podmiotami, za§ Zamawiajgcy
zobowigzany jest zapewni¢ wspodtdziatanie ze strony tych innych podmiotéw. Jezeli Wykonawca
dozna opdznienia lub poniesie dodatkowy Koszt na skutek braku wspotdziatania tych innych
podmiotéw lub Zamawiajgcego, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony,
z uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz, do
zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego, w formie
umozliwiajgcej Zamawiajgcemu dokonanie zgtoszenia, o ktérym mowa w § 3 rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pézn. zm.), 0 zamiarze
rozpoczecia robot budowlanych lub ich czesci w terminie nie pozniej niz 10 Dni przed
rozpoczeciem budowy lub rozbiérki (termin liczony od dnia wptywu informacji do
Zamawiajgcego), na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych trwajgcych dtuzej
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

niz 30 Dni Roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 oséb, albo na ktorej
planowany zakres robot budowlanych przekracza 500 osobodni. Wraz z informacjg
o rozpoczeciu Robét, Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich Urzadzen,
Materiatow i sprzetu, ktoérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ do wykonywania
Robot. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie lub inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwos¢
wprowadzenia do obrotu danych Urzgdzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 26,
zostanie on obcigzony wszystkim kosztami, ktére bedzie musiat ponies¢ Zamawiajgcy,
wystepujgcy jako inwestor, w zwigzku z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato roszczenie o zmiane terminu realizacji Umowy lub
0 zapfate za dodatkowy Koszt, w przypadku gdy w trakcie realizacji Roboét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy, zostang podjete dziatania administracji publicznej,
ktére spowodujg opdznienie lub wzrost Kosztow realizacji Umowy, w szczegolnosci takie jak
wydanie decyzji, aktdw normatywnych lub czynnosci materialno-techniczne. Wyjatek od tych
zasad zostat wskazany w § 9 ust. 4. Wykonawca ponosit bedzie wszelkie koszty natozonych na
niego lub Zamawiajgcego administracyjnych kar, w tym administracyjnych kar pienieznych z
tego tytutu.

W przypadku zawieszenia wykonywania Robét lub ich czesci na podstawie jakiegokolwiek
postanowienia umownego, przepisu Prawa lub decyzji organu, Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ dotychczas wykonane Roboty przed powstaniem jakiejkolwiek szkody, w tym ich
uszkodzenia, kradziezy lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada i zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za wszelkie skutki
finansowe, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z jakimikolwiek roszczeniami wniesionymi przez
wiascicieli nieruchomosci z Terenu Budowy, sgsiadujgcych z Terenem Budowy oraz innych
0so6b trzecich z tytutu zakidcen i szkod, w zakresie, w jakim Wykonawca (w tym Personel
Wykonawcy) ponosi wine za ich powstanie. W przypadku wystgpienia takich zdarzen,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zmiany terminu realizacji Umowy oraz do ptatnosci za
jakikolwiek dodatkowy Koszt. Wykonawca na witasng odpowiedzialnosc¢ i na swoj koszt wezmie
udziat w ewentualnym sporze przedsgdowym lub sgdowym przeciwko Zamawiajgcemu w
zwiazku z takimi roszczeniami oséb trzecich.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub do ptatnosci
za jakikolwiek dodatkowy Koszt bedgcy nastepstwem opédznien, bgdz dodatkowych Kosztow
spowodowanych przyjeciem przez niego niezgodnej z SWZ, Prawem lub zasadami wiedzy
technicznej organizacji Robdt lub metod ich wykonania lub niewtasciwym nadzorem
Wykonawcy nad czynnosciami powodujgcymi powstanie takich Kosztow.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane zasadami sztuki budowlanej oraz uzasadnione aktualnymi
okolicznosciami, aby unikng¢ wystgpienia niebezpiecznych zdarzen lub wypadkoéw na Terenie
Budowy. Wykonawca odpowiada i zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za wszelkie
skutki niebezpiecznych zdarzen i wypadkow, w tym szkody i wniesione w ich nastepstwie
jakiekolwiek roszczenia przez Personel Wykonawcy, Zamawiajgcego lub jakiekolwiek osoby
trzecie, w zakresie, w jakim Wykonawca ponosi wing za takie niebezpieczne zdarzenia czy
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

wypadki. W przypadku wystgpienia takich zdarzen Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zmiany terminu realizacji Umowy oraz pfatnosci za jakikolwiek dodatkowy Koszt. Wykonawca
na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt wezmie udziat w ewentualnym sporze
przedsgdowym lub sgdowym przeciwko Zamawiajgcemu w zwiazku z takimi roszczeniami.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi
i instalacji podziemnych oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody w istniejgcych lub
majgcych powsta¢ w granicach lub poza Terenem Budowy elementach infratruktury, w tym
nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych,
sieciach lub mediach, wszystkich rodzajéw, budynkach i budowlach - wyrzgdzone przez niego
lub Podwykonawce w trakcie prowadzenia Robodt. Wykonawca powinien je uwzglednié
i postepowaé zgodnie ze szczegdtowymi zapisami znajdujgcymi sie w OPZ, odnoszgcymi sie
do takiej infrastruktury. Wykonawca niezwtocznie, na wtasny koszt zobowigzany jest naprawic
wszystkie szkody powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (Personelu Wykonawcy)
i - jezeli to konieczne - przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzgdzone lub polecone przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
inwestycjami przez Zamawiajgcego lub dziatajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz
Wykonawcami albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, albo z infrastrukturg
techniczng Zamawiajgcego lub innych podmiotéw, ktére to kolizje albo infrastruktura byty
przewidziane w SWZ. Jesli taka infrastruktura lub kolizje nie zostaty przewidziane w SWZ, a
zostata/y ujawniona/e na etapie realizacji Robot, w konsekwencji czego Wykonawca dozna
opdznienia lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie
uprawniony, z uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za taki dodatkowy Koszt oraz do
zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

Zamawiajgcego obcigza ryzyko wzrostu kosztow Robo6t wywotanych koniecznoscig
przebudowy urzgdzen obcych (urzadzen z ktérych Zamawiajacy nie korzysta lub nie sg w
posiadani Zamawiajgcego), ktore nie byty przewidziane w dokumentacji przetargowej, a ktore
zostaty ujawnione na etapie wykonywania map do celéw projektowych oraz uzgodnien innych
dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce (w tym ZUDP). Jesli taka robota budowlana
nie zostata przewidziana, a zostata ujawniona na etapie wykonywania map do celéw
projektowych lub uzgodnienn dokumentacji wymaganej Umowg (w tym ZUDP) w konsekwencji
czego Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi
InZzyniera i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za taki dodatkowy
Koszt oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Inzyniera z co najmniej 14 Dniowym
wyprzedzeniem o terminie dostarczenia na Teren Budowy Urzadzen lub Materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zapakowanie, zatadowanie, transport, odbior,
roztadunek oraz magazynowanie Urzgdzeh lub Materiatéw.

W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w Urzgdzeniach lub Materiatach Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie, a takze ponosit bedzie petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osoéb trzecich, wigcznie ze stratami i wydatkami
powstatymi w wyniku ich transportu na miejsce docelowe.

Jesli z zapiséw SWZ wynika, ze Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy jakikolwiek sprzet,
Urzagdzenia lub Materiaty, to Wykonawca ponosit bedzie za nie odpowiedzialnos¢ od chwili
protokolarnego przekazania ich Wykonawcy.
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40.

41.

Jesli z zapisdw SWZ nie wynika, ze Zamawiajgcy na podstawie jakiegokolwiek tytutu prawnego
dostarczy Wykonawcy jakikolwiek sprzet wykorzystany do realizacji Robot, Urzgdzenia lub
Materiaty, to Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu za jakiekolwiek korzystanie z nich przez
Wykonawce lub jego Personel. Odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z nich zostanie
okreslone przez Inzyniera zgodnie z zasadami kalkulacji opisanymi w § 12 ust. 4.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé¢ Bank (European Investment Bank,
Directorate for Lending Operations in EU — EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950
Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub informacji
odnoszacych sie do przestepstw karnych zwigzanych z przedmiotem zamowienia.
W odniesieniu do podejrzenia przestepstwa karnego Bank ma prawo wgladu w ksiegi i rejestry
wszystkich transakcji finansowych oraz wydatkéw zwigzanych z przedmiotem zamowienia,
prawidtowo prowadzonych przez Wykonawce, a takze do sporzgdzania kopii dokumentéw
w zakresie dozwolonym obowigzujgcym Prawem.*

* Zapis do wprowadzenia w przypadku projektu wspoétfinansowanego kredytem Europejskiego Banku
Inwestycyjnego.

42.

Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili,
w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim
niezbednym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce Ilub inne
uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze
zapewni¢ udostepnienie przez jego Podwykonawcéw dokumentdéw zwigzanych z realizacjg
Umowy ww. podmiotom.

§ 14.
Wymogi dotyczace projektowania

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dokumentacje Projektowg w zakresie okreslonym w SWZ.

Jesli dla wykonania jakiejkolwiek czesci Robét niezbedne okaze sie opracowanie, zmiana lub
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 1, Wykonawca opracuje te
dokumentacje. W takim przypadku Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony,
z uwzglednieniem § 12, do otrzymania zapfaty za dodatkowy Koszt w zwigzku z wykonaniem
opracowaniem, uzupetnieniem lub zmiang Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 1 oraz
do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. Jezeli jednak
zgodnie z SWZ, obowigzek wykonania takiej Dokumentacji Projektowej wchodzi w zakres
Robét tj. obcigza Wykonawce, roszczenie o zmiane terminu realizacji Umowy lub roszczenie
o dodatkowy Koszt, w zwigzku z wykonaniem takiej Dokumentacji Projektowej, nie bedzie mu
przystugiwato.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzoér autorski w rozumieniu Prawa budowlanego nad
Robotami realizowanymi zgodnie z opracowang w ramach Umowy Dokumentacjg Projektowa.

Przyjecie i zaakceptowanie jakiejkolwiek Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za Wady realizowanych zgodnie z nig
Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Dokumentacja Projektowa
wykonana przez niego ma Wady polegajgce na niezgodnosci z Umowg, a w szczegolnosci, gdy
Dokumentacja Projektowa:
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1) nie ma wihasciwosci, niezbednych do osiggniecia celu oznaczonego w Umowie,
wynikajgcego z towarzyszgcych jej zawarciu okolicznosci lub przeznaczenia Robot, lub
tez przeznaczenia okreslonego przez Zamawiajgcego, o czym Zamawiajgcy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zglosit zastrzezen,;

2)  nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;
3) jest niekompletna.

6. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za rozwigzania niezgodne z Prawem, zasadami
projektowania lub sztukg budowlang wykonanej przez niego Dokumentacji Projektowe;.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci tej Dokumentaciji
Projektowej wygasajg w stosunku do Wykonawcy najwczedniej wraz z wygashieciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy odpowiednio z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na
wykonane Roboty lub ich cze$¢, w zaleznosci od przypadku, wykonane na podstawie takiej
dokumentaciji.

7. Wykonawca, ktéry opracowat Dokumentacje Projektowg ponosi odpowiedzialnos¢
za opdznienia, wzrost kosztéw realizacji Roboét i szkody, w tym powstate po stronie Wykonawcy,
spowodowane zastosowaniem niewlasciwych rozwigzan projektowych Ilub rozwigzan
niezgodnych z Prawem, normami bezpieczenstwa lub innymi normami branzowymi.

8.  Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ w przypadku natozenia na Zamawiajgcego lub
Wykonawce przez organ administracyjny lub sgad sankcji administracyjnych, grzywien lub
obowigzkéw wyptaty odszkodowan na rzecz osob trzecich za prowadzenie Robét
Z naruszeniem Prawa lub decyzji administracyjnych lub uzgodnien poczynionych z urzedami
i osobami trzecimi, co odnosi sie takze do niewykonania lub niewtasciwego wykonania przez
Wykonawce obowigzkow wskazanych w § 19 i 20 oraz ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3”. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu takich sankcji i obowigzkéw i zobowigzany jest
pokry¢ wszelkie Koszty z tym zwigzane. Wykonawcy w takich przypadkach nie bedzie
przystugiwato roszczenie o zmiane terminu realizacji Umowy.

9. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce jakichkolwiek wad w Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, ktore spowodujg poniesienie przez Wykonawce
dodatkowego Kosztu lub opdznienie w realizacji Robét, to Wykonawca Niezwtocznie powiadomi
Inzyniera i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za dodatkowy
Koszt w zwigzku z usunieciem wad Dokumentacji Projektowej w tym zmiany zakresu Robét
oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

§ 15.
Dostep do Terenu Budowy

1. Zamawiajgcy, w terminie [***] Dni* od dnia podpisania Umowy, przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy.

*Nalezy wskazaé termin odpowiedni dla projektu.

2.  Jezeli Umowa przewiduje zobowigzanie Zamawiajgcego do przekazania Wykonawcy prawa
dostepu lub uzywania jakiegokolwiek fundamentu, konstrukcji, urzgdzenia lub srodkéw dostepu,

* Nalezy wskazaé liczbe Dni od dani podpisania Umowy, w ciagu ktérych PKP PLK przekaze Wykonawcy dostep do
Terenu Budowy

Strona 63 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

to Zamawiajgcy przekaze je, sporzadzajgc protokdt przekazania, w terminie i w sposob
przewidziany w SWZ.

3. Wzdr protokotu przekazania Terenu Budowy lub elementéw, o ktérych mowa w ust. 2 stanowi
Zatgcznik nr 9 do Umowy.

4. Jezeli Wykonawca dozna opoznienia lub poniesie dodatkowy Koszt w zwigzku
Z nieprzekazaniem mu przez Zamawiajgcego ktéregos z praw wymienionych w ust. 1 lub 2
w terminach okreslonych w SWZ, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony
z uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do
zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

5. Jednakze, w wypadku i do tego stopnia, w jakim nieprzekazanie ktéregos z praw, o ktorych
mowa w ust. 1 lub 2 bylo spowodowane przez bigd lub opdznienie Wykonawcy, witgcznie
z btedem w ktérymkolwiek z dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce lub opdznieniem
Wykonawcy w ich przedfozeniu lub nieztozeniem przez Wykonawce w terminie wynikajgcym
z Prawa Ilub decyzji administracyjnych jakichkolwiek dokumentéw, wnioskéw lub ich
uzasadnienia zgodnie z jego zobowigzaniem okreslonym przez Prawo, decyzje administracyjne
lub warunki Umowy, to Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu realizacji
Umowy lub Etapu lub otrzymania zaptaty za dodatkowo poniesiony w zwigzku z tym Koszt.

6. Z chwilg przekazania Wykonawcy prawa dostepu i uzywania Terenu Budowy, Wykonawca
przejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody moggce powstaé na Terenie Budowy oraz
odpowiedzialno$¢ za mienie znajdujgce sie na Terenie Budowy, a takze zobowigzany jest
wyznaczy¢ koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy, ktéry zostanie wskazany w
protokole przekazania Terenu Budowy.

7. W przypadku, gdy osobom trzecim przystuguje tytut prawny dajgcy prawo do dysponowania do
celow budowlanych nieruchomoscig, majgcg stanowi¢ Teren Budowy lub jego czesc,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych dziatah w celu uzyskania na
rzecz Zamawiajgcego prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
rozumieniu art. 3 ust 11 Prawa budowlanego, co obejmuje obowigzek uzyskania tytutu
prawnego w sposéb, jaki bedzie wymagany zgodnie z SWZ do realizacji danej czesci Robdt, a
jesli SWZ nie okresla takiego sposobu (stosunek zobowigzaniowy, decyzja administracyjna),
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu tytutu prawego do
nieruchomosci wynikajgcego z decyzji administracyjnej lub (tam gdzie jest to mozliwe)
ograniczonego prawa rzeczowego, przewidujgcego uprawnienia w tym zakresie. Po uzyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do
doprowadzenia, przy udziale Zamawiajgcego i Inzyniera, do przekazania mu przez osoby
uprawnione, dostepu i mozliwosci uzytkowania Terenu Budowy lub jego czesci obejmujgcej
takg nieruchomos$¢ lub inne miejsce majgce stanowi¢ Teren Budowy, na zasadach opisanych
powyzej. Powyzsze dotyczy takze nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym w
rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 1899 z pdzn. zm.). Jezeli z SWZ nie bedzie wynika¢ obowigzek pozyskania przez
Wykonawce w/w praw, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do zmiany
terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy, w terminie 21 Dni Roboczych
od zgtoszenia przez Wykonawce takiej potrzeby, udzieli Wykonawcy pethomocnictw
niezbednych do podjecia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego stosownych dziatan
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10.

11.

12.

13.

(negocjacji) zmierzajgcych do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu art. 3 ust 11 Prawa budowlanego, co obejmuje obowigzek uzyskania
tytulu prawnego, jaki bedzie wymagany do realizacji danej czesci Robot. Petnomocnictwo,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie bedzie obejmowato prawa do zaciggniecia
w imieniu lub na rzecz PKP PLK jakiegokolwiek zobowigzania. Jezeli Wykonawca dozna
opd6znienia lub poniesie w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie dat mu takiego petnomocnictwa,
dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem
§ 12 do otrzymania zapfaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do zmiany terminu
realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia zwigzane z uzyskaniem niezbednych
do realizacji Umowy praw do wstepu i przejazdu do Terenu Budowy (z wylgczeniem kosztoéw
odszkodowan, ceny wykupu nieruchomosci, a takze z wytgczeniem optat z tytutu ustanowienia
ograniczonego prawa rzeczowego, przy czym Wykonawca ponosi koszt opracowania operatu
szacunkowego okreslajgcego wysokosc¢ opfaty oraz koszt sporzgdzenia map wskazujgcych
przebieg ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomosci itp.), do ktérych pozyskania
zostat zobowigzany w SWZ. Wykonawca zobowigzany jest takze do uzyskania na witasny koszt
i ryzyko wszelkich dodatkowych urzadzen i sprzetu niemajgcych stanowié¢ czesci Robdt,
na i poza Terenem Budowy, ktérych moze potrzebowac¢ do realizacji celéw Umowy, a byto to
wymagane od niego w SWZ. Jezeli z SWZ nie bedzie wynika¢ obowigzek pozyskania przez
Wykonawce w/w praw, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony,
z uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do
zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki koniecznoéci tymczasowego zajecia przez
Wykonawce nieruchomosci, do ktorej Zamawiajgcy nie posiada tytulu prawnego
upowazniajgcego go do tymczasowego zajecia danej nieruchomosci i zgodnie z Umowag nie byt
do tego zobowigzany, jezeli dla wykonania jakiejkolwiek czesci Robdt lub do ich organizacii
takie zajecie okaze sie konieczne. W takim przypadku Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
roszczenie o zaptate za dodatkowy Koszt oraz przedtuzenie terminu realizacji Umowy lub
Etapu.

Jednakze, jezeli dla wykonania jakiejkolwiek czesci Robdt konieczne okaze sie tymczasowe
zajecie Nieruchomosci, do ktérego Zamawiajgcy nie bedzie posiadat tytutu prawnego
upowazniajgcego go do tymczasowego zajecia danej nieruchomosci, a zgodnie z Umowg byt
on do takiego posiadania zobowigzany, a Wykonawca dozna opéznienia lub poniesie
dodatkowy Koszt na skutek tego, ze Zamawiajgcy w stosownym terminie nie przekazat
Wykonawcy odpowiedniego prawa, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do zmiany
terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia Personelu
Wykonawcy z zakresu lokalnych uwarunkowan i zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robot
torowych i ruchem pociggdéw. Zamawiajgcy Niezwiocznie po podpisaniu Umowy poinformuje
Wykonawce, w jaki sposéb to szkolenie ma by¢ przeprowadzone i przekaze mu wedle swojego
uznania odpowiednie materiaty lub zapewni udziat osoby dysponujgcej stosowng wiedzg.

Dokumentacje obiektéw i urzgdzeh zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca
we wtasnym zakresie.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé¢ zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego oraz
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy i zasad ochrony przeciwpozarowych, majgc
szczegolnie na wzgledzie koniecznos¢ wykonywania robot przy prowadzonym ruchu
kolejowym.

Jezeli w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy koniecznym stanie sie, aby Zamawiajgcy
udostepnit Wykonawcy jakiekolwiek urzgdzenia infrastruktury kolejowej, na warunkach
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej, do ktérych udostepnienia Zamawiajgcy nie
byt zobowigzany w Umowie, to Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikajgce z
udostepnienia tych urzgdzen infrastruktury kolejowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem Roboét, na witasny koszt, dokona inwentaryzaciji fotograficznej,
filmowej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzgdzen nalezacych do osob trzecich lub obiektéw budowlanych znajdujgcych sie na Terenie
Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktdrych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
Robét. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona protokotem przez Wykonawce i Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie niepotrzebnie i ponad konieczng miare zaktocat mozliwosci dostepu,
uzytkowania lub zajmowania jakichkolwiek drdog i przejsc, niezaleznie czy sg one publiczne, czy
w posiadaniu Zamawiajgcego lub 0soéb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z potozeniem wszystkich istniejgcych sieci,
instalacji i urzgdzen, takich jak w szczegolnosci: kable i stupy telekomunikacyjne, teletechniczne
lub elektryczne, ujecia wodne, odwodnienia, kanalizacja, rowy irygacyjne, rurociggi, gazociggi
oraz obiekty budownictwa lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem
robét budowlanych mogacych naruszyc¢ te urzadzenia lub instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z powszechnie stosowanych metod
lokalizowania sieci, instalacji i urzgdzen w celu:

a) unikniecia ich ewentualnych uszkodzen,

b) potwierdzenia przebiegu sieci, instalacji lub urzgdzen wykazanych w wywiadzie branzowym
oraz mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce m.in. w trakcie wizji lokalnej, a nie
widniejgcych na mapie zasadniczej.

W przypadku braku mozliwosci okreslenia przebiegu sieci, instalacji i urzgdzen tymi

metodami, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na swdj koszt odpowiednie przekopy

kontrolne.

20.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na osobach lub mieniu
powstate w zwigzku z wykonywaniem przez niego przedmiotu Umowy, w tym dotyczgce
nieruchomosci sgsiednich, jak rowniez wynikajgce z ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci,
na ktérych realizowane sg Roboty oraz nieruchomosci sgsiednich, za uszkodzenia budynkéw,
budowli, drzew, krzewdw, drog, oraz wszelkich sieci, instalacji i urzadzen, o ktérych mowa
wust. 18, spowodowane przez niego lub Personel Wykonawcy, ktéremu powierzyt
wykonywanie przedmiotu Umowy. W takich przypadkach Wykonawca bedzie zobowigzany na
wiasny koszt niezwtocznie naprawi¢ wszelkie powstate szkody (w uzgodnieniu z wiascicielem
lub zarzadcg elementu uszkodzonego) oraz w razie koniecznosci wykona¢ wszelkie roboty
naprawcze zlecone przez Zamawiajgcego.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci, jakg mogtby poniesé
w zwigzku z jakimikolwiek powstatymi z winy Wykonawcy (Personelu Wykonawcy) szkodami,
stratami i wydatkami (wtacznie z optatami sgdowymi i innymi kosztami, w tym kosztami pomocy
prawnej), dziataniami Wykonawcy (personelu Wykonawcy), o ktérych mowa w ust. 18 - 20.

Przed dokonaniem Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w ramach Wynagrodzenia, wszelkich niezbednych uzgodnien
z organami administracji rzgdowej lub samorzgdowej lub ich jednostkami organizacyjnymi, oraz
podmiotami prawa prywatnego odnosnie koniecznych do wykonania usunie¢ i robot
odtworzeniowych istniejgcych sieci, instalacji i urzgdzeh, w zakresie wynikajgcym
z dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego w SWZ.

Wykonawca os$wiadcza, iz przewidziane w SWZ drogi dostepu do Terenu Budowy nalezycie
zapewniajg dostep do Terenu Budowy w celu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest korzysta¢ z nich z uzyciem odpowiednich pojazdow i szlakéw, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub obiektu inzynierskiego znajdujgcego sie na
drodze lub w poblizu drogi dostepu do Terenu Budowy, w nastepstwie prowadzonego przez
Wykonawce ruchu drogowego zwigzanego z dziatalnoscig Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany zastosowac¢ wszelkie mozliwe i celowe srodki zabezpieczenia takich drég
i obiektow inzynierskich przed szkodami, ktére mogg by¢ spowodowane przez roboty, transport
lub sprzet Wykonawcy lub osoby, ktérym powierzyt wykonywanie zadan, w szczegolnosci
Wykonawca powinien dostosowacé sie do obowigzujgcych ograniczen gabarytow i obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu Materiatdéw i sprzetu na i z Terenu Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie drég dostepu
do Terenu Budowy oraz za uzyskanie ewentualnie wymaganych pozwolen odpowiednich wtadz
na uzytkowanie takich drog, znakéw i drogowskazow.

Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci drog dostepu do uzytku wymaganego
przez Wykonawce dla realizacji przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego optat, kar lub grzywien, jak
rowniez do naprawienia wszelkich szkdéd zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych gabarytow i obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych przez niego drég kotowych, kolejowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Koszty wykonania i utrzymania obiektdéw tymczasowych na Terenie Budowy, wigczajgc
w to drogi dojazdowe i ogrodzenia, instalacje stuzgce przytaczeniu i rozprowadzeniu mediow
itp. na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. W celu korzystania z medidow (m.in. wody, energii
elektrycznej, gazu) dostarczanych na Teren Budowy Wykonawca zawrze z odpowiednimi
dostawcami mediéw (w tym spétek Grupy PKP) oddzielne umowy na ich dostawe z wtasciwymi
terenowymi jednostkami organizacyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za skutki pobytu osob nieupowaznionych na Terenie Budowy.
Osoby upowaznione bedg ogranicza¢é sie do Personelu Wykonawcy, Personelu
Zamawiajgcegdo, Inzyniera oraz innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego, bgdz osdb uprawnionych do dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Prawami.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszelkie niezbedne srodki, by ograniczy¢ prowadzenie
swoich dziatan zwigzanych z realizacjg Robo6t do Terenu Budowy i utrzymac sprzet i Personel
Wykonawcy w jego obrebie.
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30.

31.

32.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych rzeczy, w tym zobowigzany jest uprzata¢ i usuwac¢ z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i inne pozostatosci.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) zapewniC nalezyte ogrodzenie, oSwietlenie, ochrone i dozor Robo6t (zgodnie z potrzebami),
az do ich ukonczenia i Odbioru; jezeli ogrodzenie Terenu Budowy lub Robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowaé granice Terenu Budowy, a w razie potrzeby zapewnic staty
nad nim nadzor;

2) zapewni¢ wykonanie wszelkich robét tymczasowych (wigczajgc w to m.in. drogi, przejscia,
ostony i ogrodzenia), ktére mogg by¢ konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, oraz do
uzytku i dla ochrony przylegtych do Terenu Budowy terendw, ich wiascicieli i uzytkownikow
oraz spotecznosci lokalnej;

3) zapewnié¢ nalezyte do celdéw realizacji Robot odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
oraz sciekow z catego Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze mu w terminie 7 Dni Dziennik
Budowy, celem przekazania go osobom nalezycie uprawnionym do jego przechowywania
zgodnie z Prawem budowlanym.

§ 16.
Kontrola jakosci Roboét i Materiatow

Materiaty budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy i wykonane elementy Robot
bedg poddawane badaniom zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w dokumentaciji
projektowej, STWIORB oraz majgcym zastosowanie Prawie.

Wykonawca zapewni Akredytowane Laboratorium wraz 2z infrastrukturg, sprzetem
laboratoryjnym, $rodkami oraz obstugg niezbedng do przeprowadzenia badan jakoSci
Materiatow stosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy oraz jakosci elementéw Robdt z
nich wykonanych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie niezbedne do sprawnego przeprowadzenia
przewidzianych badan s$rodki oraz zapewni¢ udziat odpowiednio wykwalifikowanych oséb,
w szczegolnosci zapewni¢ odpowiednig aparature, zasilanie elektryczne, sprzet, paliwo, $rodki
zuzywalne, przyrzady, i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy.

Wykonawca, nie poznej niz w terminie 14 Dni przed podjeciem Robét albo, w przypadku
wskazanym w § 3 ust. 20, w terminie 14 Dni od dostarczenia Materiatéw na Teren Budowy bgdz
teren lub magazyn, uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera w formie pisemnej, zgtosi
Zamawiajgcemu i Inzynierowi liste wszelkich laboratoriow i oséb wykonujgcych na jego zlecenia
badania, o ktérych mowa w ustepach powyzej. Wykonawca w zgtoszeniu zobowigzany jest
przekaza¢ do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego plan zapewniania jakosci dla
Akredytowanego Laboratorium, ktoéry zawiera informacje dotyczgce Ilaboratorium w
szczegoblnosci: zaplecza technicznego, personelu, sprzetu pomiarowego, zakresu kontroli,
czestotliwosci badan i wymagania, ktore nie zostaty okreslone w STWIORB, zakresu oraz
procedur stosowanych przy prowadzeniu badan i obiegu dokumentéw w laboratorium.

Zamawiajgcy Niezwlocznie zaakceptuje liste, o ktdrej mowa w ust. 4 lub zgtosi do niej uwagi.
Zgtoszenie uwag moze wynika¢é z nieprawidtowo$ci planu zapewniania jakosci dla
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Akredytowanego Laboratorium lub jego braku a takze z braku mozliwosci uwierzytelnienia go
w stosunku do stanu faktycznego.

Do czasu nie uwzglednienia uwag wnioskowane laboratorium nie moze zosta¢ zaakceptowane
jako Akredytowane Laboratorium a co za tym idzie nie moze prowadzi¢ biezgcej obstugi
przedmiotu Umowy.

Wszystkie badania Materiatow i rezultatéw Robot Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania badan Materiatéw oraz elementéw
Robot.

Wykonawca, nie pézniej niz w terminie 2 Dni Roboczych przed rozpoczeciem badan o ktérych
mowa w ust. 1,, poinformuje Inzyniera oraz Zamawiajgcego o zamiarze ich przeprowadzenia.

Inzynier poinformuje Wykonawce, z wyprzedzeniem o co najmniej 1 Dzien Roboczy, o zamiarze
swojej obecnosci przy przeprowadzeniu badan lub zgtosi zastrzezenia, w szczegolnosci do
miejsca lub czasu ich przeprowadzenia.

Wykonawca przystgpi do badan nawet, jezeli Inzynier nie bedzie obecny w czasie i w miejscu
przeprowadzenia badan, o ile Inzynier nie zgtosi zastrzezenh, o ktérych mowa w ust. 10.

Po przeprowadzeniu badan Wykonawca Niezwiocznie przekaze Inzynierowi sprawozdania
Z przeprowadzonych badan poswiadczone zgodnie z normami przewidzianymi dla takiego
badania.

W przypadku przeprowadzenia badan z wynikiem pozytywnym (potwierdzajgcym zgodnosé z
wymogami Prawa i warunkéw Umowy), do ktérych Zamawiajacy i Inzynier w czasie ich realizaciji
nie wnoszg uwag, Inzynier zaakceptuje poswiadczone przez Akredytowane Laboratorium
sprawozdania z przeprowadzenia badan sporzgdzone przez \Wykonawce.

W przypadku gdy Inzynier nie byt obecny podczas badan, uwaza sie, ze poswiadczone przez
Akredytowane Laboratorium sprawozdania nie mogg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zastosowanych Materiatdw lub jakosSci
wykonanych Robo6t Inzynier lub Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
dodatkowych badan lub zleci¢ przeprowadzenie badan przez inne laboratorium. W przypadku
gdy dodatkowe badania, ktorych zadat Inzynier lub Zamawiajgcy wskazg wyniki negatywne,
Wykonawca przeprowadzi ponowne badania. Koszt przeprowadzonych dodatkowych badan
ponosi Wykonawca.

Jesli Zamawiajacy lub Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zarzadzi dodatkowe badania
sprawdzajgce, ktére mogg zostac zlecone podmiotowi zewnetrznemu zgodnie z ust. 15,i wyniki
tych badan wykazg, ze rezultaty wykonanych Robdét, uzyte Materiaty sg niezgodne z Umowa,
koszty dodatkowo zleconych badan obcigzajg Wykonawce..

Jezeli wyniki dodatkowych badan Materiatow, rezultatu wykonanych Robdét przeprowadzonych
przez Zamawiajgcego, Inzyniera lub zleconych podmiotowi zewnetrznemu zgodnie z ust. 15
bedg pozytywne w odniesieniu do parametrow badanych Materiatéw, Robot wymaganych
zgodnie z Prawem i dokumentacjg kontraktowa, to koszty badan tych obcigzajg
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony, z
uwzglednieniem § 12, do otrzymania zaptaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do
zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.
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§17.
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia BIOZ zgodnie z obowigzujgcym Prawem,
w szczegolnosci z wymaganiami ,Zasad bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych

i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow zewnetrznych - Ibh-105

(wraz z zatgcznikami), ktore stanowig Zatgcznik nr 5 do Umowy (dalej ,Instrukcja Ibh-105").

2.  Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera BIOZ nie p6zniej niz w terminie 7 Dni przed datg
przekazania Terenu Budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac¢ BIOZ na Terenie Budowy.

4.  Wykonawca bedzie:

1)

2)

3)

4)

przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepisow bezpieczenstwa, w tym
Regulacji Zamawiajgcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.plk-sa.pl), w szczegolnosci Instrukcji Ibh-105;

zapewniat bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Terenie
Budowy oraz oséb przypadkowo znajdujgcych sie na Terenie Budowy;

utrzymywat Teren Budowy i Roboty w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkod, tak
aby unika¢ niebezpieczenstwa dla oséb, o ktérych mowa w pkt 2);

zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg Robot zagrozeniom dla bezpieczenhstwa
ruchu kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:

a)

b)

d)

planowat realizacje Robét (Harmonogram, fazowanie) w sposdb umozliwiajgcy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatéw zastepczych (Sz)
do prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednim torze czynnym (jezeli dotyczy),

organizowat Roboty w sposéb ukierunkowany na zapewnienie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego w sgsiedztwie toréw czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez
omawianie tematyki bezpieczehstwa na codziennych odprawach pracownikéw oraz
radach budowy,

wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub
taczone - automatyczne Ilub pétautomatyczne) na maszynach roboczych
kazdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urzadzen, ktérych sposéb
uzytkowania lub zasieg czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru
czynnego,

wygradzat oraz zabezpieczat przed nieuprawnionym dostepem: drogi dojazdowe,
techniczne oraz dojscia do miejsc prowadzenia robot budowlanych, w sgsiedztwie
toréw czynnych,

wdrazat przewidziane dla Wykonawcy srodki kontroli ryzyka wynikajgce
z przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku zwigzanej
z realizacjg Robdt koniecznosci udzielenia diugotrwatego zamkniecia torowego
i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sgsiednim torze czynnym
woparciu o sygnaty zastepcze (Sz) — zgodnie z postanowieniami ,Zasad
organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Ir-19;
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1)

2)
3)
4)

f) uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu
kolejowego w czasie wykonywania Robot oraz zgtaszat wyznaczonemu
pracownikowi Zaktadu Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego
Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dotyczgce fazowania Robot
stang sie niespdjne z faktycznym postepem Robat,

g) organizowat Teren Budowy w sposob zapewniajgcy wtasciwg widocznosé czynnych
urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory,
wskazniki itp.), a takze wymaganych trojkatéw widocznosci na przejazdach
kolejowo-drogowych,

h) niezwtocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu przylegtego
do szlaku objetego Robotami wszelkie zdarzenia (powazne wypadki, wypadki
i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku z realizacjg Robot,

i) poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego,
atakze realizowat wydane przez nich zalecenia (wilgcznie z obowigzkiem
wstrzymania Robot) oraz usuwat stwierdzone niezgodnosci i nieprawidtowosci
zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych
(jezeli dotyczy),

i) kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, ktére zostaty zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji
Robdét, dostarczat Zamawiajgcemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelkg
dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby mozliwe byto wprowadzenie
stosownych zmian do obowigzujgcych u Zamawiajgcego regulaminéw
technicznych oraz przygotowanie pracownikow Zamawiajgcego do obstugi nowych
lub zmodyfikowanych urzadzen.

Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawcéw) musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym
okreslone w Regulacjach Zamawiajgcego) umozliwiajgce prace na czynnych torach linii
kolejowych.

Warunkiem dopuszczenia Personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowg jest
uzyskanie dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na podstawie
.Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A —1d-21".

§ 18.
Zapewnienie jakosci

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby zagwarantowaé realizacje
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy prowadzacych do zapewnienia jakosci Robot wedtug OPZ.
Wykonawca przedtozy Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci w terminie okreslonym w § 8,
z uwzglednieniem:

procedur zarzgdzania jakoscig, ktore bedg stosowane na Terenie Budowy, w tym w zakresie
prac prowadzonych w okresie zimowym,

struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

instrukcji zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

certyfikatu posiadania ESiSHIIEUSENIGNEROSCINUDIRSIGOINEROSE v przypadku braku

takiego certyfikatu,
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5) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy stosujg sie do wymagan zarzgdzania
jakoscig opisanych w Prawie, OPZ oraz Programie Zapewnienia Jakosci,

6) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajgcych uwzgledniajgcego wymagania zawarte
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu sprzetowego
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje liczbe badan
sprawdzajgcych do przyjetych rozwigzan oraz postepu Robét.

2. Inzynier moze Niezwiocznie zaakceptowaé lub zgtosi¢é uwagi do Programu Zapewnienia
Jakosci. Niezgtoszenie przez Inzyniera uwag w terminie wskazanym powyzej oznacza
akceptacje przediozonego Programu Zapewnienia Jakosci i obowigzek postepowania zgodnie
z tym Programem przez Wykonawce.

3. W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 uwag do Programu
Zapewnienia Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia Niezwtocznie
i ponownego przediozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi
do zatwierdzenia.

-Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez
niego Program Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowa,

Jezeli Wykonawca w
okolicznosciach opisanych w poprzednim zdaniu przystgpi do realizacji robét budowlanych, nie
bedzie uprawniony do jakiegokolwiek przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub Etapu i do
otrzymania ptatnosci za jakikolwiek Koszt wynikajacy ze ztej jakosci Robot i koniecznosci ich
poprawy.

5. Inzynier lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci.

6.  Szezegdtowe informacje na temat wszystkich procedur Programu Zapewnienia Jakosci i
dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sig do nich beda przedktadane Inzynierowi do jego
wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacii robét budowlanych.
Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
Wykonawce.

7.  Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jako$ci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca
nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub Etapu i do
otrzymania ptatnosci za jakikolwiek Koszt wynikajgcy ze ztej jakosci Robot i koniecznosci ich

poprawy.

§ 19.
Ochrona srodowiska
1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogow ochrony Srodowiska na Terenie
Budowy i wokét niego, w tym w szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do postepowania
zgodnie z obowigzujgcym Prawem oraz z Umowa.

2. Wykonawca postepowat bedzie zgodnie 2z zapisami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzjami zmieniajgcymi decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli
taka ocena byfa prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi
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odnoszacymi sie do ochrony $srodowiska stanowigcymi zatgczniki do Umowy oraz pozyskanymi
przez Wykonawce zgodnie z SWZ.

3. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
niezwtocznych dziatann zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w Srodowisku
powstate wskutek prowadzenia Roboét, co obejmuje odpowiedzialnos¢ karng, administracyjng
(w tym karno-administracyjng) i cywilng takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy lub jego Personelu. W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia skutkéw takiej szkody w srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegdlnosci
wynikajgcych z Prawa, obowigzkow natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony
srodowiska). Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wilasny koszt. W przypadku nie podjecia takich dziatan przez Wykonawce (Personel
Wykonawcy), Wykonawca pokryje koszt takich dziatan zapobiegawczych i naprawczych
podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktorym zostanie takie dziatanie zlecone przez
Zamawiajgcego lub wtasciwy organ administracji publicznej.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia szkod wyrzgdzonych wobec oséb trzecich
zwigzanych ze szkodg w s$rodowisku spowodowang prowadzonymi przez Wykonawce
Robotami. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt wezmie udziat w
ewentualnym sporze przedsgdowym lub sgdowym przeciwko Zamawiajgcemu w zwiazku z
takimi roszczeniami.

5. W przypadku natozenia na Zamawiajgcego administracyjnych kar pienieznych, w tym kar o
ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informac;ji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pdzn. zm.) z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca (w tym Personel Wykonawcy), Wykonawca
bedzie zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wartos$¢ kary przez niego poniesione;j.

6. Wykonawca (w tym Personel Wykonawcy) nie moze prowadzi¢ prac bez wymaganych zgéd
wodnoprawnych. Jezeli Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie dodatkowy Koszt wynikty
Z nieprzekazania przez Zamawiajgcego wymaganych zgéd wodnoprawnych, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem § 12, do otrzymania zaptaty za
taki dodatkowy Koszt oraz, do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie
z postanowieniami § 9. Jezeli sposéb realizacji rob6t budowlanych wymaga dodatkowych zgod
wodnoprawnych, ktérych nie dato sie zdefiniowaé na etapie projektowania, Wykonawca
zobowigzany jest do ich uzyskania bez prawa dodatkowego Kosztu i mozliwosci zmiany terminu
realizacji Umowy lub Etapu. W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgdd
wodnoprawnych lub niezgodnie z nimi, wszelkie konsekwencje, w tym administracyjne kary
pieniezne i optaty, ponosi Wykonawca., w szczegolnosci Wykonawca zobowigzny jest zwrdcic
Zamawiajgcemu wartos¢ kary przez niego poniesione;j.

7. Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ wszelkie koszty zwiazane z usunieciem drzew
I krzewdw, w szczegodlnosci koszty robocizny, uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew
i krzewdw, optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow oraz koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu (o ile zgoda taka bedzie wymagana). W przypadku
usuniecia drzewa lub krzewu bez wtasciwej decyzji administracyjnej lub zgody wiasciciela
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10.

11.

gruntu , o ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje zwigzane z tym dziataniem, w tym
administracyjne kary pieniezne, ponosi Wykonawca.

W przypadku postepowania Wykonawcy niezgodnego z uzyskanymi postanowieniami i
decyzjami administracyjnymi, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przejgc
na siebie wszelkie konsekwencje z tym zwigzane, w tym poniesc¢ lub zwroci¢ Zamawiajgcemu
wartos$¢ kary administracyjnej poniesionej przez niego w takiej sytuaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan i pomiaréw
w zakresie ochrony srodowiska wynikajgcych z obowigzujacego Prawa lub uzyskanych
postanowien bgdz decyzji administracyjnych oraz dokonania wymaganych zgioszen
wybudowanych obiektéw lub urzadzen koniecznych do rozpoczecia uzytkowania obiektu
budowlanego, o ile zapisy szczegdtowe SWZ nie stanowig inacze;j.

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty i naprawi szkody, jakie poniesie
Zamawiajagcy w zwigzku z zawnionymi przez Wykonawce szkodami spowodowanymi
oddziatywaniem na $rodowisko.

Powyzsze wymagania w zakresie ochrony $rodowiska obowigzujg réwniez Personel
Wykonawcy.

20.
Materialy i urzadzenia z derr?ontaiu i gospodarka odpadami

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” (www.plk-sa.pl)
oraz ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla
Wykonawcow Is-3”, ktére stanowig cze$¢ Regulacji Zamawiajgcego (www.plk-sa.pl). Na
potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje sie, ze ,materiaty” oznaczajg materiaty w rozumieniu
»Instrukcji kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Im-3” oraz ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami
dla Wykonawcow Is-3”.

Przed rozpoczeciem Robot Strony przy udziale Inzyniera przeprowadzg przeglad obiektow
i dokonajg kwalifikacji materiatéw i urzagdzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ zgodnie =z ,nstrukcjg kwalifikowania materiatow
pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”. Materiaty i urzgdzenia z
demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wkasnoscig Wykonawcy.

Materiaty i urzgdzenia z demontazu przydatne Zamawiajgcemu stanowia, zgodnie z ,Instrukcjg
kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”,
materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1) materiaty starouzyteczne;

2) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacij;

3) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4)  pozostate materiaty do ponownego uzytku.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem, segregacja,
magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatéw i urzgdzen do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego, tj. do [***]* niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza
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wykorzysta¢ przydatne mu materiaty i urzgdzenia. Zamawiajgcy moze wskazac inne miejsce,
do ktérego Wykonawca powienien transportowaé materiaty lub urzgdzenia, w promieniu [...]J*
km od miejsca rozbiorki.**

*nalezy wpisa¢ miejsca uzgodnione z odpowiednimi Zaktadami Linii Kolejowych

**Zespot Projektowy w uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych powinien okre$lic odpowiednig
odlegtosc

Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiaty i urzgdzenia z demontazu zakwalifikowane
jako materiaty do ponownego uzytku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robot
lub przekazania Zamawiajgcemu, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ oraz wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.
Zdemontowane materialy oraz urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi, kradziezg i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas
demontazu materiatéw lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania,
obcigzajg Wykonawce i muszg zostaé usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatow lub urzgdzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatow i urzgdzen z demontazu bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
Warunkiem akceptacji przez Inzyniera miejsca magazynowania jest przedtozenie umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci,
na ktérej zostanie to miejsce zorganizowane.

W miejscu magazynowania materiatdw i urzadzen z demontazu Zamawiajgcy dokona
ostatecznej kwalifikacji materiatdbw pozyskanych w trakcie prowadzonych Robét zgodnie z
,Instrukcjg kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Im-3”.

Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu inne niz wykazane w ust. 3
stajg sie odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw, w tym odpaddéw o ktérych mowa w ust. 8, i jest
obowigzany do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug
w zakresie budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montazu,
rozbiorki, remontu obiektdéw, oraz czyszczenia zbiornikéw lub urzadzeh oraz sprzatania,
konserwaciji i napraw zgodnie z definicjg wytworcy odpaddéw w rozumieniu Ustawy o odpadach,
za wyjatkiem odpadow z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobow stalowych i metali kolorowych,
ktére utracity pierwotng warto$¢ uzytkowa, ktorych wytwoércg jest Zamawiajgcy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, Prawem, w tym Instrukcjg PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dotyczgcg gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegodlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2)  powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3)  wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
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Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowaé zgodnie z wymaganiami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, Prawem, w tym Instrukcjg PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3, w sposéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Terenie Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o
odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegoélnych rodzajow odpaddéw oraz sposobdw zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do Srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz
ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpaddw z zastosowaniem karty przekazania odpaddw, karty ewidencji
odpadow; oraz

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie zgodnym z ,Instrukcjag PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczacg gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3” informacje
o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
Regulacjami Zamawiajgcego. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i
przekazana do Inzyniera w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego Odbioru robot budowlanych (w przypadku wszystkich
umoéw) oraz dodatkowo (w przypadku uméw trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20
marca kolejnego roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego
zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytworcg jest Wykonawca, sg
ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworcg odpaddw.

Wykonawca, ktory jest wytwércg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpaddéw z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Zamawiajgcego dokumentow ewidencji odpadow,
a w przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania uméw/oswiadczen
z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw, w szczegolnosci
odpaddéw w postaci zuzytych drewnianych podktadow kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17
02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem
nr 1 do Ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w
procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do Ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarki odpadami i materiatami oraz urzgdzeniami
z demontazu obowigzujg réwniez Personel Wykonawcy.

§ 21.
Raporty i narady z postepu prac
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1. Raporty o postepie prac bedg przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoréw uzgodnionych
z Zamawiajgcym przed terminem ziozenia pierwszego raportu. Raportypodlegajg akceptacii
przez Inzyniera, ktéry moze zglosi¢ zastrzezenia do ich tresci. W przypadku zgtoszenia
zastrzezeh przez Inzyniera do tresci raportu Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢
poprawki lub przekaza¢ wyjasnienia w tym zakresie Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

2. Raporty o postepach prac bedg przedktadane Inzynierowi w nastepujgcych formach oraz
terminach:

1) miesieczne raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (a w przypadku braku takiego
podpisu w 2 egzemplarzach w formie papierowej) - w terminie do 7 Dnia miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym z zastrzezeniem ust. 5 i
6,

2) tygodniowe raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (a w przypadku braku takiego
podpisu w 2 egzemplarzach w formie papierowej) do godziny 10.00 nastepnego Dnia
Roboczego po tygodniu, ktérego dany raport dotyczy (a w przypadku formy papierowej-
w terminie do 7 Dni po tygodniu, ktérego dany raport dotyczy) Na potrzeby niniejszego
punktu, przez tydzien nalezy rozumiec¢ tydzien kalendarzowy, od poniedziatku do pigtku.
Pierwszy raport tygodniowy zostanie ztozony w pierwszy poniedziatek po podpisaniu
Umowy.

3. Na zyczenie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy drogg elektroniczng na adres wskazany
w § 43 ust. 1, wyrazone na dowolnym etapie realizacji Robét, Wykonawca bedzie przedktadaé
Inzynierowi takze dobowe raporty. Raporty te bedg przedtozone w formie elektronicznej
edytowalnej oraz w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
(a w przypadku braku takiego podpisu w 2 egzemplarzach w formie papierowej) do godziny
10.00 w Dniu nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy (a w przypadku formy
papierowej - w terminie do 7 Dni nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy).

4.  Pierwszy miesieczny raport o postepie prac bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym zostata zawarta Umowa.
Nastepnie miesieczne raporty o postepie prac bedg przedktadane comiesiecznie, zgodnie z ust.
2 pkt 1.

5. Takze wprzypadku, gdy rozpoczecie Robot nastgpi w drugiej potowie miesigca, wowczas
pierwszy miesieczny raport o postepie prac Wykonawca ztozy w terminie 7 Dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizaciji.

6. Raporty o postepie prac , o ktérych mowa w ust. 2 i 3, bedg sktadane do czasu podpisania
ostatniego protokotu Odbioru Koncowego a jesli w protokole tym zostang stwierdzone Wady
Istotne w rozumieniu dokumentu gwarancyjnego — do czasu bezusterkowego Odbioru prac
naprawczych.

7. Kazdy miesieczny raport o postepie prac bedzie zawierat:

1)  wykresy i szczegdtowe opisy postepu Robot, obejmujgce kazdy etap, etap pozyskiwania
decyzji administracyjnych z okresleniem faktycznej lub przewidywanej daty uzyskania
decyzji, powstawania dokumentacji wymaganej Umowa, zamawiania, wyrobu, dostawy
na Teren Budowy, budowy, montazu, dokonywania badan, préob, wigcznie z takimi
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2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

samymi czynnosciami dla Robét realizowanych przez kazdego Podwykonawce z
podaniem, ktére czynnosci realizujg Podwykonawcy;

fotografie oznaczone datami przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu na Terenie
Budowy;

dla produkcji kazdej gtéwnej pozycji Urzadzen i Materiatéw, nazwe producenta, miejsce
produkciji, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

a) rozpoczecia produkcji,

b)  inspekcji Wykonawcy,

C) badan,

d)  wysyiki i przybycia na Teren Budowy;

szczegotowe informacje opisane w § 37 dotyczgce Personelu Wykonawcy, w tym
Podwykonawcow wraz z informacjg o zaawansowaniu umow;

liste dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikéw badan i atestow Materiatéw lub ich kopie,
jesli nie byty dotychczas przedtozone Zamawiajgcemu;

liste wnioskow o zmiane Umowy, wystanych na mocy § 12;

dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa, wigczajgc szczegotowe informacije
na temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszgcych sie do bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, ochrony srodowiska i kontaktéw ze spoteczenstwem;

poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project badz réwnowaznym, ktéry
bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikbw w formacie *.mpp)
faktycznego i planowanego postepu rzeczowego i finansowego pracy, ze szczegotami
wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ wykonaniu Dokumentacji
Projektowej, pozyskaniu decyzji administracyjnych (o ile dotyczy), ukonczeniu Robdét
zgodnie z Umowg oraz srodkéw przedsiewzietych (lub majgcych by¢ przedsiewziete)
wcelu zapobiezenia opodznieniom, wedtug wytycznych przekazanych przez
Zamawiajgcego, w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy odpowiednie raportowanie,

informacje w zakresie wptywu postepu prac na zaplanowane zamkniecia torowe,

szczegoty wszelkich wydarzen lub okoliczno$ci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu
Robo6t zgodnie z Umowg oraz $rodkdw przedsiewzietych (lub majgcych byé
przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom,

uaktualniony Harmonogram Ptatnosci zgodnie z wymogami § 8 w odstepach
miesiecznych wraz z pozycjami, ktére mogg sie pojawi¢ w wyniku zastosowania § 38 ust.
6 lub § 9, o ile uptynat juz okres, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, w ktérym Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Harmonogramu,

prognoze Wynagrodzenia, ktéra powinna obejmowaé wszystkie okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na jej wysokos¢, wraz z wyjasnieniem ewentualnych rozbieznoéci,

zestawienie Podwykonawcéw,

opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony Srodowiska oraz dziatan wyniktych z zaleceh
nadzoru przyrodniczego i Srodowiskowego, w tym miedzy innymi:
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10.
11.

12.

13.

a) szczegbtowy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwoleh w zakresie
ochrony $rodowiska (np. zgody wodnoprawne, decyzje o usunieciu drzew i krzewow,
zezwolenia na odstepstwa od zakazow, o ktérych mowa w przepisach ustawy o
ochronie przyrody),

b) szczegotowy opis dziatah organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony srodowiska na podstawie uzyskanych
decyzji administracyjnych,

c) szczegotowy wykaz wykonanych urzadzen ochrony srodowiska (w tym przejs¢ dla
zwierzat, obiektow inzynieryjnych dostosowanych do petnienia funkcji przejsé¢ dla
zwierzat, urzadzen ochrony zwierzat, urzadzen stuzgcych ochronie klimatu
akustycznego i urzagdzen w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej), ze wskazaniem
doktadnej lokalizacji i parametrow wykonanych urzadzen,

d) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla srodowiska naturalnego, w
tym wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na temat wszystkich
dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan zapobiegawczych i
naprawczych,

e) informacje na temat wytworzonych odpadéw i sposobdéw ich zagospodarowania,
zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

W terminie 7 Dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce pierwszego miesiecznego
raportu 0 postepie prac, w wyznaczonym przez Inzyniera miejscu odbedzie sie narada
Z postepu prac, z udziatem Zamawiajgcego, Inzyniera i przedstawiciela Wykonawcy, na ktoérej
zostanie oméwiony miesieczny raport o postepie prac, wszelkie sprawy mogace byc przyczyng
ewentualnych roszczen bgdz sporéw oraz inne odnosne sprawy.

Kolejne narady z postepu prac zwotywane bedg przez Inzyniera i odbywac sie bedg w cyklu co
najmniej dwutygodniowym. Narady te bedg sie odbywaly w miejscu wyznaczonym przez
Inzyniera. W naradach uczestniczyé bedzie Zamawiajacy, Inzynier oraz przedstawiciel
Wykonawcy.

Personel Zamawiajgcego moze takze uczestniczy¢é w naradach z postepu prac.

W terminie 3 Dni od narady z postepu prac, Inzynier dostarczy protokét z tej narady
do uzgodnienia przez Wykonawce. Wykonawca moze wnies¢ uwagi do protokotu w terminie
[***] Dni. Inzynier odniesie sie do uwag Wykonawcy w terminie [***] Dni. Protokot nie zastepuje
zadnych oswiadczen, raportéw, opinii, Polecen, stanowisk, uzgodnien i innych dokumentow
wydawanych przez Inzyniera.

Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca mogg zgdaé¢ dodatkowych narad. Stosowng informacje
z podaniem przyczyny dodatkowej narady nalezy przekazac¢ w terminie 7 Dni przed jej terminem
do pozostatych stron (tj. odpowiednio Wykonawcy, Inzyniera lub Zamawiajgcego).

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach z postepu prac, ktore
zorganizuje Inzynier.

§ 22.
Godziny pracy
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1. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Robdt, w takim rozktadzie czasu pracy, aby
zapewnione byto wykonanie przedmiotu Umowy w zaktadanym terminie jej realizacji zgodnie
Z postanowieniami Umowy, z zastrzezeniem postanowien decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowienia wiasciwego organu w sprawie uzgodnienia warunkéw
realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko (o ile taka
ocena byta prowadzona) oraz z zastrzezeniem niesprzyjajgcych warunkow klimatycznych, ktére
nie pozwalajg na wykonywanie danych Rob6t.

2.  Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Inzyniera o braku mozliwosci wykonywania Robot
Z uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne nie pézniej niz 2 Dni Roboczych od
wystgpienia takich warunkéw. Brak mozliwosci wykonywania danych Robdét w danych
warunkach atmosferycznych musi byé potwierdzony przez Inzyniera w formie pisemne;.

3. W czasie catodobowych zamknie¢ torowych lub jezeli wymaga tego technologia danych Robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robét przez 7 Dni w tygodniu i przez catg dobe,
z wyjatkiem:

1) prac w rejonie terendw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace mogg
by¢ prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;

2)  sytuacji, gdy w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko zostat okreslony warunek zakazujgcy wykonywania
prac przez 7 Dni w tygodniu lub przez catg dobe;

3) innych niz wymienione w pkt 1) i 2) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.
4.  Wykonawca zobowigzany jest w petni wykorzystaé przyznane zamkniecia torowe, tak aby nie
dopusci¢ do ustalania godzin pracy poza udzielonymi zamknigciami torowymi.
§ 23.
Inspekcja
1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Personelowi Zamawiajgcego, w tym Inzynierowi oraz
innym osobom wskazanym przez Zamawiajgcego:

1) petny dostep do wszystkich czesci Terenu Budowy i do wszystkich miejsc, z ktdrych sg
uzyskiwane materiaty budowlane i surowce, oraz

2)  mozliwos¢ badania, inspekcji, pomiaréw materiatbw budowlanych irezultatow Robdt,
oraz sprawdzania postepu Robét podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na
Terenie Budowy i gdziekolwiek indziej).

2.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep, urzgdzenia, pozwolenia i wyposazenie
bezpieczenstwa niezbedne do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Zadna z czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek
zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

4. W przypadku gdy Wykonawca uniemozliwi lub utrudni wykonanie czynnosci, o ktéorych mowa w
ust. 1 Personelowi Zamawiajgcego, w tym Inzynierowi lub innym osobom wskazanym przez
Zamawiajgcego:

1) takie materiaty budowlane lub surowce nie bedg mogty stac¢ sie czescig rezultatu Robot
i by¢ wykorzystane przy wykonywaniu Robét
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2) na zadanie i wterminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, Wykonawca
odkryje wykonang z takich materiatéw budowlanych lub surowcow czesé rezultatu Robot,
a nastepnie przywrdéci jg na swoj koszt do stanu poprzedniego.

5.  Wykonawca powiadomi Inzyniera o kazdej sytuacji, w ktorej jakikolwiek rezultat Robot ma
zosta¢ przykryty, umieszczony poza polem widzenia lub opakowany do przechowywania
lub transportu na co najmniej 7 Dni przed takg sytuacjg. W takiej sytuacji Inzynier, albo
Niezwiocznie przeprowadzi inspekcje, pomiary lub badania wskazane w ust. 1 pkt 1, albo
Niezwtocznie powiadomi Wykonawce, ze nie wymaga wykonania takich czynnosci. Jezeli
Wykonawca nie powiadomi Inzyniera, to na zadanie iw czasie wymaganym przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera, odkryje on takg prace, a nastepnie przywrdci jg na swoéj koszt do
poprzedniego stanu.

§ 24.
Roboty tymczasowe i prace zabezpieczajace

1. Bez wzgledu na jakikolwiek uprzedni Odbiér, Zamawiajgcy lub Inzynier zgodnie z § 38 ust. 13,
moze wyda¢ Wykonawcy Polecenie, w ktérym zobowigze Wykonawce do:

1) usuniecia z Terenu Budowy Urzadzen lub Materiatow, ktére nie sg zgodne z Umowag
i zastgpienia ich zgodnymi z Umowa,

2) usuniecia rezultatu kazdej Roboty lub jej czesci, ktéra nie jest zgodna z Umowg i
ponownego ich wykonania zgodnie z Umowa, lub

3) wykonania kazdej Roboty lub jej czesci, ktdra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa
Robét, z powodu wypadku lub nieprzewidzianego wydarzenia.

2. Kazde Polecenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wskazywato niezbedny czas w jakim
Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢, uwzgledniajgcy technologiczng mozliwosé jego
realizacji.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2, jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do
powyzszego Polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb do wykonania
tej Roboty lub jej czesci na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje
Zamawiajgcemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

§ 25.
Wymagania zwigzane z organizacja ruchu pociggéw

1. Dla Robét wymagajgcych zamknie¢ torowych Wykonawca zgtosi i uzyska przedmiotowe
zamkniecia. W zakresie wszystkich kwestii dotyczacych udzielenia zamknie¢ torowych i
wykonywania Robét w trakcie tych zamknie¢, Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w OPZ.

2.  Zamkniecia torowe bedg wynikaty z harmonogramu zamknieé torowych. Tryb udzielania
zamknie¢ torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19,
stanowigcych Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 905/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 13 listopada 2018 r., lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizujgcego.

*Nalezy wstawiac zatgcznik aktualny. Usungc przypis i * (gwiazdke) przed opublikowaniem projektu
Umowy.
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10.

11.

Roboty realizowane beda przy odbywajgcym sie ruchu pociggéw oraz czynnej infrastrukturze
na Terenie Budowy i w trakcie udzielonych zamknie¢ torowych, co Wykonawca uwzgledni przy
organizacji Robét oraz ich odpowiednim etapowaniu.

W przypadku koniecznosci zamkniecia toru szlakowego lub drogi publicznej Wykonawca
poprowadzi ruchu drogowy (lub tramwajowy) alternatywnymi trasami objazdowymi.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego (lub tramwajowego)
alternatywnymi trasami  objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu 2z Inzynierem
i Zamawiajgcym, uwzgledniajgc Prawo, zaprojektuje, uzgodni i wykona tymczasowy przejazd
kolejowo-drogowy.

Z zastrzezeniem ust. 7, wszelkie koszty z tytulu czasowej organizacji ruchu drogowego
(Dokumentacja Projektowa, wykonanie i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci zamknigcia toru szlakowego lub drogi publicznej w zwigzku z
okolicznoscig zwigzang z wnioskiem Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12, Wykonawca
uwzgledni w kalkulacji zmiany wartosci Wynagrodzenia netto, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
koszty z tytutu czasowej organizacji ruchu drogowego (Dokumentacja Projektowa, wykonanie i
utrzymanie).

W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw okreslonych w HRF, ktére skutkuja
koniecznoscig wprowadzenia nieplanowych zamknie¢ torowych bad zamknieé torowych w
innym terminie, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw, w
szczegolnosci kosztow wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom iinnym podmiotom
gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztéw z tytutu nienalezytej realizacji rozktadu
jazdy pociggdéw, zgodnie z Zasadami organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19, o ktérych
mowa w ust. 1.

Ponadto, Wykonawca pokryje koszty i zaptaci odszkodowanie za opodznienia pociggow
powstate w zwigzku z: nieterminowym zgtoszeniem planowanych zamknieé torowych, ktore
uniemozliwiajg uzgodnienie z przewoznikami opracowanego na czas Robét rozktadu jazdy,
zgodnie z Zasadami organizaciji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19, o ktérych mowa w ust. 1,
jak réwniez: nieuzgodnionym zajeciem toréow czynnych podczas Robét, naprawg lub wymiang
uszkodzonej podczas Robdt infrastruktury, wprowadzeniem innych predkosci niz wskazane
w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robot,
ograniczeniami i utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociggéw wynikajgcymi z wad, awarii oraz
innych sytuacji i wydarzenh, w tym naruszenia skrajni toru czynnego przez maszyny i urzgdzenia
Wykonawcy, a takze odwotania zamkniecia torowego przez Wykonawce.

Koszty z tytutu opdznien pociggdéw naliczane bedg na podstawie danych ujetych w Systemie
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia zastepczej
komunikaciji, uzycia lokomotyw do przeciggania pociggdéw oraz jazd drogami okreznymi, wedtug
faktur przedtozonych przez przewoznikow bezposrednio do Wykonawcy, Personelu
Wykonawcy lub Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, po otrzymaniu faktury od przewoznika
refakturuje na Wykonawce koszty wynikajgce z tej faktury.

Zwazywszy na zawarte pomiedzy Zamawiajgcym a przewoznikami kolejowymi umowy
o udostepnianie infrastruktury kolejowej, Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca pokryje koszty
komunikacji zastepczej spowodowane zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
lub okoliczno$ciami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca na podstawie Umowy.
Wysokos¢ tych kosztéw bedzie wynika¢ z faktur otrzymanych przez Zamawiajgcego
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od przewoznika kolejowego, ktéry zawart umowe na realizacje komunikacji zastepczej.
Zamawiajacy, po otrzymaniu faktury od przewoznika kolejowego, refakturuje na Wykonawce
koszty wynikajgce z tej faktury. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty ww. faktury wystawionej
przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 Dni od daty
jej wystawienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy dalszych
roszczen zwigzanych z koniecznoscig zapewnienia dodatkowej komunikacji zastepczej
spowodowanej zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznosciami,
za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Umowy, w szczegdlnoSci
w zakresie okreslonym w Zasadach organizac;ji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19, o ktérych
mowa w ust. 1 powyze;.

§ 26.
Préby Eksploatacyjne

1. Préby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone, jak tylko bedg technicznie mozliwe do
przeprowadzenia, przed dokonaniem Odbioru Koncowego Robét przez Zamawiajgcego.

2.  Zakres Préb Eksploatacyjnych okredla STWIORB oraz Regulacje Zamawiajgcego.

3. Do przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych zobowigzany jest Wykonawca, za wyjgtkiem Prob
Eksploatacyjnych a w zakresie potwierdzenia osiggniecia wymaganych parametrow dla toréw,
ktére przeprowadza Zamawiajgcy. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, z co najmniej 21
Dniowym wyprzedzeniem o dacie i miejscu przeprowadzenia prob w zakresie potwierdzenia
osiggniecia wymaganych parametrow dla torow.

4.  Z zastrzezeniem ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty przeprowadzanych Préb
Eksploatacyjnych, jak rowniez dostarczy¢ wszelkie niezbedne do sprawnego przeprowadzenia
przewidzianych tych préb srodki oraz zapewni¢ udziat odpowiednio wykwalifikowanych oséb, w
szczegoblnosci zapewni¢ odpowiednig aparature, zasilanie elektryczne, sprzet, paliwo, srodki
zuzywalne, przyrzady, materiaty i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel
kierowniczy.

5. Proby Eksploatacyjne zostang przeprowadzone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce i przy udziale niezbednego kierownictwa i Personelu Wykonawcy gwarantujgcego
odpowiednie wykonanie tych Prob. Kazda ze Stron moze zazgdac¢ obecnosci dowolnych osob
z Personelu Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu przeprowadzenia Prob
Eksploatacyjnych, o ktérych zostat zawiadomiony zgodnie z ust. 3, to Zamawiajgcy moze
przeprowadzi¢ te Proby Eksploatacyjne, ktére bedg uwazane za przeprowadzone w obecnosci
Wykonawcy, a odczyty za zaakceptowane przez Wykonawce jako zgodne z rzeczywistoscig.

7. Z zastrzezeniem ust. 6 wyniki Prob Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez
obydwie Strony zgodnie z Prawem. Zamawiajgcy uwzgledni uprzednie uzytkowanie przez niego
Robét podczas Préb Eksploatacyjnych.

8. Jezeli Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie dodatkowy Koszt na skutek zwitoki
Zamawiajgcego w przeprowadzeniu Prob Eksploatacyjnych, to Wykonawca powiadomi
Inzyniera o terminie okreslonym w § 12 ust. 2 i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem § 12 do
otrzymania zaptaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz, do zmiany terminu realizacji
Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4.
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10.

11.

Jesli Wykonawca nie przeprowadzi Préb Eksploatacyjnych z przyczyn przez siebie
niezawinionych przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci lub innego okresu
uzgodnionego przez Strony, bedzie sie uwazato, ze rezultaty tych Robét przeszty Préby
Eksploatacyjne.

W przypadku braku osiggniecia w czasie prowadzenia Préb Eksploatacyjnych wymaganych w
PFU parametrow Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia Wad (w tym wykonania catej
zalegtej pracy) przed Odbiorem Kohcowym lub przed uptywem innego okresu uzgodnionego
przez Strony. Po usunieciu Wad, kazda ze Stron moze zgda¢ ponownego przeprowadzenia
Préb Eksploatacyjnych, na zasadach okreslonych w tym paragrafie.

Jezeli nieosiggniecie w czasie prowadzenia Prob Eksploatacyjnych wymaganych w SWZ
parametrow bedzie zawinione przez Wykonawce, to pokryje on wszelkie dodatkowe koszty,
jakie Zamawiajgcy musiat poniesc¢ z tego tytutu.

§ 27.
Odbiory

Wykonane rezultaty Robét podlegac¢ bedg Odbiorom. Do Odbioréw stosuje sie zasady i warunki
okreslone w Regulacjach Zamawiajgcego, w tym w Warunkach Odbioréw. Odbior Koncowy
rezultatu wykonanych Roboét, Odcinka lub czesci Robét poprzedzony jest Odbiorem
Eksploatacyjnym. Przedmiotem Odbioru Koncowego moge byé rezultaty czesci Robdét, o ile
stanowig technicznie i funkcjonalnie samoistng cato$¢, a ponadto rezultaty tych Robét sg
mozliwe do samodzielnego Odbioru Kohcowego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
Warunkami Odbioru.

Z zastrzezeniem ust. 3 po wykonaniu catosci przedmiotu Umowy przeprowadzony bedzie
Ostatni Odbior Koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do odbioru zezwolenia na dopuszczenie do eksploataciji
podsystemow strukturalnych, zgodnie z u.t.k. (jesli jest wymagane) nie pdzniej niz 8 miesiecy
od Ostatniego Odbioru Koncowego, co obejmuje dostarczenie tego zezwolenia
Zamawiajgcemu.

Z zastrzezeniem ust. 5, w przypadku stwierdzenia w trakcie Ostatniego Odbioru Koncowego,
ze nie wszystkie Roboty objete Umowg zostaty wykonane w cato$ci lub nie wszystkie Roboty
zostaty wykonane prawidtowo (zgodnie z Umowa i Prawem), Inzynier lub Zamawiajgcy
uprawnieni sg do zgtoszenia nienalezytego wykonania Umowy pomimo wykonania
poszczegolnych Odbioréw Robdt (w tym Odbioréow Eksploatacyjnych).

W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi gotowoséci do Odbioru rob6t budowlanych zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich Odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania tych
Robdét, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni.

Nie pozniej niz do dnia przewidywanego zakonczenia Robdt, Odcinka lub czesci Robot
podlegajgcych stosownemu rodzajowi Odbioru Wykonawca przekaze Inzynierowi komplet
dokumentoéw odbiorowych w zakresie niezbednym dla dokonania danego Odbioru zgodnie z
wymaganiami Warunkéw Odbioru. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w Umowie,
nieprzekazanie Inzynierowi kompletu dokumentéw w zakresie niezbednym dla dokonania
danego Odbioru uniemozliwia jego przeprowadzenie. Inzynier bez zbednej zwioki sprawdza
kompletnosc¢ i weryfikuje otrzymane dokumenty celem potwierdzenia spetnienia uwarunkowan
przystgpienia do Odbioru.
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10.

11.

12.

13.

Przewidywany termin zakonczenia Robét, Odcinka lub czesci Robdét podlegajacych
stosownemu rodzajowi Odbioru czesciowego zgodnie z Warunkami Odbioru (w tym robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu) Wykonawca zgtasza Inzynierowi i z wyprzedzeniem nie
krotszym niz 24 godziny

Z zastrzezeniem ust. 7, przewidywany termin zgtoszenia podlegajgcy stosownemu rodzajowi
Odbioru zgodnie z Warunkami Odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem
nie krotszym niz 7 Dni w przypadku Odbioréow technicznych, Odbioréw Eksploatacyjnych,
gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nie krotszym niz 14 Dni w przypadku Odbioréw
Koncowych. Po zakonczeniu Robét, Odcinka lub czesci Robdt podlegajgcej obiorowi
Wykonawca dokonuje wiasciwego wpisu w Dzienniku Budowy.

W terminie nie krétszym niz 14 Dni przed zgtoszeniem zakonczenia Roboét, Odcinka lub czesci
Robot podlegajgcych Odbiorowi Koncowemu, Wykonawca przedktada Inzynierowi operat
kolaudacyjny w zakresie objetym danym Odbiorem celem sprawdzenia; Operat kolaudacyjny
musi zawiera¢ elementy i dokumenty okreslone w Umowie oraz Warunkach Odbioréw.

Do operatu kolaudacyjnego Inzynier moze wnie$¢ uwagi do momentu zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia Roboét, Odcinka lub czesci Roboét (nie mniej niz 14 dni) podlegajacych
danemu Odbiorowi Koncowemu w formie pisemnej lub mailowej. Wykonawca uwzgledni uwagi
Inzyniera oraz przekaze w ciggu 7 Dni Roboczych od ich otrzymania poprawiony operat
kolaudacyjny. Inzynier potwierdzi kompletno$¢ lub wniesie uwagi do zaktualizowanego operatu
kolaudacyjnego w ciggu 7 Dni Roboczych. Brak potwierdzenie kompletnosci i jakosci operatu
kolaudacyjnego przez Inzyniera/inspektora nadzoru potwierdzonego podpisem skutkuje
brakiem mozliwosci przystgpienia do Odbioru Roboét, Odcinka lub czesci Robét.

Z zastrzezeniem ust. 10 przystgpienie do Odbioru Robét, Odcinka lub czesci Robét nastgpi w
ciggu 14 Dni Roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru i
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot w poszczegdlnych branzach (o ile dotyczy)
oraz kompletnosci przekazanych przez Wykonawce wymaganych dla danego Odbioru
dokumentéw odbiorowych, zgodnie z niniejszym paragrafem oraz Warunkami Odbioru.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie deklaracje, decyzje, certyfikaty i Swiadectwa,
o ktérych mowa w SWZ, w terminach wskazanych w Harmonogramie.

W zwigzku z postanowieniami § 13 ust. 7 — 9, w przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce do Odbioru Koncowego $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
wystawionego na czas nieokreslony oraz dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych
zarzagdzanych przez Zamawiajgcego®, Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, dokona¢ wymiany budowli, Materiatu lub
Urzadzenia itp. (oraz poniesc¢ wszelkie konsekwencje z tym zwigzane) na takie, ktére posiadajg
ww. sSwiadectwa lub dopuszczenia. Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany dopetnic
wszystkich wymaganych Prawem formalnosci dla przeprowadzenia Robdt zwigzanych z
powyzszg wymiang i przeprowadzi je w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, pod
nadzorem  Inzyniera/inspektoréw  nadzoru  inwestorskiego = wyznaczonych  przez
Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania bedg obowigzywaé wszystkie uwarunkowania
okreslone w SWZ.**

*wybrac jedno bgdZz obydwa, w zalezno$ci od typu budowli, Materiatu, Urzgdzenia itp. wskazanych w § 13 ust.

7

**postanowienia do zastosowania w przypadku, gdy stosuje sie postanowienia § 13 ust. 7 - 9
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14.

15.

16.

17.

18.

Przed przystagpieniem do Odbiorow Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie
instrukcje obstugi ikonserwacji w jezyku polskim, o szczegétowosci pozwalajgcej, aby
Zamawiajacy przy ich uzyciu mogt eksploatowac, konserwowag, rozbieraé, sktadaé, regulowaé
i naprawia¢ urzgdzenia.

Z zastrzezeniem ust. 23, wszystkie rezultaty Roboty lub ich czesci uszkodzone lub zniszczone
w okresie przed ich przekazaniem do Odbioru Koncowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi
do stanu zgodnego z Umowag na wtasny koszt.

Podczas Odbioru powotana przez Zamawiajgcego komisja ocenia wykonanie Robét, Odcinka
lub czesci Robot oraz sprawdza kompletnosé i prawidtowos¢ dokumentéw odbiorowych,
odpowiednio operatu kolaudacyjnego, w zakresie objetym danym Odbiorem. Z zastrzezeniem
wyjatkéw przewidzianych w Umowie, nieprzekazanie Inzynierowi kompletu dokumentéw w
zakresie niezbednym dla dokonania danego Odbioru uniemozliwia jego przeprowadzenie.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Robdt, Odcinka lub czesci Robdt zostanie stwierdzone, ze
Roboty bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do Odbioru z powodu ich niezakonczenia lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badan lub zostang stwierdzone Wady, to
Zamawiajgcy moze skorzystac z nastepujgcych uprawnien:

1) jezeli wady mozna usung¢ (w tym wykonaé zalegte badania i sprawdzenia lub drobng
prace):

1) a uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- odmawia Odbioru do czasu usunigcia wad, wykonania niezakonczonej czesci
Robot lub  przeprowadzenia wymaganych badan i sprawdzen, wskazujgc
jednoczesnie termin usuniecia wad wykonania niezakohczonej czesci Robdot lub
przeprowadzenia wymaganych badan i sprawdzen i date kolejnego Odbioru;

2) a ich istnienie pozwala na uzytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - dokonuje Odbioru wyznaczajgc termin usuniecia wad lub
dokonhczenia zalegtej pracy lub wykonania badan i sprawdzenia;

2) jezeli wady nie mozna usungg:

1) a ich istnienie pozwala na uzytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie
z przeznaczeniem i nie zagrazajg bezpieczenstwu zycia i zdrowia - dokonuje
Odbioru i ma prawo obnizy¢ odpowiednio Wynagrodzenie,

2)  auniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- moze na zasadach opisanych w § 30 ust. 5 odstgpi¢ od czesci Umowy dotknietej
wadg w terminie 30 Dni od powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia lub
zgda¢ od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu Odbioru .

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, w terminach wyznaczonych zgodnie
z postanowieniami Umowy, wszelkich Wad stwierdzonych w trakcie Odbiorow Robét, Odcinka
lub czesci Robot, atakze ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi oraz
powiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
Wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy jest upowazniony do wykonania zastepczego,
poprzez powierzenie usuniecia wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym, jakie
ponidst Zamawiajgcy.
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19.

20.

21.

22.

O ile Umowa nie stanowi inaczej, do Odbioru Koncowego Odcinka lub rezultatéw wykonanych
czesci Robot Wykonawca zobowigzany jest dla odbieranych Robot:

1) przedtozy¢ operat kolaudacyjny (poprawiony wedtug uwag przekazanych przez Inzyniera)
tj. sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane Prawem
budowlanym oraz Warunkami Odbiorowymi;

2) przediozy¢ wymagany Umowg dokument gwarancji jakosci;

3) uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego i przedtozy¢ decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie dla zakresu wykonanych rezultatdw Robot, dla ktdrych uzyskanie tej decyzji
jest wymagane zgodnie z Prawem;

4) przedtozy¢ deklaracje WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania wraz z kompletem
dokumentacji dla zastosowanych sktadnikéw interoperacyjnosci;

5) przediozy¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane na czas nieokreslony,
wraz z deklaracjami zgodnosci z typem;

6) przedlozy¢ dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez
Zamawiajgcego;

7) przediozy¢ inne dokumenty wynikajgce z u.t.k. i rozporzadzen wykonawczych oraz
z Regulacji Zamawiajgcego.

O ile Umowa nie stanowi inaczej, najpézniej do Ostatniego Odbioru Koncowego Wykonawca
zobowigzany jest dla odbieranych Robét:

1) przedtozy¢ ostateczny operat kolaudacyjny (poprawiony wedtug uwag przekazanych przez
Zamawiajgcego) tj. sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia
wymagane Prawem budowlanym oraz Warunkami Odbioru;

2) uzupehni¢ wymagane Umowg dokumenty gwarancji jakosci;
3) przediozy¢ komplet dokumentacji z przebiegu procesu weryfikacji WE podsystemow;

4) uzyskac¢ od wlasciwego powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjne;j i kartograficzne;j
lub odpowiednio kolejowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oklauzulowanej powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla catego zakresu tj.
wszystkich Robot objetych Umowa.

Brak lub Wady Istotne, w tym niekompletnosé, dokumentéw wymienionych w ust. 19 lub 20
stanowig podstawe do wstrzymania przeprowadzenia odpowiednio Odbioru Koncowego lub
Ostatniego Odbioru Koncowego.

Do czasu dokonania Odbioru Koncowego dla rezultatu wykonanych Robét, Odcinka lub
jakiejkolwiek czesci Robdt odbieranej wedlug uznania Zamawiajgcego, uzytkowanie przez
Zamawiajgcego rezultatu tych Robét, Odcinka lub czeéci Robdt, bedzie uznawane za
uzytkowanie tymczasowe, chyba ze uzytkowany Odcinek lub rezultat wykonanych cze$¢ Robét
spetnia wszystkie zaktadane zgodnie z Umowg parametry techniczne oraz pozostate wymogi
dla tego Odcinka lub rezultat wykonanych czesci Robot przewidziane w SWZ, a uzytkowanie
dotyczy kompletnego obiektu inzynieryjnego, szlaku lub stacji zgodnie z ich docelowym
przeznaczeniem. W takiej sytuacji uwaza sie, ze nie jest to uzytkowanie tymczasowe, a dzien
rozpoczecia takiego uzytkowania rownoznaczny jest z dokonaniem Odbioru takiego Odcinka
lub rezultatu czesci Robét i rozpoczeciem dla niego okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Domniemanie rozpoczecia okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci wskazanego w zdaniu
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23.

24.

25.

26.

27,

poprzednim (wczesniejsza rekojmia i gwarancja) wytgcza okolicznos¢ opisana w ust. 23 {j.
uszkodzenie, pogorszenie jakoéci Ilub zniszczenie elementéw uzytkowanych przez
Zamawiajgcego w czasie uzytkowania tymczasowego powstate z winy Wykonawcy,
niekompletnego lub nienalezytego wykonania Roboét, Odcinka lub czesci Robét.

W czasie uzytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztéw oraz nie jest
zobowigzany do wykonywania czynnosci zwigzanych ze zwyklym zuzyciem i biezacym
utrzymaniem rezultatu Robét, Odcinka lub czesci Robdét uzytkowanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia, pogorszenia jakosci lub zniszczenia
elementéw uzytkowanych przez Zamawiajgcego, chyba ze powstaly one z winy Wykonawcy,
niekompletnego lub nienalezytego wykonania Robot, Odcinka lub czesci Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w okresie uzytkowania tymczasowego Wad,
ktore wynikajg z nienalezytego wykonania Robo6t, a nie wynikajg ze zwyktego zuzycia rezultatu
Robét, w tym w szczegdlnosci Wad zwigzanych z geometrig i osiadaniem toru, Zamawiajgcy
niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawce i Inzyniera. W takim przypadku Wykonawca,
w odpowiednim wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, usunie stwierdzone Wady. Strony
ustalajg, ze zgtoszenie wystgpienia Wad w okresie uzytkowania tymczasowego, nie moze by¢
w zadnym przypadku przez zadng ze Stron uznawane za rozpoczecie okresu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem zmian w wykonanych rezultatach Robotach
wynikajgcych z normalnego zuzycia, do doprowadzenia, do dnia Odbioru Koncowego
wszystkich uzytkowanych tymczasowo rezultatéw wykonanych Robét, Odcinka lub czesci
Robét objetych Odbiorem Koncowym, do stanu zgodnego z Umowa, tj. m.in. zapewnienia
osiggniecia wszystkich parametréw technicznych wynikajgcych z Umowy. Zamawiajgcy ponosi
koszty lub jest zobowigzany do wykonywania czynnosci zwigzanych ze zwyktym zuzyciem i
biezgcym utrzymaniem rezultatéw wykonanych Robét, Odcinka lub czesci Roboét przez niego
uzytkowanych w okresie uzytkowania tymczasowego.

Wykonawca wystgpi do Inzyniera o wystawienie Protokotu Ostatniego Odbioru Koncowego
w terminie 14 Dni po dokonaniu ostatniego z Odbiorow Koncowych, nie wczeséniej jednak niz
z chwilg uzyskania ostatniego z wymaganych pozwolen na uzytkowanie dla rezultatow
wykonanych Robét. Postanowienia ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

Odbidr pogwarancyjny rozpocznie sie nie wczesniej niz na 30 Dni przed zakonczeniem okresow
gwarancji i rekojmi okreslonych w Umowie i zakohczy w terminie [***] Dni od jego rozpoczecia.

§ 28.
Kary umowne i obciagzenia

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1)  zaniewykonanie w terminie:

a) Etapu* - w wysokosci [...]"* PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki, tgcznie nie wiecej niz
[...]"** PLN;

b) Etapu* - w wysokosci [...]** PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwioki, fgcznie nie wiecej niz
[...]*** PLN;

c) ostatniego Etapu* - w wysokosci [...]** PLN za kazdy rozpoczety Dzieh zwtoki, tgcznie nie
wiecej niz [...]**** PLN;

*kara naliczana dla kazdego z Etapow, wskazac nr Etapu
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**wysokosc¢ kary 0,02% wartosci netto danego Etapu wg kosztorysu
***maksymalna wysokosc¢ kary 20% wartosci netto danego Etapu wg kosztorysu

***maksymalna wysokos$c kary ostatniego Etapu 20% wartosci Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 wg kosztorysu

W przypadku ukohczenia catosci Robot w pierwotnym (tj. ustalonym w dniu zawarcia Umowy)
terminie okreslonym w § 4, kara za niewykonanie w terminie danego Etapu zostanie anulowana,
a w przypadku jej wczesniejszego zaspokojenia przez Zamawiajgcego srodki zostang zwrocone
Wykonawcy, przy czym Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek.

2)  zazwitoke w usunieciu Wad po uptywie wyznaczonego terminu ich usuniecia w wysokosci:

a) 3 000,00 PLN za kazdy Dzien zwtoki, w przypadku Wady powodujgcej utrudnienia
w ruchu kolejowym, w szczegolnosci takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia
ruchu, zmniejszenie predkosci jazdy pociggow, fgcznie nie wiecej jednak niz
300 000,00 PLN;

b) 1 000,00 PLN za kazdy Dzien zwtoki, w przypadku innej Wady, tgcznie nie wiecej
jednak niz 100 000,00 PLN;

3) 3) za zwloke w dostarczeniu wymienionych w § 13 ust. 15 dokumentéw, po uptywie
terminu wskazanego przez Zamawiajgcego na ich dostarczenie w wysokosci 1 000,00
PLN za kazdy rozpoczety Dzien zwtoki, tgcznie nie wiecej jednak niz 300 000,00 PLN;

4)  za przedtuzenie zamknie¢ torowych w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdg rozpoczeta
godzine wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystapi z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy*, fgcznie nie wiecej jednak niz 20% wartosci Wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 2;

*kara wprowadzana do postanowienn Umowy jedynie w przypadku, w ktérym nie wystepuje kara za
przekroczenie zadeklarowanej w ofercie sumy czasu zamknigc torowych (§ 28 ust. 1 pkt 7)

5) za przekroczenie zadeklarowanej przez Wykonawce w ofercie sumy czasu zamknie¢
torowych, ktére wystapi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 za kazdg rozpoczetg godzine
przekroczenia*, tgcznie nie wiecej jednak niz 20%** wartosci Wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 2;

*kara opcjonalna, mozliwo$c¢ wstawienia, jezeli dotyczy danego kontraktu - gdy jednym z kryterium
oceny ofert jest czas zamknigc¢ torowych™* limit musi by¢ uzalezniony od punktacji za kryterium
zamkniec tj. jesli jest to 20 pkt ze 100 to wtedy limit do 20% wartosci Umowy

6) za kazdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamkniecia torowego, ktére nie zostanie
wykorzystane (brak realizacji Rob6t wymagajgcych wytgczenia ruchu kolejowego na
torze) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci [***] za godzine takiego
zamkniecia, tgcznie nie wiecej jednak niz 20%** wartosci Wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2;

*kara opcjonalna, mozliwo$¢ wstawienia, jezeli dotyczy danego kontraktu - gdy jednym z kryterium
oceny ofert jest czas zamknie¢ torowych™* limit musi by¢ uzalezniony od punktacji za kryterium
zamkniec tj. jesli jest to 20 pkt ze 100 to wtedy limit do 20% warto$ci Umowy, wysokoS¢ kary za
godzine uzalezniona od charakterystyki zdania inwestycyjnego i skutkéw na rozktad jazdy

7) za kazdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamkniecia torowego, ktére zostanie
odwotane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 1 000,00 PLN za
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

kazdg godzine przydzielonego i odwotanego zamkniecia toru, tgcznie nie wiecej jednak
niz 100 000,00 PLN;

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 Programu Zapewnienia Jakosci
lub za nieprzedtozenie Programu Zapewnienia Jakosci w zakresie, o ktérym mowa w §
18 ust. 1, w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzieh zwtoki, tgcznie nie wiecej
jednak niz 500 000,00 PLN;

za nieprzedtozenie w terminie, o ktérym mowa w § 20 ust. 13 informacji, o wytworzonych
odpadach i sposobie ich zagospodarowania lub za przedtozenie tej informacji niezgodnie
z obowigzujgcymi Regulacajmi Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy
Dzien zwtoki, tgcznie nie wiecej jednak niz 100 000,00 PLN;

za nieprzediozenie Zamawiajgcemu HRF w terminie ustalonym w § 8 ust. 1 lub 16 - w
wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzieh zwitoki, tgcznie nie wiecej jednak niz
500 000,00 PLN;

za nieprzediozenie Zamawiajgcemu ZPRS w terminie ustalonym w § 8 ust. 30, 31 lub 32
- w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy rozpoczety Dzier zwioki, fgcznie nie wiecej jednak
niz 500 000,00 PLN;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy z
Podwykonawcg lub umowy z Dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu zmiany takiej umowy przed jej podpisaniem przez strony lub
podpisaniem takiej zmiany - w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptaciji
Zamawiajgcego, tgcznie nie wiecej jednak niz 2 000 000,00 PLN;

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zaptaty dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 Dni — w
wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek niedostosowania terminu
zapfaty, tgcznie nie wiecej jednak niz 500 000,00 PLN;

za nieprzediozenie Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy z Podwykonawcg lub zmiany takiej umowy - w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy Dzien zwtoki, nie wiecej niz 100 000,00 PLN dla danej umowy z Podwykonawcsg;

za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce - w wysokosci 5% takiego naleznego wynagrodzenia netto
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za kazdy taki przypadek, tgcznie nie wiecej
jednak niz 20% wartosci Wynagrodzenia netto;

za niedokonanie zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub niedoprowadzenie do
zmiany wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy w przypadkach o ktérych mowa w art.
439 ust. 5 u.p.z.p. odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce - w wysokosci 25 000,00 PLN za kazdy taki przypadek, tgcznie nie wiecej
jednak niz 2 500 000,00 PLN;

za naruszenie obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510
z pozn. zm.) oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci w sposéb okreslony w art. 22 § 1
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

Kodeksu pracy - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek ujawniony w danym
miesigcu kalendarzowym, tgcznie nie wiecej jednak niz 200 000,00 PLN;

o ktorej(ych) mowa w Zatgczniku nr 5* do Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysokosciach tam okreslonych — przy czym jezeli
postanowienia Umowy oraz ww. Instrukcji przewidujg kare umowng za to samo zdarzenie,
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia jednej kary umownej, ha podstawie Umowy;

*Prosze sprawdzi¢, czy numeracja zatgcznikOw sie zgadza oraz usungc¢ zoftty kolor i gwiazdke.

za stosowanie sygnatéw zastepczych wynikajgcych z wydtuzonego terminu realizaciji
Umowy z winy Wykonawcy lub nieusuniecia z winy Wykonawcy w ciggu 24 godzin od
zgtoszenia Wad lub awarii w czynnych urzadzeniach stuzgcych do prowadzenia ruchu
kolejowego — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdg rozpoczetg dobe, za kazdy
przypadek odrebnie, tgcznie nie wiecej jednak niz 1 000 000,00 PLN;

za niezabezpieczenie miejsca Robot zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robot
opracowanym zgodnie z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na
torze zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym
z predkoscig V2100 km/h 1d-18” oraz ,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu
w czasie wykonywania robdt” — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy Dzien
stwierdzonych nieprawidtowos$ci, za kazdy stwierdzony przypadek, fgcznie nie wiecej
jednak niz 1 000 000,00 PLN;

za nieprzediozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce petnej dokumentacji
ubezpieczeniowej o ktérej mowa w § 32 ust. 6 pkt 4 lub 6, w terminach okreslonych w tych
postanowieniach - Kara umowna w wysokoéci 20 000,00 PLN za kazdy Dzien zwitoki
w przedtozeniu Zamawiajgcemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej, fgcznie nie
wiecej jednak niz 2 000 000,00 PLN. Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikaciji
dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia
przez Zamawiajgcego jednorazowo, dodatkowych 7 Dni Roboczych na dokonanie zmian
w przedtozonej dokumentacji ubezpieczeniowej;

za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu raportu, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 w terminie
wskazanym w § 21 ust. 2 - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy Dzien zwioki w
przekazaniu raportu, za kazdy przypadek odrebnie, tgcznie nie wiecej jednak niz
100 000,00 PLN;

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2
Umowy zezwoleh na dopuszczenie do eksploatacji podsystemoéw strukturalnych —
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy Dzieh zwioki, fgcznie nie wiecej jednak niz 2
00 000,00 PLN;

*pozostawic § 28 ust. 1 pkt 26) jesli zezwolenia Prezesa UTK sg wymagane.

w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% Wynagrodzenia netto;

*brzmienie wiasciwe jesli nie przewidziano Opcji, w przeciwnym wypadku nalezy zastosowac dwa
ponizsze ustepy

w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% Wynagrodzenia netto, przy czym jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z prawa Opcji,
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podstawg do naliczenia kary umownej jest wartos¢ Wynagrodzenia wskazana w § 3 ust.
2 pkt 1,

* brzmienie wiaSciwe jesli w umowie przewidziano prawo Opgji

w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - wytgcznie w
zakresie Opcji - w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt
2;

* brzmienie wfaSciwe jesli w umowie przewidziano prawo Opcji

Uwaga: stawki kar umownych zostaty podane przyktadowo, nalezy okreslic stawki w zaleznosci od
warto$ci przedmiotu Umowy.

2. Niezaleznie od kar umownych, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw
okreslonych w HRF, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzenia nieplanowych zamkniec
torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla Zamawiajgcego wszelkich kosztow
wynikajgcych z wprowadzenia ww. zamkniec oraz naprawienia wszelkich szkéd wyrzgdzonych
Z tego powodu.

3. Odszkodowania i koszty, o ktérych mowa w ust. 2, dotyczg w szczegdlnosci:

1)  kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opéznienia (pierwotnego lub wtérnego) pociggéw
w stosunku do ogtoszonego rozktadu jazdy pociagéw;

2) niezachowania parametrow linii kolejowej, powodujgcego wydluzenie czasu jazdy
pociggéw;

3) odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczacego praw i obowigzkéw pasazeréw w ruchu
kolejowym,

4)  kosztow poniesionych na lgdowg komunikacje zastepcza;

5)  kosztow druku i kolportazu plakatowego rozkfadu jazdy i ulotek informacyjnych dla
podréznych;

6) kosztow poniesionych przez przewoznikdw, wynikajgcych z jazdy wydituzong ,droga
okrezng” (objazdowa) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do ogtoszonego
rozktadu jazdy pociggow, zaréwno w przypadku poniesienia tych kosztow przez
Zamawiajgcego jak i bezposredniej odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec przewoznikow;

7) utraconych przez Zamawiajgcego korzysci, spowodowanych brakiem mozliwosci
sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociggow;

8)  kosztow wprowadzenia lgdowej komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych
jako trakcji zastepczej;

9) kosztow zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadow jazdy pociggow;

4. taczna suma naliczonych kar umownych, okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2, z zastrzezeniem, ze
jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 22* to tgczna suma
naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.
Poszczegdlne kary umowne przewidziane w Umowie majg samodzielny charakter i sg
naliczane niezaleznie za strzezeniem ust. 5.

*nalezy zweryfikowa¢ numeracje w zaleznosci od tego, czy przewidziano prawo opcji
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10.

Nie bedg naliczane tgcznie, kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 22*, z pozostatymi karami
umownymi w przypadku, gdy podstawa do odstgpienia od Umowy stanowi rownoczesnie
okolicznos¢ uzasadniajgca naliczenie tych pozostatych kar umownych.

*nalezy zweryfikowa¢ numeracje w zaleznosci od tego, czy przewidziano prawo opcji

Niezaleznie od kar umownych naliczane bedg Wykonawcy koszty wynikajgce z tytutu opéznien
pociggdw, na podstawie zapiséw prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Zarzadzania Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej
(SEPE), a takze koszty wprowadzenia lagdowej komunikacji zastepczej i uzycia lokomotyw do
przeciggania pociggow naliczane wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikdw.

Natozenie kary umownej, o ktérych mowa w ust. 1 oraz dochodzenie kosztéw, o ktérych mowa
w ust. 2 i 3 nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia na zasadach ogdélnych
odszkodowania przekraczajgcego wysokosc zastrzezonej kary umownej, w tym wynikajgcego
z utraty dofinansowania w ramach $rodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej w przypadku, gdy
utrata tego dofinansowania nastapita z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zaptata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowigzania wykonania przedmiotu
Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci, jakie
moze on mie¢ wedtug Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 1, jak tez odszkodowan ikosztow, o ktérych mowa w ust. 2 z przystugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia brutto badz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia Wykonania.

Kary umowne okreslone w ust. 1 pkt 13-16 mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie od
siebie w stosunku do kazdej Umowy o podwykonawstwo oraz za kazde zdarzenie zwigzane z
dang Umowa o podwykonawstwo.

§ 29.
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za Wady
rezultatow Robot bedgcych przedmiotem Umowy oraz zastosowanych Materiatow i Urzgdzen,
z wyjatkiem Materiatébw i Urzadzen przekazanych przez Zamawiajgcego, na zasadach
okreslonych w k.c., przy czym okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
wynosi [...]* miesiecy, z zastrzezeniem ust. 9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci,
przy czym okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynosi [...]* miesiecy.
Gwarancjg objeta jest catos¢ rezultatdw Robdét wykonanych na podstawie Umowy oraz
zastosowane Materiaty i Urzgdzenia, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane bezposrednio
przez Wykonawce czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy, z
zastrzezeniem ust. 9.

Przy dokonywaniu Ostatniego Odbioru Koricowego lub Odbioru Korcowego danej czesci Robot
lub Odcinka lub czesci Robot niebedgcej Odcinkiem, jezeli takie byly przeprowadzone,
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji co do jakosci przedmiotu Umowy (lub jego
odebranej czesci), w tym w szczegdlnosci jakosci robét oraz zastosowanych Materiatéw i
Urzadzen, zgodnie ze wzorem dokumentu gwarancyjnego stanowigcym Zatgacznik Nr 7* do
Umowy i przekaze wystawiony dokument Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem podpisania
Protokotu Ostatniego Odbioru Koncowego lub Odbioru Koncowego danej czesci Robdt lub
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Odcinka lub czesci Robot niebedgcej Odcinkiem, jezeli takie byty przeprowadzone — dla Robét
bedacych przedmiotem takiego Odbioru. Warunki udzielenia gwarancji stanowig dokument
gwarancyjny. W przypadku nie wydania dokumentu gwarancyjnego we wskazanym terminie
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania ptatnosci faktury koncowej dla catosci lub
odpowiedniej czesci Robdt, ktérych ma dotyczy¢ dokument - do czasu otrzymania dokumentu.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki od wstrzymanej ptatnosci.

*Prosze sprawdzi¢, czy numeracja zatgcznikow sie zgadza oraz usungc zotty kolor i gwiazdke.

4.

10.

Strony zgodnie ustalaja, ze do gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 3, zastosowanie majg przepisy
k.c. o gwarancji przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w niniejszej Umowie
oraz w dokumencie gwarancyjnym.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest informowaé pisemnie
Zamawiajgcego w terminie 7 Dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgtoszeniu upadtosci,
ogtoszeniu likwidacji lub zawieszeniu dziatalnosci. Niezawiadomienie w tym terminie o
zaistnieniu powyzszych zdarzen — o ile uniemozliwi lub utrudni Zamawiajgcemu dochodzenie
swych uprawnien z tytulu rekojmi - spowoduje skorzystanie przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia Wykonania, przeznaczonego na pokrycie roszczeh z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

W razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, rekojmia i gwarancja obowigzujg w zakresie
wykonanych i odebranych Robét, a Wykonawca nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi lub gwarancji powotujac sie na ingerencje podmiotow trzecich, kontynuujgcych
realizacje Robot na zlecenie Zamawiajgcego, w wykonane przez niego Roboty. W takim
przypadku okres rekojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokotu Odbioru Robét zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie umowne obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z udzielonych gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez
do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci iinnych
roszczen przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady przedmiotu Umowy z tytutu rekojmi i gwarancji
rozpoczyna swoj bieg od dnia wskazanego w Protokole Ostatniego Odbioru Koncowego lub
Protokole Odbioru Koncowego danej czesci Robot lub Odcinka lub czesci Robdt niebedacej
Odcinkiem, jezeli takie byly przeprowadzone, a w przypadku czesciowego odstgpienia od
Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, dla zakresu nieobjetego takim odstgpieniem, od dnia
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu - i trwa przez okres [...]*. Jezeli wystgpienie Wady, w tym
jej usuwanie, spowoduje koniecznos¢ wytgczenia czesci przedmiotu Umowy z eksploatacii,
okres gwarancji w stosunku do tej czesci ulegnie przedtuzeniu o czas takiej przerwy.

Wykonawca w dniu podpisania Protokotu Ostatniego Odbioru Korncowego zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty i oswiadczenia wymagane Prawem budowlanym oraz
Warunkami Odbioru. W przypadku nieprzekazania kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu w
dniu podpisania Protokotu Ostatniego Odbioru Koncowego, okres rekojmi i gwarancji ulega
przedtuzeniu o liczbe dni pomiedzy dniem podpisania Protokotu Ostatniego Odbioru
Koncowego a dniem przedtozenia ostatniego z wymaganych dokumentéw.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na Materiaty lub Urzgdzenia zastosowane
do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawce lub producenta tych Materiatdw lub
Urzadzen bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy
taka gwarancja zostata udzielona Podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

W przypadku, gdy Wada ujawnita sie w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany
usungc¢ jg w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym. Strony mogg odmiennie ustali¢
termin usuniecia Wady, uwzgledniajgc potrzeby Zamawiajgcego, rodzaj Wady i mozliwosci jej
usuniecia przez Wykonawce, stosownie do postanowiern dokumentu gwarancyjnego.

W przypadku, gdy Wada ujawnita sie w okresie rekojmi, Wykonawca dziatajgc w ramach
rekojmi, jest zobowigzany usungC jg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w zawiadomieniu o wadzie — adekwatnym do rodzaju wady, oraz zakresu prac koniecznych dla
jej usuniecia. Zawiadomienie zostanie wystane na pismie lub drogg elektroniczng. Jezeli
usuniecie Wady nie jest mozliwe w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie w mozliwie najkrétszym
czasie wraz ze szczegoétowym wyjasnieniem przyczyn oraz zaproponowaniem odpowiedniego
terminu, w jakim Wada zostanie usunieta. Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ wystgpienie
Wykonawcy, przychylajgc sie do zaproponowanego terminu lub okres$lajgc inny, wydtuzony
wzgledem pierwotnie okreslonego termin na usuniecie Wady.

Usuniecie Wady nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane, chyba ze
do jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem Wad ponosi Wykonawca. Koszty zwigzane z
usunieciem wad obejmujg  w szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu
posiadajgcego wade na inne miejsce oraz wszelkie koszty bezposrednie i posrednie,
spowodowane ograniczonym funkcjonowaniem lub catkowitym brakiem mozliwosci korzystania
Z przedmiotu Robdt, ktérego dotyczy Wada.

Usuniecie Wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania zgtoszonych Wad w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 13 lub w przypadku koniecznosci
natychmiastowego usunigcia Wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, wedtug swojego wyboru,
do usuniecia Wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a
koszty z tym zwigzane pokryje z Zabezpieczenia Wykonania, o ktérym mowa w § 7 lub zgdajgc
od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku gdy koszty usuniecia Wad
przewyzszaC¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztéw w czesci, w jakiej nie zostaty one
pokryte z Zabezpieczenia Wykonania.

Do powiadamiania Wykonawcy o wymagajagcych usuniecia Wadach stwierdzonych w okresie
rekojmi, w imieniu Zamawiajgcego upowazniony jest takze upowazniony pracownik
odpowiedniego terenowo Zaktadu Linii Kolejowych.

Strona 95 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

19.

20.

21.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy w terminie do 30 Dni od dnia wygasniecia gwarancji, pod warunkiem, ze Wada
powstata lub zostata ujawniona w okresie obowigzywania gwarancji. W przypadku dokonania
istotnych napraw lub wymiany danego elementu w ramach gwarancji jakosci, okres gwaranc;ji
biegnie na nowo w stosunku do elementu objetego istotng naprawg lub wymienionego na nowy.
W przypadku pozostatych napraw, bieg okresu gwarancji ulega zawieszeniu na okres
prowadzenia naprawy lub wytgczenia mozliwosci eksploatacji czesci przedmiotu Umowy — w
stosunku do tych elementéw przedmiotu Umowy, ktére sg przedmiotem napraw Ilub
ograniczenia w eksploataciji.

Zamawiajagcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zazada¢ usuniecia Wad poprzez naprawe
wadliwych Robot, Materiatow lub Urzgdzen, a w razie niepowodzenia lub braku mozliwosci
takiej naprawy — wymiany wadliwej czesci rezultatu Robot, Materiatow lub Urzadzen na nowe.
W dalszej kolejnosci Zamawiajgcy uprawniony jest do obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy
w wysokosci odpowiadajgcej charakterowi Wad oraz kosztom ich wusuniecia, badz
pomniejszeniu wartosci przedmiotu Umowy, jezeli wady majg charakter nieusuwalny.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady Dokumentacji Projektowej wykonanej przez
Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia szkody
powstatej wskutek nieosiggniecia w zrealizowanych Robotach, Odcinku lub czesci Robét
niebedgcej Odcinkiem parametréw zgodnych z Prawem i SWZ. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za obnizenie parametrow spowodowane niewfasciwg eksploatacjg lub
utrzymaniem przedmiotu Robét przez Zamawiajgcego.

§ 30.
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

W terminie nie pdzniejszym niz 360 Dni od dnia uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
pkt 1 (wedtug brzmienia na dzien zawarcia Umowy), Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od
Umowy, poprzez ziozenie oswiadczenia o odstgpieniu, w razie zaistnienia ktérejkolwiek
Z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z SWZi § 7, w tym gdy
niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w
SWZ lub w § 7 lub Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia
Wykonania z przedtuzong datg waznosci;

2)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego (okreslajgcego termin rozpoczecia
realizacji przedmiotu Umowy) nie przystgpit do niej w tym terminie;

3) Wykonawca przerwie realizacje przedmiotu Umowy i nie bedzie go realizowat pomimo
wezwania Zamawiajgcego (okreslajgcego termin na podjecie Robot);

4)  Wykonawca razgco narusza postanowienia Umowy, poprzez wykonywanie Robdét w
sposob sprzeczny z Umowg lub Dokumentacjg Projektowg przy czym takie dziatanie
Wykonawcy nie polega wytacznie na opdznieniu wzgledem termindw umownych, i nie
usunie naruszenia w terminie 14 Dni* od dnia wezwania do zaniechania lub usuniecia
naruszen lub — jesli usuniecie w tym terminie nie bedzie mozliwe — nie przystapi do jego
usuwania lub po rozpoczeciu usuwania bezzasadnie od niego odstgpi lub nie ukonczy w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
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*ilo$¢ dni okresla kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zaleznosci od specyfiki
zamowienia.

5)  Wykonawca podzleca Roboty niezgodnie z Umowg lub dokonuje cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy, bez pisemnej wymaganej zgody Zamawiajgcego;

6) Zamawiajgcy bedzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania bezposrednich
zaptat na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5%
Wynagrodzenia netto.*

*brzmienie witasciwe, jesli nie przewidziano Opcji, w przeciwnym wypadku nalezy zastosowac
ponizszy ustep.

Zamawiajgcy bedzie zmuszony do co najmniej 2-krothnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania bezposrednich
zaptat na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5%
Wynagrodzenia netto, przy czym jezeli Zamawiajgcy skorzystat z Opciji, podstawg do
ustalenia sumy bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy, uprawniajgcej do odstgpienia od Umowy jest Wynagrodzenie netto.

2.  Odstgpienie w oparciu o ktorgkolwiek z podstaw wskazanych w ust. 1 powyzej wywiera skutek
z chwilg, gdy doszto do Wykonawcy w taki sposéb, ze mogta zapoznaé sie z jego trescia.

3.  Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny
w ten sposob, Zze nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, niezaleznie od
wartosci tych zobowigzan i przyczyny ich niewykonywania. Uwaza sie, ze Wykonawca
nie wykonuje swoich wymagalnych zobowigzan pienieznych, miedzy innymi w nastepujacych
przypadkach:

1) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub
nieruchomosci Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym lub istotnie utrudniajgcym
realizacje zobowigzan kontraktowych,

2) opodznienia w pfatnosciach Wykonawcy uniemozliwiajg lub istotnie utrudniajg realizacje
zobowigzan kontraktowych.

4.  Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje,

bezposrednio lub za posrednictwem innej osoby (w tym miedzy innymi za posrednictwem

swoich pracownikéow, oséb, z ktéorymi Wykonawca wspotpracuje na podstawie uméw

cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawcow), jakgkolwiek korzys¢ majgtkowag lub
osobistg jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub nagrode za:

1) jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego
z Umowag, lub

2) za okazanie lub wstrzymanie sie od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci
w zwigzku z realizacjg Umowy,

3) atakie dziatanie jest zabronione przez Prawo pod grozbg kary.

5.  Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego
zgodnie z art. 492 zd. 1 k.c. w przypadku, gdy:
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1)
2)
3)

1) zwiloka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujetego w Harmonogramie przekroczy 60
Dni (czas zwtoki jest liczony od czasu, jaki na realizacje danego Etapu zostat przewidziany
w Harmonogramie);

2) zwioka Wykonawcy w zakresie terminu realizacji Umowy, wskazanego w § 4 ust. 1,
przekroczy 60 (szescdziesigt) Dni.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w ust. 5 takze wéwczas, jesli
suma naliczonych kar umownych za zwioke w realizacji danego Etapu przekroczy 30 %
(trzydziesci procent) warto$ci netto danego Etapu (ujetego w Harmonogramie).

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim
przypadku, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy do dnia odstagpienia.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.
Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p.

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajgcemu na
realizacje przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajgcego
konsekwencji finansowych, odstgpi¢ od Umowy w czesci przy zastrzezeniu minimalnej wartosci
Swiadczenia Wykonawcy na poziomie 10%* Wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy ztozy Wykonawcy, w terminie 30 Dni,
liczagc od dnia powziecia wiadomosci o ograniczeniu srodkéw finansowych. Zamawiajacy jest
uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, je$li okolicznosé, o ktérej mowa, wystgpi w
terminie wskazanym w ust. 1.

*granice minimalnej wartosci $wiadczenia Wykonawcy 5 -20% Wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2, punkt
nalezy uzupetnic na etapie przygotowywania umowy do konkretnego postepowania przetargowego, majgc na
uwadze dostepnosc¢ zrédet finansowania, tak aby minimalna wartosci $wiadczenia Wykonawcy byta mozliwa do
sfinansowania ze Zrédet innych niz pochodzgce z budzetu Unii Europejskiej lub innych Zrodet pomocy
zagranicznej, a jednoczesnie z zapewnieniem poziomu mozliwosci sfinansowania pozostawionych do realizacji
Robdt, tak aby Roboty te stanowity technicznie samoistng funkcjonalnie cato$¢ przewidziang do samodzielnego
Odbioru Koricowego zgodnie z Warunkami Odbioru

10.

11.

Odstagpienie od Umowy moze dotyczyé, wedle wyboru Zamawiajgcego, catosci Umowy lub
czesci, w ktorej Umowa nie zostata jeszcze zrealizowana. W przypadku, o ktérym mowa w ust.
8 pkt 1, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

Odstgpienie od Umowy, zaréwno na podstawie przepisow Prawa, jak tez na podstawie
postanowien Umowy, nastgpi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oraz z podaniem
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uzasadnienia, zawierajgcego w szczegoélnosci wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o ktérg
dokonywane jest odstgpienie, oraz okolicznosci faktycznych uzasadniajgcych skorzystanie z
niej.

12. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi w terminie
nie pdzniej niz ... Dni* od otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu protokét zaawansowania prac

projektowych oraz odpowiednio protokét inwentaryzaciji Robét w toku na dzien odstgpienia,
a takze:

1) wstrzyma prace lub roboty budowlane, z wyjgtkiem tych, ktérych celem bedzie
zabezpieczenie wykonanych wczesniej Roboét lub niezbednych do pozostawienia Terenu
Budowy w stanie uporzagdkowanym i zabezpieczonym;

2) zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt
wiasny (chyba Zze odstgpienie nastgpito na podstawie ust. 6, ust. 7, ust. 8 pkt 1i 3 lub ust.
9), jak rowniez zapewni przekazanie Terenu Budowy w stanie umozliwiajgcym
kontynuacje Robot przez innego wykonawce;

3) sporzadzi wykaz Materiatow i Urzgdzen oraz konstrukcji zamowionych lub nabytych dla
realizacji przedmiotu Umowy, ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce, wraz
z kosztami ich nabycia oraz transportu na Teren Budowy;

4) wezwie Zamawiajgcego do dokonania Odbioru wykonanych Robot w toku i robot
zabezpieczajgcych,;

5) poczyni wszelkie starania, aby zastosowaé sie natychmiast do rozsadnych polecen
zawartych w oswiadczeniu Zamawiajgcego o odstgpieniu lub w innych pismach
nastepujacych po tym oswiadczeniu, dotyczgcych:

a) cesji jakiegokolwiek Umowy o podwykonawstwo, lub
b)  ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczehstwa Robét.

*liczbe dni okresla kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zaleznosci od specyfiki
zamowienia.

13. W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do sporzgdzenia protokotu, o ktbrym mowa w ust.
12, Zamawiajgcy sporzadzi protokét bez udziatu Wykonawcy.

14. Po odstgpieniu od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcy:

1) moze samodzielnie ukonczy¢ Roboty lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne osoby,
ktére bedg uprawnione do uzywania dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu
Umowy sporzgdzonej przez lub na rzecz Wykonawcy,

2) jest zobowigzany do dokonania Odbioru i zaptaty wynagrodzenia za odebrane, nalezycie
wykonane Roboty, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 4;

3) jest uprawniony do oswiadczenia, jakie Materiaty, Urzadzenia, lub jakie konstrukcje,
okreslone w ust. 12 pkt 3, chciatby przejaé na wlasnos¢; ztozenie takiego oswiadczenia
powoduje przejscie na Zamawiajgcego wiasnosci rzeczy wskazanych w tym oswiadczeniu
lub (jesli nie zostaly jeszcze nabyte przez Wykonawce) zobowigzuje Wykonawce do ich
nabycia od dostawcow (w takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawcéw
dokona ich refakturowania na rzecz Zamawiajgcego); Materiaty, Urzgdzenia, wyroby
budowlane lub konstrukcje Wykonawca przetransportuje na Teren Budowy (o ile nie
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15.

16.

znajdujg sie tam). Do uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w tym punkcie, stosuje
sie § 30 ust. 15, 16, 17 oraz 18;

4) jest zobowigzany do zwrécenia Wykonawcy kosztow budowy obiektdow i urzgadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w czesci proporcjonalnej
do utraconego wynagrodzenia (w cze$ci nierozliczonej);

5) jest zobowigzany do przejecia Terenu Budowy.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy autorskie prawa majgtkowe do
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 19, nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie
Z postanowieniem § 33, przeniesienie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg
odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych do dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 19, ktdére nie zostaty przeniesione na
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 33, nastepuje rowniez w przypadku rozwigzania
umowy przez Zamawiajgcego lub wygasniecia Umowy, odpowiednio w dniu rozwigzania
Umowy, najpdzniej z dniem jej wygasniecia.

Zamawiajacy ustali w terminie 1 miesigca* od dnia odstgpienia od Umowy, jaka kwota jest
nalezna na rzecz Wykonawcy tytutem wynagrodzenia za Roboty nalezycie wykonane przez
Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy. Kwota ta bedzie pomniejszona o wynagrodzenie
otrzymane wczesniej przez Wykonawce od Zamawiajgcego na podstawie Umowy (z
zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia innych roszczeh przystugujacych Zamawiajgcemu
zgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakture
opiewajacg na kwote ustalonego przez Zamawiajgcego, a nieuiszczonego dotad
wynagrodzenia w terminie 7 Dni* od dnia otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o
wysokosci kwoty naleznego wynagrodzenia.

*liczbe dni okre$la kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zalezno$ci od specyfiki
zamowienia

17.

18.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezng kwote w terminie 30 Dni* od dnia otrzymania faktury,
o ktorej mowa w ust. 16.

Wykonawca wystawi fakture za Materiaty, Urzadzenia, wyroby budowlane lub konstrukcje, o
ktorych mowa w ust. 14 pkt. 3, opiewajgcg na kwote wynikajgcag z wykazu, o ktérym mowa w
ust. 12 pkt 3 w terminie 7 Dni* od dnia przeniesienia wiasnosci na Zamawiajgcego oraz wydania
ich Zamawiajgcemu.

*liczbe dni okre$la kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zaleznoSci od specyfiki
zamOwienia

19.

20.

21.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji zwigzanej z Materiatami,
Urzadzeniami i konstrukcjami, o ktéorych mowa w ust. 14 pkt 3 najpdzniej na dzien wystawienia
faktury, o ktérej mowa w ust. 18.

Wykonawca w terminie wskazany przez Zamawiajgcego usunie sprzet, Materiaty, Urzadzenia i
konstrukcje, ktérych usuniecia zazgda Zamawiajgcy oraz opusci Teren Budowy. W przypadku
niewypetnienia tego obowigzku, Zamawiajgcy usunie takie rzeczy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy nie narusza innych praw Zamawiajgcego
przewidzianych Umowa, w tym uprawnien do naliczenia kar umownych i dochodzenia zaréwno
tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych naliczonych po tym dniu..
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§ 31.
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. Pod warunkiem zachowania wymogow z ust. 2 oraz ust. 3, w razie zaistnienia ktérejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:
1) Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia przekazania Terenu Budowy;
2) Zamawiajgcy bez uzasadnienia odmawia Odbioru przedmiotu Umowy;

3) Zamawiajgcy bez uzasadnienia zwleka z zapfatg catosci lub czesci naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia przez okres dtuzszy niz 45 Dni

Wykonawca ma prawo do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, mozliwe jest pod warunkiem wczesniejszego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez Wykonawce do usuniecia danego naruszenia
Umowy, oraz pod warunkiem, iz dane naruszenie nie wynika z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca wezwie Zamawiajgcego na pismie, pod rygorem
niewaznosci, do usuniecia naruszenia w terminie 45 Dni* od dnia wezwania wraz z opisem
istoty naruszenia lub — jezeli usunigcie naruszenia w tym terminie nie bedzie obiektywnie
mozliwe — wezwie Zamawiajgcego do przystgpienia w tym terminie do usuniecia naruszenia i
jego zakonczenia w najblizszym mozliwym terminie.

*liczbe dni okresla kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zalezno$ci od specyfiki
zamoéwienia

*liczbe dni okresla kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zaleznoSci od specyfiki
zamoéwienia

3.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oraz
z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie od Umowy w trybie opisanym w ust. 1 jest mozliwe w
okresie 30 Dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu z wezwania, o ktérym mowa w ust. 2

Odstgpienie Wykonawcy od Umowy na podstawie niniejszej Umowy wywotuje skutek ex nunc
(na przysztosc).

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca, w terminie 14* Dni od dnia odstgpienia od Umowy,
przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokét zaawansowania prac projektowych oraz
odpowiednio protokot inwentaryzacji Robot w toku na dzieh odstgpienia, a takze:

1) wstrzyma Roboty, z wyjgtkiem tych, ktérych celem bedzie zabezpieczenie wykonanych
wczedniej Roboét lub  niezbednych do pozostawienia Terenu Budowy w stanie
uporzadkowanym i zabezpieczonym;

2)  zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na koszt
Zamawiajgcego, jak réwniez zapewni przekazanie Terenu Budowy w stanie
umozliwiajgcym kontynuacje Robot przez innego wykonawce;

3) sporzadzi wykaz Materiatéw i Urzadzen oraz konstrukcji zamowionych lub nabytych dla
realizacji przedmiotu Umowy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce, wraz
Z kosztami ich nabycia oraz transportu na Teren Budowy;

4)  wezwie Zamawiajgcego do dokonania Odbioru nalezycie wykonanych Robo6t w toku i
robot zabezpieczajgcych,
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6.

10.

11.

5)  poczyni wszelkie starania, aby zastosowac¢ sie natychmiast do jakichkolwiek rozsgdnych
polecen zawartych w oswiadczeniach lub pismach Zamawiajgcego (w tym w pismach
nastepujacych po o$wiadczeniu o odstgpieniu), dotyczacych:

a) cegji jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo, lub
b) ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczenstwa Robat.
W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy jest:

1) zobowigzany do dokonania Odbioru i zaptaty wynagrodzenia za odebrane, nalezycie
wykonane, Roboty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4;

2) uprawniony do oswiadczenia, jakie Materiaty lub jakie Urzgdzenia lub jakie konstrukcje,
okreslone w ust. 5 pkt 3, chciatby przejg¢ na wtasnosé. Ztozenie oswiadczenia, o ktorym
mowa w poprzednim zdaniu, powoduje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci rzeczy
wskazanych w tym oswiadczeniu lub (jesli nie zostaty jeszcze nabyte przez Wykonawce)
zobowigzuje Wykonawce do ich nabycia od dostawcéw (w takim przypadku Wykonawca
po ich nabyciu od dostawcow dokona ich refakturowania na rzecz Zamawiajgcego).
Materiaty, Urzgdzenia lub konstrukcje Wykonawca przetransportuje na Teren Budowy (o
ile nie znajdujg sie tam). Do uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w tym punkcie,
stosuje sie § 30 ust. 15, 16, 17 oraz 18;

3) zobowigzany do zwrécenia Wykonawcy kosztow budowy obiektow i urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy w czesci proporcjonalnej do
utraconego wynagrodzenia (w czesci nierozliczonej);

4)  zobowigzany do przejecia Terenu Budowy.

Stosujgc § 30 ust. 16, Strony ustalg, jaka kwota jest nalezna na rzecz Wykonawcy tytutem
wynagrodzenia za Roboty nalezycie wykonane przez Wykonawce przed odstgpieniem od
Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, w terminie
okreslonym w § 30 ust. 16.

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu catos¢ dokumentacji zwigzanej z Materiatami,
Urzagdzeniami i konstrukcjami, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, najpézniej na dzieh wystawienia
faktury, o ktérej mowa w § 30 ust. 16.

Wykonawca usunie catos¢ swoich zasobdw, w tym sprzet, Materiaty i Urzadzenia i konstrukcje
(w zakresie nieobjetym oswiadczeniem Zamawiajgcego o przejeciu na witasnosé) oraz
pracownikow i Podwykonawcow i opusci Teren Budowy. W przypadku niewypetnienia tego
obowigzku, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie zasobow, nie
krétszy jednak niz 7 Dni, po ktérego bezskutecznym uptywie Zamawiajgcy usunie zasoby na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w drodze pisemnego oswiadczenia, w terminie 90 Dni od dnia odstgpienia przez
Wykonawce od Umowy moze zazgdaC przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych do dokumentacji, o ktdérej mowa w ust. 9 a ktére do tego czasu nie zostaty
przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 33. W takim wypadku
przeniesienie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje ze skutkiem na chwile odstgpienia
Wykonawcy od Umowy.
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12. Uprawnienia wskazane w ust. 11 przystuguja Zamawiajgcemu takze réwniez w przypadku
rozwigzania umowy przez Wykonawce.

§ 32.
Ubezpieczenie

1. Jezeli w niniejszym paragrafie uzyto okreslenia ,Strona ubezpieczajgca” lub ,ubezpieczajgcy”
oznacza to Strone odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia i utrzymanie jej w mocy
w terminie i zakresie okreslonym w odno$snym ustepie.

2. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wtasny koszt i
zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej

ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR- ubezpieczenie mienia
inwestyciji);

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnoci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC
dedykowane);

3) ubezpieczenie sprzetu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzetu
budowlanego lub Casco Taboru);

4)  ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowigzkowe).

3. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR / EAR) powinno spetnia¢
nastepujgce warunki:

1)

2)

3)

Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcow oraz wszystkich innych stron zaangazowanych w
realizacje inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction /
ereaction all risks), Roboty Budowlane/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i
ustugi zwigzane z realizacjg Umowy na okres ubezpieczenia okreslony ponizej - od
wszelkich szkdd/kosztow, ktére mogg powstaé w czasie i/llub w zwigzku z realizacjg
Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na
sume nie nizsza niz petna wartos¢ Umowy bez VAT);

Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu podpisania Protokotu Ostatniego Odbioru Koncowego (okres podstawowy) oraz w
okresie trwania odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady i gwarancji (tzw. okres
dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone
ubezpieczeniowg w zakresie szkod powstatych wskutek przyczyn zaistniatych podczas
podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkdd w zwigzku z wykonywaniem
czynnosci konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wigczenie w warunki
ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesiecy.
Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane z wadami projektowymi,
materiatowymi, wykonawczymi powstalymi w okresie 12 miesiecy od podpisania
Protokotu Ostatniego Odbioru Koncowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petng, w granicach mozliwych do
uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu (tgcznie z kosztami transportu na Teren Budowy, czy
miejscami sktadowania), zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym 5%
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b)

f)

9)

h)

)

K)

m)

wartosci Umowy, nie mniej niz 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale
nie wiecej niz 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka rozruchdéw i strajkéw z limitem minimalnym 5% warto$ci
Umowy, nie mniej niz 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wiecej niz 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,;

ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastaciji;

ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wiamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementow z limitem w wysokosci 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wiecej niz 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (ij. kradziezy niespetniajgcej znamion
kradziezy z wtamaniem) z limitem 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dla kontraktéw o wartosci ponizej 5000 000,00 PLN dopuszcza sie limit w
wysokosci 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem
minimalnym ponad sume ubezpieczenia —30% szkody, minimum 500 000,00 PLN
na zdarzenie. Dla kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000,00 PLN dopuszcza sie
limit -30% szkody minimum 100 000,00 zt na zdarzenie;

ubezpieczenie okresu przerw/przestojéw w inwestycji oraz okresu przedtuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 Dni;

ubezpieczenie badan, rozruchéw i testéw dla catej inwestycji oraz poszczegoélnych
jej czesci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR / EAR na okres czasu
wynikajgcy z harmonogramu;

ubezpieczenie oddanych odcinkéw Robét (Odbiory czesciowe),w tym w zakresie
szkod nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

ubezpieczenie mienia  inwestycji podczas  transportu z miejsca
dostaw/magazynéw/producentéw na Teren Budowy z wigczeniem szkdéd podczas
zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych
Umowa;

ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejacego znajdujgcego sie na
Terenie Budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
ale nie wiecej niz 70 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczenie szkod zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu
oraz dodatkowo szkdd w czesciach wadliwych z limitem minimalnym 10% wartoSci
kontraktu, nie mniej niz 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wiecej niz 70 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci Umowy nie mniej niz 200 000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia.
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4)

5)

6)

n)  ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych w skutek razgcego niedbalstwa;

0) ubezpieczenie szkod wyrzadzonych umysinie z limitem minimalnym 5% wartosci
Umowy nie mniej niz 3 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wiecej niz 20 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

p)  ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartoSci
Umowy nie mniej niz 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

q) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne z
warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg
praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy
ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktéregos z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtownej sumy
ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od
podanych wyzej limitéw, poszczegolne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadac
wartosci Umowy;

Franszyzy redukcyjne / udziaty wkasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢ wyzsze
niz 20 000,00 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% minimum 20 000,00 PLN
w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkdéd w czesciach wadliwych.

4, Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC dedykowane) powinno
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1)

2)

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej
umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i
posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonang ustuge)
obejmujgcg wszelkie szkody/roszczenia, ktdre mogg powsta¢ w czasie i/lub w zwigzku z
realizacjg Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Robdt wynikajgcy z
realizacji Umowy oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcéw i innych stron formalnie
zaangazowanych w realizacje Umowy (Ubezpieczeni). Wylgczony zostanie regres
ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 1) bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

a) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumag gwarancyjng nie nizszg niz
8 000 000,00 PLN* na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

* w przypadku kontraktow powyzej 50 min PLN brutto — sg minimum 15 min PLN,
przy kontraktach powyzej 100 min PLN brutto - sg minimum 25 000 000,00 PLN,
przy kontraktach powyzej 200 min PLN - sg 40 000 000,00 PLN Ilub ustalana
indywidualnie.
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b)

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania
czynnosci wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia
Umowy i bedzie trwat do zakohczenia okresu rekojmi i gwarancji jakosci, ale nie
dtuzej niz 3 lata po wystawieniu Protokotu Ostatniego Odbioru Korcowego;

zakres ubezpieczenia: w uzupetnieniu ww. zapisow ubezpieczone bedg, szkody:
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkdd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy /
wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych
z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu
Zamawiajacemu przedmiotu prac/ustug,

ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak
dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa. Dodatkowo
wigczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowg wine umysing z
limitem co najmniej 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z
limitem minimum 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczone bedg szkody podczas obrébki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy i tym podobnych prac;

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy
i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy;

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemng, tak
jakby z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe;

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z
tytutu wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 5 000 000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody
majgtkowe) z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej 4 000 000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia;

ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (rowniez podziemnych)
badz urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug;

ubezpieczone beda szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza
sie podlimit odpowiedzialnosci dla szkéd w fadunku powstatych podczas
roztadunku i zatadunku w wysokosci 1 000 000,00 PLN);

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone w Srodowisku z limitem 3 000 000,00
PLN;

ubezpieczone bedg szkody wyrzgdzone pod wptywem alkoholu, sSrodkéw
odurzajgcych z zachowaniem prawa regresu do osob odpowiedzialnych za
szkode);
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d)

f)

9)

h)

Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego
bedzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewni¢
ochrone wg. jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajéw, jezeli mozliwe jest
roszczenie w tym zakresie;

W zakresie ubezpieczenia okreSlonym powyzej akceptacja ze strony
Zamawiajgcego - wytgczen/ograniczen warunkéw ochrony ubezpieczenia
wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata
od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na
rynku;

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wiasny nie moga by¢ wieksze niz 20
000,00 PLN dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz
klauzul produktowych, dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10%
odszkodowania nie mniej niz 20 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkdod
osobowych;

Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia
ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju
prowadzonych prac, przez ktére rozumie sie: szkody wynikajgce z wibracji, szkody
wynikajgce z prac rozbiorkowych, szkody wynikajgce z uzywania materiatow
wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem stabilnosci gruntu, osunieciem sie
ziemi, osuwania sie gruntu lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania
czynnika termicznego, biologicznego w tym oddziatywania temperatury, gazow,
oparéw, wilgoci, dymu, sadzy, S$ciekéw, zagrzybienia oraz dziatania hatasu).
Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 30%
wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkod wyrzgdzonych wskutek wibracji
oraz szkéd wynikajgcych z prac rozbiérkowych, dla ktérych podlimit obowigzuje do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktorego$
z powyzszych rozszerzen zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada
do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos$¢
gtébwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od okres$lonych wyzej [limitow,
poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjne;.

5. Ubezpieczenie sprzetu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzetu budowlanego
lub Casco Taboru) powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1)

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia (CPM, Casco
Taboru) maszyn, urzgdzenh i pojazdow wolnobieznych uzywanych do realizacji Umowy
przez Wykonawce i Podwykonawcow:

a)

b)

Powyzsze dotyczy kluczowych maszyn, urzadzen, sprzetu budowlanego bez
wzgledu na forme posiadania (wtasno$¢, najem, dzierzawa), tj. maszyn o warto$é
powyzej 100 000,00 PLN. Suma ubezpieczenia powinna odpowiada¢ wartosci
nowej odtworzeniowej lub wartosci ksiegowej brutto;

Okres ubezpieczenia maszyn, urzgdzen, sprzetu budowlanego musi pokrywac sie
z okresem faktycznego przebywania na Terenie Budowy. Zamawiajgcy dopuszcza
przedstawianie polis rocznych;

Strona 107 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa

projektu)

c) Zakres ubezpieczenia powinien by¢ rozszerzony o ryzyko transportu (w tym réwniez
samobieznego) obejmujgce utrate lub uszkodzenie podczas transportu lub
przemieszczania sie, réwniez po drogach publicznych (w tym z zaktadéw lub
magazynoéw dostawcow lub wytwércéw) na Teren Budowy na warunkach przyjetych
w ramach dobrego standardu rynkowego.

6. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, ktérych zobowigzani sg na mocy niniejszej Umowy
Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

Poprzez wymog ubezpieczenia rozumie sie przedstawienie umoéw ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkéd zwigzanych
z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego zwigzanego z realizacjg Umowy.

Jezeli postanowienia poprzednich punktéw nie stanowig inaczej, poczatek
odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu ubezpieczenia,
ktéry nie moze przypadaC pozniej niz dzien przekazania Terenu Budowy. Jezeli
postanowienia poprzednich punktéw nie stanowig inaczej koniec okresu ubezpieczenia
nie moze przypadac wczes$niej niz uptyw okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszg Umowg Ubezpieczeni,
tj. Zamawiajacy i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni
z obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych Ubezpieczyciela.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentaciji ubezpieczeniowej (na ktérg skfadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogdlne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okre$lonymi w Umowie
wterminie 14 Dni od podpisania Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
przedtozenia do weryfikacji projektéw petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie
poprzedzajgcym obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez
Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami
ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, na pisemny wniosek Zamawiajgcego,
w terminie nie pézniej niz 3 Dni od zlozenia wniosku. W przypadku ubezpieczen
obowigzkowych wymaganych przepisami prawa (OC obowigzkowe) Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej na pisemny wniosek Zamawiajgcego, w terminie nie
pozniej niz 3 Dni od ztozenia wniosku.

Dopuszcza sie ptatnos¢ sktadki maksymalnie w trzech rownych ratach, z zastrzezeniem,
ze ptatnos¢ skitadki lub pierwszej raty nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 Dni
od podpisania Umowy, a ptatnosc¢ kolejnych rat nastgpi nie pozniej niz w okresie 1 roku
od podpisania Umowy, nie pdzniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy. Dowody optacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwlocznie
po uptywie termindw pfatnosci. Wykonawca — w okresie realizacji Umowy - bedzie
przedstawiat Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie
decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczycielal/i oraz
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6)

7

8)

dokumenty potwierdzajgce terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki. Powyzsze
zasady dotyczg odpowiednio rowniez aneksow przedtuzajgcych Umowe.

Zamawiajacy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji okreslonej w pkt 4,
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku,
w ktorym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych
w Umowie = Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 10 Dni
Roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej
przez Wykonawce. Zamawiajgcy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie
dtuzszym niz 30 Dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 Dni od
dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu
dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 4 Dni
Roboczych przekaze Zamawiajgcemu drogg elektroniczng scan podpisanej przez
Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli
po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedg
nadal spetniaty wymogéw ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowa
w zakresie umow ubezpieczenia, ktore nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych
zawartych w Umowie;

b)  przejecie gestii ubezpieczeniowej, o kiérej mowa w a) oznacza przejecie na koszt
Wykonawcy  procesu  przygotowania  dokumentéw  ubezpieczeniowych
spetniajgcych wymogi okreslone niniejszym paragrafem, w tym negocjowanie
warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentéw uméw ubezpieczenia,
w ktorych Ubezpieczajgcym, czyli strong zobowigzang do podpisania umowy
ubezpieczenia oraz pfatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca;

c) Wykonawca, w terminie 3 Dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w lit. a) udzieli
i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie
brokerskie do przygotowania dokumentow ubezpieczeniowych, w tym
negocjowania warunkow ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi
wskazanymi w niniejszej Umowie;

d) w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktdrym mowa w lit. ¢) nie zostato udzielone lub
zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostalo doreczone, przyjmuje sie,
ze zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej
podpisania;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci
wobec Ubezpieczyciela w szczegolnosci poprzez potrgcenie z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentagii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okreslonym w pkt 4.

Strony stosowac sie bedg do postanowienn uméw ubezpieczenia, do ktérych zawarcia
obowigzana jest druga strona, w szczegodlnosci w zakresie wymogow zachowania
bezpieczenstwa (w tym wymogow przeciwpozarowych) i obowigzkéw informacyjnych
wobec ubezpieczyciela. Strona zawierajgca ubezpieczenie dostarczy pozostatym
Ubezpieczonym stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowigzkom
i wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Strony udzielg sobie nawzajem informacji niezbednych do zawarcia umoéw ubezpieczenia
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umow ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzuje sie nadto do niezwtocznego wdrozenia zalecen ubezpieczyciela
w przedmiocie zastosowania srodkéw prewencyjnych/technicznych w trakcie realizaciji
Umowy.

W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy
uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy
(Ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy i wspdtpracowaé bedg przy likwidacji
szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez
zaktécen.

W razie uchybienia przez jedng Strone obowigzkom, w tym wynikajgcym z umow
ubezpieczenia, o ktérych mowa wyzej ponosi ona odpowiedzialno$¢ wobec drugiej strony
z tytutu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela naleznego odszkodowania.

O ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR/EAR, Wykonawca bedzie dochodzit
bezposrednio od ubezpieczyciela roszczen z tytutu zawartych umow ubezpieczenia;
Uprawnionym do otrzymania odszkodowania bedzie Strona, ktéra ponosi ryzyko
uszkodzenia lub utraty mienia dotknietego szkoda.

W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw jednej Strony,
druga Strona nie moze zrzec sie zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, ktérej interesu sprawa
dotyczy.

Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce moze by¢ przeznaczone wylgcznie na usuniecie skutkow szkody
i przywrocenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajagcego o kazdym przypadku zgtoszenia szkody (o wartosci
powyzej 100 000,00 PLN) ubezpieczycielowi z tytutu umoéw ubezpieczenia zawieranych
przez Wykonawce wymaganych niniejszym paragrafem.

Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia Z ubezpieczycielami

zarejestrowanymi i posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium RP,
posiadajgcymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkdéd poprzez jednostki prowadzgce

dziatalnosc¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel $wiadczgcy ustugi na terytorium RP zgodnie
z prawem, ktéra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna
wskaza¢ jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP, ktory
na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg polisy oraz likwidacjg szkéd
na terytorium RP. W przypadku ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen CPM/casco
dopuszcza sie przedtozenie posiadanych polis, w tym zawartych poza terytorium RP, o ile
zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa
polskiego (implementowanego prawa unijnego).

Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia
wspotubezpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego
ze wspotubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna
polisa. Jezeli jakas umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych
wspétubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych
wyszczegolnionych w niniejszym paragrafie Umowy, to:
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17)

18)

19)

20)

21)
22)

a) Wykonawca bedzie dziatat wedlug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych
dodatkowych wspotubezpieczonych, z wyjagtkiem tego ze na rzecz Personelu
Zamawiajgcego bedzie dziatat Zamawiajgcy,

b) dodatkowi wspoétubezpieczeni nie bedg uprawnieni do otrzymywania ptatnosci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych
bezposrednich stosunkéw z ubezpieczycielem, oraz

c) Strona ubezpieczajgca bedzie wymagata od wszystkich dodatkowych
wspoétubezpieczonych przestrzegania warunkéw zastrzezonych w umowie
ubezpieczenia (polisie).

Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiac,
ze pfatnosci bedg dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub
szkody. Ptatnosci otrzymane od ubezpieczycieli bedg uzyte do naprawienia tej straty lub
szkody.

Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z umoéw
ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczajaca bedzie na biezgco informowata
ubezpieczycieli o wszelkich zmianach w realizacji Robét, ktére mogg mie¢ wplyw na
zakres ochrony ubezpieczeniowej lub jej skutecznosé i zapewni, ze ubezpieczenie jest
utrzymywane zgodnie z niniejszym paragrafem.

Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek
ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugg Strone. Jezeli ubezpieczyciel
dokona (lub bedzie probowat dokonac) jakgkolwiek zmiane, to Strona najpierw
powiadomiona przez ubezpieczyciela, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg zobowigzan wynikajgcych
w szczegolnosci z rekojmi, gwarancji lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, wedtug innych ustalen Umowy lub powstatych w inny sposdb. Wszelkie
kwoty, nieubezpieczone Ilub nieodzyskane od ubezpieczycieli, bedg obcigzaty
Wykonawce i/lub Zamawiajgcego zgodnie z tymi zobowigzaniami, rekojmiami lub
odpowiedzialno$ciami. Jednakze, jedli Strona ubezpieczajgca zaniedba dokonania
i utrzymania w mocy jakiego$ ubezpieczenia, ktdre jest osiggalne i ktére jest wymagane
do dokonania i przediuzania wedtug Umowy, a druga Strona, ani nie zatwierdzi tego
pominiecia, ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajgcym takiemu
uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, ktére powinny byty by¢ mozliwe do odzyskania wedtug
tego ubezpieczenia, bedg zaptacone przez Strone ubezpieczajgca.

Ptatnosci dokonywane przez jedng Strone drugiej Stronie, beda uwzgledniaty zapisy § 42.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodow optacenia sktadek/rat sktadek i waznosci polis ubezpieczeniowych,
to Inzynier moze wstrzymaé wykonanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki
takiego wstrzymania Robét bedg obcigzac¢ wytgcznie Wykonawce.

7. W sytuacji, w ktorej wzrost kosztéw jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaganego Umowa
spowodowany bedzie nieoczekiwanym wzrostem wydatkdw Wykonawcy na te ubezpieczenia,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania dodatkowej pfatnosci w zwigzku
z jakimkolwiek takim dodatkowych Kosztem ani do zmiany terminu realizacji Umowy.
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§ 33.
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z
pézn. zm.; dalej jako: ,ustawa o prawie autorskim”) i nie naruszy majgtkowych oraz osobistych
praw oso6b trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy, ktére powstang w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci (dalej jako: ,Utwory”) przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, iZ:

1) w chwili przedstawienia do Odbioru przedmiotu Umowy Ilub jego czesci beda
przystugiwaty mu w catosci i na wytgczno$¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne
do kazdego z Utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie
ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie
pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majagtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utworow
powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca
oswiadcza, iz prawa te nie zostaly ani nie zostang zbyte, ani ograniczone w zakresie,
ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie
Umowy;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Utworéw powstalych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw
na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych
ograniczen;

4)  przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania do Odbioru przedmiotu
Umowy lub jej cze$ci Zamawiajgcemu;

5)  przeniesienie autorskich praw majagtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie dokonane
z zastrzezeniem terminu pozniejszego niz dzien przedstawienia do Odbioru przedmiotu
Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan
czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdod
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowania naleznego
rzeczywistemu tworcy Utworu oraz kosztéw zastgpienia Utwordow, do ktérych Wykonawcy nie
przystugiwaty prawa autorskie nowymi utworami wraz z kosztami ich stworzenia przez innych
tworcow.

3.  Z chwilg przedstawienia do Odbioru przez Wykonawce Zamawiajgcemu Utworédw powstatych
w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,
na wylgcznosé, catos¢ autorskich praw majgtkowych do Utworédw w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim, bez wzgledu na liczbe egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku
Z realizacjg Umowy lub jej czesci, w szczegdlnoéci takich jak: projekty, raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
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przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu Umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo
do rozporzgdzania i korzystania z wytgczeniem innych osob, bez koniecznoéci sktadania
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych
mowa w ust. 10);

2) udziela Zamawiajagcemu wylgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie
Zamawiajgcemu nha dokonywanie opracowan i zmian Utworéw, na Kkorzystanie z
opracowan Utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami, w szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego oraz gdy
sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje
lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zostac
wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia
autoréw Utworow praw do korzystania z osobistych praw autorskich. Wykonawca
oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie udzielenia
upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie
i zapewnia, ze autorzy wszelkich Utworéw stworzonych wramach Umowy, wyrazajg
zgode na naruszanie integralnos$ci, w tym formy i tresci Utwordow, poprzez wprowadzanie
do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywaé bedzie tych zmian.

4.  Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do Utworéw bedzie mogt korzystac z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 3, na
wszelkich znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploataciji, obejmujac wszystkie pola
eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczegolnosci:

1) uzytkowania Utworéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

2) utrwalenia Utworéw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

3) zwielokrotniania Utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

4) wprowadzania do obrotu,

5) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

6) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

7) wymiany nosnikow, na ktérych utwor utrwalono,

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

9) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celdw promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrotow,
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11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

12) publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

13) najmu,
14) dzierzawy,
15) udzielania licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji lub renowacii,

17) publikowania czesci lub catosci.

5.  Jezeli w przysziosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy
bedzie chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 Dni od dnia
otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe przenoszacg
autorskie prawa majgtkowe do Utworoéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czeSci
na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz Zamawiajgcego. Przeniesienie
nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktére zostaty zawarte w Umowie i bez odrebnego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy nabywa
w ramach Wynagrodzenia wtasnosé wszystkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych Utwory
zostaly utrwalone. Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie
Utworow na poszczegoélnych polach eksploatacii.

7. Zamawiajgcy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw
majatkowych uzyskanych na podstawie Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo
do korzystania i rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym niniejszg
Umowg, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

8.  Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych
w ust. 4 moze nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu
z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikaciji itd.

9. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak
i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjag Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego zobowigzuje sie
wstgpi¢ do procesu w miejsce Zamawiajgcego, a jezeli bedzie to niemozliwe, przystgpic¢
do procesu po stronie Zamawiajgcego oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
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10.

11.

12.

13.

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
I niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z Utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
oswiadczenie zawarte w Zataczniku nr 3* do Umowy, osoby wskazanej na nim jako tworca, iz
przeniost on na Wykonawce na wytgcznosc i bezwarunkowo autorskie prawa majatkowe do
Utworu w zakresie okre$lonym w Umowie oraz oswiadczenie Wykonawcy stanowigce
Zatacznik nr 4* do Umowy.

*Prosze sprawdzi¢, czy numeracja zafgcznikow sie zgadza oraz usungc zotty kolor i gwiazdke.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie pomiedzy przekazaniem Utworéw wykonanych
w ramach Umowy, a przed Odbiorem Koncowym tychze Utworéw — uzyskac¢ oswiadczenia
autora lub — w przypadku wielosci — autorow Utworéw, w przedmiocie ich zobowigzania do
niewykonywania przystugujgcych im osobistych praw autorskich do przekazanych Utwordéw
przez okres 10 lat od dnia przedstawienia do Odbioru, o kitérym mowa w ust. 3 oraz
upowaznienia Zamawiajgcego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez
ten okres.

Wykonawca, w przypadku jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty autorowi
Utworu wynagrodzenia za powstrzymanie sie od wykonywania osobistych praw autorskich na
zasadach okreslonych w ustepie poprzedzajgcym. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzku zaptaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowigzania do
powstrzymania sie od wykonywania osobistych praw autorskich.

Zamawiajacy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy, w celu
niezbednym do realizacji Robét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Zz materiatéw dotgczonych do Tomu ....... SWZ, ktére stanowig Utwory w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4.

WARIANT 1 — jesli w ramach Umowy Zamawiajagcemu ma zostaé udzielona licencja do programu
komputerowego, powstatego w trakcie realizacji Umowy.

14.

15.
1)

2)

16.

W zakresie, w jakim stworzony w ramach niniejszej Umowy Utwor, bedzie stanowit program
komputerowy, z chwilg przedstawienia do Odbioru przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach Wynagrodzenia bezterminowej, zbywalnej,
niezastrzezonej, licencji na kopiowanie, uzywanie i przekazywanie oprogramowania. Termin
wypowiedzenia bedzie wynosic¢ 10 lat* ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Niniejsza
licencja bedzie uzywana wytgcznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, uzytkowania
i modyfikacji infrastruktury kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

*Dostosowac dtugoSc okresu wypowiedzenia przy uwzglednieniu przedmiotu Umowy i specyfiki
zamowienia.

Przedmiotowa licencja, o ktorej mowa w ust. 14, uprawnia w szczegolnosci do:

trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

rozpowszechniania, w tym uzyczenia, dzierzawy lub najmu, programu komputerowego lub
jego kopii.

Jezeli Wykonawca nie bedzie autorem programu komputerowego, o ktéorym mowa w ust. 14,
zobowigzuje sie, iz w chwili przedstawienia do Odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci,
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17.

bedg mu przystugiwaty, na podstawie odpowiednich umoéw zawartych w formie pisemnej,
autorskie prawa majgtkowe do stworzonego programu komputerowego w zakresie ustalonym
niniejszg Umowg albo bezterminowa, zbywalna i niezastrzezona licencja na kopiowanie,
uzywanie | przekazywanie oprogramowania z terminem wypowiedzenia tozsamym z
okreslonym w ust. 14, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej Umowie i bedzie mogt
udzieli¢ Zamawiajgcemu licencji zgodnie z ust. 14.

Oprogramowanie opracowane przez Wykonawce (lub na jego rzecz) nie bedzie bez zgody
Wykonawcy uzywane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjgtkiem spotek
z Grupy PKP, przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) do celéw innych, niz te ktére sg
dozwolone wedtug niniejszej Umowy.

WARIANT 2 — jesli w ramach Umowy zamiast licencji na Zamawiajgcego majg zostaé przeniesione
prawa autorskie do programu komputerowego, powstatego w trakcie realizacji Umowy.

18.

19.

20.

21.

W zakresie, w jakim stworzony w ramach niniejszej Umowy Utwor, bedzie stanowit program
komputerowy, z chwilg przedstawienia do Odbioru Zamawiajgcemu, Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majgtkowych, tgcznie z
wytgcznym prawem do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzgdzania programem komputerowym.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na wszystkich polach eksploataciji
znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz —
w zakresie nieuregulowanym w art. 74 ust. 4 — w art. 50 ustawy o prawie autorskim, na
terytorium Polski oraz poza jej granicami, a w szczegdlnosci na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) utrwalanie Utworu na jakichkolwiek nosnikach,

2) trwate lub czasowe zwielokrotnianie Utworu, w catosci lub w czesci, jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie, kazdg znang technika,

3) ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana ukfadu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze,

4) rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, kazdym znanym sposobem i technikg, w tym
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem, udostepnienie w sieci komputerowej, w tym
w sieci Internet.

Jezeli Wykonawca nie bedzie autorem programu komputerowego, o ktérym mowa w ust. 14,
zobowigzuje sie, iz w chwili przedstawienia do Odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci,
bedg mu przystugiwaty, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemne;,
autorskie prawa majgtkowe do stworzonego programu komputerowego w zakresie ustalonym
niniejszg Umowa.

Do przeniesienia praw autorskich do programu komputerowego, o ktérym mowa w ust. 14,
postanowienia ust. 1-3 oraz 5-12 stosuje sie odpowiednio.

§ 34.
Poufnosé informacji

Wykonawca zobowigzany jest do ujawnienia Inzynierowi niezbednych informacji podlegajgcych
ochronie i innych, jakich Inzynier moze wymaga¢ w celu sprawdzenia, czy Wykonawca
nalezycie wykonuje Umowe.
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10.

Umowa jest jawna i podlega udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej.

Strony zobowigzujg sie przez okres [***] lat od Odbioru Koncowego, do utrzymania w tajemnicy
i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek dokumentéw, materiatéw, informacji uzyskanych
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, ktorych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na
szkode majgtkowg lub niemajgtkowg, w tym stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
(zwanych dalej: ,Informacjami”).

Wykorzystanie Informacji, o ktéorych mowa w ust. 3 w innych celach, niz okreslone w Umowie,
jak réwniez ich publikacja i udostepnianie, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony w ust. 3 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajgcych ochronie, w szczegdlnosci informaciji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep
do informaciji, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu, w tym takze informacji opisanych w ust. 3
wytgcznie do tych pracownikow lub wspotpracownikéw, ktérym informacje te sg niezbedne do
wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

Rozwigzanie, wygasniecie. lub odstgpienie od Umowy nie uchyla ani nie wytgcza zobowigzania
do zachowania poufno$ci uregulowanego w ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposdb udokumentowany zaréwno siebie jak i
wszystkich osoéb realizujgcych w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spotki SZBI-1bi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/klienci-
i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki.

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierajg w dniu podpisania
Umowy, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
opodznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu poufnoéci, Zamawiajgcy
wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1233 z pézn. zm.) jak réwniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902 z
pézn. zm.). W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez
Zamawiajgcego od przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajg Wykonawce.*

* (Postanowienie do dostosowania w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji Umowy
bedzie miat dostep do tajemnicy przedsiebiorcy Zamawiajgcego w rozumieniu ,Polityki
Bezpieczenstwa Tajemnicy Przedsiebiorcy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SZBI-1bi-5").

W zwigzku z dostepem przez Wykonawce do danych osobowych/ W przypadku zaistnienia
koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do danych osobowych*, ze
zbiorow prowadzonych przez Zamawiajgcego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiajg zawrze¢, przed
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uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych osobowych ze zbioréw, o ktérych mowa
powyzej, umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigcag Zatgcznik nr 2 do
Umowy. W przypadku opoznienia przez Wykonawce podpisania umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Zamawiajgcy wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy
wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem
sie przez Zamawiajgcego od udostepnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych
obcigzajg Wykonawce*

*(Postanowienie do dostosowania w przypadku, gdy realizacja Kontraktu bedzie wigzata sie z
dostepem do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach prowadzonych przez
Zamawiajgcego), nalezy wybrac wtasciwg wersje w uzgodnieniu z 10I.

§ 35.
Obowiazek informacyjny Zamawiajacego realizowany przez Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy/oso6b podpisujagcych Umowe w imieniu Wykonawcy i osob trzecich *

* Ponizsze postanowienia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z I0l. W zwigzku z uzgodnieniami 10l
postanowienia te mogg zosta¢ odpowiednio zmienione.

1.

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz.

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pania/Pana*, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna,
zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spoitce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu:
a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamodwienia na
wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie Zamowienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usunigcia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze
w przypadku ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw — dane
osobowe w nim zawarte;

4)  podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spoétke jest art. 6 ust. 1 lit.
c if RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spoétki wskazuje sie
konieczno$¢ zawarcia Umowy i jej wtasciwg realizacje zgodnie zobowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami;

*dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzgcej jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, petnomocnika Wykonawcy bedacego
osobag fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedgcego osoba fizyczng
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umow;

dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (panstwa trzeciego) Ilub organizacji miedzynarodowej
w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisOw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego
z warunkéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, Zze to panstwo trzecie Ilub organizacja
miedzynarodowa zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie Ilub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa osob, ktérych dane dotyczg
oraz skuteczne srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan
ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2
adresem e-mail;

dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy oraz przez okres, w ktérym Spoétka bedzie realizowata cele wynikajgce
z prawnie uzasadnionych interesow administratora danych, ktére sg zwigzane
przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego;

ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, atakze prawo do
przenoszenia danych;

w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

Spotka nie bedzie przeprowadzac¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie poinformowa¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce
dziatalnos¢ gospodarczg, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako Podwykonawca,
a ktérych dane osobowe bedg przekazywane przez Wykonawce podczas podpisania Umowy
oraz na etapie realizacji Umowy, o:

a)
b)

fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;

przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykonaé¢ w imieniu
Zamawiajgcego obowigzek informacyjny wobec 0sob, o ktdérych mowa w ust. 2, przekazujgc im
tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujgc jednoczesnie tym osobom
Wykonawce jako zrodio pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie
Zamawiajacy.

Kazda zmiana w zakresie oséb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spetnienia obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 21 3.

§ 35a.
Obowiazek informacyjny realizowany w imieniu CUPT wobec Wykonawcy/oso6b
podpisujagcych Umowe w imieniu Wykonawcy i oséb trzecich*

*paragraf do stosowania w przypadku, gdy umowa bedzie realizowana z ramach POIiS, CEF, POPW

10.

11.

Zamawiajagcy udostepnia na swojej stronie internetowej pod linkiem https://www.plk-
sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki obowigzki informacyjne CUPT.

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony
Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarcza,
ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako Podwykonawca, a ktérych dane osobowe bedg
przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, 0 miejscu
udostepnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérym mowa w ust. 1 oraz zobowigzaé ww.
osoby do zapoznania sie z ich trescia.

§ 36.
Podwykonawcy

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig czesSci zamowienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o podwykonawstwo, nie mogag
zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny
niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot Umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Prawie, SWZ, w tym w OPZ, w zakresie wszystkich Robot.

Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca musi dysponowac¢ wiedzg i doswiadczeniem
adekwatnym do powierzonego mu zakresu robét budowlanych, dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej cze$ci Umowy. Zamawiajgcy
ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych doswiadczenie
Podwykonawcy — w szczegdélnosci w postaci referencji, protokotoéw odbioru robét itp.

Wykonawca zapewni, pod rygorem braku akceptacji danej Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego, zawarcie w kazdej Umowie o podwykonawstwo unormowania, zgodnie z
ktorym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizaciji
Umowy o podwykonawstwo oraz potwierdzajgcych spetnianie wymogow zatrudnienia
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personelu w oparciu o0 umowe o prace (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone
za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce).

5. Wykonawca zapewni, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy nie bedzie dtuzszy niz 30 Dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

6. W przypadku, w ktéorym w wyniku Umowy o podwykonawstwo miatby powstaé utwér chroniony
przepisami ustawy o prawie autorskim, umowa zawiera okreslenie zakresu autorskich praw
majatkowych i zaleznych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie moze by¢ mniejszy od
okreslonego w § 33.

7.  Umowa o podwykonawstwo uwzglednia¢ bedzie obowigzek Podwykonawcy, o ktorym mowa w
§ 37 ust. 14* .

*przy uzupetnianiu Umowy nalezy sprawdzié, czy odniesienie jest prawidfowe.

8.  Wykonawca zapewni, aby Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, spetniata nastepujgce wymagania:

1)  okreslenie wartosci zlecanych robét budowlanych netto. W przypadku, gdy wartosé robét
budowlanych okreslona w Umowie o podwykonawstwo przewyzsza wartos¢ tych robét
przewidziang w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w Umowie o
podwykonawstwo nalezy zawrzeé postanowienie, zgodnie z ktérym odpowiedzialnosc
Zamawiajgcego z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest do wartosci robét
wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, zgodnie z art.
647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p.w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c,;

2) wskazanie, iz wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce;

3) wskazanie, iz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

4) obowigzek zawarcia postanowieh dotyczacych waloryzacji z uwzglednieniem
postanowien § 10 ust. 13, zgodnie z wymogami art. 439 u.p.z.p..

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym:

1) Wykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane (bgdz dokona¢ zmiany w takiej umowie) obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), a takze
zapewni¢, ze taki projekt Umowy o podwykonawstwo (a takze projekt jej zmiany)
zobowigzany bedzie Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem Umowy
0 podwykonawstwo (badz zgode na zmiane tej umowy). W przypadku Umowy o
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podwykonawstwo zawieranej pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy Dalszymi Podwykonawcami, Wykonawca jest obowigzany dotgczy¢ swojg
zgode na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz
zgode na zmiane tej umowy). Przedtozony projekt Umowy o podwykonawstwo (badz
projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z Prawem oraz Umowa.

2) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezeA do
przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w
szczegolnosci w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p., w terminie 14 Dni* od
dnia przedstawienia mu projektu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

*liczbe dni okreSla kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zaleznos$ci od specyfiki
zamoéwienia (termin nie moze by¢ dtuzszy niz termin wskazany w art. 6471 k.c. tj. 30 dni od dnia
zgtoszenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy)

3) z zastrzezeniem postanowien pkt 5, w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo (lub do projektu jej zmiany) 14-
Dniowy* termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia
poprawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany);

*liczbe dni okresla kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zaleznosci od specyfiki
zamowienia (termin nie moze byc¢ diuzszy niz termin wskazany w art. 647 Kk.c. tj. 30 dni od dnia
zgtoszenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy)

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
(badz jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 Dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej
zmiany) w sytuacji, o ktérej mowa w art. 464 ust. 6 u.p.z.p., w terminie 14 Dni* od dnia
przedstawienia mu tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany)
w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy (lub jej zmiany) przez
Zamawiajgcego.

*liczbe dni okreSla kazdorazowo Zamawiajgcy (Zespot prowadzgcy zadanie) w zalezno$ci od specyfiki
zamowienia (termin nie moze byc¢ dluzszy niz termin wskazany w art. 6471 k.c. tj. 30 dni od dnia
zgtoszenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy)

5) w ciggu 30 Dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia przez Wykonawce,
Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce szczegétowego przedmiotu wykonanych
przez te podmioty robét budowlanych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania
przez te podmioty zgtoszonych robét budowlanych

Powyzszg procedure okreslong w ust. 9 stosuje sie rowniez do umow z Dalszymi
Podwykonawcami, co zobowigzany jest zapewni¢ Wykonawca. Niewypetnienie przez
Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do natychmiastowego
zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy)
z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w Umowie.
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Wykonawca, zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi (jak tez zmiane tej umowy), w terminie 7 Dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartos¢
takiej umowy bedzie wieksza niz 0,5% wartosci Umowy, w kazdym zas przypadku, gdy bedzie
to wartos¢ wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona Umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana
tej umowy) musi by¢ zgodna z Prawem, w szczegdlnosci z u.p.z.p.* W przypadku zawarcia
przez Wykonawce z danym Podwykonawcg wiecej niz jednej Umowy o podwykonawstwo, ktore
pozostajg w zwigzku z realizacjig Umowy, wartos¢ poszczegdlnych umow sumuje sie,
a obowigzki wskazane powyzej majg zastosowanie do kazdej Umowy o podwykonawstwo,
poczgwszy od umowy, ktorej wartos¢, wraz z umowami wczesniej zawartymi, przekroczy
wartos¢ 0,5% wartosci Umowy lub kwote 50.000 PLN.

*na podstawie art. 464 ust. 5 u.p.z.p. istnieje mozliwo$¢ wytgczenia spod powyzszego obowigzku takze umow
o0 podwykonawstwo, ktére zostaty wskazane w SWZ, jezeli Zamawiajgcy zdecyduje sie na powyzsze, nalezy
odpowiednio powigzac zapisy SWZ i niniejszego akapitu, pamietac jednakze nalezy, ze zgodnie z brzmieniem
art. 464 ust. 8 u.p.z.p. nie jest mozliwe wytgczenie uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 PLN.

12.

13.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 28 ust.
1 pkt 14.

Wykonawca osobiscie wykona nastepujgce czesci Robat:

(wpisa¢ wiasciwe czeSci zamoéwienia, ktére zostaly zastrzezone przez Zamawiajgcego do osobistego
wykonania przez wykonawce na podstawie art. 121 u.p.z.p., zapis musi by¢ powigzany z odpowiednim zapisem
w SWZ)

14.

15.

16.

Wykonawca, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 u.p.z.p. zobowigzany jest przed
przystgpieniem do wykonania Umowy do podania nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu powyzszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia te warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji okreslone w SWZ.
Dokonujgcy zgtoszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu aktualne na dzien dokonania zgtoszenia oswiadczenie o braku podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, w zakresie okreslonym dokumentacjg przetargowa.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy, niebedgcemu podmiotem udostepniajacym zasoby,
wykonania czesci zaméwienia, wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji
Umowy, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec takiego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zastgpi
tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia. Zamawiajgcy przedstawi pisemng argumentacje uzasadniajgcg rezygnacje z
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18.

Podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart umowe. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec
Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy

Wraz z kazdg fakturg, wystawiong zgodnie z § 3 za dang czes¢ Robdot Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Podwykonawcow o uregulowaniu przystugujgcego im wymagalnego
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i dostawy, za ktére wystawione zostaty
faktury przez Podwykonawcow,

2) kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem przez Wykonawce, za roboty budowlane, ustugi i dostawy,

3) dowody potwierdzajgce  uregulowanie @ wymagalnych  zobowigzan  wobec
Podwykonawcéw z tytutu naleznego im wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi i
dostawy, stwierdzonych fakturami wymienionymi w pkt. 2 powyzej, w szczegélnosci kopie
dokonanych przelewéw bankowych na rachunki Podwykonawcy,

co stanowi warunek wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy. Brak przedtozenia
ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w pkt 1-3 uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
ptatnosci bezposredniej na rzecz Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, z wytgczeniem
naleznych odsetek.*

* zapis obligatoryjnie umies$ci¢ w umowach o roboty budowlane, w ktérych termin wykonywania jest dtuzszy niz
12 miesigecy, wowczas zapis nalezy powigzac z zapisami w § 3. Wynagrodzenie; fakultatywnie zapis moze
zostac wprowadzony w umowach, w ktorych przewiduje sie udzielanie zaliczek.

19.

20.

21.

Postanowienia ust. 18 dotyczgce Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do Dalszych
Podwykonawcéw.

Postanowienia ust. 18 dotyczg Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w ust. 11.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 18 pkt 1, lub zatwierdzony
przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg Podwykonawca (lub Dalszy Podwykonawca) robot
budowlanych, lub zgtoszony Podwykonawca dostaw lub ustug wystgpi do Zamawiajgcego z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty budowlane, ustugi
lub dostawy, ktére zostaty odebrane iposwiadczone do zaptaty w fakturze przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o braku
wymagalnosci wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwotom nieuiszczonym na rzecz
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia, w
terminie 7 Dni od daty doreczenia takiego powiadomienia, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Zgtoszona przez Wykonawce okoliczno$¢ dokonania potrgcenia roszczenia o zapfate
wynagrodzenia z innymi roszczeniami przystugujgcymi wobec Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, niezwigzanymi z realizacjg Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie stanowita
przeszkody w dokonaniu przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednie;.
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22.

23.

24.

25.

Jezeli po wezwaniu dokonanym zgodnie z ust. 21, Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczgcych
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, lub Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty, wowczas Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po
potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiajgcego, zaptaci bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w
walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po
zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy), potraci
kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po
dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotlywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 Dni po doreczeniu
wezwania opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez co do podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, Zamawiajgcemu
przystugiwato bedzie prawo ziozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Ztozenie kwoty do depozytu
sgdowego jest rownoznaczne ze spetnieniem swiadczenia w tej czesci, wobec czego ptatnosc
nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o tg kwote.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy,
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647! k.c.,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem
Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtébwng oraz wszelkie
inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. Postanowienia powyzszego
zdania stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na podstawie u.p.z.p. lub Umowy i Zamawiajgcy
nie bedzie miat mozliwosci potrgcenia tak wyptaconej kwoty z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy Podwykonawcéw oraz ich Dalszych
Podwykonawcéw, zgodnie z Zatgcznikiem Nr 9, ktéra to podlega udostepnieniu na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera.*

Do prowadzenia listy Podwykonawcow (oraz Dalszych Podwykonawcow, zgodnie z Zalgcznikiem wskazanym wyzej, zobowigzany jest

rowniez Zespot Projektowy.

1.

§ 37.
Personel Wykonawcy

W catym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni udziat Personelu Wykonawcy
niezbednego do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym oséb odpowiedzialnych
za planowanie, organizacje i kierowanie realizacjia Umowy (dalej jako ,Kierownictwo
Wykonawcy”). W szczegolno$ci Wykonawca skieruje do wykonania Umowy Personel
Wykonawcy wskazany na etapie postepowania przetargowego (jezeli byt wskazywany),
zapewni rowniez wykonywanie przez te wskazane osoby czynnosci powierzonych im zgodnie
z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w Ofercie Wykonawcy. W okresie gwarancji jako$ci i
rekojmi za Wady Wykonawca zapewni udziat Personelu Wykonawcy niezbednego do usuniecia
wszystkich Wad.
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2.

Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiada¢ wymagane Prawem uprawnienia do wykonywania
powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie Wykonawcy, nowy
cztonek Kierownictwa Wykonawcy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli
sg wymagane przez Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie
mniejsze niz te, ktére zostaty okreslone w SWZ lub wskazane w Ofercie Wykonawcy (liczone
do momentu wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na jej zatrudnienie). Z zastrzezeniem ust. 3 Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz
Zamawiajgcego o kazdej koniecznosci zmiany osob z Kierownictwa Wykonawcy.

Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktoregokolwiek z Projektantéw realizujgcych prace na rzecz
Wykonawcy (niezaleznie od stosunku prawnego tgczgcego go z Wykonawcg) oraz oséb z
Kierownictwa Wykonawcy, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje albo, w przypadku stwierdzenia braku spetnienia wymagan
okreslonych w SWZ, odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) takg zmiane w terminie 14 Dni
od daty przediozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miala wptywu na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany,
nie pézniej niz 14 Dni przed planowanym skierowaniem ktéregokolwiek z Projektantéw
realizujgcych prace na rzecz Wykonawcy (niezaleznie od stosunku prawnego fgczgcego go z
Wykonawcg) oraz oséb z Kierownictwa Wykonawcy w tym do kierowania budowg lub robotami
budowalnymi. Na czas akceptacji przez Zamawiajgcego przedmiotowej zmiany personelu, lecz
na okres nie dtuzszy niz 1 miesigc, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do realizacji personel
tymczasowy. Przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku lub przeprowadzania zmiany
kierownictwa budowy lub Roboét lub oséb wskazanych w Ofercie Wykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢
podstawy do uwzglednienia zwigzanych z nig roszczehn Wykonawcy, w tym do przedtuzenia
terminu realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sktad osobowy Kierownictwa Wykonawcy, w tym oséb
znajgcych jezyk polski, ktory bedzie adekwatny do przewidywanych prac lub Robét (wigcznie z
wymaganymi metodami i technikami, zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami
zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajgcej i bezpiecznej realizacji prac lub robét.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji Umowy Personel Wykonawcy
dysponujgcy odpowiednim wyksztatceniem, doswiadczeniem zawodowym i wiedzg techniczna.
Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca zastgpit kazdg osobe uczestniczgcg w realizacji
Umowy (w tym zatrudniong przez Podwykonawce), w szczegdlnoéci w przypadkach gdy osoba
ta:

1)  wykazuje brak nalezytej starannosci w wykonywaniu swoich obowigzkéw, lub

2) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, poleceh i instrukcji wydawanych
przez Inzyniera, lub

3)  swoim zachowaniem uporczywie utrudnia wspotprace Stron, lub
4)  uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenhstwa, zdrowia lub

5) swoim dziataniem (bgadz zaniechaniem dziatania) stwarza zagrozenie dla Srodowiska
naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg
w Srodowisku.
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Wykonawca usunie z Terenu Budowy kazdg osobe zatrudniong przy wykonaniu Umowy na
jakiejkolwiek podstawie prawnej, rowniez przez Podwykonawce, ktorej usuniecia zazgda
Zamawiajacy. Kazdorazowo takie zgdanie Zamawiajgcego musi by¢ uzasadnione. Zmiana
Personelu Wykonawcy, z przyczyn okreslonych w ust. 5, na zgdanie Zamawiajgcego nie bedzie
wymagata aneksu do Umowy. Jezeli wystgpi taka okolicznos¢, to Wykonawca wyznaczy
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 Dni odpowiednig osobe na zastepstwo (lub spowoduje
jej wyznaczenie), legitymujgcg sie uprawnieniami i kwalifikacjami nie mniejszymi niz osoba
zastepowana. W zakresie akceptacji Projektantow realizujgcych prace na rzecz Wykonawcy
(niezaleznie od stosunku prawnego fgczgcego go z Wykonawcg) oraz oséb z Kierownictwa
Wykonawcy, co do ktérych okreslono wymagania w SWZ, procedura opisana w ust. 3 znajduje
zastosowanie.

W sktad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia wymagane
przez przepisy Prawa budowlanego, jak rowniez uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn.
zm., dalej jako ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”), oraz wszelkich innych stosownych
przepisow Prawa, niezbedne do podjecia i wykonywania obowigzkéw zgodnie z Umowg. W
przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce takiej osoby— nowa osoba
musi posiadac kwalifikacje (uprawnienia) nie mniejsze niz osoba zastepowana.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do weryfikacji czy osoba zastepujgca posiada odpowiednie,
takie, jakie zostaty okreslone w SWZ lub Ofercie Wykonawcy, doswiadczenie i kwalifikacje. W
sktad Personelu Wykonawcy kazdorazowo wchodzi¢ bedzie réwniez specjalista ds. ochrony
srodowiska.*

*zapis opcjonalny, nalezy go pozostawic w sytuacji gdy w SWZ okreSlono doswiadczenie
i kwallifikacje personelu

8.

W skiad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby, ktére muszg spetniaé warunki
umozliwiajgce prace w czynnych urzadzeniach srk na podstawie upowaznienia do
samodzielnego prowadzenia Robdt w czynnych urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym,
zgodnie z instrukcjg le-5 (E-11).*

*opcjonalne, w zaleznosci od przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg liczbe personelu posiadajgcego wymagane
Prawem kwalifikacje umozliwiajgce wykonywanie Robot.

*dookreslic charakter robot w zaleznosci od przedmiotu zamoéwienia

9.

10.

Jezeli okaze sie to niezbedne, w szczegdlnosci ze wzgledu na stopien skomplikowania Robot,
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osdb, wykwalifikowanych
i doswiadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertow, biegtych
lub rzeczoznawcéw, celem prawidtowego i kompletnego wykonania przyjetych na mocy
niniejszej Umowy obowigzkow. Wszelkie ryzyka opodznienia i wzrostu kosztéw, wynikajgce
Z niedostatecznych lub niewtasciwych zasobéw Wykonawcy, skierowanych do realizacji
Umowy, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny, na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej, za dziatania
lub zaniechania Personelu Wykonawcy, tak jakby to byty dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
W szczegolnosci Wykonawca odpowiada za opoznienie i dodatkowe Koszty wynikajgce z akgcji
protestacyjnej prowadzonej przez pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.

Strona 127 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

11. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w ramach raportu miesiecznego, o ktérym mowa w §
21, szczegdbtowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie Personelu Wykonawcy (wraz
Z podaniem uprawnien, jezeli sg one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego lub Prawa
geodezyjnego i kartograficznego — na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przediozy takze
kserokopie tych uprawnien oraz zasdwiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego) oraz o liczbie sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Terenu Budowy — w sposéb
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Szczegotowe informacje bedag przedktadane, w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym i podlegajg ocenie Inzyniera, w kazdym miesigcu kalendarzowym
do czasu zakonczenia Robot.

12. Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia z Terenu Budowy sprzetu nieposiadajgcego
wymaganych swiadectw dopuszczenia do eksploataciji, jak tez oséb obstugujgcych jakikolwiek
sprzet wykorzystywany przy realizacji Robét bez wymaganych do tego uprawnien.

13. Wykonawce i jego Personel obowigzujg wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca naprawi
szkode, jaka wystgpi po stronie Zamawiajgcego w zwigzku z wszelkimi roszczeniami i kosztami
postepowania, wynikajgcymi z jakiegokolwiek naruszenia Prawa przez Wykonawce i Personel
Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie, ze odpowiednio Wykonawca oraz Podwykonawca zatrudni na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1312 z pézn. zm.) osoby wykonujgce wszelkie czynnosci w
sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w szczegdlnosci :

1) przygotowania terenu budowy - w tym, usuniecie drzew, pni i krzewéw oraz
zabezpieczenie drzew;

2)  roboty rozbiorkowe;

3) roboty ziemne, wykonywanie wykopéw i nasypéw (reczne i mechaniczne);
4)  roboty w zakresie wykonywania robét konstrukcyjnych;

5) roboty w zakresie wykonywania robét sieci i instalacji sanitarnych;

6) roboty w zakresie wykonywania robét elektrycznych, elektroenergetycznych;

7) roboty w zakresie wykonywania robot zwigzanych z automatykg i instalacjami
niskoprgdowymi;

8) roboty w zakresie wykonywania robét drogowych;
9) roboty w zakresie wykonywania robét wykonczeniowo montazowych;

10) roboty w zakresie wykonywania zagospodarowania terenu, w zakresie zieleni, $ciezek,
ogrodzenia;

11) roboty w zakresie wykonywania w zakresie oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego.

*Nalezy wskazac¢ czynnoSci, jakie przy realizacji danego zamdéwienia powinny by¢ wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace (mozna dodawac kolejne litery, jak tez zmniejszyc ich iloSc),
uwzgledniajgc katalog czynnosci zawarty w pkt 3 PFU. UWAGA — wprowadzony tekst musi byé zgodny z
zakresem wskazanym w ostatnim akapicie pkt 4.3 PFU. CzynnoSci wykonywane w ramach stosunku pracy
charakteryzujg sie wykonywaniem pracy:

- okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem,

- W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce.
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Przyktadowo moze to by¢ praca wykonywana przez robotnikéw budowlanych/operatorow sprzetu
budowlanego/ monteréw. Do takich czynnosci nie bedg naleze¢ czynnosci wykonywane przez
kierownikéw budowy, robdt, inspektoréw nadzoru, tj. 0s6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Przy uzupetnianiu tego postanowienia przez Zespot Projektowy nalezy skonsultowac
propozycje Zespotu Projektowego z radcg prawnym, ktéry pomoze ustali¢, czy w danym przypadku
bedziemy miec do czynienia ze stosunkiem pracy.

15. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania Rob6t oraz wraz z kazdym z raportow
miesiecznych, o ktérych mowa w § 21 - skiada na piSmie oswiadczenie o zatrudnieniu
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy osob wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 14.

16. Wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa powyzej Wykonawca sktada oswiadczenie w zakresie
osb6b zatrudnionych na podstawie umow o prace pozwalajgce zidentyfikowaé liczbe oséb
zatrudnionych ze wskazaniem rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia
z przyporzadkowaniem do wykonywania poszczegoélnych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14.

17. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 14, w ramach ktérych Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 14;

2) zadania ziozenia dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy Iub Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego, ktore to oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
okreslenie podmiotu sktadajgcego odwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
czy objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia
oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

3) zadania przedstawienia dowodow, w tym w postaci poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem kopii dokumentéw np. uméw o prace, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego oraz
dokonywania oceny przedstawionych dowodéw; przy czym dokumenty przedktadane jako
dowody, w tym w szczegolnosci kopie umow o prace, powinny zostaé zanonimizowane w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z pézn. zm.) oraz
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.
UE. L 119 7 4.5.2016). W przypadku zaistnienia watpliwosci, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zgdania okazania oryginatéw przedstawionych dokumentéw.

§ 38.
Personel Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zapewni, aby Personel Zamawiajgcego i inni wykonawcy Zamawiajgcego
na Terenie Budowy:
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1)  wspotpracowali z Wykonawcg, oraz

2) podejmowali wszelkie dziatania, do podjecia ktérych zobowigzany jest Wykonawca
wedtug § 17 ust. 4 pkt 1), 3) lub 4), § 19 lub § 20.

2. Zamawiajacy ponosi ryzyko, dotyczgce opdznienia powstatego na skutek niedostatecznej ilosci
i jakosci swoich zasobow personalnych (kadr), ktére umozliwityby Wykonawcy realizacje
procesu projektowego lub ryzyko dotyczgce nieterminowego opiniowania lub podejmowania
istotnych decyzji zwigzanych z Umowag przez Personel Zamawiajgcego, skutkujgce
koniecznoscig wydtuzenia terminu realizacji Umowy lub konieczno$cig poniesienia przez
Wykonawce dodatkowych Kosztéw. Jezeli Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie
dodatkowy Koszt wyniklty z takiego dziatania Personelu Zamawiajgcego (w tym akcji
protestacyjnej prowadzonej przez Personel Zamawiajgcego), to Wykonawca powiadomi
Inzyniera i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za taki dodatkowy
Koszt oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

3. Inzynier bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w Umowie. Personel Inzyniera beda
stanowili stosownie wykwalifikowani inzynierowie i inne osoby, posiadajgce kompetencje do
wykonywania tych obowigzkow.

4. Inzynier jest upowazniony w szczegolnosci do biezgcej koordynacji Robot realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci Robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do
potwierdzenia gotowosci Odcinka, Robét lub ich czesci, do weryfikacji wykonania Robot
zgodnie z PFU, potwierdzenia wykonania wszystkich Robo6t objetych Umowg oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw Robdt, kontrole podmiotéw znajdujgcych sie na Terenie
Budowy i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

5. Inzynier wypetnia swoje obowigzki wydajagc Polecenia, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu Niezwiocznie, na piSmie zastrzezenia do
Polecen Inzyniera. Inzynier Niezwtocznie przekazuje pisemne stanowisko wobec zastrzezen
Wykonawcy do Zamawiajgcego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inzyniera, bedag
podlegaty pisemnemu rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego w terminie 14 Dni. Rozstrzygniecie
Zamawiajgcego bedzie wigzgce dla Inzyniera i Wykonawcy.

6. Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia do Inzyniera, do wiadomosci Zamawiajgcego,
z pisemnym wnioskiem o wydanie Polecenia. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne, techniczne, ekonomiczne i prawne wydania Polecenia.

7. Polecenia Inzyniera powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania
zmienionej w stosunku do Projektu Budowlanego ilosci Robét lub w inny sposéb powodujgce
zmiane zakresu Robdt wptywajgcg na wysokos¢ Wynagrodzenia lub termin realizacji Umowy
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego Polecenia zwalnia Wykonawce z obowigzku jego wykonania.
Zamawiajgcy moze potwierdziC pisemnie zasadnos¢ wydania Polecenia bez akceptaciji
kalkulacji zmiany Wynagrodzenia.

8. W przypadku, gdy Zamawiajgcy potwierdzi pisemnie zasadnoS¢ wydania Polecenia, lecz
miedzy Stronami bedzie istniata rozbieznos¢ co do kalkulacji zmiany Wynagrodzenia, Inzynier
upowazniony jest do wydania Polecenia z zastosowaniem stawki tymczasowej wyliczonej
zgodnie z kalkulacjg opisang w § 12 ust. 4.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Wszelkie Polecenia bedg zawieraly szczegodtowe uzasadnienie techniczne z powofaniem
odpowiednich Praw i postanowien Umowy oraz bedg wydawane na piSmie pod rygorem
niewaznosci i beda przesytane do Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Kazde Polecenie, o ktérym mowa w ust. 7 wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

Inzynier nie jest upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron z jakichkolwiek obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci natozonych na dang Strone zgodnie z Umowa.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, Polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie, przeprowadzenie badan lub inne podobne dziatanie
Inzyniera lub brak podjecia jakiejkolwiek czynnosci przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy
z odpowiedzialnosci, ktérg ponosi on zgodnie z postanowieniami Umowy lub Prawem.

W wyjatkowych, nagtych przypadkach wptywajgcych na bezpieczenstwo zycia i zdrowia,
realizacje Robot lub na sgsiednig nieruchomosc, Inzynier jest uprawniony, bez zwalniania
Wykonawcy z ktéregokolwiek z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy,
poleci¢ Wykonawcy wykonacC kazdg prace lub Robote, ktéra w opinii Inzyniera, moze byc¢
konieczna do zmniejszenia niebezpieczenstwa, o ile nie spowoduje ona zmiany Umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do kazdego takiego Polecenia Inzyniera.

Zamawiajgcy ponosi ryzyko dotyczgce nieuprawnionego lub podejmowanego z nienalezytg
starannoscig dziatania Inzyniera skutkujgcego koniecznoscig wydtuzenia terminu realizacji
Umowy lub poniesienia przez Wykonawce dodatkowych Kosztow. Jezeli Wykonawca dozna
(lub oceni, ze nastepnie dozna) opdznienia lub poniesie (lub oceni, ze nastepnie poniesie)
dodatkowy Koszt wynikly z takiego dziatania Inzyniera, to Wykonawca powiadomi Inzyniera
i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem § 12 do otrzymania zaptaty za taki dodatkowy Koszt
oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

Inzynier uprawniony jest, po uprzednim zebraniu pisemnych stanowisk od kazdej ze Stron, do
wydania opinii w jakiejkolwiek sprawie. Jesli stanowiska Stron nie bedg daty sie pogodzi¢, to
Inzynier wyda niezalezng opinie, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci sprawy.

Opinia, o ktérej mowa w ust. 15 zostanie przestana obu Stronom na pi$mie i bedzie zawierata
szczegotowe uzasadnienie z powotaniem odpowiedniego Prawa oraz postanowienn Umowy.

Opinia, o ktérej mowa w ust. 15 jest wigzgca dla Stron.

W przypadku, gdy opinia, o ktérej mowa w ust. 15 bedzie btedna i w wyniku jej wydania
Wykonawca dozna opodznienia lub poniesie dodatkowy Koszt wynikty z zastosowania sie do
opinii Inzyniera, to Wykonawca powiadomi Inzyniera i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem §
12 do otrzymania zaptaty za taki dodatkowy Koszt oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub
Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.

Zamawiajacy, w kazdym czasie realizacji Umowy, w przypadku czasowego braku mozliwosci
ustanowienia Inzyniera, np. w sytuacji rozwigzania stosunku zobowigzaniowego z Inzynierem
lub niewytonienia Inzyniera, moze ustanowi¢ inzyniera tymczasowego, ktéry petnit bedzie
wszystkie obowigzki przewidziane w Umowie dla Inzyniera do czasu powotania Inzyniera.

Inzynier nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Strona 131 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

§ 39.
Sita Wyzsza

1. Strona, ktéra na skutek wystgpienia sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywaé zobowigzanh
wynikajgcych z Umowy zobowigzana jest najpdzniej w ciggu 3 Dni Roboczych powiadomié o
tym fakcie oraz o jego przyczynach drugg Strone pisemnie lub elektronicznie, wskazujgc
zobowigzania wynikajgce z Umowy, ktérych wykonanie jest niemozliwe, pod rygorem
nieuwzglednienia przestanek wytaczajgcych odpowiedzialnos¢ Stron za nieterminowe,
catkowite lub czesciowe niewykonanie Umowy. Strona, ktora na skutek wystgpienia sity wyzsze;j
nie bedzie mogta wykonywaé¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w
przypadku niezrealizowania lub opdznienia realizacji jej zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
dopdki trwac bedzie dziatanie sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony
Z jej zobowigzan stato sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem sity wyzsze;.

2. W wyniku wystgpienia sity wyzszej skutkujgcej niemozliwoscig wykonania zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub zawieszeniem Robét, Zamawiajgcy poniesie koszty zabezpieczenia
Robot dotychczas zrealizowanych i rozpoczetych.

3.  Jezeli przed dokonaniem Odbioru Koncowego Robot wystgpig uszkodzenia lub zniszczenia
spowodowane przez zdarzenia traktowane jako sita wyzsza, Zamawiajgcy moze dodatkowo
Zleci¢ Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem:

1) naprawienie wszelkich zniszczen uszkodzen, wigcznie z uszkodzeniami efektow Robdt,
2) wymiane lub naprawienie materiatéw budowlanych, urzadzen,
3) przeprowadzenie okreslonych roboét zabezpieczajgcych.

4. Kazda ze Stron bedzie przez caly czas obowigzywania Umowy czynita wszelkie rozsgdne
starania, aby zminimalizowa¢ jakiekolwiek, bedace wynikiem sity wyzszej, opdznienie w
wykonaniu Umowy. Strona zobowigzana jest do Niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony
0 zakonczeniu wystepowania sity wyzsze;.

§ 40.
Konsorcjum*

1. Jezeli Wykonawcg sg podmioty wspdlnie wykonujgce Umowe zwigzane umowg konsorcjum
(lub inng umowe o podobnym charakterze, w tym umowg o wspodtpracy), to:

1) podmioty te bedg uwazane za solidarnie zobowigzane i odpowiedzialne przed
Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie Zabezpieczenia Wykonania,;

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za wady;

3) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do przedstawienia kopii
umowy konsorcjum (lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym umowy o
wspotpracy) wraz ze szczegotowym podziatem zadan wynikajgcym z umowy konsorcjum,
okreslonym w odrebnym zatgczniku do umowy konsorcjum, w tym zawierajgcej
informacje, za wykonanie jakich Robot w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum. Podmioty, wchodzgce w sktad Konsorcjum, powiadomig Zamawiajgcego o
swoim partnerze wiodgcym (Liderze), ktéry bedzie dysponowat nieodwotalnym

* skreslié na etapie przygotowywania umowy do podpisu w przypadku, gdy Wykonawcg nie bedzie Konsorcjum
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petnomocnictwem (wzor petnomocnictwa okreslony w zatgczniku nr .....do Umowy) do
podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce, w szczegolnosci, ktéremu pozostate
podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum udzielg pisemnego petnomocnictwa do:

a) przyjmowania w ich imieniu wszelkich oswiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli
interesy Lidera i mocodawcy bedg ze sobg sprzeczne), pochodzacych od
Zamawiajgcego, ktorych potrzeba zlozenia przez Zamawiajgcego moze powstaé w
zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,

b) skfadania w ich imieniu wszelkich oswiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli
interesy Lidera i mocodawcy bedg ze sobg sprzeczne), ktérych potrzeba zlozenia
moze powstaé w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,

C) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy,

d) reprezentowania wszystkich czlonkdw Konsorcjum w czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,

e) podpisywania w imieniu wszystkich cztonkow Konsorcjum wszelkich
dokumentéw zwigzanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy;

- powyzsze wyszczegolnienie nie wylgcza mozliwosci udzielenia przez czionka
Konsorcjum szczegdélnego petnomocnictwa do szerszego zakresu dziatania Lidera
Konsorcjum. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, podlega zmianom
zgodnie z zasadami zmiany Umowy;

4) Lider Konsorcjum jest uprawniony do dokonywania w imieniu pozostatych czionkéw
Konsorcjum zmian Umowy w zakresie dotyczgcym termindéw, zakresu i sposobu jej
realizacji, w tym takze wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zmiana moze dotyczycC
kazdego z cztonkéw Konsorcjum oddzielnie, jak i wszystkich tgcznie. Lider Konsorcjum
uprawniony jest do dokonywania w imieniu pozostatych cztonkéw Konsorcjum zmian
Umowy po wczesniejszym uzyskaniu oswiadczenia o wyrazeniu zgody na zmiane Umowy
od kazdego z cztonkéw Konsorcjum, ztozonego w formie pisemnej;

5) Lider Konsorcjum, po wczesniejszym uzyskaniu o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
odstgpienie od Umowy od kazdego z czionkdéw Konsorcjum jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w imieniu pozostatych czionkoéw Konsorcjum. Zamawiajacy jest
uprawniony do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy Liderowi Konsorcjum, w
wyniku czego oswiadczenie wywotuje skutek prawny w stosunku do wszystkich cztonkéw
Konsorcjum;

6) Wykonawca zobowigzuje sie do Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
0 kazdorazowej zmianie umowy regulujgcej wspotprace partneréw Konsorcjum,
dokonujgcej modyfikacji sktadu podmiotowego Konsorcjum lub innej zmianie takiej
umowy, ktéra ma wplyw na prawa i obowigzki Zamawiajgcego, pod rygorem uznania
takich zmian za bezskuteczne w stosunku do Zamawiajgcego;

7) Lider Konsorcjum jest upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich
partnerow;

8) podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg uprawnione wobec Zamawiajgcego w ten
sposob, ze Zamawiajgcy moze zaptaci¢ uméwione wynagrodzenie na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w wyniku czego zobowigzanie do zaptaty umowionego
wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotow wchodzgcych w sktad
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Konsorcjum — solidarnos¢ wierzycieli, prowadzi to do spetnienia swiadczenia przez
Zamawiajgcego;

9) w przypadku, gdy, po stronie Lidera Konsorcjum zaistniaty problemy finansowe, w
szczegolnosci stan niewyptacalnosci, podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
zobowigzane sg powiadomi¢ Zamawiajgcego o przedmiotowym fakcie i dokonaé zmiany
Lidera Konsorcjum. W okolicznosciach opisanych w poprzednim zdaniu Zamawiajgcy
moze zaptaci¢ umowione wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany na fakturze
przez podmiot reprezentujgcy wszystkich czitonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem, w wyniku czego zobowigzania do zaptaty uméwionego wynagrodzenia
wygasnie wzgledem wszystkich podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum -—
solidarnos¢ wierzycieli, prowadzi to do spetnienia swiadczenia przez Zamawiajgcego;

10) podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wyptate
naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktory z czionkdw
Konsorcjum zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

2. W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum (lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym
umowy o wspotpracy) przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci Robét od wszystkich, niektorych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§41.
Pierwszenstwo dokumentéow

1. Zakres Robét objetych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajgcego
dotyczgce jego wykonania, wskazane sg w dokumentach wymienionych w ust. 2, sktadajgcych
sie na Umowe.

2. Wymienione ponizej dokumenty bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako
integralna czes¢ Umowy, przy czym w przypadku niejasnosci wymienionych ponizej
dokumentow lub jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy wymienionymi ponizej dokumentami
zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposob
zapewniajgcy prawidtowa realizacje przedmiotu Umowy, a przy tym odczytywac i interpretowac
w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa wraz z zatgcznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie
realizacji Umowy i uznane na pismie przez obie Strony za czes¢ Umowy;

2)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), wraz z pytaniami do tresci SWZ
i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia zmiany tresci SWZ nr ... z dnia....(jezeli dotyczy);

3) OfertaWykonawcy zdnia ............ wraz z zatgcznikami do tej Oferty oraz wypetniony przez
Wykonawce Przedmiar Robét odpowiednio skorygowane o wartos¢ upustu, zgodnie z
zasadami okreslonymi w IDW;

*Zapis zaznaczony na zo6#to ma zastosowanie w przypadku postepowan, w ktorych
przeprowadzono aukcje elektroniczng.

4)  Whniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu datowany (data wniosku)*.

* Zapis ma zastosowanie w przypadku postepowarn, w ktérych sktadany jest wniosek o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu.
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§ 42.
Cesja wierzytelnosci

1.  Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z Umowy wierzytelno$ci Wykonawcy nie mogg byc¢
przeniesione na osoby trzecie bez udzielenia uprzedniej zgody przez Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci (art. 509 k.c.).

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum (Lider), zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Cesja dokonana bez pisemnej zgody Zamawiajgcego jest bezskuteczna wzgledem
Zamawiajgcego.

4.  Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie mogg by¢
przedstawiane do potrgcenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajgcego.

§ 43.
Sposoéb komunikaciji

1. Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w
tym wszelkie o$wiadczenia wiedzy i woli) bedzie odbywaé sie w formie pisemnej na ponizsze
adresy:

Zamawiajacy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ..........

adres: ..ooiviiiiees ,

Przedstawiciel Zamawiajgcego w zakresie wykonywania Umowy: ............ Jtel. ...

W celu usprawnienia komunikacji wszelkie oswiadczenia woli i wiedzy nieopatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. skany) mogg by¢ przekazywane drogg
elektroniczng na adres: .......ceeeuene... @plk-sa.pl (oraz do wiadomosSCi ...vevuvuvnenennnensn @_plk-
sa.pl). W takim przypadku konieczne bedzie ztozenie o$wiadczenia woli wymaganego dla
formy pisemnej w rozumieniu k.c., ktére bedzie wigzace.

Wykonawca:

adresS: ...ove ,

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: ............ Jtel. ol

W celu usprawnienia komunikacji wszelkie o$wiadczenia woli i wiedzy nieopatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. skany) mogg by¢ przekazywane droga
elektroniczng na adres: ......c.ovevereees @.......... (oraz do wiadomosSCi .....vvuvuenininnnnes @.......t )

W takim przypadku konieczne bedzie zlozenie oswiadczenia woli wymaganego dla formy
pisemnej w rozumieniu k.c., ktére bedzie wigzace.

2.  Strony sg zobowigzane powiadamia¢ sie wzajemnie oraz Inzyniera w formie pisemnej lub
elektronicznej o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji Wykonawcy lub jego danych
teleadresowych, o ktéorych mowa w ust. 1. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku
korespondencje wystang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.
Wszelkie zmiany, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie wymagajg aneksu do Umowy.
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3. Oswiadczenie woli przekazane drogg elektroniczng w Dzienn Roboczy uznaje sie za doreczone
w tym Dniu Roboczym, a przekazane w inny dzien niz Dzienh Roboczy, uznaje sie za doreczone
w najblizszym Dniu Roboczym (najblizsza mozliwo$¢ zapoznania sie z jego trescig).

4, Korespondencja pomiedzy Stronami (w tym wszelkie o$wiadczenia woli i wiedzy), jak rowniez
pomiedzy Zamawiajgcym i Podwykonawcami (Dalszymi Podwykonawcami) bedzie prowadzona
w jezyku polskim.

5. Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiajg przepisom art. 78 [1] k.c. o formie elektronicznej.

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzedzia do rozliczania
i monitorowania rozliczania Umowy. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania SIRM w terminie 21 Dni od dnia otrzymania
stosownego powiadomienia od Zamawiajgcego. SIRM zostanie udostepniony Wykonawcy
nieodptatnie, a dostep do SIRM nie bedzie wymagaé specjalistycznego oprogramowania
i odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem ogdlnodostepnych przegladarek internetowych.

§ 44.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany Umowy bedg odbywaly sie za zgodg Stron, w formie aneksow,
sporzadzanych na piSmie pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem zmian danych
teleadresowych oraz osobowych, o ktérych mowa w § 43 ust. 1 lub zmiany adresu do
doreczen faktur, o ktérym mowa w § 3 ust. 36 lub korekty Wynagrodzenia dokonanej zgodnie
z§ 10 lub § 11, w takim wypadku wystarczy pisemne lub elektroniczne poinformowanie drugiej
Strony. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej tj. oswiadczenie woli w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest réwnowazne z
oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

2. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim bagdz
bezposrednim zwigzku z Umowag, na drodze bezposrednich negocjacji.

3. W przypadku sporu wynikajgcego z Umowy, gdy wartosS¢ roszczenh przekroczy lub istnieje
ryzyko przekroczenia wartosci 5 (stownie: pieciu) milionéw ztotych kazda ze Stron Umowy,
moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu
do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

4. W przypadku braku mozliwosci rozstrzygniecia sporu w sposdb wskazany w powyzszych
ustepach, Strony poddadzg spoér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego miejscowo

wiasciwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego — Regionu ....... [nalezy okreslic
nazwe Regionu odpowiedzialnego za realizacje umowy] mieszczacej sie w ....... [nalezy
podac miasto] przy ul. ....... [nalezy podac ulice i numer].

5. Wymiana informacji pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim, tym samym
Wykonawca oswiadcza, ze jezyk polski jest mu znany.

6. Wszelkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢ i bedg interpretowane zgodnie z
kolejnoscig wskazang w § 41 ust. 2.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego, w szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

8. Umowa ta zostata sporzagdzona w jezyku polskim, w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

9. Umowa ta wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do Umowy -
Wzér umowy o zachowaniu poufnosci

Aktualny wzér umowy o zachowaniu poufnosci nalezy pobrac¢ ze strony intranetowej Spotki pod
linkiem:

https://intranet.plk-sa.pl/images/dzialy/bezpieczenstwo/szbi/wzory dokumentow/2021/20.07.2021/SZBI-Ibi-
5 wil6 Zal Nr_5.docx
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Zatacznik nr 2 do Umowy -
Wzér umowy powierzenia
Aktualny wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nalezy pobra¢ ze strony intranetowej
Spotki pod linkiem:

https://intranet.plk-sa.pl/images/dzialy/bezpieczenstwo/szbi/wzory dokumentow/2022/14.02.2022/Zal_nr 13 do SZBI-
1bi-3w23_kor.docx
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Zatacznik nr 3 do Umowy -
Oswiadczenie autora dokumentacji

(wzor)

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczamly, iz:

1)

2)

3)

dziatajgc na zlecenie wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) na podstawie umowy z dnia ....
wykonatem/wykonalismy utwér/utwory pod nazwg ,....” dla zaméwienia pod nazwg ,.....",
obejmujacy ...

jestem/jestesmy autorem/autorami utworu/utwordw i przystugujg mi/nam autorskie prawa
osobiste do utworu/utworow.

na podstawie umowy z dnia ..... z Wykonawcg zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosé
przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
zakresie okreslonym w § 33 Umowy Nr ...... zdn. ...... (dalej jako ,Umowa”) na wszelkich
znanych w dacie zawarcia umowy polach eksploatacji, obejmujgc wszystkie pola eksploataciji
wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z p6zn. zm.), a w szczegolnosci:

a) uzytkowania utwordow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadah Zamawiajacego,

b)  utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegolnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d)  wprowadzanie do obrotu

e) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

f) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

g) wymiany nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

h)  wykorzystania w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
) wprowadzania zmian, skrotow,

k)  sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym,

m) najem,
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n) dzierzawa,
0) udzielanie licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

i. wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji lub renowaciji,

p)  publikowanie czesci lub catosci.

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych praw autorskich, w szczegodlnosci poprzez zezwolenie
Wykonawcy na dokonywanie opracowan i zmian utworoéw, na korzystanie z opracowan
utworow oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami,
w szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w utworach nastepujg na skutek sprawowania
nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i
uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski mogg zostaé powierzone Wykonawcy
lub dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw utworow praw do korzystania z osobistych praw
autorskich, przy czym zobowigzuje/zobowigzujemy sie do niewykonywania przystugujgcych
mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utworéw przez okres 10 lat od dnia
przekazania utworu/utworéw. Upowazniamy przy tym Wykonawce do dziatania w naszym
imieniu. Wyrazamy takze zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci utwordw,
poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac¢ bedzie
tych zmian.

5) jezeli w przysziosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktére
Zamawiajacy bedzie chciat wykorzystac, zobowigzuje/zobowigzujemy sie, w terminie do 30
dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe
przenoszgcg autorskie prawa majgtkowe do utworu/utworéw powstatych w zwigzku z
realizacjig w/w uméw na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz
Zamawiajgcego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktére zostaty
zawarte powyzej i bez odrebnego wynagrodzenia.

(data, podpis)
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Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robét w ramach zadania pn.: ( nazwa

Zatacznik nr 4 do Umowy -
Oswiadczenia wykonawcy

(wzor)
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

7.

Autor/Autorzy przenidst/przeniesli na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do utworu/
utworéw pod nazwg ,...." oraz prawa zalezne do tego/tych utworu/utworow;

dokumentacja zostata opracowana na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w dniu[__Jonr | |, zwanej dalej ,Umowag”;

jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majgtkowych do utworu oraz praw
zaleznych do utworu/utworéw;

do dnia przekazania utworu/utworéw Zamawiajgcemu, nie przenidst ani nie zobowigzat sie do
przeniesienia autorskich praw majagtkowych lub praw zaleznych do utworu/utworéw na inny
podmiot anizeli na Zamawiajgcego;

Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy
nie stanowi naruszenia:

jakiejkolwiek umowy, ktorg Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/sg zwigzany/zwigzani,
jakiegokolwiek orzeczenia sgdu lub organu,
jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.;

autorskie prawa majgtkowe lub prawa zalezne do utworu/utworéw nie sg w catosci lub w
czesci przedmiotem Zzadnych roszczen lub innych obcigzen na rzecz oséb trzecich z
jakiegokolwiek tytutu;

upowaznia Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian
utworu/utworéw sporzgdzonego/sporzadzonych w ramach Umowy.

(data, podpis)
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Zatacznik nr 5 do Umowy -
Zasady bezpieczenstwa pracy

Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych
przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych - Ibh-105 (wraz z zatgcznikami).
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Zatacznik nr 6 do Umowy -
Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczenie Wykonawcy, iz przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa,
wytycznymi okreslonymi w SWZ, w tym OPZ, majacymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy
technicznej, zasadami projektowania, sztuka budowlang i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego oraz jest kompletna i spojna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz gotowa do odbioru.

UMowanr ..cooceeveeveenreennnen. zdnia ..., r.

OSWIADCZENIE

L YYo= U o= PP

( nazwa podmiotu gospodarczego )

oswiadcza, ze przekazana Zamawiajgcemu celem przyjecia i odbioru dokumentacja pn.

jest wykonana zgodnie z Umowag, wytycznymi okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
(dalej zwanej SWZ2), w tym OPZ, majgcymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej,
zasadami projektowania, sztukg budowlana i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego oraz jest kompletna i spdjna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz gotowa do odbioru.

W opracowanej dokumentacji stwierdza sie zmiany w stosunku do zatozen przyjetych w SWZ, w tym
w OPZ. Wykaz zmian /nalezy podac¢ roznice w stosunku do rozwigzan wynikajgcych z SWZ / stanowi
zatgcznik do niniejszego Oswiadczenia.*
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Zatacznik nr 7 do Umowy -
Dokument gwarancyjny

DOKUMENT GWARANCYJNY

sporzadzony w dniu

dotyczacy rob6t wykonanych w ramach Umowy Nr z dnia , odebranych na
podstawie protokotu Ostatniego Odbioru Koncowego/Odbioru Koncowego czesci
Robét/Odbioru Koncowego Odcinka* z dnia ,

*Tres¢ do wyboru, w zaleznosci czy gwarancja jest udzielana jednolicie dla cafosSci Robdt, czy dla
poszczegolnych Odcinkéw/czesci Robot

Wykonawca (Gwarant):

Zamawiajacy:

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z niniejszego dokumentu gwarancyjnego
realizuje Zaktad Linii Kolejowychw ...................

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane Materiaty i zamontowane Urzgdzenia, w oparciu o przepisy
art. 353! kodeksu cywilnego oraz art. 577 — 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na
nastepujacych warunkach:

1. Przedmiot gwarancji

1) Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie Protokotu
Ostatniego Odbioru KoAcowego nr.................. z dnia , wykonany w
ramach Umowy Nr zdnia........ooe , dalej ,Umowa”,

Przedmiotem gwaranciji jest czesS¢ przedmiotu Umowy odebrana na podstawie protokotu
Odbioru Kohcowego nr.................. z dnia , wykonana w ramach
Umowy Nr zdnia.....ooo, , dalej ,Umowa™*

*Tre$¢ do wyboru, w zaleznosci czy gwarancja jest udzielana jednolicie dla catoSci Robét, czy dla
poszczegolnych Odcinkéw/cze$ci Robot

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej gwarancji jakosci
za przedmiot Umowy (w tym takze za czesci realizowane przez siebie, podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcow), zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczegolnosci
postanowieniami Dokumentu Gwarancyjnego.

3) Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j.

4)  Swiadczenia gwarancyjne obejmujg takze obowigzki Wykonawcy wynikajgce z planu
utrzymania, o ktérym mowa w pkt 3.5.1. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub SWZ a

ktore zostaty wskazane jako obowigzek Wykonawcy. Sporzadzony przez Wykonawce
plan utrzymania stanowi zatgcznik do Dokumentu Gwarancyjnego.

5)  Gwarancji nie podlegajg wady powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita wyzsza,

Strona 145 z 166



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na wykonanie robot w ramach zadania pn.: ( nazwa
projektu)

6) Gwarancji nie podlegajg obnizenie parametréw Przedmiotu Umowy, powstate na
skutek normalnego zuzycia.

7) Gwarancji nie podlegajg wady Materiatdw lub Urzadzenh, jezeli zostaty one
dostarczone przez Zamawiajgcego.

8) Gwarancji nie podlegajg wady powstate z winy Zamawiajgcego lub uzytkownika
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na skutek nieprawidlowego uzytkowania lub
Wady powstate wskutek aktow kradziezy lub wandalizmu.

2.  Okres gwarancji

1) Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia dokonania Ostatniego Odbioru Koncowego i
wydania Zamawiajgcemu niniejszego dokumentu, lub od dnia Odbioru Korncowego danej
czesci Robot lub Odcinka, jezeli takie byty przeprowadzone.

2) Gwarancja zostaje udzielona na okres miesiecy.

Jezeli wystgpienie wady, w tym jej usuwanie, spowoduje koniecznos$¢ wytgczenia czesci
przedmiotu Umowy z eksploatacji, okres gwarancji w stosunku do tej czesci przedmiotu Umowy
ulegnie przedtuzeniu o czas takiej przerwy. W przypadku wymiany danego elementu na nowy,
lub dokonania istotnej naprawy, okres gwarancji dla danego elementu rozpoczyna bieg na nowo
od daty dokonania naprawy, wskazanej w protokole usuniecia wad.

3.  Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarancja jakosci obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady zgodnie z
postanowieniami § 29 Umowy.

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajagcy jest
uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy lub do zgdania wymiany takiej
rzeczy na nowg, wolng od wad. Wybodr swiadczenia gwarancyjnego przystuguje
Zamawiajgcemu, chyba ze z wiasciwosci lub rodzaju Wady wynika, ze jej usuniecie jest
mozliwe wytgcznie poprzez realizacje tylko jednego z wyzej wymienionych swiadczen
gwarancyjnych. Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zazgda¢ usuniecia Wad
poprzez naprawe wadliwych rezultatdbw Robédt, Urzadzeh lub Materiatéw, a w razie
niepowodzenia lub braku mozliwosci takiej naprawy — wymiany wadliwej czesci rezultatu
Robét, Materiatow lub Urzadzen.

b) wskazania trybu usunigcia wady zgodnie z pkt 5 ppkt 3 i 5 ppkt 4* Dokumentu
Gwarancyjnego;

usungc pkt. 5 ppkt 4, gdy zakres Umowy nie obejmuje urzgadzen systemu srk, ERTMS/ETCS,
telekomunikacji i dSAT

Cc) zgdania od Gwaranta odszkodowania w udokumentowanej wysokos$ci, w przypadku
poniesienia szkody — przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig, ktéra wystgpi z
roszczeniem do Zamawiajgcego — w zwigzku z wystgpieniem lub nieusunieciem wady
(obejmujacego zaréwno szkode rzeczywistg, jak i utracone korzysci );

d) zadania od Gwaranta kary umownej okreslonej w § 28 Umowy w przypadku nieusuniecia
przez Gwaranta wady w terminie okreslonym zgodnie z pkt 5 ppkt 3 i pkt 5 ppkt 4*
Dokumentu Gwarancyjnego;
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e)

f)

usungC pkt. 5.4, gdy zakres Umowy nie obejmuje urzgdzen systemu srk,
ERTMS/ETCS, telekomunikacji i dSAT

zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy
na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit.
d);

uwzglednienia wystgpienia Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 3.3 lit. ¢) Dokumentu
Gwarancyjnego lub okreslenia innego terminu na usuniecie wady uwzgledniajgcego
realng mozliwo$¢ usuniecia wady, jezeli usuniecie wady nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w pkt 5.3 i 5.4 Dokumentu Gwarancyjnego.

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, o ktérej mowa w pkt. 1,
objetej zakresem gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:

a)

b)

terminowego spetnienia Zzgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady,
w sposob ustalony z Zamawiajgcym lub wskazany przez Zamawiajgcego, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres
przedmiotu Umowy na nowg i wolng od wad, jezeli wady usung¢ sie nie da. W przypadku,
gdy rzecz byla juz dwukrotnie naprawiana, Gwarant wymieni takg rzecz na nowg, wolng
od wad. Rzecz zastepujgca wymieniang, nie moze mie¢ gorszych parametréow niz
zastepowana;

terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng
od wad, zgodnie z trescig § 29 Umowy.

c) jezeli usuniecie wady nie jest mozliwe w terminach okreslonych w pkt 5.3 i pkt 5.4

d)

e)

Dokumentu Gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
Zamawiajgcego o tym fakcie w mozliwie najkrotszym czasie wraz ze szczegotowym
okresleniem oraz zaproponowaniem odpowiedniego terminu, w jakim wada zostanie
usunieta. W takim przypadku Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ wystgpienie Wykonawcy,
przychylajgc sie do zaproponowanego terminu lub okreslajgc inny termin na usuniecie
wady, mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt 3.2 lit.c) i lit. e);

zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt 3.2 lit. d).

3) Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowana w petnej wysokosci, na zasadach ogolnych.

4)

1)

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec¢
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjny przeglad gwarancyjny ma na celu okreslenie czy w okresie gwarancyjnym zostaty
ujawnione wady oraz w jakim stopniu od poprzedniego przegladu realizowane sg warunki
gwarancji, w tym $wiadczenia gwarancyjne wskazane w pkt 1 ppkt 4 Dokumentu
Gwarancyjnego, jak réwniez ewentualne wskazanie nowych, ujawnionych wad. Przeglady
gwarancyjne sieci trakcyjnej beda obejmowaty czynnosci wchodzgce w zakres ,Ogledzin”
opisanych w planie utrzymania dla sieci trakcyjnej*.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

*pozostawi¢ w przypadku, gdy Umowa obejmuje swym zakresem prace polegajgce na
budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg co kwartat w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji jakosci. W przypadku braku Wad Istotnych komisyjne przeglady
gwarancyjne bedg obywac sie co pét roku.*

*okresy przegladéw gwarancyjnych powinny by¢ zgodne z okresami wskazanymi w
Warunkach i zasadach odbiorow robét budowlanych na liniach kolejowych zatgcznik do
uchwaty nr 938/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dn. 12.09.2017r.); jednoczes$nie nalezy mie¢
na uwadze, aby niniejsze postanowienia byty spdjne z postanowieniami PFU, jesli zawiera
zapisy w tym zakresie.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,
przesytajgc pisemng informacje w tym zakresie na adres e-mail: ...,

W skiad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmnigj ........ osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego (przedstawiciele Zamawiajgcego w komisji) oraz co najmniej ........ osoby
wyznaczone przez Gwaranta (przedstawiciele Gwaranta w komisji). Komisyjne przeglady
gwarancyjne w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji odbywac sie bedag
przy udziale Inzyniera, jezeli Zamawiajacy tak postanowi.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, zgodnie z pkt 4.3 Dokumentu Gwarancyjnego, niestawienie sie jego
przedstawicieli lub ich niewyznaczenie nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy protokdt przegladu
gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwilocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przeglgdu.

Przed uptywem okresu gwarancji jakosci, o ktorym mowa w pkt 2.2 Dokumentu Gwarancyjnego,
zostanie przeprowadzony odbior pogwarancyjny, ktérego dokonanie bedzie potwierdzone w
formie pisemnego protokotu odbioru pogwarancyjnego. W przypadku sieci trakcyjnej, odbiér
pogwarancyjny bedzie obejmowat czynnosci wchodzgce w zakres ,Przeglgdu Okresowego”
opisanego w planie utrzymania dla sieci trakcyjnej*.

*pozostawi¢ w przypadku, gdy Umowa obejmuje swym zakresem prace polegajgce na
budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej

Tryb usuwania wad
Zaktada sie nastepujgcg klasyfikacje wad:

1) Wady Istotne

Wada Istotna to wada, ktérej wystgpienie powoduje ( bezposrednio lub posrednio) niezdatnosé
rezultatu Robot do okreslonego w SWZ uzytku, w szczegolnosci ze wzgledu na cel
Zamawiajgcego okreslony w SWZ lub ze wzgledu na brak cech umozliwiajacych jego
bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej eksploatacji catosci lub
jakiejkolwiek czesci Rezultatu Robot. Za Wade Istotng bedg uwazane w szczegodlnosci te wady,
ktére powodujg w infrastrukturze Zamawiajgcego:
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a. zakitocenia w prawidtowym funkcjonowaniu urzadzen i obiektéw budowlanych
(przedmiotu Gwarancji) w takim stopniu, ze niemozliwe lub utrudnione jest:

i. prowadzenie ruchu pociggow lub obstugi podréznych;

ii. bezpieczne i swobodne przemieszczanie sie podréznych;

b. utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z obiektéw i urzadzen (przedmiotu Gwarancji)
zgodnie z dokumentacjg projektows.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 5.1 ppkt b) Gwarant usunie wade bez zakiocen
powodujgcych wytgczenie ruchu, a stuzby eksploatacyjne Zamawiajgcego zapewnig
zwiekszony dozor lub statg obstuge obiektu/urzgdzenia na czas usuwania Wad.

Wady Istotne nalezy usung¢ w terminach wskazanych w tabelach ponizej.

2) Wady Nieistotne

Za Wady Nieistotne bedg uznawane wady, ktérych wystgpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu
Odbioru (rezultatu Robét) ze wzgledu na cel, do ktérej zostat zaméwiony oraz nie uchybia
podstawowym wymogom okreslonym w Prawie lub w SWZ, oraz nie powoduje niezdatnosci
rezultatu Robot do okreslonego w Umowie uzytku, w szczegdlnosci ze wzgledu na brak cech
umozliwiajgcych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej

eksploatacji catosci lub jakiekolwiek czesci rezultatu Robét..

Wady Nieistotne nalezy usung¢ w terminach wskazanych w tabelach ponize;j.

3) Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych
oraz czasowych w urzadzeniach: systemu srk, ERTMS/ETCS, telekomunikacji kolejowej i dASAT*:

*usungc ten pkt i tabele, gdy zakres Umowy nie obejmuje urzgdzen systemu srk, ERTMS/ETCS,
ERTMS/GSM-R, SDIP, FDS, telekomunikacji i dASAT

o ktorych mowa

zgtoszenia
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w pkt 5.1 ppkt b) | ysuniecie Wady Istotnej | 6 godz. powiadamia osobe
Dokumentu W stopniu wskazang przez Gwaranta
Gwarancyjnego zabezpieczajgcym
bezpieczng eksploatacje
Catkowite usuniecie 12 godz.
Wady Istotnej
C. Wady Nieistotne | Potwierdzenie przyjecia 2 godz. | Osoba upowazniona przez
zgtoszenia Zamawiajgcego
: . powiadamia osobe
Dzw_ﬂanla_ oot wskazang przez Gwaranta
zabezpieczajgce
umozliwiajgce dalszg
prace
Catkowite usuniecie |14 dni od
Wady Nieistotnej momentu
otrzymania
zgtoszenia.

4) Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych
oraz czasowych dla pozostatych* urzadzen i obiektéw budowlanych:
*usungc¢ wyraz, gdy zakres Umowy nie obejmuje urzgdzen systemu srk, ERTMS/ETCS, ERTMS/GSM-R,

SDIP, FDS telekomunikacji i dSAT

Rodzaj wady

Wymagany czas reak
powiadomienia

cji od

Powiadomienie

w stopniu
zabezpieczajgcym
bezpieczng eksploatacje

A. Wady Istotne Potwierdzenie przyjecia 1godz. | Osoba upowazniona przez
zgtoszenia Zamawiajgcego
powiadamia osobe
Doprowadzenie do 6 godz. wskazang przez Gwaranta
ograniczonej mozliwosci
funkcjonowania
Okreslenie czasu
catkowitego usuniecia
Wady Istotnej 12 godz.
B. Wady Istotne, 0 | Potwierdzenie przyjecia 2 godz. | Osoba upowazniona przez
ktorych mowa w zgtoszenia Zamawiajgcego
pkt 5.1 ppkt b) powiadamia osobe
Dokumentu wskazang przez Gwaranta
Gwarancyjnego Usuniecie Wady Istotnej | 12 godz.
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Okreslenie czasu 24 godz.
catkowitego usuniecia
Wady Istotnej

C. Wady Nieistotne | Potwierdzenie przyjecia 24 godz. | Osoba upowazniona przez

zgtoszenia Zamawiajgcego
powiadamia osobe

wskazang przez Gwaranta

Dziatania 72 godz.
zabezpieczajgce
umozliwiajgce dalszg

prace
Okreslenie czasu 14 dniod
catkowitego usuniecia momentu_

Wady Nieistotnej otrzymania

zgtoszenia.

5) Kazdy z termindw wskazanych w ppkt 3) i ppkt 4)* powyzej, okreslonych dla kazdej z kategorii
wad na poszczegolne czynnosci liczy sie od godziny, w jakiej Zamawiajgcy wystat
powiadomienie o wadzie.

6) Jezeli Gwarant nie wypetnit obowigzku polegajgcego na:
1) potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia, lub
2) okresleniu czasu catkowitego usuniecia Wady Istotnej, lub
3) doprowadzeniu do ograniczonej mozliwoéci funkcjonowania, lub
4) usunieciu Wady Istotnej w stopniu zabezpieczajacym bezpieczng eksploatacje, lub
5) dziataniach zabezpieczajgcych, umozliwiajgcych dalszg prace, lub
6) usunieciu wady w terminie,

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia wady samodzielnie lub powierzenia usuniecia
wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastepcze) bez konieczno$ci
wyznaczania Gwarantowi dodatkowego terminu, a takze bez utraty uprawnien wynikajgcych z
Dokumentu Gwarancyjnego. W takim przypadku Gwarant pokryje Zamawiajgcemu wszystkie
koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym. W przypadku gdy koszty usuniecia wady
przewyzszac bedg kwote Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaly one pokryte z Zabezpieczenia
Wykonania.

*usungc to odestanie, gdy zakres Umowy nie obejmuje urzadzen systemu srk, ERTMS/ETCS,
telekomunikacji i dSAT
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7)

8)

9)

Dodatkowo, dopuszcza sie, jako odrebne uprawnienie Zamawiajgcego, wykonywane na witasny
koszt przez Zamawiajgcego, czynnosci wskazanych w planie utrzymania dla urzgdzenh systemu
srk, ERTMS/ETCS, telekomunikacji kolejowej i dSAT, w tym usuniecie wad, przez personel
Zamawiajgcego, ktéoremu zostaty nadane uprawnienia, w szczegdlnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt4.11. PFU, zgodnie z dokumentacjg techniczng
(DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow dokumentujgcych uprawnienia
personelu Zamawiajgcego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnosci nie bedg naruszaé

uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwaranciji jakosci robét (oraz rekojmi).

*usungc ten pkt, gdy zakres Umowy nie obejmuje urzadzen systemu srk, ERTMS/ETCS,
telekomunikacji i dSAT

Zamawiajacy informuje, ze ma podpisang umowe z firmg Swiadczgcg serwis awaryjny dla
urzadzen sieci trakcyjnej o krotszych czasach reakcji niz wskazane w tabeli powyze;j.
W przypadku awarii powodujgcej zagrozenie zycia lub wstrzymanie ruchu kolejowego, awaria
zostanie usunieta przez prowadzacego serwis po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca zostanie
poinformowany o zdarzeniu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz przed uptywem 24 godzin od
stwierdzenia zdarzenia, w sposéb opisany w punkcie 6 ponizej. Gwarant moze uczestniczy¢ w
pracach komisji kolejowej, jednak jego nieobecnosé nie bedzie wstrzymywata prac majagcych na
celu przywrécenie ruchu kolejowego, ani skutkowata negowaniem ustalen komisji. Gwarant, jako
cztonek komisji, ma prawo wgladu do dokumentacji zwigzanej ze zdarzeniem (np. protokotdw,
zdje¢, zestawien materiatow itp.). Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos$¢ dochodzenia roszczen za
wymieniony materiat, jesli komisja ustali, ze powodem awarii byt wadliwy materiat, a w/w
zdarzenie dotyczy odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji.*

*pozostawic w przypadku, gdy Umowa obejmuje swym zakresem prace polegajgce na
budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej.

Po usunieciu wady przez Wykonawce zostanie sporzgdzony przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy protokdt, potwierdzajgcy usuniecie danej wady, ze
wskazaniem daty faktycznego usuniecia danej wady, potwierdzonej przez przedstawicieli
Zamawiajgcego.

10) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie prac

6.

nad usuwaniem wad.
Komunikacja

1) O kazdej wadzie i awarii osoba upowazniona przez Zamawiajgcego niezwiocznie
powiadamia osobe wskazang przez Gwaranta za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

2) W przypadku zgtaszania Wad istotnych wymagane jest uprzednie poinformowanie
Gwaranta o tym fakcie telefonicznie pod nr ... , a
nastepnie potwierdzenie zgtoszenia pocztg elektroniczna.

3) Zamawiajagcy sporzgdzi wykaz osob upowaznionych, a Wykonawca wykaz osob
wskazanych, do kontaktéw, zgtaszania wad, przyjmowania powiadomien o wadach i
awariach oraz potwierdzania przyjecia powiadomienia o wadach, ktére Strony
wzajemnie sobie przekazg w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokotu Ostatniego
Odbioru Konncowego lub protokotu Odbioru Koricowego Odcinka. Strony obowigzane
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sg informowac sie niezwtocznie o kazdej zmianie takich oséb pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonana.

4) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.

5) Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

7) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 6.5 i pkt 6.6 Dokumentu
Gwarancyjnego, Strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

8) Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o ogtoszenie
upadtosci, wniosku o restrukturyzacje lub otwarcia likwidacji, powiadomi¢ pisemnie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

7. Postanowienia koncowe

— W sprawach nieuregulowanych w Dokumencie Gwarancyjnym
odpowiednie zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (t.J. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.) oraz ustawa
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.).

— Dokument Gwarancyjny jest integralng czescig Umowy.

— Wszelkie zmiany niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

za Wykonawce

(gwaranta):

(imie, nazwisko, podpis)

za Zamawiajacego

(przyjmujacego warunki gwarancji):

(imie, nazwisko, podpis)

(imie, nazwisko, podpis)

(*) - niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 8 do Umowy -
Regulacje zamawiajgcego

W trakcie prowadzenia Robét (nazwa obiektu, np. linii, stacji itp.) Wykonawca zobowigzany jest
postepowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami,
standardami obowigzujgcymi w Polsce oraz instrukcjami, warunkami technicznymi znajdujgcymi sie
w Wykazie regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentu do publikacji, w niniejszym punkcie nalezy
wprowadzi¢ aktualne Regulacje, ktérych wykaz znajduje sie na platformie Share Point, w zaktadce
Nowa Perspektywa 2014-20->Standardy->Dokumenty Bazowe- wersje robocze.
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Zalacznik nr 9 do Umowy -

WZOR PROTOKOLU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

dla zadania:
Nazwa zadania

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowosc.

Zleceniodawca:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Wykonawca:
Nazwaly Wykonawcy/éw
Adres/y Wykonawcy/éw

Podstawa wykonania robo6t: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r.

Komisja zostata zwotana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji
Region ................... pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r.

Sktad Komisiji:

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji

Inwestycji Region ................... ):
a. Imie Nazwisko — Stanowisko
b. Jw.

2. Przedstawiciele Uzytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaktad Linii Kolejowych
w Miejscowos¢):

1. Imie Nazwisko — Stanowisko
2. Jw.

3. Przedstawiciele Wykonawcy:

1. Imie Nazwisko — Stanowisko
2. Jw.
4. Inni uczestnicy:

a. Zgodnie z listg obecnosci — Zatgcznik nr 1A.
Ustalenia:
1. Komisja zapoznata sie z zakresem robot i dokonata wizji lokalnej w terenie.

2.  Zadanie bedzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowe Numer Pozwolenia na Budowe
wydane przez Organ Wydajacy dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowe./Zadanie
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10.
11.

12.

bedzie realizowane w oparciu o skuteczne™ zgtoszenie wykonania robét budowlanych: numer
i data zgtoszenia wykonania robot budowlanych./Zadanie bedzie realizowane w oparciu o
zapisy umowy bez obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe bgdz zgtoszenia wykonania

robot budowlanych. T

Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje sie Wykonawcy teren budowy dla wykonania robo6t budowlanych
zawartych w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy od chwili
jego przejecia.

Roboty budowlane bedg prowadzone na dziatkach ewidencyjnychi:

a. Lista dziatek ewidencyjnych

Roboty prowadzone w poblizu czynnych toréw winny by¢é wykonywane w mys| przepiséow
bezpieczenstwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociggdw w uzgodnieniu z zainteresowanymi
jednostkami stuzb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu podczas wykonywanych robaot.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na terenie budowy muszg mie¢ dowodnie
przekazane informacje o zagrozeniach z tytutu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Miejscowosé/Sekcje Eksploatacji w Miejscowoéc’:§ w zakresie
przepisow BHP z uwzglednieniem zapisow wynikajgcych z Instrukcji 1bh-105. Wykonawca
zostat poinformowany o istniejgcych zagrozeniach zwigzanych z rodzajem wykonywanych
robot, ktére mogg skutkowac bezposrednim zagrozeniem dla bezpieczenstwa.

Za organizacje terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robét zgodnie z odpowiednimi
zasadami, a takze za ochrone p.poz. i ogélny dozér (ochrone) terenu budowy odpowiedzialny
jest Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie budowy, w tym za szkody
na mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy. Inwentaryzacja fotograficzna terenu budowy i
mienia znajdujgcego sie na ternie budowy, wedtug stanu na dzien przekazania terenu budowy,
stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscie i dojazd do urzadzen i obiektow kolejowych
stuzbom PKP w celu zapewnienia prawidiowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku
uszkodzenia drég i dojs¢ Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego wykonania naprawy
wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ uzytkownikom dojazd do poses;ji sgsiednich.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych, tj. do czasu spisania protokotu koricowego
wykonania zadania, Wykonawca bedzie stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska.

Koordynator ds. bezpieczenstwa i higieny pracy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.
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projektu)

13. Nadzér autorski: Imie Nazwisko, specjalnosé/branza, tel. numer tel.

14. Osoby petnigce funkcje techniczne na budowie:

a. Kierownik budowy: Imie Nazwisko, tel. numer tel.

b. Funkcja: jw.

15. Inspektorzy nadzoru:

a. Inspektor nadzoru w specjalnosci nazwa specjalnosci: Imie Nazwisko, tel. numer tel.

b.  Funkcja: jw.

16. Komisyjne sporzadzenie ,Protokotu kwalifikacji materiatow przewidzianych do pozyskania w
ramach  prowadzonych  ustug i robdt” (Zatgcznik nr 2  do  Instrukciji
Im-3) odbyto sie na podstawie dziatania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu
budowy i rozpoczeciem robdt Protokotem/ami nr ... spisanym/i w dniu

17. Dodatkowe uwagi Komisji*:

a. Wskazano dojazd do terenu budowy.

b. Wskazano sposéb i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki.

C. Urzagdzenia sterowania ruchem kolejowym sg przygotowane do prowadzenia ruchu.

d. Przyjeto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania roboét przy pracach w poblizu
czynnych torow kolejowych.

e. Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy majg obowigzek uczestniczenia w
Komisjach sporzgdzania Regulamindéw tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywanych robot.

f. W przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych wynikajgcych z innych
inwestycji niz ta, dla ktorej teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokotem, teren
budowy zostanie udostepniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcg przy udziale,
Zamawiajgcego i Uzytkownika.

g. Dodatkowe uwagi Komisiji

18. Uwagi Wykonawcy:

a. Uwagi Wykonawcy

19. Uwagi Innych Uczestnikow

a. Uwagi Innych Uczestnikow

Na tym protokét zakonczono i po odczytaniu podpisano:

1.

Przedstawiciele Zleceniodawcy:
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2. Przedstawiciele Wykonawcy:

D) e

D)
4, Pozostali Uczestnicy:

Zgodnie z listg obecnosci — Zatgcznik nr 1A.
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Zatacznik nr 1A do wzoru protokotu przekazania terenu budowy — lista obecnosci
LISTA OBECNOSCI*

Uczestnikéw spotkania, ktére odbyto sie dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu
budowy dla Umowy nr numer umowy na ,,Nazwa umowy”
Jednostka/

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko . Nr telefonu Podpis
Firma

10

11

12

13

14

15

16

17

18

* Nalezy wypehié przez wszystkich uczestnikow spotkania
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Zatacznik nr 10 do Umowy -
Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74,
zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o
kapitale zaktadowym w catosci wptaconym: [...] z, (dalej PLK) akceptuje/anuluje—akeeptacije*
przesytania faktur, faktur korygujacych oraz duplikatow faktur (dalej razem ,faktury”) w formacie PDF
lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK o$wiadcza, ze adresem wtasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu
adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl

2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktorym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego
oswiadczenia Wystawcy.

4. E-maile nie mogg by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogg
zwierac¢ innych plikdw oprécz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG, PNG,
itp. umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zatgczniki do faktury
muszg znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-mailato 25 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedng fakture.
Tytut wiadomoéci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr...”, ,Faktura
korygujaca nr...”, ,Duplikat faktury nr...”.

7. Faktury nie spetniajgce wymogdéw opisanych w punktach powyzej bedg uznawane jako
niedostarczone do PLK.
8. PLK zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegdinych przypadkach

uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajgcymi Wystawcy faktury przestanie
lub PLK odbiér dokumentéw elektronicznych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane bedg na
adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem
FAKTURA.

10. Za date dostarczenia faktury do PLK przez Wystawce faktury dokumentéw uznaje sie date
otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK adres e-mailowy.
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11. W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK i
Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentow jest pierwszy dzien
roboczy przypadajgcy po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomo$¢ pocztowa przestana na adres e-mailowy wskazany przez
Wystawce faktur.

13. Osobami wiasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczacych Oswiadczenia sa:
Ze strony PLK:
Anna G6zdz, anna.gozdz@plk-sa.pl, (022) 47-33-293

Ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

14. Elektroniczne przesytanie faktur do PLK zaczyna obowigzywa¢ od nastepnego dnia
roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

15. Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazdg ze Stron, w
nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczna,
poczgwszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia wycofujgcego zgode.

PLK Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 11 do Umowy -
Lista podwykonawcoéw

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robo6t budowlanych

Data przedtozenia Data Termin Zakres Aneksy
Data Data zgtoszenia | poswiadczonej za | akceptacji | Wartosé wykonywanych
Lp. Nazwa przediozenia | zastrzezen do zgodnosc¢ z umowy Umowy |Rozpoczecia|Zakonczeni robot
projektu umowy| umowy oryginatem kopii (netto) robot a robot
umowy
l.
I.
Zgtoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) ustug oraz dostaw
Data przedtozenia Termin Zakres Aneksy
pOSWIadCZ(’)I:Iej za |Data zgl?s?enlaWa rto$é umowy] wykonywanych
Lp. Nazwa zgodnos¢ z zastrzezen do (netto) Rozpoczecia | Zakonczenia | uUstug/dostaw
oryginatem kopii umowy ustug/dostaw | ustug/dostaw
umowy
1)

2)
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Zalacznik nr 12 do Umowy -
Petnomocnictwo
NA RZECZ LIDERA KONSORCJUM

My, nizej podpisani:

a) , prowadzgca/-y dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
" " z siedzibg w (- ) przy ul
, NIP: , REGON: ;
b) , Z siedzibg w (_-_) przy ul
, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy w , Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS:
: NIP: ,
REGON: , reprezentowana przez:

, uprawniong/-ego do samodzielnej reprezentacji Spofki;

(dalej Mocodawcy)

upowazniamy

(dalej Lider)

do reprezentowania Mocodawcéw i podejmowania wigzgcych decyzji, w tym do sktadania i odbioru
wszelkich oswiadczeh i dokumentow oraz podejmowania czynnosci faktycznych w zakresie
niezbednym do wykonywania umowy Nr ....(numer umowy) na [...], (,Umowa”) zawartej w dniu
..................... W.............[miasto], w szczegdlnosci lecz nie wytgcznie do:

1) przyjmowania wszelkich oswiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli interesy Lidera i
Mocodawcy bedg ze sobg sprzeczne), pochodzacych od Zamawiajgcego, ktérych potrzeba
ztozenia przez Zamawiajgcego moze powstaé w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem
Umowy,

2) skfadania wszelkich oswiadczen woli lub wiedzy (nawet, jezeli interesy Lidera i Mocodawcy
beda ze sobg sprzeczne), ktérych potrzeba ztozenia moze powsta¢ w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem Umowy,

3) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy,

4) reprezentowania w czynnosciach wykonywanych w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym takze
uzgadniania z Zamawiajgcym zakresu zmian Umowy, prowadzenie negocjacji w celu zawarcia
ugody w postepowaniach mediacyjnych i zawezwan do proby ugodowej oraz podpisywania
bez dodatkowej zgody Mocodawcow anekséw zawierajgcych takie zmiany Umowy,

5) podpisywania w imieniu Mocodawcéw dokumentdéw zwigzanych z realizacjg Umowy.

Petnomocnictwo niniejsze jest nieodwotalne, wazne przez caty okres trwania Umowy, i podlega
zmianom zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Dnia r.

Podpisy:
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Zatgcznik: odpis z KRS.
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Zatacznik nr 13 do Umowy -
Przedmiar Robét przeliczony, zgodnie ze wskaznikiem upustu

Przedmiar Robdt przeliczony, zgodnie ze wskaznikiem upustu (w wersiji elektronicznej, w formacie
.pdf oraz .xIsx).

* ma zastosowanie jesli w postepowaniu przeprowadzono aukacje elektroniczng
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