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Sporządzono na podstawie dokumentu bazowego: ________. 
 

Właściwe Warunki Umowy należy opracować zgodnie z „Wytycznymi tworzenia i aktualizacji 
dokumentów bazowych oraz tworzenia na ich podstawie dokumentów przetargowych, stanowiących 
Załącznik do uchwały Nr 771/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 października 
2018  r. z późniejszymi zmianami. 

Wszystkie teksty niebieską czcionką na żółtym tle, o ile mają zastosowanie i pozostające 
w dokumencie docelowym, zamieniamy na czarny kolor czcionki Arial normalny 11 pkt. 

Usuwamy kolorowe – żółte wyróżnienia tekstu. 

Tekst niebieską czcionką z wieloma punktami do wyboru – zostawiamy tylko te punkty, które mają 
zastosowanie do naszego projektu. 

Jeżeli w tekście jest wyraźna wskazówka do wybrania jednej możliwości to wszystkie pozostałe trzeba 
usunąć (a  nie skreślić). Jeżeli w tekście występują wyliczenia oddzielone „/”to zostawiamy tylko 
stwierdzenia mające zastosowanie do danego projektu i oddzielamy je przecinkami zamiast 
„/”a pozostałe usuwamy.  

W trybie śledź zmiany usuwamy lub dopisujemy tylko te części tekstu, których autor nie jest do końca 
pewien i chciałby zwrócić uwagę osób uzgadniających na ten fragment WU w ramach uzgodnień. 
W końcowej wersji dokumentu zmiany należy zatwierdzić albo odrzucić. 

Również tekst czarną czcionką może być zmieniany/usuwany o ile wynika to ze specyfiki projektu ale 
w tym wypadku tryb Recenzja>śledź zmiany jest obowiązkowy. 

Należy zwłaszcza usunąć wszelkie teksty stanowiące instrukcję przy opracowywaniu WU. 

Konsultacje dot. korzystania z dokumentu bazowego: odpowiednia komórka ds. danego dokumentu 
bazowego.  
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Umowa Nr (numer umowy) 

na […] 

(„Umowa”) 

zawarta w dniu ………………… w ………….[miasto]  pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] PLN, w całości wpłaconym  

posiadającą nr NIP: PL 113-23-16-427, nr REGON: 017319027 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2)  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

WARIANT 1 – jeśli wykonawcą jest jedna spółka prawa handlowego 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 

Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* (*pozostawić i 

uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

posiadającą nr NIP: (NIP Wykonawcy), nr REGON: (REGON Wykonawcy) 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

WARIANT 2 – jeśli wykonawcą jest konsorcjum/spółka cywilna dla każdego członka 

konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej należy wskazać następujące dane (jeżeli za wszystkich 

członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej umowę podpisuje jeden z nich): 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 

Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* (*pozostawić i 

uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

posiadającą nr NIP: (NIP Wykonawcy), nr REGON: (REGON Wykonawcy) 
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oraz 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 

Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* (*pozostawić i 

uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

posiadającą nr NIP: (NIP Wykonawcy), nr REGON: (REGON Wykonawcy) 

reprezentowani łącznie przez: 

 (nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 

Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* (*pozostawić i 

uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

posiadającą nr NIP: (NIP Wykonawcy), nr REGON: (REGON Wykonawcy) 

reprezentowany przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

WARIANT 3 – jeśli wykonawcą jest konsorcjum dla każdego członka konsorcjum należy 

wskazać następujące dane (jeżeli każdy z członków konsorcjum podpisuje umowę): 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 

Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* (*pozostawić 

i uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

posiadającą nr NIP: (NIP Wykonawcy), nr REGON: (REGON Wykonawcy) 

 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

oraz  

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  
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wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 

Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* (*pozostawić 

i uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

posiadającą nr NIP: (NIP Wykonawcy), nr REGON: (REGON Wykonawcy) 

reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

Uwaga: jeśli Wykonawcą lub członkiem konsorcjum lub wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy wskazać następujące dane: 

(Imię i nazwisko) prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą (nazwa firmy Wykonawcy) 

zamieszkała/y pod adresem (adres zamieszkania) prowadzący działalność gospodarczą pod 

adresem (adres działalności gospodarczej)  

posiadający nr NIP: (NIP Wykonawcy), nr REGON: (REGON Wykonawcy) 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”. 

 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na […] oraz, że Zamawiający dokonał wyboru Oferty Wykonawcy na wykonanie 

przedmiotowego zamówienia, Strony niniejszej Umowy postanawiają, co następuje: 
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§ 1. 
Definicje i skróty  

1. Użyte w Umowie określenia oznaczają: 

1) Akredytowane Laboratorium – laboratorium badawcze posiadające wykwalifikowany 

personel, infrastrukturę,  sprzęt laboratoryjny oraz środki niezbędne do przeprowadzenia 

badań jakości Materiałów stosowanych na kontrakcie oraz jakości elementów Robót, 

posiadające przynajmniej __ akredytacji na badania będące w zakresie przedmiotowej umowy 

udzielonych przez upoważnioną jednostkę akredytującą jak Polskie Centrum Akredytacji.  

Liczba badań akredytowanych jest uzależniona od zakresu robót budowlanych koniecznych 

do wykonania w podziale branżowym zgodnie z PFU.  

nawierzchnia kolejowa; 
podtorze; 
wzmocnienie podłoża; 
obiekty inżynieryjne; 
przejazdy kolejowo – drogowe i przejścia; 
drogi kołowe; 
budowle i obiekty obsługi podróżnych; 
budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego; 
urządzenia sterowania ruchem kolejowym; 
telekomunikacja; 

 
Należy przyjąć minimum jedno badanie akredytowane na w/w branżę budowlaną. 

 

2) BIOZ  – oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a Prawa 

budowlanego. 

3) Data Odniesienia – oznacza datę o 28 Dni wcześniejszą od najpóźniejszej daty na 

przedłożenie Oferty Wykonawcy.  

4) Dokumentacja Projektowa – oznacza dokumentację, na którą składa się Projekt 

Budowlany, Projekty Wykonawcze, projekty powykonawcze, obliczenia, programy 

komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, oraz inne dokumenty 

o charakterze technicznym (sporządzone na potrzeby danej inwestycji), a także 

uzgodnienia, opinie, raporty, prognozy, badania, inwentaryzacje dostarczane przez 

Wykonawcę zgodnie z § 14. 

5) Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót, zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót prowadzony przez Wykonawcę 

na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1686), 

wydawany odpłatnie przez właściwy organ przed przystąpieniem do Robót. Dziennik 

Budowy dla Robót nie wymagających Pozwolenia na Budowę oznacza dziennik o takim 

tytule, prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który zawiera przebieg Robót, 

w tym zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, prowadzony na 

zasadach analogicznych dla Dziennika Budowy, dla których wymagane jest Pozwolenie 

na Budowę. 

6) Dzień – oznacza każdy dzień roku kalendarzowego. 
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7) Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku, 

z wyłączeniem tych dni, które są ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia 

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. 

zm.). 

8) Etap – oznacza zakres Robót do wykonania w danym okresie, zgodnie z § 4 ust. 3. 

9) HRF lub Harmonogram – oznacza „Harmonogram rzeczowo-finansowy” i odnosi się do 

harmonogramów, o których mowa w § 8 ust. 1. 

10) IDW – oznacza Instrukcję dla Wykonawców stanowiącą załącznik do SWZ. 

11) Inżynier – oznacza wchodzącą w skład Personelu Zamawiającego osobę fizyczną, osobę 

prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wyznaczoną 

przez Zamawiającego do realizacji zadań przypisanych mu Umową. W przypadku 

konieczności zmiany Inżyniera, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Funkcja Inżyniera 

obejmuje również występującą w Prawie budowlanym funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Inżynier nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego, w tym w szczególności zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 

12) Kierownik Budowy – oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane zgodnie Prawem budowlanym i pełniącą funkcje kierownika budowy na 

Terenie Budowy określone w Prawie budowlanym (uczestnik procesu budowlanego, o 

którym mowa w Prawie budowlanym). Kierownik Budowy działający z ramienia 

Wykonawcy może wyznaczać „Kierowników Robót” odpowiedzialnych za wykonanie 

danych rodzajów Robót. 

13) Kodeks cywilny lub k.c. – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

14) Konsorcjum – oznacza grupę wykonawców wspólnie podejmujących się wykonania 

Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa 

o podobnym charakterze, w tym umowa o współpracy. 

15) Końcowa Rekomendacja Zapłaty – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera 

zgodnie z § 3 ust. 17-19, w którym wskazane będą kwoty rekomendowane przez 

Inżyniera do zapłaty na podstawie Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego, a który nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do roszczenia o zapłatę do Zamawiającego. 

16) Koszt - oznacza całość uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, poniesionych 

(lub koniecznych do poniesienia) przez Wykonawcę na Terenie Budowy lub poza nim 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy w tym Koszty Ogólne, o których mowa w § 9 

ust. 15 ale bez uwzględnienia jakiegokolwiek zysku Wykonawcy. 

17) Koszty Ogólne – oznaczają koszty zdefiniowane w § 9 ust. 15. 

18) Materiały – oznacza surowce, materiały budowlane i wyroby budowlane, które stają się 

częścią rezultatu Robót i mają być wykorzystane przy wykonywaniu Robót, w standardzie 

określonym w PFU, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, 

zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których wykonania mają zostać 

zastosowane.  

19) Niezwłocznie – oznacza w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż 

w terminie 7 Dni. 
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20) Odbiory – oznacza szereg działań formalnych i technicznych określonych w Umowie oraz 

w załącznikach do Umowy, mających na celu stwierdzenie, że wszystkie zadania (również 

częściowe) dla Robót, Odcinka lub części Robót, zostały wykonane poprawnie pod 

względem jakości i ilości, a roboty budowlane także zgodnie z Warunkami Odbioru. 

21) Odbiór Eksploatacyjny - oznacza Odbiór wykonywany w celu przywrócenia eksploatacji 

linii kolejowej lub jej części po wykonanych Robotach. Komisja dokonująca Odbiorów 

Eksploatacyjnych określa po zakończeniu prac niezbędne obostrzenia dla ruchu 

pociągów oraz określa warunki eksploatacji. 

22) Odbiór Końcowy - Odbiór mający na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu 

rezultatu Robót lub Odcinka lub części Robót, po sprawdzeniu ich należytego wykonania,  

z wyłączeniem Odbioru zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów 

strukturalnych, zgodnie z u.t.k.. Odbiory Końcowe stanowią potwierdzenie wykonania 

przez Wykonawcę Robót lub Odcinka lub części Robót oraz po uprzedniej weryfikacji 

wykonania z wynikiem pozytywnym pomiarów i badań.  

23) Odcinek – oznacza część rezultatu Robót stanowiąca samoistną funkcjonalnie całość 

przewidzianą do samodzielnego Odbioru Końcowego zgodnie z Warunkami Odbioru, o 

ile został wyodrębniony w SWZ. 

24) Oferta Wykonawcy – oznacza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, w wyniku którego przeprowadzenia zawarta została Umowa. 

25) Opcja lub Prawo opcji – oznacza uprawnienie Zamawiającego do zwiększenia zakresu 

realizacji zamówienia na zasadach opisanych w § 4a w zakresie opisanym w  SWZ.  

* pozostawić definicję jeżeli przewidziano prawo opcji.  

26) Ostatni Odbiór Końcowy – oznacza Odbiór Końcowy, podczas którego Zamawiający 

przeprowadza czynności odbiorowe zgodne z Warunkami Odbiorów oraz Umową dla 

części Robót lub Odcinków, dla których nie dokonano uprzednio Odbioru Końcowego, zaś 

Inżynier potwierdza wykonanie wszystkich Robót objętych Umową z wyłączeniem odbioru 

zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie 

z u.t.k. 

27) Personel Wykonawcy – oznacza osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którymi dysponuje Wykonawca 

i którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego 

części. Przez Personel Wykonawcy należy rozumieć m.in. personel kierowniczy, 

techniczny, szeregowych pracowników, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, z 

którymi Wykonawca współpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost 

stanowi inaczej.  

28) Personel Zamawiającego – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, uczestniczące w realizacji przedmiotu Umowy 

ze strony Zamawiającego, a także Inżynier. Przez Personel Zamawiającego należy 

rozumieć m.in. personel kierowniczy, techniczny, szeregowych pracowników, z którymi 

Zamawiający współpracuje na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost stanowi 

inaczej.   

29) PFU – oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący element SWZ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  ______________________, 

numer ____________________ oraz wszelkie dodatki, załączniki i modyfikacje do 
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takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Umową, zawierający opis przedmiotu Umowy. 

Taki dokument wyszczególnia dla Robót cel, zakres, projekt lub inne kryteria techniczne. 

30) Podwykonawcy – oznacza podmioty wykonujące, w ramach współpracy z Wykonawcą 

część Robót na podstawie Umowy o podwykonawstwo. Gdziekolwiek w Umowie 

posłużono się pojęciem Podwykonawca, postanowienia te znajdą odpowiednie 

zastosowanie do podmiotów, wykonujących cześć Robót w ramach współpracy z 

Podwykonawcą jak też podmiotów  wykonujących cześć Robót w ramach współpracy z 

takimi podmiotami („Dalsi Podwykonawcy”). 

31) Polecenie - jakiekolwiek pisemne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub 

decyzję wydaną przez Inżyniera lub Zamawiającego a dotyczące Robót lub sposobu ich 

wykonania zgodnie  z § 38 ust. 5. 

32) Pozwolenie na Budowę lub PnB - oznacza dokument „Decyzja o pozwoleniu na 

budowę” lub odpowiednio inną akceptację, wydane w formie decyzji administracyjnej 

przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, na podstawie 

Rozdziału 4 Prawa budowlanego. Jeśli Umowa posługuje się pojęciem Pozwolenie na 

Budowę lub PnB, zaś zgodnie z Prawem budowlanym wystarczające jest Zgłoszenie 

wykonywania robót budowlanych, Pozwolenie na Budowę należy rozumieć jako 

Zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.  

33) PPK – pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. 

zm.). 

34) Prawo – oznacza wymienione w SWZ normy i specyfikacje techniczne, zasady wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, Regulacje Zamawiającego i obowiązujące 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

35) Prawo budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 

zasady działania organów administracji publicznej w tych zakresach. 

36) Program Zapewnienia Jakości – oznacza dokument opracowany przez Wykonawcę 

zgodnie z Umową, w celu określenia procedur związanych ze sposobem wykonania 

Robót, aby zapewnić ich jakość wymaganą zgodnie z SWZ. 

37) Projekt – oznacza […]*. 

*Należy wskazać nazwę projektu POIIŚ lub CEF lub POPW itp. w ramach którego realizowana 

będzie Umowa. 

38) Projektant - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez Rozdział 

2 Prawa budowlanego i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 oraz art. 21 Prawa 

budowlanego.  

39) Projekt Budowlany – oznacza dokumentację wymaganą przez Prawo budowlane, 

zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. 

zm.).Protokół Ostatniego Odbioru Końcowego – oznacza dokument wydawany przez 

Inżyniera potwierdzający wykonanie całości Robót objętych Umową, z wyłączeniem 
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odbioru zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, 

zgodnie z u.t.k. 

40) Próby Eksploatacyjne – oznaczają badania, które powinny zostać przeprowadzone z 

uwagi na charakter realizowanych Robót opisanych w PFU) i wykonywane zgodnie z 

postanowieniami PFU przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót, a  po  wykonaniu 

przez  Wykonawcę Robót, Odcinka lub części Robót (zależnie od przypadku).  

41) RCO – oznacza Rozbicie Ceny Ofertowej zawierające arkusze ustalające podział 

Wynagrodzenia na poszczególne zagregowane pozycje w ustalonych podziałach 

branżowych; Wypełnione pozycje RCO stanowią punkt odniesienia przy ustaleniu 

ewentualnego wzrostu lub obniżenia wskaźników ujętych tam wyrobów dla waloryzacji 

opisanej w §10 i 11. 

42) Regulacje Zamawiającego - oznaczają obowiązujące: instrukcje, wytyczne, standardy 

techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury 

obowiązujące w Spółce PKP PLK S.A., których tekst znajduje się na stronie internetowej 

www.plk-sa.pl w zakładce Klienci i kontrahenci> Akty prawne i przepisy lub 

>Dopuszczenie nowych produktów i usług oraz na platformie zakupowej Zamawiającego 

w katalogu „Inne dokumenty odniesienia”. 

43) Rekomendacja Zapłaty – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera zgodnie z § 3 

ust. 13-16, w którym wskazane będą kwoty, jakie Inżynier rekomenduje Zamawiającemu 

do zapłaty Wykonawcy, za wykonane części Robót odebrane na podstawie protokołów 

Odbiorów częściowych; Rekomendacja Zapłaty nie stanowi podstawy dla  Wykonawcy do 

roszczenia o zapłatę do Zamawiającego. 

44) Roboty – oznaczają wszelkie prace, w tym prace projektowe i roboty budowlane,  

włączając w to wszystkie prace, które są konieczne dla stabilności, ukończenia lub 

bezpiecznej i właściwej eksploatacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca powinien 

wykonać w celu realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

opisanymi w SWZ, w tym PFU, co obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie kompletu dokumentów związanych z 

procesem certyfikacji oraz przeprowadzenie wymaganych Umową szkoleń*. 

*pozostawić, jeżeli wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia 

45) SIRM – oznacza System Informatyczny do Rozliczania i Monitorowania Umowy, którego 

administratorem jest Zamawiający, udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego, 

nieodpłatnie i w celu realizacji Umowy. 

46) STWiORB – oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych Robót, zgodnie z rozporządzeniem wydanym 

na podstawie art. 103 ust. 4 u.p.z.p.. 

47) SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia stanowiącą dokument tak 

zatytułowany i opublikowany przez Zamawiającego na potrzeby postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ______________________, numer 

____________________, wraz ze wszystkimi jego zmianami i uzupełnieniami w toku 

postępowania oraz pytaniami i odpowiedziami na pytania do SWZ. 
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48) Teren Budowy - oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty i do których mają 

być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyraźnie w Umowie 

wyszczególnione jako stanowiące części Terenu Budowy wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. Określenie „Teren Budowy” używane w Umowie 

oznacza również „teren budowy” w rozumieniu Prawa budowlanego. 

49) Umowa o podwykonawstwo – oznacza zawartą na piśmie umowę,  

o której mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p. 

50) Urządzenia – oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

stanowiącym część przedmiotu Umowy zgodnie z Prawem oraz SWZ, w tym PFU. 

51) Ustawa o transporcie kolejowym lub u.t.k. – oznacza ustawę z dnia 28 marca 2003 r. 

o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984  z późn. zm.). 

52) Ustawa o odpadach  – oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 

53) Ustawa Prawo zamówień publicznych lub u.p.z.p. – oznacza ustawę z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.). 

54) Wada – oznacza wadę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym Wadę Istotną lub Wadę 

Nieistotną. 

55) Wada Istotna – oznacza wadę, której wystąpienie powoduje (bezpośrednio lub 

pośrednio) niezdatność rezultatu Robót do określonego w SWZ użytku, w szczególności 

ze względu na cel Zamawiającego określony w SWZ lub ze względu na brak cech 

umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 

eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Rezultatu Robót; Za Wadę Istotną będą 

uważane w szczególności te Wady, wskazane jako Wady Istotne w Załączniku nr 7 do 

Umowy (Dokument Gwarancyjny).  

56) Wada Nieistotna – oznacza wadę, której wystąpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu 

Odbioru (rezultatu Robót) ze względu na cel, do którego został zamówiony oraz nie 

uchybia podstawowym wymogom określonym w Prawie lub w SWZ, oraz nie powoduje 

niezdatności rezultatu Robót do określonego w Umowie użytku, w szczególności ze 

względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie 

możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub jakiekolwiek części rezultatu Robót.   

57) Warunki Odbiorów – oznacza stanowiące część Regulacji Zamawiającego określone w 

Załączniku do Uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 

września 2017 r. – Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych, 

zmienione Uchwałą nr 268/2020 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 

kwietnia 2020 r. 

58) Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie Wykonawcy zdefiniowane w § 3 ust. 3. 

59) Wynagrodzenie Warunkowe – oznacza wynagrodzenie Wykonawcy zdefiniowane w § 

6 ust. 2. 

60) Zabezpieczenie Wykonania – oznacza zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

zgodnie z u.p.z.p. 
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61) Zakres podstawowy – oznacza ___________________________________________.  

* należy zastosować i uzupełnić stosownie dla danego postępowania, jeżeli przewidziano Prawo 

opcji.  

62) Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych lub ZPRS – oznacza uszczegółowienie wykazu 

płatności zgodnie z postanowieniami § 8 i służy do celów oszacowania wartości oraz 

zaawansowania Robót oraz nie ma żadnego wpływu na Wynagrodzenie należne na mocy 

Umowy. Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych należy wykonać w formie uzgodnionej z 

Inżynierem i Zamawiającym. Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych sporządzany jest w 

oparciu o RCO i zawiera ceny jednostkowe każdej pozycji. 

63) Zgłoszenie wykonywania robót budowlanych – oznacza zgłoszenie właściwemu 

organowi rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich 

rozpoczęcia zgodnie z art. 29-31 Prawa budowlanego, co do którego w/w organ nie wniósł 

sprzeciwu. 

64) ZOPI - oznacza Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, wewnętrzny zespół 

powołany przez Zamawiającego do oceny merytorycznej Dokumentacji Projektowej; 

ZOPI ma charakter jednostki doradczej Zamawiającego. 

65) ZUDP – oznacza Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działający w 

ramach poszczególnych Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej PKP S.A.  

§ 2. 
Postanowienia ogólne  

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robót dla zadania pn. […] (podać nazwę zamówienia), 

zgodnie ze SWZ, Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z Prawem. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje również zakres prac objętych Prawem opcji, o których mowa w § 

4a, w zakresie w którym Zamawiający skorzysta z Prawa opcji.  

*pozostawić, jeżeli przewidziano prawo opcji, w innym przypadku usunąć.  

3. Strony są zgodne, że PFU zawiera opis wytycznych i zakładanych funkcjonalności, 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Szczegółowe rozwiązania techniczno – 

materiałowe, w zgodności z odrębnymi przepisami i normami, określone będą w Dokumentacji 

Projektowej, w tym w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Wykonawczym sporządzonym 

przez Wykonawcę. Zmiany w Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Wykonawcę, 

dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowią zmiany Umowy, o ile nie naruszają 

postanowień zawartych w PFU.  

4. Wykonawca zrealizuje i ukończy przedmiot Umowy oraz usunie wszelkie stwierdzone w nim 

Wady, stosownie do postanowień Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody 

powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych Robotach (Odcinkach) parametrów 

zgodnych z Prawem, SWZ oraz Ofertą Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, 

polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym 

oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem 

Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu,  
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tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu Umowy i jego 

wydania Zamawiającemu. 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

1. Całkowite Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy, włącznie z 

Wynagrodzeniem Warunkowym wskazanym w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztów 

komunikacji zastępczej wskazanej w cenę Oferty Wykonawcy*, wynosi ……….. PLN (słownie: 

…………… złotych) brutto, w tym: 

­ wartość  netto ………………. PLN (słownie: …… złotych) 

­ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych). 

ust. 1 w powyższym brzmieniu ma zastosowanie jeżeli nie przewidziano Prawa opcji.  

*jeżeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycję koszty komunikacji zastępczej.  

Całkowite Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy, z włączeniem zakresu prac 

objętych Prawem opcji, włącznie z Wynagrodzeniem Warunkowym wskazanym w § 6 ust. 3 oraz 

kwoty na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy*, 

wynosi łącznie ……….. PLN (słownie: …………… złotych) brutto, w tym wartość netto ……….. 

PLN (słownie: …………… złotych) oraz podatek VAT ……….. PLN (słownie: …………… złotych): 

1) wartość wynagrodzenia za realizację Zakresu podstawowego, włącznie z 

Wynagrodzeniem Warunkowym wskazanym w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztów 

komunikacji zastępczej wskazanej w cenę Oferty Wykonawcy*: 

 wartość wynagrodzenia brutto za realizację Zakresu podstawowego ………………. 

PLN (słownie: …… złotych), w tym: 

 wartość wynagrodzenia netto za realizację Zakresu podstawowego ………………. 

PLN (słownie: …… złotych) 

 podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych). 

2) wartość wynagrodzenia za realizację Prawa opcji włącznie z Wynagrodzeniem 

Warunkowym wskazanym w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztów komunikacji 

zastępczej wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy*: 

 wartość wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji ………………. PLN (słownie: 

…… złotych), w tym: 

 wartość wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji ………………. PLN (słownie: 

…… złotych) 

 podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych).  

ust. 1 w powyższym brzmieniu ma zastosowanie jeżeli przewidziano Prawa opcji.  

jeżeli w dokumentacji postępowania przewidziano więcej niż jedną Opcję, należy odpowiednio dostosować ust. 

1 pkt 2. 

*jeżeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycję koszty komunikacji zastępczej.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy, z wyłączeniem Wynagrodzenia 

Warunkowego wskazanego w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej 
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wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy*, wynosi ……….. PLN (słownie: …………… złotych) brutto, 

w tym: 

­ wartość  netto ………………. PLN (słownie: …… złotych) 

­ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych). 

ust. 2 w powyższym brzmieniu ma zastosowanie jeżeli nie przewidziano Prawa opcji.  

*jeżeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycję koszty komunikacji zastępczej.  

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy, z włączeniem zakresu prac objętych 

Prawem opcji, z wyłączeniem Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w § 6 ust. 3 oraz kwoty 

na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej wskazanej w cenę Oferty Wykonawcy*, wynosi 

łącznie ……….. PLN (słownie: …………… złotych) brutto, w tym wartość netto ……….. PLN 

(słownie: …………… złotych) oraz podatek VAT ……….. PLN (słownie: …………… złotych), przy 

czym: 

1) wartość Wynagrodzenia za realizację Zakresu podstawowego: 

 wartość Wynagrodzenia brutto za realizację Zakresu podstawowego ………………. 

PLN (słownie: …… złotych), w tym: 

 wartość Wynagrodzenia netto za realizację Zakresu podstawowego ………………. 

PLN (słownie: …… złotych) 

 podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych). 

2) wartość Wynagrodzenia za realizację Prawa opcji: 

 wartość Wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji ………………. PLN (słownie: 

…… złotych), w tym: 

 wartość Wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji ………………. PLN (słownie: 

…… złotych) 

 podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych).  

ust. 2 w powyższym brzmieniu ma zastosowanie jeżeli przewidziano Prawa opcji.  

jeżeli w dokumentacji postępowania przewidziano więcej niż jedną Opcję, należy odpowiednio 

dostosować ust. 2 pkt 2. 

*jeżeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycję koszty komunikacji zastępczej.  

UWAGA: Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do ustalania wysokości 

Zabezpieczenia Wykonania, kar umownych, itp.  

3. Wynagrodzenie stanowi cenę Oferty Wykonawcy, po poprawieniu oczywistych omyłek 

rachunkowych zgodnie z u.p.z.p., z włączeniem Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w § 

6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej wskazanej w cenie Oferty 

Wykonawcy*. 

 ust. 3 w powyższym brzmieniu, jeżeli nie przeprowadzono aukcji elektronicznej, ani nie przewidziano 

Prawa opcji 

*jeżeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycję koszty komunikacji zastępczej 

Wynagrodzenie stanowi cenę Oferty Wykonawcy, po poprawieniu oczywistych omyłek 

rachunkowych zgodnie z u.p.z.p. zmodyfikowaną w wyniku przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ, z włączeniem Wynagrodzenia 
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Warunkowego wskazanego w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej 

wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy *. W ramach pierwszej Rekomendacji Zapłaty, rozliczona 

zostanie różnica między całkowitą ceną brutto w rozumieniu IDW uzyskaną w wyniku aukcji 

elektronicznej, a sumą wartości poszczególnych pozycji Rozbicia Ceny Ofertowej (RCO), 

wynikająca z przeliczenia pozycji RCO po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej o współczynnik 

upustu (z zastrzeżeniem, że pozycje Kwota Warunkowa oraz koszty komunikacji zastępczej*, nie 

podlegają obniżeniu) powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT). Różnica ta, zostanie 

uwzględniona w kwocie pierwszej faktury Wykonawcy, która to zostanie 

powiększoną/pomniejszona* o kwotę …………… zł brutto. 

ust. 3 w powyższym brzmieniu, jeżeli przeprowadzono aukcję elektroniczną, ale nie przewidziano 

Prawa opcji 

*jeżeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycję koszty komunikacji zastępczej 

Wynagrodzenie stanowi cenę Oferty Wykonawcy za realizację Zakresu podstawowego albo cenę 

Oferty Wykonawcy za realizację Zakresu podstawowego i cenę Oferty Wykonawcy za zakres 

Opcji, po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p,, z włączeniem 

Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie kosztów 

komunikacji zastępczej wskazanej w cenie Oferty Wykonawcy *. 

ust. 3 w powyższym brzmieniu, jeżeli przewidziano Prawo opcji, ale nie przeprowadzono aukcji 

elektronicznej 

*jeżeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycję koszty komunikacji zastępczej  

Wynagrodzenie stanowi cenę Oferty Wykonawcy za realizację Zakresu podstawowego albo cenę 

Oferty Wykonawcy za realizację Zakresu podstawowego i cenę Oferty Wykonawcy za zakres 

Opcji, po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z u.p.z.p., zmodyfikowaną w 

wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w IDW, z 

włączeniem Wynagrodzenia Warunkowego wskazanego w § 6 ust. 3 oraz kwoty na pokrycie 

kosztów komunikacji zastępczej wskazanej w cenę Oferty Wykonawcy *. W ramach pierwszej 

Rekomendacji Zapłaty, rozliczona zostanie różnica między całkowitą ceną Oferty Wykonawcy za 

realizację Zakresu podstawowego brutto albo cenę Oferty Wykonawcy za realizację Zakresu 

podstawowego brutto i cenę Oferty Wykonawcy za zakres Opcji brutto w rozumieniu IDW 

uzyskaną w wyniku aukcji elektronicznej, a sumą wartości poszczególnych pozycji Rozbicia Ceny 

Ofertowej (RCO), wynikająca z przeliczenia pozycji RCO po przeprowadzeniu aukcji 

elektronicznej o współczynnik upustu (z zastrzeżeniem, że pozycje Kwota Warunkowa oraz 

koszty komunikacji zastępczej*, nie podlegają obniżeniu) powiększoną o podatek od towarów i 

usług (VAT). Różnica ta, zostanie uwzględniona w kwocie pierwszej faktury Wykonawcy, która to 

zostanie powiększoną/pomniejszona* o kwotę …………… zł brutto.  

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji po wystawieniu pierwszej 

Rekomendacji Zapłaty różnica między ceną, Oferty Wykonawcy za zakres Opcji brutto w 

rozumieniu IDW uzyskaną w wyniku aukcji elektronicznej, a sumą wartości poszczególnych 

pozycji Rozbicia Ceny Ofertowej (RCO) dla zakresu Prawa Opcji nr 1, wynikająca z przeliczenia 

tych pozycji RCO po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej o współczynnik upustu (z 

zastrzeżeniem, że pozycje Kwota Warunkowa oraz koszty komunikacji zastępczej*, nie podlegają 

obniżeniu) powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) zostanie rozliczona w ramach 

najbliższej Rekomendacji Zapłaty. 

ust. 3 w powyższym brzmieniu, jeżeli przewidziano Prawo opcji i przeprowadzono aukcję elektroniczną 

*jeżeli przewidziano w cenie Oferty Wykonawcy pozycję koszty komunikacji zastępczej 
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4. Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu przepisu art. 632 Kodeksu 

cywilnego, za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 (zmiana 

wynagrodzenia wynikająca ze zmiany Umowy), § 10 i  § 11 (zmiana wynagrodzenia wynikająca z 

waloryzacji), innych przypadków, kiedy w treści Umowy przewidziano zapłatę za dodatkowy 

Koszt, pozycji w RCO oznaczonych symbolem „O”, które będą rozliczane zgodnie z obmiarem. 

Oznacza to, że Wykonawca, poza przypadkami określonymi w Umowie oraz w u.p.z.p., nie może 

żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub Kosztu Robót do zgodnego z Umową i Prawem wykonania całości 

przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie pokrywa również wartość Robót, w tym Materiałów i 

Urządzeń w odniesieniu do Robót, Materiałów i Urządzeń, które nie zostały wprost 

wyszczególnione i wykazane w Dokumentacji Projektowej, a są konieczne do wykonania 

przedmiotu Umowy, a także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca bezpośrednio w 

związku z wykonywaniem Robót, jak również wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie zawiera wszelkie Koszty związane bezpośrednio i pośrednio z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

1) koszty prac przygotowawczych, koszty związane z organizacją i oznakowaniem Terenu 

Budowy, koszty zaplecza budowy i ich otoczenia, koszty prac porządkowanych, koszty 

utrzymania Terenu Budowy, 

2) koszty związane z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu 

Umowy, obejmujące koszty związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla 

nadzoru budowlanego oraz innych organów administracji, wymaganych odrębnymi 

przepisami, zapotrzebowaniem na opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robót 

budowlanych i ich zabezpieczeniem,  

3) wszelkie koszty (w tym opłaty) związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zezwoleń 

lub decyzji właściwego organu administracji publicznej, również koszty związane z 

uzyskaniem zgody właściciela gruntu, jeśli będzie to konieczne, które nie obejmują kosztów 

nabycia nieruchomości, które to pokrywa Zamawiający, 

4) koszty związane z zawarciem umów przyłączeniowych (z wyłączeniem opłat 

przyłączeniowych, a także kar umownych i innych obciążeń z tytułu niedotrzymania 

zobowiązań zawartych w umowach przyłączeniowych wynikających z okoliczności 

niezawinionych przez Wykonawcę),  

5) ewentualne kary administracyjne w związku z nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia, 

zezwolenia lub decyzji właściwego organu administracji lub nieprzestrzeganiem warunków 

określonych w uzyskanym pozwoleniu, zezwoleniu lub decyzji  oraz wszelkie inne koszty  

z tym związane, 

6) koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji jakości, 

7) wszystkie podatki, należności i opłaty, o ile powstaną i są związane w wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

8) wszelkie inne koszty, których poniesienia wymaga należyta realizacja przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zapewnia, że podstawą kalkulacji Wynagrodzenia przez Wykonawcę było, m.in. 

ustalenie zakresu rzeczowego Robót zgodnie z SWZ, na podstawie której Wykonawca przed 
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podpisaniem Umowy, dokonał szczegółowego i kompleksowego oszacowania Robót potrzebnych 

do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy.  

7. W sytuacji, w której Wykonawca w swych kalkulacjach cenowych nie przewidział wykonania 

Robót, bez których przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań wynikających z niniejszej Umowy, 

a których wykonanie wynika z postanowień SWZ, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania takich Robót na własny koszt, bez możliwości 

domagania się od Zamawiającego zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Ceny podane w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę RCO nie zawierają 

podatku od towarów i usług (VAT). Ceny wymienione w poszczególnych pozycjach w RCO są 

niezmienne w całym okresie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 10 oraz § 11. 

9. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za poszczególne, wymienione w RCO, elementy przedmiotu 

Umowy będą: 

1) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach RCO; 

ceny ujęte w poszczególnych pozycjach RCO, odpowiednio skorygowane o wartość 

upustu, zgodnie z zasadami określonymi w IDW,  

*wpisać w przypadku kiedy przeprowadzono aukcję elektroniczną 

2) potwierdzone przez Wykonawcę, Inżyniera oraz osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego zgodnie z Warunkami Odbioru, protokoły Odbioru częściowego, 

stanowiące załączniki do faktur, wskazujące na kompletne i kompleksowe wykonanie 

odpowiednio: 

a) Dokumentacji Projektowej, 

b) albo elementu Robót (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej) albo części takiego elementu w przypadku wyrażenia 

przez Zamawiającego pisemnej zgody, o której mowa w ust. 11, na podział 

elementów wymienionych w RCO na potrzeby fakturowania; 

3) protokolarne potwierdzenie przez Inżyniera zgromadzenia na Terenie Budowy  albo 

terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera w formie 

pisemnej, wyrobów budowlanych podlegających fakturowaniu;* 

*(zapis ma zastosowanie w przypadku, gdy umowa zakłada zapłatę wynagrodzenia za 

zgromadzone, na terenie budowy/magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera, 

Materiały i Urządzenia 

4) wszelkie kwoty, które mają być dodane jako płatności zaliczkowe i potrącone jako zwroty 

udzielonej przez Zamawiającego zaliczki.* 

*(zapis obligatoryjnie umieścić w umowach o roboty budowlane, w których termin wykonywania 

jest dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas zapis należy powiązać z innymi zapisami dotyczącymi 

płatności zaliczkowej; fakultatywnie zapis może zostać wprowadzony w umowach, w których 

przewiduje się udzielanie zaliczek) 

10. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi, za zaakceptowane przez Zamawiającego zakresy Robót wykonanych w 

danym okresie rozliczeniowym z tym, że dotyczyć będą mogły one tylko: 

1) zakończonych i kompletnych elementów wymienionych w RCO, albo  
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2) poszczególnych pozycji wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z 

ust. 11, podziałów elementów wymienionych w RCO na części, 

z zastrzeżeniem, iż faktura za wykonaną Dokumentację Projektową stanowiącą zamkniętą 

całość może być wystawiona dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tej 

dokumentacji lub jej części oraz wysokość faktury częściowej będzie odpowiadać procentowej 

wartości wykonanych Robót za zakresy wskazane zgodnie z pkt 1 albo 2. 

11. Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu propozycję podziału poszczególnych elementów 

(pozycji) RCO na elementy częściowe, przy czym propozycja Wykonawcy w tym zakresie musi 

być zgłoszona Zamawiającemu w formie pisemnej, a przy tym może być zgłoszona jednorazowo 

lub kilkukrotnie w ciągu realizacji przedmiotu Umowy. Propozycja, o której mowa w poprzednim 

zdaniu, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, 

zobowiązuje się do podziału RCO na elementy określone przez Zamawiającego. 

12. Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie dokumentów wymienionych poniżej, które 

obligatoryjnie muszą stanowić załącznik do faktury: 

1) protokołów Odbiorów częściowych wykonanych Robót (sporządzonych wg wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym), podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy, 

Inżyniera oraz osobę wyznaczoną przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Odbioru,  

2) Rekomendacji Zapłaty, wystawionych przez Inżyniera, w których wskazane będą kwoty 

rekomendowane przez Inżyniera do zapłaty Wykonawcy, na podstawie protokołów 

Odbiorów częściowych. 

13. Wykonawca będzie występował o wydanie Rekomendacji Zapłaty zgodnie z Harmonogramem, 

lecz nie częściej niż dwa razy w miesiącu, jednakże minimalna kwota Rekomendacji Zapłaty 

wynosi … % Wynagrodzenia brutto. 

Wykonawca, z tytułu realizacji Zakresu podstawowego, będzie występował o wydanie 

Rekomendacji Zapłaty zgodnie z Harmonogramem, lecz nie częściej niż dwa razy w miesiącu, 

jednakże minimalna kwota Rekomendacji Zapłaty wynosi … % Wynagrodzenia brutto 

wskazanego w ust. 2 pkt 1. Wykonawca, z tytułu realizacji Opcji, będzie występował o wydanie 

Rekomendacji Zapłaty nie częściej niż dwa razy w miesiącu, jednakże minimalna kwota 

Rekomendacji Zapłaty wynosi … % Wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 2 pkt 2. 

*ust. 13 w powyższym brzmieniu ma zastosowanie, jeżeli przewidziano Prawa opcji. Jeżeli  

w dokumentacji postępowania przewidziano więcej niż jedną Opcję, należy odpowiednio dostosować ust. 

13. 

14. Podstawą do wystawienia Rekomendacji Zapłaty są protokoły Odbiorów częściowych. 

15. Wykonawca, po zakończeniu danego zakresu Robót, o którym mowa w ust. 10, zgłosi Inżynierowi 

wniosek o dokonanie Odbioru częściowego wraz z wnioskiem o wydanie Rekomendacji Zapłaty. 

16. Inżynier, w ciągu 14 Dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 15: 

1) dokona oceny zgłoszonych Robót oraz odbierze te, które uzna za kompletne i prawidłowo 

zrealizowane, co zostanie potwierdzone w protokołach Odbioru częściowego, 

2) wystawi na rzecz Wykonawcy Rekomendację Zapłaty, w której potwierdzi wraz z 

odpowiednim uzasadnieniem: 

a) kwotę, którą Inżynier ustalił według własnej oceny, jako należną za zrealizowane Roboty, 

w tym za dostarczenie i zakupienie Urządzeń lub Materiałów, 
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b) udział Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców w zrealizowanej części Robót. 

17. Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy nastąpi 

na podstawie faktury końcowej, wystawionej po dokonaniu Ostatniego Odbioru Końcowego, na 

podstawie Końcowej Rekomendacji Zapłaty wystawionej przez Inżyniera.  

18. W terminie 30 Dni od dnia złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku, którego warunkiem 

jest dokonanie Ostatniego Odbioru Końcowego, Inżynier wyda Końcową Rekomendację Zapłaty. 

19. Inżynier, wydając Końcową Rekomendację Zapłaty, określi wraz z odpowiednim uzasadnieniem 

kwotę, którą według własnej oceny ustalił, jako kwotę ostatecznie należną Wykonawcy. 

20. Faktury będą zawierać, na warunkach określonych w ust. 21, kwoty za Urządzenia lub Materiały, 

które zostały przez Wykonawcę zakupione i dostarczone w celu realizacji Umowy na Teren 

Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera w formie pisemnej, 

w celu realizacji Umowy: 

1) Materiały: 

a) szyny, 

b) podkłady, 

c) podrozjazdnice, 

d) mostownice, 

e) znaki drogowe, 

f) kruszywa: warstwa ochronna, podsypka; 

g) elementy masowe, które są zamawiane przez Wykonawcę w firmach trzecich: 

i. konstrukcje wież stalowych i strunobetonowych w projektach GSM-R, 

ii. kontenery obiektów radiowych OR w projektach GSM-R, 

iii. Eurobalisy przełączalne jako składniki interoperacyjności w projektach ETCS pod 

warunkiem, że do balis Wykonawca dostarczy dane umożliwiające ich 

oprogramowanie przez dowolnego wykonawcę, 

iv. Eurobalisy nieprzełączalne jako składniki interoperacyjności w projektach ETCS, 

v. konstrukcje stalowe dla obiektów inżynieryjnych, 

vi. elementy prefabrykowane (np. L-ki peronowe, płyty peronowe), studnie kablowe, 

elementy odwodnienia,  

vii. pale fundamentów pale fundamentowe dla sieci trakcyjnej, ekranów akustycznych, 

SRK, oświetlenia, energetyki; 

viii. konstrukcje sieci trakcyjnej (słupy, pomosty, słupy bramek, konstrukcje pionowe), 

ix. słupy oświetleniowe, 

x. fundamenty prefabrykowane i konstrukcje stanowisk słupowych linii 

elektroenergetycznych, 

xi. drut jezdny profilowany (djp), 

xii. liny nośne, 
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xiii. przewody linii napowietrznych i kable elektroenergetyczne, 

xiv. elementy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (kontenery, rogatki, napędy rogatek), 

xv. płyty przejazdowe; 

2) Urządzenia: 

a) rozjazdy, 

b) skrzyżowania torów, 

c) przyrządy wyrównawcze, 

d) wyrzutnie płóz hamulcowych, 

e) kozły oporowe, 

f) napędy zwrotnicowe,  

g) wyposażenie nastawni (szafy sterujące, tablice, agregaty SZR, klimatyzacja), 

h) konstrukcje i wyposażenie stacji transformatorowych słupowych i wnętrzowych, 

i) transformatory energetyczne, 

j) oprawy oświetleniowe, 

k) rozdzielnice i tablice rozdzielcze elektroenergetyczne. 

21. Zamawiający zapłaci za Urządzenia lub Materiały, o których mowa w ust. 20, jeśli zostaną 

spełnione łącznie następujące warunki: 

1) w protokole Odbioru częściowego wymienione zostały Materiały lub Urządzenia wskazane 

w ust. 20 jako płatne po dostarczeniu na Teren Budowy bądź teren lub magazyn uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera w formie pisemnej i są niezbędne do należytego wykonania 

Robót przez Wykonawcę; 

2) Materiały lub Urządzenia zostały dostarczone na Teren Budowy bądź teren lub magazyn 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera w formie pisemnej i są na nim właściwie 

przechowywane, zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości, koszt 

przechowywania i zabezpieczenia Materiałów lub Urządzeń obciąża Wykonawcę, 

3) Materiały lub Urządzenia są zgodne z Umową oraz przeszły pozytywnie badania, o których 

mowa w § 16;  

4) Wykonawca przedstawił dowody potwierdzające, że do dnia, w którym Zamawiający stał się 

właścicielem Materiałów lub Urządzeń zgodnie z ust. 23, Wykonawca był właścicielem 

przedmiotowych Materiałów lub Urządzeń, 

5) Wykonawca posiada wszelkie dokumenty potwierdzające zakup i dostarczenie Materiałów 

lub Urządzeń (w szczególności: zamówienia, potwierdzenia Odbioru, faktury), które 

dostępne są do inspekcji Zamawiającego i Inżyniera; 

6) Wykonawca, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego żądania, 

przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowanie czy inne dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość wprowadzenia do obrotu 

danych Materiałów lub Urządzeń zgodnie z Prawem; 

7) podpisany zostanie protokół potwierdzający rodzaj i ilość zgromadzonych na Terenie 

Budowy (bądź terenie lub magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera w 
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formie pisemnej) Materiałów lub Urządzeń podlegających fakturowaniu oraz ich ceny (na 

podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur), a także wskazujący elementy (pozycje) 

RCO, w których zawarta jest zabudowa wskazanych w fakturze Materiałów lub Urządzeń. 

22. Płatność za Urządzenia lub Materiały, o których mowa w ust. 20, będzie równoważna 80% 

kosztów wynikających z faktury przedstawionej przez Wykonawcę (bez VAT), biorąc pod uwagę 

dokumenty wymienione w ust. 21 i wartość tych Materiałów lub Urządzeń. Pozostałe 20 % 

wartości tych Materiałów lub Urządzeń, wynikające z faktury przedstawionej przez Wykonawcę, 

będzie zapłacone po dokonaniu odbioru częściowego przedmiotu Umowy obejmującego 

zabudowę wskazanych Materiałów lub Urządzeń (płatność wg protokołu Odbioru częściowego). 

Łączna płatność, poświadczona na warunkach określonych w ust. 21, nie może w żadnym 

momencie realizacji Umowy przekroczyć 25% Wynagrodzenia brutto. Limit ten może być 

ponownie wykorzystany po wbudowaniu Materiałów lub Urządzeń. 

Płatność za Materiały lub Urządzenia, o których mowa w ust. 20, będzie równoważna 80% 

kosztów wynikających z faktury przedstawionej przez Wykonawcę (bez VAT), biorąc pod uwagę 

dokumenty wymienione w ust. 21 i wartość tych Materiałów lub Urządzeń. Pozostałe 20 % 

wartości tych Materiałów lub Urządzeń, wynikające z faktury przedstawionej przez Wykonawcę, 

będzie zapłacone po dokonaniu Odbioru częściowego przedmiotu Umowy obejmującego 

zabudowę wskazanych Materiałów lub Urządzeń (płatność wg protokołu odbioru częściowego). 

Łączna płatność, poświadczona na warunkach określonych w ust. 21, nie może w żadnym 

momencie realizacji Umowy przekroczyć 25% Wynagrodzenia brutto. Limit ten może być 

ponownie wykorzystany po wbudowaniu Materiałów lub Urządzeń. 

*Zastosować wariant drugi ust. 22 w przypadku, gdy w postępowaniu przewidziano Prawo opcji. 

23. Urządzenia lub Materiały zakupione przez Wykonawcę zgodnie z  ust. 20-22, stają się własnością 

Zamawiającego w momencie dostarczenia ich na Teren Budowy bądź teren lub magazyn 

uzgodniony i pisemnie zaakceptowany przez Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Materiałów lub Urządzeń bez jakichkolwiek obciążeń. Wykonawca pozostaje w pełni 

odpowiedzialny za opiekę nad przedmiotowymi Urządzeniami lub Materiałami i zobowiązany jest 

właściwie przechowywać, zabezpieczyć przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości 

przedmiotowe Materiały i Urządzenia oraz objąć odpowiednią ochroną ubezpieczeniową, zgodnie 

z Umową. 

24. W sytuacji, gdy Urządzenia lub Materiały zakupione przez Wykonawcę zgodnie z 

postanowieniami powyżej, mają zostać dostarczone w miejsce inne niż Teren Budowy bądź teren 

lub magazyn, uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera w formie pisemnej, Wykonawca 

zobowiązuje się do uzyskania od podmiotów przechowujących wyżej wskazane Urządzenia lub 

Materiały pisemnego oświadczenia, zgodnie z którym: 

1) podmiot przechowujący ma świadomość, że Urządzenia lub Materiały, które zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę na jego teren lub magazyn będą stanowić własność 

Zamawiającego; 

2) podmiot przechowujący zobowiązuje się zapewnić osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego dostęp do przechowywanych Urządzeń lub Materiałów w każdym czasie 

i na każde ich wezwanie; 

3) podmiot przechowujący zobowiązuje się odmówić Wykonawcy dostępu do 

przechowywanych Urządzeń lub Materiałów na żądanie Zamawiającego, w tym na 
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żądanie uprawnionego pracownika Zamawiającego legitymującego się 

pełnomocnictwem;  

4) podmiot przechowujący nie będzie kierować do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

związanych z umową łączącą podmiot przechowujący z Wykonawcą, z wyłączeniem 

ewentualnych roszczeń, które mogą mu przysługiwać w stosunku do Zamawiającego na 

podstawie u.p.z.p. z tytułu obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom, Dalszym Podwykonawcom (w przypadku spełnienia przesłanek do 

dokonania bezpośredniej zapłaty, wynikających z u.p.z.p.), 

5) w przypadku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wykonawcy podmiot przechowujący 

zrzeka się uprawnienia do skorzystania z prawa zastawu na Urządzeniach lub 

Materiałach przez niego przechowywanych.  

Uzyskanie przez Wykonawcę wyżej wskazanych oświadczeń warunkuje możliwość 

uzgodnienia i zaakceptowania przez Inżyniera terenu lub magazynu, gdzie mają zostać 

dostarczone Urządzenia lub Materiały, zakupione przez Wykonawcę zgodnie z 

postanowieniami powyżej chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. 

*(ust. 20-24) – ich zamieszczenie zależy od decyzji Dyrektora Regionu na podstawie dostępności 

finansowania, a lista jest opcjonalna tzn. że decyzją Dyrektora Regionu powinna być dostosowana do 

specyfiki zamówienia). 

25. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 Dni, licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem spełnienia warunków 

wskazanych w ust. 26. 

26. Wykonawca, do każdej faktury, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o realizacji Robót, za 

które została wystawiona faktura, z udziałem albo bez udziału Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców). W przypadku realizacji Robót z udziałem Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 

Wynagrodzenia za odebrane Roboty jest przedłożenie oświadczeń i dowodów, o których mowa 

w § 36 ust. 18 pkt 1, 2 i 3. 

*Pozostawić w przypadku, gdy zapis § 36 ust. 18 jest obligatoryjny. 

27. W przypadku wskazania na fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej 

stawki (albo kwoty) podatku VAT, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności na 

rzecz Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, bieg terminu płatności 

faktury rozpoczyna się od daty usunięcia nieprawidłowości, w szczególności od daty otrzymania 

przez Zamawiającego stosownej korekty do faktury lub otrzymania przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionych ww. dokumentów. 

28. Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

wystawianej przez Lidera z zastrzeżeniem postanowień § 40 ust. 1 pkt 9.  

*w przypadku, gdy Wykonawcą będzie Konsorcjum, powyższy ust. brzmieć będzie następująco: 

„Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy ………….(należy podać nazwę podmiotu, na 

którego konto będą dokonywane przelewy) wskazany na fakturze wystawionej przez ………… (należy 

podać nazwę jednego z partnerów), z zastrzeżeniem § 40 ust. 1 pkt 8,”. 

29. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje 

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 
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zastrzeżeniem ust. 30 i 31. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu 

płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

30. Postanowienia ust. 29 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

31. Postanowienia ust. 29 i 30 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem: 

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub, 

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów 

lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i 

przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzonym przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący 

rachunkiem rozliczeniowym. 

32. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane w wysokości i w sposób wynikający  

z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 893 z późn. zm.). 

33. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

uprawnionym do wystawienia faktur. 

*wybrać odpowiednie 

34. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 

L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

35. Na każdej fakturze Wykonawca umieści następujące informacje: numer i datę Umowy, nazwę 

Umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu Odbioru Robót, numer zamówienia utworzonego 

w ewidencji SAP przez Zamawiającego, nazwę i numer projektu właściwego dla danego 

programu/instrumentu unijnego oraz numer i datę podpisania umowy o dofinansowanie  (dane 

zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy).  

36. Wykonawca, według swojego wyboru,  dostarczy fakturę z załącznikami w wersji papierowej na 

adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR 

i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-

16-427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do 

doręczeń faktur) lub wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 

z późn. zm.). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający 

wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących 
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inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem pierwszej e-faktury 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane oświadczenie, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 10 do Umowy, które zostanie potwierdzone podpisem przez Zamawiającego. 

W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury Wykonawca cofnie oświadczenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim.  Zmiana adresu do doręczeń faktur wymaga pisemnego 

powiadomienia Wykonawcy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku fakturę wysłaną na 

dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. Wszelkie zmiany, o których mowa w 

niniejszym ustępie nie wymagają aneksu do Umowy. 

37. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

38. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania. 

§ 4. 
Terminy realizacji Umowy  

1. Przedmiot Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami określonymi w Umowie, 

w terminach wskazanych w HRF, a w szczególności w niżej wskazanych terminach nastąpi: 

1) zakończenie wszystkich Robót (z zastrzeżeniem punktu poniżej), stwierdzone 

dokonaniem przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego, w tym przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz, dostarczenie 

Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji,  - (wskazać 

liczbę miesięcy) 

2) dostarczenie Zamawiającemu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów 

strukturalnych, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym – nie dłużej niż w ciągu 

8 (ośmiu) miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru 

Końcowego*.  

*pozostawić § 4 ust. 1 pkt 2, jeśli zezwolenia Prezesa UTK są wymagane. 

2. Wykonawca zapewnia, że terminy, o których mowa w ust. 1, uwzględniają wszelkie prace 

konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy i są 

one w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu Umowy i 

uwarunkowań opisanych w SWZ, z zastrzeżeniem treści § 9. 

3. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy*, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

w następujących terminach**: 

1) […] Dni od dnia zawarcia Umowy – opracowanie dokumentacji środowiskowej (Karta 

Informacyjna Przedsięwzięcia – KIP, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko), uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) […] Dni od dnia zawarcia Umowy – uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zaopatrzonej w rygor 

natychmiastowej wykonalności lub ostatecznej; 

3) […] Dni od dnia zawarcia Umowy – uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla części 

Projektu Budowlanego, na który składają się dokumenty wymagane do uzyskania 

ostatecznych Pozwoleń na Budowę (tj. uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektu 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego), na 

zasadach opisanych w § 14 ust. 9-18; 
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4) […] Dni od dnia zawarcia Umowy - uzyskanie ostatecznych Pozwoleń na Budowę lub 

zaopatrzonych w rygor natychmiastowej wykonalności;  

5) […] Dni od dnia zawarcia Umowy – uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla Projektu 

Wykonawczego, na zasadach opisanych w § 14 ust. 9-18; 

6) w terminie do dnia […] lub w terminie […] miesięcy od dnia zawarcia Umowy – 

zakończenie Robót (dokonanie Ostatniego Odbioru Końcowego); 

7) po upływie […] Dni od […]  – zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż […]% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2;  

8) po upływie […] Dni od […]   – zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż […]% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2;   

po upływie […]  Dni od […]  – zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż […]% 

Wynagrodzenia netto, o którym rej mowa w § 3 ust. 2; 

9) po upływie […]  Dni od […]  – zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż […]% 

Wynagrodzenia netto, za realizację Zakresu podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 

pkt 1. 

* należy zmodyfikować ust. 7, 8, 9, jeżeli przewidziano Prawo opcji. Wartość Robót należy odnieść 

do Wynagrodzenia netto, za realizację Zakresu podstawowego.  

* Etapy należy dostosować do specyfiki danego zamówienia, możliwe jest inne przedstawienie Etapów, 

jednak zaleca się by zostały one wyznaczone na podstawie analizy technicznej i technologicznej 

przedmiotu Umowy oraz obejmowały realizacje kluczowych elementów, których wykonanie będzie 

gwarantem ukończenia przedmiotu Umowy w zakładanym terminie realizacji zamówienia;  

** W przypadku zadeklarowania w ofercie skrócenia terminu (okresu) realizacji przedmiotu Umowy 

powyższe terminy (odnoszące się do poszczególnych Etapów): 

- podane w pkt 1 - 6 ulegną zmianie, tzn. terminy (odnoszące się do poszczególnych Etapów) zostaną 

skrócone o tyle dni, o ile nastąpiło skrócenie terminu realizacji zamówienia. 

- podane w pkt 7 - 9 nie ulegną zmianie 

W żadnym przypadku termin realizacji poszczególnych Etapów nie może przekroczyć terminu realizacji 

zamówienia dla Robót (w takim przypadku terminem wykonania danego kamienia milowego jest termin 

realizacji zamówienia podany w § 4 ust. 1 Umowy). 

4. Przy ocenie wykonania danego Etapu będą brane pod uwagę tylko odebrane Roboty, a wartość 

tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny określone w RCO. Za zaakceptowane w 

rozumieniu ust. 3 Roboty, uznaje się tylko te Roboty, których ukończenie potwierdza Odbiór 

Końcowy / Odbiór  Eksploatacyjny.  

*do decyzji zespołu projektowego.  

5. Jeżeli Umowa obejmuje szkolenie, to przedmiot Umowy nie będzie uznany za wykonany 

do czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawcę.  

6. Jeżeli Umowa obejmuje przeprowadzenie certyfikacji, to przedmiot Umowy nie będzie uznany 

za wykonany do czasu uzyskania stosowanej certyfikacji. 

§ 4a. 

Prawo opcji 

*jeżeli w dokumentacji postępowania przewidziano prawo opcji należy pozostawić § 4a Prawo opcji, 

odpowiednio go dostosowując.  
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1. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z Prawa opcji polegającego na _________ w 

zakresie ___________.  

*jeżeli w dokumentacji postępowania przewidziano więcej niż jedną Opcję, należy odpowiednio 

dostosować ust. 1. 

2. Szczegółowy zakres Prawa opcji opisany został w _____ PFU. 

3. Zamawiający może skorzystać z Prawa opcji w całości lub w części w okresie _____miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy. Za zgodą Wykonawcy, wyrażoną na piśmie, Zamawiający może 

skorzystać z Prawa opcji w późniejszym okresie, niż wskazany w poprzednim zdaniu. 

*jeżeli w dokumentacji postępowania przewidziano więcej niż jedną Opcję, należy odpowiednio 

dostosować ust. 3. 

4. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji jest złożenie Wykonawcy 

oświadczenia w formie pisemnej, zawierającego wskazanie zakresu Robót, w stosunku do 

którego Zamawiający wykonuje Prawo opcji.  

5. Realizacja zakresu zamówienia objętego Prawem opcji stanowi jednostronne uprawnienie 

Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji Robót 

objętych Prawem opcji. 

6. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy 

do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

7. Przedmiot Umowy objęty Opcją zostanie wykonany w terminie ____________.  

* jeżeli w dokumentacji postępowania przewidziano więcej niż jedną Opcję, należy odpowiednio 

dostosować ust. 7. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, Wykonawca w ciągu 14 Dni od 

doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, zwiększy 

wysokość Zabezpieczenia Wykonania o wysokość odpowiadającą ___% Wynagrodzenia brutto 

za realizację przedmiotu Umowy objętego Opcją albo też wniesie nowe Zabezpieczenie 

Wykonania na przedmiot Umowy objęty Opcją, w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 

u.p.z.p., w wysokości odpowiadającej ___% wysokości Wynagrodzenia brutto za realizację 

przedmiotu Umowy objętego Opcją, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i przekaże je 

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest także przekazać projekt zmienianego lub 

nowego Zabezpieczenie Wykonania do akceptacji Zamawiającego przed zwiększeniem lub 

wniesieniem nowego Zabezpieczenia Wykonania. Jeśli nowe lub zmienione Zabezpieczenie 

Wykonania nie spełnia warunków określonych w SWZ oraz w § 7, Zamawiający może 

skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9. Do zmienionego lub nowego 

Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu tj. w związku z 

realizacją Prawa opcji zastosowanie mają postanowienia § 7 ust. 12.  

*nie może przekraczać wartości wynikających z dyspozycji art. 452 ust. 2 i 3 u.p.z.p.  

9. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający uprawniony 

będzie do potrącania kwot na poczet Zabezpieczenia Wykonania przedmiotu Umowy objętego 

Opcją w ratach w wysokości 25% wartości netto wystawionej faktury częściowej, do czasu 

uzyskania pełnej wartości Zabezpieczenia Wykonania przedmiotu Umowy objętego Opcją. 

*dostosować wysokość do danego przetargu 

10. Do przedmiotu Umowy objętego Opcją stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy. 
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§ 5. 
Zaliczka* 

1. Zamawiający, na poczet wykonania przedmiotu Umowy, udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 

wskazanej przez Wykonawcę nie wyższej niż 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 

ust. 2.* 

* jeżeli przewidziano Prawo opcji każdorazowo należy dokonać oceny, czy kwota 10% wynagrodzenia netto 

za Roboty wchodzące w zakres Zamówienia podstawowego nie będzie niższa niż 5% wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, zgodnie z dyspozycją art. 443 ust.1 u.p.z.p. .  

2. Wypłata zaliczki nastąpi w następujących ratach, każdorazowo na wniosek Wykonawcy złożony 

w formie pisemnej: 

1) pierwsza rata wynosić będzie 20% żądanej kwoty wysokości zaliczki,  

2) druga rata wynosić będzie łącznie 30% żądanej kwoty wysokości zaliczki, a wypłata 

następować będzie sukcesywnie, po uzyskaniu kolejnych Pozwoleń na Budowę, 

w wysokości proporcjonalnej do wartości zakresu Robót objętego uzyskanymi 

Pozwoleniami na Budowę, 

3) trzecia rata wynosić będzie 50% żądanej kwoty wysokości zaliczki. 

3. Warunkiem udzielenia każdej z rat zaliczki jest: 

1) złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego w formie pisemnej wniosku o udzielenie 

raty zaliczki, w którym Wykonawca wyraźnie wskaże wysokość żądanej raty zaliczki,  

2) wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu raty zaliczki, zgodnie z warunkami 

wskazanymi w ust. 4, ust. 8 -14. 

4. Wypłata drugiej i trzeciej raty zaliczki, może nastąpić po spełnieniu łącznie następujących 

przesłanek: 

1) po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 3, 

2) po całkowitym rozliczeniu raty zaliczki wcześniej udzielonej zgodnie z procedurą opisaną 

w ust. 6, 

3) po wykazaniu przez Wykonawcę, iż Wykonawca wykonał przedmiot Umowy w zakresie 

wartości poprzednio wypłaconej raty zaliczki oraz po przedłożeniu Zamawiającemu 

dowodów, w szczególności kopii umów, faktur oraz potwierdzeń dokonania przelewów,  

potwierdzających, że wypłacona poprzednia rata zaliczki wykorzystana została w sposób 

należyty na realizację przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać pierwszą ratę wypłaconej mu zaliczki, o której mowa 

w ust. 2 pkt 1), w terminie 6 miesięcy od dnia jej wpływu na rachunek bankowy Wykonawcy. W 

przypadku bezskutecznego upływu terminu wykorzystania pierwszej raty zaliczki, o którym mowa 

w poprzednim zdaniu, Zamawiający uprawniony jest do zażądania od Wykonawcy 

natychmiastowego zwrotu niewykorzystanej części wypłaconej mu pierwszej raty zaliczki  wraz z 

odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania zaliczki do dnia jej 

zwrotu, na rachunek bankowy Zamawiającego. 

6. Wykonawca, w terminie 14 Dni od wykorzystania raty zaliczki, lub przed upływem terminu 

wskazanego w ust. 17 pkt 4 lub też na żądanie Zamawiającego, każdorazowo zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających, że każda wypłacona rata zaliczki 

lub jej część wykorzystana została w sposób należyty na realizację przedmiotu Umowy, w 
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szczególności poprzez przedłożenie kopii umów, faktur oraz potwierdzeń dokonania przelewów. 

Zamawiający jest uprawniony do zażądania od Wykonawcy natychmiastowego zwrotu udzielonej 

raty zaliczki w wysokości odpowiadającej kwocie, na którą Zamawiający nie otrzymał od 

Wykonawcy dowodów potwierdzających, że rata zaliczki wykorzystana została w sposób należyty 

na realizację przedmiotu Umowy. 

7. Wypłata poszczególnych rat zaliczki następować będzie w terminie 21 Dni liczonych od dnia 

spełnienia warunków wypłacenia poszczególnych rat zaliczki, o których mowa w ust. 2-6. 

Wykonawca, w terminie 7 Dni od daty otrzymania poszczególnych rat zaliczki, dostarczy 

Zamawiającemu fakturę na wypłaconą ratę zaliczki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

8. Wykonawca, przed udzieleniem poszczególnych rat zaliczki, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia ich zwrotu. Zabezpieczenie może zostać wniesione na całą wartość zaliczki albo 

na wartość poszczególnych udzielonych rat zaliczki, stanowiąc zabezpieczenie zwrotu 

odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki.  

9. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 8, może być wniesione wyłącznie w formie gwarancji 

bankowej, zgodnie z wzorem gwarancji bankowej stanowiącej załącznik nr __ do ___.  

10. Gwarancja bankowa, o której mowa w ust. 9, wystawiona przez bank nienadzorowany przez 

Komisję Nadzoru Finansowego, dalej jako: „KNF” albo wystawiona przez zagraniczną instytucję 

kredytową nienotyfikowaną w KNF wymaga uzyskania regwarancji od podmiotu nadzorowanego 

przez KNF lub od zagranicznej instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2439 z późn. zm.) notyfikowanej 

w KNF. Gwarancja powinna być wystawiona przez bank, którego działalność jest prowadzona w 

sposób prawidłowy, ostrożny oraz stabilny. Pochodzące z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki 

Białorusi ww. instytucje, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotną wątpliwość, co do 

tego, że działalność tych podmiotów spełnia ww. wymóg. W konsekwencji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. uznaje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, wystawienie 

gwarancji bankowej należytego wykonania umowy przez bank pochodzący z ww. obszaru, nie 

stanowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarancja bankowa nie może być 

wystawiona przez banki objęte postępowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, 

upadłościowym lub likwidacyjnym. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego oryginału dokumentu 

zabezpieczenia zwrotu zaliczki lub raty zaliczki w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób, które podpisały dokument zabezpieczenia 

zwrotu zaliczki do reprezentowania gwaranta (np. pełnomocnictwo, KRS). Dokument 

zabezpieczenia zwrotu zaliczki musi być wystawiony w formie pisemnej albo formie 

elektronicznej, zgodnie z art. 781 k.c. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do akceptacji Zamawiającego projekt zabezpieczenia 

zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, zgodny z ust. 9 – 11. Rata zaliczki nie zostanie wypłacona 

Wykonawcy, dopóki Wykonawca nie wniesie i nie przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenia 

zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, o treści uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego.  

13. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki lub raty zaliczki służy pokryciu roszczeń Zamawiającego o zwrot 

zaliczki lub rat zaliczki.  

14. Wykonawca zobowiązany jest: 
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1) uzgodnić z Zamawiającym treść gwarancji bankowej, o której mowa w ust. 9, przy 

uwzględnieniu, iż z dokumentu zabezpieczenia odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki powinno 

jednoznacznie wynikać gwarantowanie wypłat w sposób nieodwołany, bezwarunkowy i na 

pierwsze żądanie Zamawiającego, 

2) zapewnić ważność i wykonalność zabezpieczenia odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki aż do 

całkowitego zwrotu lub rozliczenia wypłaconej zaliczki albo poszczególnych rat zaliczki, w 

zależności od tego czy zabezpieczenie będzie wniesione na całą wartość zaliczki czy na 

wartość poszczególnych rat udzielanej zaliczki. 

15. W przypadku, gdy warunki zabezpieczenia odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki przewidywać będą 

datę wygaśnięcia zabezpieczenia, a płatność zaliczkowa nie zostanie zwrócona lub rozliczona w 

pełnej wysokości w terminie przypadającym na co najmniej 30 Dni przed datą wygaśnięcia 

zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności tego zabezpieczenia 

lub do wniesienia nowego zabezpieczenia, aż do całkowitego zwrotu lub 

rozliczenia wypłaconej mu odpowiednio zaliczki lub rat zaliczki. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie przedłuży ważności zabezpieczenia lub nie wniesie nowego zabezpieczenia co najmniej na 

7dni przed terminem utraty ważności zabezpieczenia, Zamawiający jest uprawniony do realizacji 

uprawnień, o których mowa w ust. 17. 

16. Wypłacona zaliczka lub rata zaliczki zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Zaliczenie zaliczki lub raty zaliczki na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

następować będzie w taki sposób, że wartość wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy, 

wskazanego na wystawionej fakturze częściowej, będzie pomniejszana o 25% wartości netto 

faktury częściowej (kompensata umowna). Proces rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki rozpocznie 

się w oparciu o tę fakturę częściową, w ramach której zaawansowanie realizacji przedmiotu 

Umowy przekroczy wysokość 30% Wynagrodzenia brutto. 

17. Jeżeli nie dojdzie do rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki: 

1) zgodnie z postanowieniami Umowy, lub 

2) przed rozwiązaniem Umowy (w tym odstąpieniem od Umowy), lub 

3) przed wygaśnięciem zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki, 

4) przed terminem wskazanym w § 4 ust. 3 pkt […] (termin wykonania Etapu […]) w 

przypadku pierwszej raty zaliczki, lub przed terminem wskazanym w § 4 ust. 3 pkt […] 

(termin wykonania Etapu […]) w przypadku drugiej raty zaliczki, lub też przed terminem 

wskazanym w § 4 ust. 3 pkt […] (termin wykonania Etapu […]) w przypadku trzeciej raty 

zaliczki 

*wskazać Etap odpowiadający terminowi zaawansowania Robót pozwalającym na dokonanie kompensaty z 

realizacji kolejnych Etapów  

a także w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia lub nie wniesie 

nowego zabezpieczenia jak w ust. 15, 

wówczas cała niezwrócona lub nierozliczona wartość zaliczki lub raty zaliczki stanie się 

natychmiast wymagalna i należna od Wykonawcy, a Zamawiający uprawniony będzie, bez 

odrębnego wezwania Wykonawcy do zwrotu zaliczki lub raty zaliczki, do: 

a) samodzielnego rozliczenia kwoty zaliczki z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

poprzez dokonanie potrącenia (kompensaty umownej) wzajemnych zobowiązań, 

lub 
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b) zrealizowania zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki, lub 

c) zrealizowania Zabezpieczenia Wykonania. 

18. W przypadku, gdy nie dojdzie do rozliczenia zaliczki lub raty zaliczki, a zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wymagane będzie 

wystawienie odpowiedniej faktury korygującej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu taką 

fakturę korygującą. 

19. Po rozliczeniu, zgodnie z ust. 16, płatności zaliczkowej, Zamawiający na wniosek Wykonawcy 

złożony w formie pisemnej wyrazi zgodę na proporcjonalne zmniejszenie wysokości 

zabezpieczenia zaliczki lub raty zaliczki. Redukcja wysokości zabezpieczenia zaliczki lub raty 

zaliczki nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela 

oświadczenia w formie pisemnej o wyrażeniu zgody na zmniejszenie wysokości zabezpieczenia 

zaliczki lub raty zaliczki. 

* Postanowienie opcjonalne.  

20. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia 

zaliczki lub raty zaliczki.  

*I. Powyższe postanowienia dot. zaliczki mogą pozostać jedynie w następujących przypadkach: 1) Biuro IWE 
potwierdzi możliwość otrzymania zaliczki we wskazanej przez Zespół lub niższej wysokości w ramach UoD na 
wypłatę zaliczki dla wykonawcy lub 2) Biuro IWE potwierdzi możliwość otrzymania refundacji wypłaconej ze 
środków Spółki zaliczki we wskazanej przez Zespół lub niższej wysokości w ramach zawartej UoD, a Biuro IKF 
potwierdzi możliwość prefinansowania wypłaty zaliczki w wysokości określonej przez IWE ze środków Spółki i 
przez okres oznaczony przez IWE jako niezbędny do pozyskania refundacji lub 3) Biuro IKF potwierdzi 
możliwość finansowania wypłaty zaliczki we wskazanej przez Zespół lub niższej wysokości ze środków Spółki. 
Stąd też wskazane % mogą ulec odpowiedniej zmianie, przy czym zaliczka nie może być mniejsza niż 5% 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

II. Powyższe postanowienia dot. zaliczki muszą pozostać w następującym przypadku: zgodnie z art. 443 u.p.z.p. 
„Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela zaliczki na poczet 
wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy”, a zatem w 
przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli 
umowa przewiduje zapłatę całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót 
budowlanych, Zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek. 

§ 6. 
Wynagrodzenie Warunkowe 

1. Wynagrodzenie Warunkowe nie jest uwzględniane przy ustalaniu wysokości m.in. 

Zabezpieczenia Wykonania, zaliczki, kar umownych oraz wartości zmian wprowadzanych do 

Umowy na podstawie z art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub ust. 2 u.p.z.p..  

2. Wynagrodzenie Warunkowe stanowi element ceny Oferty Wykonawcy i może służyć do 

pokrycia płatności za Roboty, które mają być wykonane przez Wykonawcę (włączając 

Urządzenia, Materiały lub usługi do dostarczenia) i wycenione według § 12, w tym w 

szczególności: 

1) nadwyżek kosztów robót zamiennych, gdy wartość robót zastępujących przewyższa 

wartość robót zastępowanych,   

2) wzrostu kosztów wynikających ze zmiany Umowy dokonanej na podstawie przepisów 

u.p.z.p., w tym na podstawie postanowień Umowy, 

3) pokrycia kosztów komunikacji zastępczej, w przypadku wyczerpania kwoty wskazanej 

w Rozbiciu Ceny Ofertowej  na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej*.  
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* Pozostawić, w przypadku, gdy w Umowie jest planowana komunikacja zastępcza  

3. Wynagrodzenie Warunkowe wynosi*: 

1) wartość netto  ………………. PLN (słownie: …… złotych); 

2) podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych); 

3) wartość brutto   ………………. PLN (słownie: …… złotych). 

*ust. 3 w powyższym brzmieniu ma zastosowanie jeżeli nie przewidziano Prawa opcji.  

Wynagrodzenie Warunkowe wynosi*: 

1) wartość Wynagrodzenia Warunkowego za realizację Zakresu podstawowego: 

 wartość Wynagrodzenia brutto za realizację Zakresu podstawowego ………………. 

PLN (słownie: …… złotych), w tym: 

 wartość Wynagrodzenia netto za realizację Zakresu podstawowego ………………. 

PLN (słownie: …… złotych) 

 podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych). 

2) wartość Wynagrodzenia Warunkowego za realizację Prawa opcji**: 

 wartość Wynagrodzenia brutto za realizację Prawa opcji ………………. PLN (słownie: 

…… złotych), w tym: 

 wartość Wynagrodzenia netto za realizację Prawa opcji ………………. PLN (słownie: 

…… złotych) 

 podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych).  

*ust. 3 w powyższym brzmieniu ma zastosowanie jeżeli przewidziano Prawa opcji.  

** jeżeli w dokumentacji postępowania przewidziano więcej niż jedną Opcję, należy odpowiednio 

dostosować ust. 3 pkt 2. 

4. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1, Wynagrodzenie Warunkowe może służyć do pokrycia 

zmian wynikających z waloryzacji, o których mowa w § 10 i 11.  

5. Z zastrzeżeniem ust. 7, Wynagrodzenie Warunkowe może zostać użyte, w całości lub części, 

w przypadku wydania Polecenia Inżyniera oraz po wyrażeniu przez Zamawiającego uprzedniej 

zgody wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności . 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku skorzystania przez Strony z Wynagrodzenia 

Warunkowego, Wynagrodzenie Wykonawcy oraz Wynagrodzenie Warunkowe zostanie 

odpowiednio skorygowane poprzez zawarcie aneksu do Umowy.  

7. Nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy oraz wydania Polecenia Inżyniera skorzystanie z 

Wynagrodzenia Warunkowego w celu zmiany ceny Materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją Umowy, o której mowa w § 10 i 11.  

*Pozostawić, w przypadku, jeżeli przewiduje się Wynagrodzenie Warunkowe. 

§ 7. 
Zabezpieczenie Wykonania 

1. Zamawiający ustalił Zabezpieczenie Wykonania w wysokości … %* Wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2.  
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*wskazać odpowiednią wysokość, zgodnie z wymogami dot. zabezpieczenia należytego wykonania 

zawartymi w IDW 

Zamawiający ustalił Zabezpieczenie Wykonania w wysokości … %* Wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1. 

*wskazać odpowiednią wysokość, zgodnie z wymogami dot. zabezpieczenia należytego wykonania 

zawartymi w IDW oraz wybrać, gdy przewidziano Prawo opcji.  

2. Zabezpieczenie Wykonania, o którym mowa w ust. 1, służy do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

w szczególności kar umownych, kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcom oraz 

roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji.  

3. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wniósł … % kwoty Zabezpieczenia Wykonania, 

zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 u.p.z.p. Pozostała część kwoty Zabezpieczenia Wykonania, tj. …%* 

kwoty Zabezpieczenia Wykonania będzie potrącana w ratach w wysokości 25% wartości netto 

wystawionej faktury częściowej (kompensata umowna), do czasu uzyskania pełnej wartości 

Zabezpieczenia Wykonania, wskazanej w ust. 1 Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.. 

*wskazać odpowiednią wartość procentową, zgodnie z wymogami dot. zabezpieczenia należytego 

wykonania zawartymi w IDW.  

4. Jeżeli do połowy okresu, na który została zawarta Umowa, określonego w § 4 ust. 1 pkt 1,  

łączna wartość Zabezpieczenia Wykonania wniesionego przez Wykonawcę przed podpisaniem 

Umowy i potrącanego przez Zamawiającego z należności przysługujących Wykonawcy w 

trakcie realizacji Umowy, nie osiągnie wartości wskazanej w ust.1, Wykonawca zobowiązuje się 

do dokonania dopłaty brakującej kwoty Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia brakującej 

kwoty Zabezpieczenia Wykonania w innej formie niż w pieniądzu. Dopłata brakującej kwoty 

Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienie brakującej kwoty Zabezpieczenia Wykonania musi 

być dokonane najpóźniej do połowy okresu, na który została zawarta Umowa, określonego w § 

4 ust. 1 pkt 1.  

*Postanowienia ust. 3 i ust. 4 powyżej znajdują zastosowanie, w przypadku gdy łącznie: 1) wykonawca 

przed podpisaniem umowy nie wniósł całości Zabezpieczenia Wykonania 2) okres realizacji zamówienia 

jest dłuższy niż rok 3) Zamawiający wyraził zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącanie z fv. 

3. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wniósł Zabezpieczenie Wykonania, w wysokości 

określonej w ust. 1.  

* Postanowienie ust. 3  powyżej znajduje zastosowanie, w przypadku gdy łącznie: 1) Wykonawca przed 

podpisaniem Umowy wniósł Zabezpieczenie Wykonania w całości, 2) okres realizacji zamówienia jest 

dłuższy niż rok 3) Zamawiający wyraził zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącanie z fv; 

*należy zweryfikować numer ustępu pod kątem zapisów danej umowy. Numeracja ustępów może ulec 

zmianie w zależności od wariantu przyjętego w określonym przypadku, w szczególności w zakresie ust. 

3-4. Dotyczy wszystkich odwołań do ustępów niniejszego paragrafu.  

5. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

Wykonania na jedną lub kilka form wskazanych w art. 450 ust. 1 u.p.z.p. przy zachowaniu 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.  Zamawiający nie wyraża zgody na 

wniesienie Zabezpieczenia Wykonania w innej formie, niż wskazana w art. 450 ust. 1 u.p.z.p., 

w tym na zmianę formy Zabezpieczenia Wykonania na inną, niż wskazana w tym przepisie. 
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6. Zabezpieczenie Wykonania wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je na rachunek bankowy Wykonawcy wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, 

a także ewentualne kary umowne i inne należności przysługujące Zamawiającemu od 

Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

7. Zabezpieczenie Wykonania wniesione w formie gwarancji lub poręczeń, musi być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Przedstawiona przez 

Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być zgodna z dokumentacją SWZ, 

nie może przy tym zawierać jakichkolwiek postanowień, na mocy których gwarant byłby 

uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania zapłaty z gwarancji.  

8. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania 

ważności, wykonalności i ciągłości Zabezpieczenia Wykonania: 

1) w wysokości 100% wartości wskazanej w ust. 1 w okresie o 30 Dni dłuższym od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie 

potwierdzone Protokołem Ostatniego Odbioru Końcowego, 

2) w wysokości 30% wartości wskazanej w ust. 1 w okresie o 15 Dni dłuższym od dnia 

określonego w § 29 ust. 1 lub 2 upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji liczonego od 

dnia Ostatniego Odbioru Końcowego, w zależności który z tych okresów nastąpi później (nie 

uwzględniając ewentualnych wydłużeń okresu gwarancji w stosunku do elementu, o którym 

mowa w § 29 ust. 19). 

9. Obowiązek utrzymania Zabezpieczenia Wykonania w wysokości wskazanej w ust. 8 pkt 1, nie 

dotyczy przypadków, w których Zamawiający skorzystał z Zabezpieczenia Wykonania. 

W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca zobowiązuje się do 

utrzymania ważności, wykonalności i ciągłości Zabezpieczenia Wykonania w okresie 

wskazanym w ust. 8 pkt 1, w wysokości różnicy pomiędzy wartością Zabezpieczenia Wykonania 

wskazaną w ust. 8 pkt 1 a wartością Zabezpieczenia Wykonania pobraną przez Zamawiającego 

w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. Jeżeli w okresie wskazanym w ust. 8 pkt 1 Zamawiający wykorzystał więcej niż 70 % 

wartości Zabezpieczenia Wykonania, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności, 

wykonalności i ciągłości Zabezpieczenia Wykonania w okresie wskazanym w ust. 8 pkt 2, w 

wysokości różnicy pomiędzy wartością Zabezpieczenia Wykonania wskazaną w ust. 1 a 

wartością Zabezpieczenia Wykonania wykorzystaną przez Zamawiającego w okresie 

wskazanym w ust. 8 pkt 1. 

10. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1, 

niezależnie od przyczyn niewykonania przedmiotu Umowy w terminie, Wykonawca 

zobowiązuje się do przedłużenia ważności Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania, w taki sposób aby 

Zabezpieczenie Wykonania było ważne, wykonalne i ciągłe, zgodnie z warunkami wskazanymi 

w  dokumentacji SWZ oraz ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 9.  

11. Jeśli Wykonawca nie przedłuży lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Wykonania i nie 

przedłoży takiego Zabezpieczenia Wykonania Zamawiającemu najpóźniej na 30 Dni przed 

upływem jego ważności, co dotyczy także przypadku wskazanego w ust. 10, Zamawiający 

zmienia formę Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez dokonanie 

wypłaty z dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania.  
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12. W przypadku przedłużania przez Wykonawcę Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu albo w przypadku wnoszenia nowego Zabezpieczenia Wykonania, w 

innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca najpóźniej na 45 Dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania, zobowiązuje się przekazać do akceptacji 

Zamawiającego projekt nowego lub wydłużonego Zabezpieczenia Wykonania, zgodny z ust. 7 

i 8. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego projektu nowego lub wydłużonego 

Zabezpieczenia Wykonania, na skutek jego niezgodności z warunkami wskazanymi w ust. 7 i 

8, Zamawiający może skorzystać z uprawnień wskazanych w ust. 11. 

13. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 9 i 14-20, zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 

Zabezpieczenie Wykonania: 

1) w wysokości 70% wartości wskazanej w ust. 1  w ciągu 30 Dni od wykonania należycie 

przedmiotu Umowy, potwierdzonego Protokołem Ostatniego Odbioru Końcowego; 

2) w wysokości 30% wartości wskazanej w ust. 1 Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. nie później niż w 15 Dniu po upływie określonego w § 29 ust. 1 lub 2 okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji liczonego od dnia Ostatniego Odbioru Końcowego, w 

zależności których z tych okresów nastąpi później (nie uwzględniając ewentualnych 

wydłużeń okresu gwarancji w stosunku do elementu, o którym mowa w § 29 ust. 19). 

14. Wykonawca może złożyć do Zamawiającego wniosek w formie pisemnej o dokonanie redukcji 

Zabezpieczenia Wykonania o wartość proporcjonalną do wartości odebranego Odcinka lub 

części Robót po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) dokonaniu Odbioru Końcowego Odcinka lub części Robót bez zastrzeżeń, a w przypadku 

gdy wystąpiły zastrzeżenia - po usunięciu Wad stwierdzonych w protokole Odbioru 

Końcowego Odcinka lub części Robót, co zostanie potwierdzone protokołem usunięcia 

Wad, 

2) wniesieniu 100% wartości Zabezpieczenia Wykonania, o którym mowa w ust. 1, 

3) upływie połowy okresu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 

4) zrealizowaniu połowy Robót zgodnie z Harmonogramem, przy czym opóźnienie  

w wykonaniu tego zakresu Robót nie może być większe niż 3 miesiące, 

5) nieskorzystaniu przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Wykonania w jakiejkolwiek 

wysokości w czasie poprzedzającym złożenie wniosku przez Wykonawcę. 

15. Składając wniosek o dokonanie redukcji Zabezpieczenia Wykonania o wartość proporcjonalną 

do wartości odebranego Odbiorem Końcowym Odcinka lub części Robót, Wykonawca w 

złożonym wniosku musi wykazać, iż doszło do łącznego spełnienia warunków, o których mowa 

w ust. 14. 

16. Redukcja wysokości Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w pieniądzu nastąpi poprzez 

zwrot, na rachunek bankowy Wykonawcy, proporcjonalnej do wartości odebranego Odbiorem 

Końcowym Odcinka lub części Robót części Zabezpieczenia Wykonania, z tym jednak 

zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi proporcjonalną kwotę na zabezpieczenie roszczeń z 

rękojmi i gwarancji dla odebranego Odcinka lub części Robót.  

17. Redukcja wysokości Zabezpieczenia Wykonania, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela oświadczenia  

w formie pisemnej o wyrażeniu zgody na zmniejszenie wysokości Zabezpieczenia Wykonania,  

w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz w zakresie zabezpieczenia 
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usunięcia Wad w okresie rękojmi i gwarancji, o określoną wartość, proporcjonalną do wartości 

odebranego Odcinka lub części Robót. Złożenie przez Zamawiającego do gwaranta lub 

poręczyciela oświadczenia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nastąpi w ciągu 30 Dni od 

dnia wniesienia przez Wykonawcę nowego Zabezpieczenia Wykonania na okres rękojmi i 

gwarancji dla odebranego Odcinka lub części Robót, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 

18. 

18. W przypadku Zabezpieczenia Wykonania wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

warunkiem dokonania przez Zamawiającego redukcji wysokości Zabezpieczenia Wykonania, o 

której mowa w ust. 17, jest  wniesienie przez Wykonawcę nowego Zabezpieczenia Wykonania 

na okres rękojmi i gwarancji dla odebranego Odcinka lub części Robót, w wysokości kwoty 

wskazanej w ust. 13 pomniejszonej o wartość redukcji opisanej w ust. 17 tj. zmniejszonej o 

określoną wartość, proporcjonalną do wartości odebranego Odcinka lub części Robót będącej 

przedmiotem zgody Zamawiającego . W przypadku, gdy nowe Zabezpieczenie Wykonania, o 

którym mowa w poprzednim zdaniu, będzie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, 

Zabezpieczenie to musi być zgodne z SWZ oraz ust. 7 i 8, a przy tym Wykonawca każdorazowo 

zobowiązany jest uzgodnić jego treść z Zamawiającym.  

W przypadku wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania o treści niezgodnej  z wymogami 

wskazanymi w poprzednim zdaniu, Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania redukcji 

Zabezpieczenia Wykonania, o której mowa w ust. 17. 

19. W przypadku redukcji Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić 

Wykonawcy niewykorzystaną wysokość Zabezpieczenia Wykonania wniesionego na okres 

rękojmi i gwarancji dla odebranego Odcinka lub części Robót w terminie nie później niż w 15 

Dniu po upływie określonego w § 29 ust. 1 lub 2 okresu rękojmi za wady lub gwarancji dla 

odebranego Odcinka lub części Robót (nie uwzględniając ewentualnych wydłużeń okresu 

gwarancji w stosunku do elementu, o którym mowa w § 29 ust. 19). 

*ust. 14-19 pozostawić, jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na redukcję wysokości zabezpieczenia. 

20. W przypadku redukcji Zabezpieczenia Wykonania jest ono zwracane Wykonawcy zgodnie z 

ust. 13 pkt 1 w kwocie z uwzględnieniem redukcji Zabezpieczenia Wykonania  zrealizowanej 

zgodnie z Umową. 

21. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia Zabezpieczenia 

Wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiającego z Zabezpieczenia 

Wykonania. 

22. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem Zabezpieczenia Wykonania, w tym koszty jego 

ustanowienia,  wniesienia, przedłużenia, ponosi wyłącznie Wykonawca. 

§ 8. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1. W terminie 28* Dni od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi, 

do wiadomości Zamawiającego, do zatwierdzenia, w programie MS Project bądź 

równoważnym, który będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w 

formacie *.mpp (z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash flow) 

związanych z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie Excel) 

Harmonogram prac projektowych, a w terminie 60* Dni od podpisania Umowy – Harmonogram 

Robót, objętych zakresem Umowy. Wzory dokumentów, na podstawie których Wykonawca 
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sporządza Harmonogram prac projektowych oraz Harmonogram Robót stanowią załącznik nr 

[***] do SWZ. 

*liczbę Dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia – usunąć przypis i * na etapie ogłaszania postępowania 

2. Harmonogram prac projektowych będzie się składał z następujących części: 

1) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla etapu prac projektowych– wykres Gantta; 

2) Harmonogramu Pracy Ludzi; 

3) Harmonogramu Płatności; 

4) Raportu Towarzyszącego. 

3. Harmonogram Robót będzie składał się z następujących części: 

1) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla Robót – wykres Gantta; 

2) Schematu Etapowania; 

3) Harmonogramu Pracy Ludzi i Sprzętu; 

4) Harmonogramu Dostaw Materiałów i Urządzeń, o których mowa w § 3 ust. 20 

i następnych Umowy; 

5) Harmonogramu Przerobów i Płatności; 

6) Raportu Towarzyszącego. 

4. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 będzie zawierał: 

1) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

budowę (o ile dotyczy) w tym: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace 

projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,  

z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania dokumentów 

oraz kolejność i terminy wykonywania prac projektowych, tak aby osiągnąć zakończenie 

zakresu określonego w każdym Etapie, 

2) terminy realizacji poszczególnych etapów prac, przy czym terminy te muszą zawierać się 

w terminach określonych dla realizacji danego Etapu Umowy oraz realizacji całego 

przedmiotu Umowy, 

3) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz Koszty Ogólne rozłożone proporcjonalnie do części 

przedmiotu Umowy wykonywanej w danym miesiącu na cały czas trwania Umowy. 

5. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 będzie zawierał: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować Roboty z wyraźną graficzną 

ilustracją ich ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania dokumentów sporządzanych 

przez Wykonawcę  oraz terminy i kolejność wykonywania Robót, tak aby osiągnąć 

zakończenie zakresu określonego w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu 

wykonania Prób Eksploatacyjnych dla każdego asortymentu robót określonych w danym 

Etapie oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed 

upływem terminu realizacji Umowy, oraz  

2) okresy na przeglądy i Odbiory, wyrażenia zgody wyszczególnione w Umowie,  
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3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji lub badań wyspecyfikowanych w Umowie, 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót,  

5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót,  

6) zapewnienie dostaw Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy, również w okresie 

zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót,  

7) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie (np. 

ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),  

8) planowane zmiany w organizacji ruchu kolejowego na poszczególnych etapach realizacji 

Umowy, z uwzględnieniem w szczególności „Zasad organizacji i udzielania zamknięć 

torowych” Ir-19,  

9) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

Robót,  

10) Etapy ustalone w Umowie zgodnie z wymogami SWZ, 

6. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 będzie zawierał: graficzne 

przedstawienie kolejności wykonywania prac w każdym etapie, wynikające z zapisów PFU (w 

szczególności wskazanymi zamknięciami torowymi), według załączonego wzoru stanowiącego 

załącznik nr [***] do SWZ. 

7. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3 będzie zawierał 

szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności (średnią przypadającą na 

pierwszy Dzień Roboczy w danym miesiącu realizacji) każdej grupy Personelu Wykonawcy (z 

wyszczególnieniem i oznaczeniem personelu Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy) oraz 

każdego typu sprzętu Wykonawcy (z wyszczególnieniem i oznaczeniem sprzętu 

Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy), wymaganych na Terenie Budowy dla każdego 

głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Umowy, niezbędnych do realizacji Robót w 

terminie realizacji Umowy będący ściśle powiązany odpowiednio z Harmonogramem według 

ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1. 

8. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 będzie zawierał informacje 

przedstawiające planowane do dostarczenia ilości Materiałów i Urządzeń, o których mowa 

w § 3 ust. 20 i następne Umowy, w każdym miesiącu realizacji Umowy. 

9. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 będzie zawierał: 

1) szacowane przeroby i płatności (netto i brutto) wynikające odpowiednio z Harmonogramu 

prac projektowych według ust. 2 pkt 1 lub Harmonogramu Robót lub według ust. 3 pkt 1, 

w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje,  

2) Koszty Ogólne rozłożone proporcjonalnie do części przedmiotu Umowy wykonywanej 

w danym miesiącu na cały czas trwania Umowy.  

10. Harmonogram w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 6 będzie zawierał: 

1) opis inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy,  

2) opis założeń dotyczących realizacji Umowy oraz jej zakres,  

3) opis etapowania Robót,  
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4) opis metod wykonywanych Robót, zakładanych wydajności oraz skład zespołów 

roboczych,  

5) opis ścieżki krytycznej,  

6) przy aktualizacji Harmonogramu Robót opis odchyleń oraz ich metody naprawcze, 

7) rejestr ryzyk wraz z określeniem wpływu na realizację Umowy, harmonogram, termin 

realizacji Umowy, Wynagrodzenie oraz wskazaniem działań planowanych do podjęcia 

w celu minimalizacji ryzyk. 

11. Harmonogram będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania zawarte w SWZ. 

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę, Wykonawca uszczegółowi Harmonogram, aby 

odzwierciedlał on wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym i STWiORB.  

12. Każdy Harmonogram (w tym Harmonogramy, o których mowa w ust. 2-10) lub jego aktualizacja 

mają zostać opatrzone datą sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datą zatwierdzenia 

przez Wykonawcę oraz jego podpisem.  

13. Podczas opracowywania Harmonogramu Wykonawca uwzględni niekorzystne warunki 

pogodowe, które mogą ograniczyć postęp Robót, harmonogram przyznanych zamknięć 

torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie 

Umowy. 

14. W przypadku prawidłowo opracowanego Harmonogramu oraz otrzymania uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego, Inżynier zaakceptuje Harmonogram. Akceptacja Harmonogramu nastąpi w 

terminie 21 Dni od jego otrzymania. 

15. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający lub Inżynier nie da Wykonawcy 

powiadomienia podając zakres, w jakim przedłożony Harmonogram nie jest zgodny z Umową, 

to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych 

jego zobowiązań według Umowy. Zamawiający i Inżynier będą uprawnieni do polegania na tym 

Harmonogramie przy planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy. Brak takiego 

powiadomienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia Robót zgodnie z Umową. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inżyniera uwag do Harmonogramu, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 Dni i ponownie przedłoży, 

poprawiony Harmonogram do zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 

Zamawiającego lub Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez niego Harmonogram 

będzie niezgodny z Umową, Zamawiający lub Inżynier będzie uprawniony do zawieszenia 

Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

Zawieszenie Robót przez Inżyniera wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

17. Zamawiający lub Inżynier uprawnieni są, każdy z osobna, do zgłoszenia dalszych uwag 

do Harmonogramu. 

18. Brak zatwierdzenia Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego 

wykonania Umowy. 

19. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Inżyniera o szczególnych 

prawdopodobnych przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco 

wpłynąć na terminową realizację Robót. Zamawiający lub Inżynier może wymagać, aby 

Wykonawca przedłożył oszacowanie tego przewidzianego wpływu przyszłych wypadków lub 

okoliczności na terminową realizację Umowy.  
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20. Harmonogram przewidujący tymczasowe zawieszenie Robót może być zaakceptowany przez 

Zamawiającego i Inżyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia Robót zgodnie z Umową. 

21. Z zastrzeżeniem ust. 22 Inżynier zaakceptuje Harmonogram, który jest spójny z faktycznym 

postępem Robót, również gdy zakończenie Robót wykracza poza termin realizacji Umowy lub 

termin realizacji Etapu. Inżynier nie zaakceptuje jednak takiego Harmonogramu, gdy wykonanie 

Robót w terminie określonym w Umowie jest technicznie możliwe przy zastosowaniu rozwiązań 

przewidzianych w SWZ.  

22. Zatwierdzenie Harmonogramu (w tym jego aktualizacji) nie stanowi zmiany Umowy ani 
akceptacji jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte i terminowe wykonanie Umowy.  

23. Brak przedłożenia z winy Wykonawcy zaktualizowanego Harmonogramu zgodnie z 

postanowieniami Umowy lub sporządzenie aktualizacji Harmonogramu niezgodnej z Umową 

spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 28.  

24. Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte i terminowe wykonanie Umowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do Niezwłocznej aktualizacji Harmonogramu w szczególności 

w przypadku: 

1) w którym poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z jakimkolwiek ze zobowiązań 

Wykonawcy wynikającym z Umowy; 

2) zgłoszenia uwag do Harmonogramu przez Zamawiającego lub Inżyniera; 

3) uznania przez Zamawiającego lub Inżyniera, że Harmonogram jest niezgodny 

z faktycznym postępem Robót; 

4) zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego zakres rzeczowy Umowy, termin realizacji 

Umowy lub termin realizacji Etapu/Etapów. 

26. W przypadku aktualizacji Harmonogramu zastosowanie znajdą odpowiednio powyższe ustępy 

niniejszego paragrafu. 

27. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 

Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy.  

28. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Terenie Budowy w formie 

wykresu graficznego przedstawiającego postęp Robót. 

29. Na 30 Dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca, w ramach aktualizacji, dołączy 

do Harmonogramu: 

1) Program Zapewnienia Jakości dotyczący Robót, 

2) Plan działań w zakresie ochrony środowiska w trakcie Robót, szczegółowo określony 

w SWZ 

3) Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) i w razie obowiązywania – BIOZ. 

30. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w ciągu 28 Dni od daty 

podpisania Umowy Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych w części dotyczącej projektowania. 
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31. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w terminie 14 Dni 

od dnia Odbioru pierwszego Projektu Budowlanego lub pierwszej części dokumentacji 

niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych dla Robót. 

32. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inżynierowi w terminie 28 Dni 

od dnia Odbioru Projektu Budowlanego lub dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia Robót 

budowlanych szczegółowe wyliczenie Robót określonych w Zasadniczym Przedmiarze Robót 

Stałych i ich wartości, przypisanych do poszczególnych Etapów dla części Robót, objętych tym 

Projektem Budowlanym lub dokumentacją niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych. 

33. Każdy Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych ma być zgodny z Harmonogramem Płatności dla 

etapu projektowania lub Harmonogramem Przerobów i Płatności oraz RCO. 

§ 9. 
Prawo do zmiany Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych 

w poniższych ustępach, na zasadach i warunkach tam opisanych.  

2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia zmiany technologicznej 

spowodowanej: 

1) zastosowaniem Materiałów lub Urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej 

jakości przedmiotu Umowy; 

2) zastosowaniem innej niż wskazana w SWZ technologii wykonania zaprojektowanych 

Robót, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy pozwalającej na skrócenie 

terminu realizacji Umowy lub Etapów lub zmniejszenie kosztów wykonywanych Robót, lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia 

niemniejszych niż wskazane w SWZ parametrów końcowych wykonanych Robót *; 

 *należy wskazać konkretne parametry w SWZ (PFU), jakie Wykonawca bezwzględnie powinien 

osiągnąć (uzgodnić z odpowiednimi biurami merytorycznym oraz Zakładami Linii Kolejowych) 

3) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu 

na zmiany obowiązującego Prawa. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 możliwa jest 

zmiana sposobu wykonania, w tym technologii wykonania Robót lub konstrukcji obiektów 

budowlanych, terminu wykonania Umowy lub Etapów, Wynagrodzenia netto poprzez jego 

zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych Kosztów bądź zwiększenie maksymalnie 

do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych 

Kosztów, obliczonych na podstawie § 12, zmiana Materiałów lub Urządzeń, jak również zmiana 

lokalizacji obiektów budowlanych lub Urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany lub zmiana zakresu Robót.  

4. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy  

i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 
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administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w tym gestorów sieci  

w szczególności w razie: 

1) opóźnienia w wydaniu przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania 

których są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy postanowień 

SWZ lub przepisów Prawa, 

2) odmowy wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Za odmowę, o której 

mowa powyżej, Strony będą również uważały odmowę lub trudności w pozyskiwaniu prawa 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z okolicznościami 

niezależnymi od Wykonawcy,   

3) nałożenia przez organ dodatkowych czynności, wymogów, obowiązków itp. 

nieprzewidzianych w SWZ, 

 jeżeli okoliczności te nie będą wynikały z niedochowania przez Wykonawcę należytej 

staranności, możliwa jest zmiana terminów realizacji Umowy lub Etapów, o okres 

wynikający z opisanych wyżej okoliczności. 

5. W przypadku braku uzyskania bądź opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego 

wymaganych decyzji administracyjnych, zgód lub pozwoleń na realizację Robót, do których 

Zamawiający zobowiązał się w PFU lub w Umowie, w terminie powodującym opóźnienie 

złożenia wniosku o wydanie innej decyzji administracyjnej (o ile opóźnienie nie jest lub nie było 

w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy), możliwa jest  zmiana terminów zakończenia 

poszczególnych Etapów, a także terminu realizacji Umowy o okres wynikający z opisanych 

okoliczności, które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w 

sposób należyty.  

6. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych, zgód 

lub pozwoleń na realizację Robót, do których Zamawiający zobowiązał się w PFU lub Umowie 

o treści powodującej zmianę zakresu lub technologii wykonania Robót (o ile nie było to 

w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy), możliwa jest  zmiana  Wynagrodzenia netto, 

które może ulec odpowiednio zmniejszeniu maksymalnie do wartości oszczędzanych Kosztów  

bądź zwiększeniu maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych 

uzasadnionych i udokumentowanych Kosztów, obliczanych na podstawie § 12 lub zakresu lub 

technologii wykonania Robót uzasadnionych tymi okolicznościami lub zmiana terminów 

zakończenia poszczególnych Etapów, a także terminu realizacji Umowy o okres wynikający z 

opisanych okoliczności.  

7. Pozostałe zmiany Umowy, poza okolicznościami przewidzianymi w innych postanowieniach 

Umowy, mogą być spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) nieprzewidziane w SWZ warunki archeologiczne, techniczne (stan techniczny), terenowe i 

wodne, w szczególności istnienie odmiennych od przyjętych w SWZ warunków 

geologicznych czy istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji i 

urządzeń, wpływających na zakres robót niezbędnych dla potrzeb realizacji inwestycji lub 

termin zakończenia Etapu lub termin realizacji Umowy; 

2) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących 

niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia Etapu lub termin 

realizacji Umowy; 
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3) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację robót zasadniczych, a wynikających z nieprzewidzianych 

zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

4) wystąpienie robót/usług zaniechanych, przy zastrzeżeniu  minimalnej wartości świadczenia 

Wykonawcy na poziomie 10%* Wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 

* granice minimalnej wartości świadczenia Wykonawcy 5-20% Wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2, 

punkt należy uzupełnić na etapie przygotowywania umowy do konkretnego postępowania 

przetargowego, mając na uwadze dostępność źródeł finansowania, tak aby minimalna wartości 

świadczenia Wykonawcy była możliwa do sfinansowania ze źródeł innych niż pochodzące z budżetu 

Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy zagranicznej, a jednocześnie z zapewnieniem poziomu 

możliwości sfinansowania pozostawionych do realizacji Robót, tak aby Roboty te stanowiły 

technicznie samoistną funkcjonalnie całość przewidzianą do samodzielnego Odbioru Końcowego 

zgodnie z Warunkami Odbioru   

5) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie poszczególnych Robót, przeprowadzanie badań, 

dokonywanie Odbiorów, jeżeli konieczność wykonania Robót w tym okresie, 

przeprowadzania badań oraz dokonywania Odbiorów nie jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

6) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

(w tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do 

zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

7) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie  Terenu Budowy stosownie do 

postanowień § 15; 

8) niemożność wykonania Robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu 

do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

w tym brak możliwości uzyskania zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają 

na realizację określonego rodzaju Robót; 

9) odkrycie znaleziska, o którym mowa w § 13 ust. 20; 

10) zmiana Prawa dokonana po Dacie Odniesienia, której Wykonawca nie mógł przewidzieć 

i która ma wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę 

zakresu, opóźnienie lub dodatkowy Koszt, przy czym jako zmianę Prawa Strony rozumieją 

datę wejścia w życie nowych/zmienionych przepisów, a możliwość przewidzenia jako 

ogłoszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub prawa lokalnego w 

odpowiednim publikatorze, zaś Regulacji Zamawiającego na stronie internetowej 

Zamawiającego; 

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 7 możliwa jest 

zmiana zakresu Robót, sposobu wykonania, Materiałów, technologii wykonania Robót 

i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiana lokalizacji obiektów budowlanych i 

Urządzeń oraz odpowiednio terminu realizacji Umowy lub Etapów w zakresie adekwatnym do 

przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

9. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 7 możliwa jest 

również zmiana Wynagrodzenia netto poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartość 

oszczędzanych Kosztów lub zwiększenie maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie 

dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych Kosztów obliczanych na podstawie § 12 w 
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przypadku zmiany zakresu Robót, sposobu wykonania, Materiałów lub technologii wykonania 

Robót i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów 

budowlanych i Urządzeń, uzasadnionych tymi okolicznościami. 

10. Przez wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne, o których mowa w ust. 7 pkt 5 należy 

rozumieć warunki, które łącznie:  

1) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych Robót, powodują konieczność wstrzymania tych Robót, 

2) okres występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

atmosferycznych powodująca powstanie przeszkód, o których mowa powyżej, jest większa 

od średniej miesięcznej ich występowania dla danego miesiąca, z ostatnich trzech lat przed 

datą ich wystąpienia w trakcie prowadzenia Robót.  

11. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której Wykonawca lub Zamawiający powiadomił drugą 

stronę zgodnie z postanowieniami § 39 ust. 1 a która uniemożliwia Wykonawcy realizację 

zobowiązań wynikających z Umowy, w tym kontynuowanie Robót lub powoduje opóźnienie w 

realizacji Robót w stosunku do  terminów realizacji Etapu lub terminu realizacji Umowy, możliwa 

jest zmiana odpowiednio terminu realizacji Umowy lub Etapu lub zmiana Wynagrodzenia netto 

poprzez jego zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych Kosztów lub jego 

zwiększenie maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych 

i udokumentowanych Kosztów obliczanych na podstawie § 12 lub zakresu Robót, Materiałów 

lub Urządzeń, technologii wykonania Robót i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również 

zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i Urządzeń, uzasadnionych tymi okolicznościami. 

Ponadto, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych Robót, o których 

mowa w § 39 ust. 3. W takim przypadku Wynagrodzenie netto może ulec zmiennie poprzez 

jego zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych Kosztów lub jego zwiększenie 

maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych 

i udokumentowanych Kosztów obliczanych na podstawie § 12 a termin realizacji Etapu lub 

terminu realizacji Umowy o czas niezbędny do wykonania tych dodatkowych zakresów Robót. 

12. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 

spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania 

w stosunku do Wykonawcy, możliwa jest zmiana odpowiednio terminu realizacji Umowy lub 

Etapu, odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający 

z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia lub zmiana  Wynagrodzenia netto poprzez jego 

zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych Kosztów lub zwiększenie maksymalnie 

do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych 

Kosztów obliczanych na podstawie § 12  lub zakresu Robót, technologii wykonania Robót 

i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i 

Urządzeń, uzasadnionych tymi okolicznościami . 

13. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest także w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w § 13 ust. 23, ust. 24, ust. 25, ust. 34, ust. 35, § 14 ust. 8, ust. 23, ust. 24, ust. 

26, ust. 28, ust. 35, ust. 36, § 15 ust. 4, ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 11, § 16 ust. 17, § 26 ust. 8, § 

38 ust. 2, ust. 14 i ust. 18 i na warunkach określonych w tych postanowieniach Umowy. 

Przesłanki uzasadniające dokonanie zmiany Umowy wskazane w przepisach  wymienionych w 

zdaniu poprzednim mogą uprawniać także do zmiany zakresu Robót, Materiałów lub Urządzeń, 

technologii wykonania Robót i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również zmiany lokalizacji 

obiektów budowlanych i Urządzeń, uzasadnionych tymi okolicznościami.  
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14. W przypadku zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3-4 lub ust. 2 u.p.z.p. możliwa 

jest równocześnie zmiana terminu realizacji Umowy lub Etapu w zakresie adekwatnym 

do przyczyny powodującej konieczność zmiany. 

15. Jeżeli, w przypadkach o których mowa w ust. 7 oraz ust. 11 i 12, z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy, dojdzie do formalnego (tj. na podstawie pisemnego aneksu do Umowy lub 

pisemnej ugody/porozumienia miedzy stronami Umowy) wydłużenia terminu realizacji Umowy 

lub Etapu bez zmiany zakresu Robót, możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia netto poprzez 

jego zwiększenie maksymalnie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, 

uzasadnionych i udokumentowanych Kosztów Ogólnych, nie ujętych w Kosztach realizowanych 

Robót. 

Przez Koszty Ogólne należy rozumieć: 

 
1) koszty dostosowania się do warunków Umowy, tj.  

a) koszty Zabezpieczenia Wykonania; 
b) koszty ubezpieczeń wymaganych Umową; 
c) utrzymanie tablic informacyjnych, przejazdów, objazdów, dróg publicznych, czasowej 

organizacji ruchu (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy 
lub Etapu wpłynęła na okres utrzymania wynikający z zatwierdzonego HRF); 

d) koszt zabezpieczania Terenu Budowy; 
e) koszty czasowego zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele 

budowy (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub 
Etapu wpłynęła na czas zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele 
budowy); 

f) nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy i środowiskowy, i nadzór autorski 
(projektanta), koszty obsługi geodezyjnej, laboratorium, koszt bezpieczeństwa i 
higieny pracy (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub 
Etapu wpłynęła na okres prowadzenia Robót wymagający sprawowania nadzoru, 
wynikający z zatwierdzonego HRF); 

g) odwodnienie Terenu Budowy (tylko koszty stałe ponoszone w postaci opłat za zrzut 
wody); 
 

2) koszt utrzymania zaplecza Wykonawcy: 

a) koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z wyposażeniem (wynajem lub 
amortyzacja), w tym powierzchni biurowej, kontenerów biurowych, socjalnych, 
magazynowych, placów składowych; 

b) koszt mediów (woda, ścieki ogrzewanie, energia elektryczna, Internet, telefony, 
drukarki); 

c) koszt sprzątania biur budowy; 
d) koszt wynajmu lub amortyzacji rusztowań lub konstrukcji wsporczych, deskowań; 
e) wynajem lub amortyzacja oraz utrzymanie IT (w tym koszty sprzętu IT przypisanego 

do biura i personelu biura); 
f) koszty ochrony zaplecza Wykonawcy; 
g) koszt wynajmu ewentualnych ogrodzeń Terenu Budowy; 
h) koszty wynajmu lub amortyzacji głównego sprzętu.  

 
3) koszty zarządu tj. koszty administracyjno-gospodarcze związane z realizacją Umowy; 

 
4) koszt utrzymania personelu biura budowy: 

a) koszt zatrudnienia, w tym koszty wynagrodzeń personelu oraz mieszkań służbowych 
Personelu Wykonawcy, podróży służbowych, delegacji. 
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§ 10. 
Waloryzacja Wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

Niniejszy paragraf obowiązuje w przypadku, gdy termin wykonania Umowy jest dłuższy niż 12 miesięcy. 

1. W przypadku zmiany ceny Materiałów lub Kosztów związanych z realizacją Umowy, 

odpowiedniej zmianie ulega Wynagrodzenie (w postaci zwiększenia lub zmniejszenia 

Wynagrodzenia) – zgodnie z regułami opisanymi w dalszych ustępach tego paragrafu. 

Waloryzacja o współczynnik zmiany cen (W_Gn) wyliczony według wzoru opisanego w ust. 11 

i 16 uwzględnia wpływ zmian cen Materiałów lub Kosztów na koszt wykonania zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny Materiałów lub Kosztów rozumie się zarówno wzrost odpowiednio cen 

Materiałów lub Kosztów, jak i ich obniżenie.  

3. Strony przewidują waloryzację co miesięczną. Zmiana Wynagrodzenia w trybie niniejszego 

paragrafu następuje, jeśli zmiana wskaźników cen materiałów lub kosztów, o których mowa w 

ust. 8 poniżej, osiągnie poziom minimum 0,01 % (jedna setna procenta) zmiany w stosunku do 

wartości danego wskaźnika cen materiałów lub kosztów przyjętego w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie Wykonawcy.  

4. Ustalenie poziomu zmiany może nastąpić najwcześniej zgodnie z ust. 10. 

5. W zakresie, w którym zmiana Wynagrodzenia nie jest objęta postanowieniami niniejszej 

Umowy, będzie się uważało, że Wynagrodzenie uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Powyższe 

nie oznacza wyłączenia waloryzacji wynikającej z Kodeksu cywilnego. Zmianie – zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone do 

Umowy na podstawie §  9, oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również 

kwota Wynagrodzenia Warunkowego (mając na względzie funkcje Wynagrodzenia 

Warunkowego). Zmianie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na podstawie § 12 ust. 4 

pkt 1, zgodnie z zasadami tam wymienionymi. Ta sama okoliczność nie może stanowić 

równocześnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia zgodnie z §10, §11 czy §12  . 

6. Zmiana Wynagrodzenia będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki cen wyrobów publikowane 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS” w 

Dziedzinowej Bazy Wiedzy, wskazane w ust. 8 poniżej.  

7. Wynagrodzenie będzie automatycznie korygowane (nie wymaga aneksu do Umowy) dla 

oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z niniejszym paragrafem. Korektom będzie 

podlegać Wynagrodzenie netto.  

8. Waloryzacja (zmiana Wynagrodzenia) odbywać się będzie w oparciu o podane poniżej 

wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, tj.: 

1) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 

2) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 

oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych: 

3) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej 

(jako paliwo - P) – indeks 19.2 

4) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5 

5) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1 
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6) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 

7) Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne (jako miedź - M) – indeks 24.4  

9. W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS, 

który zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę po przedstawieniu opinii 

Inżyniera. 

10. Kwoty płatne Wykonawcy będą zmieniane miesięcznie począwszy od miesiąca,  

za który została wystawiona pierwsza Rekomendacja Zapłaty aż do wystawienia takiej 

Rekomendacji Zapłaty, w której łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 

wynikających z niniejszego paragrafu osiągnie limit +/- 10 % Wynagrodzenia  w kwotach netto, 

bez podatku VAT, wskazanego w dniu zawarcia Umowy, licząc od Daty Odniesienia. Dla 

uniknięcia wątpliwości, łączna wartość korekt Wynagrodzenia, jaka jest dopuszczalna w trybie 

niniejszego paragrafu Umowy, nie może przekroczyć +/- 10 % Wynagrodzenia w kwotach netto, 

bez podatku VAT, wskazanego w dniu zawarcia Umowy. Zmianie będą podlegać jedynie kwoty 

poświadczone w Rekomendacjach Zapłaty wystawionych za przedmiot Umowy wykonany w 

terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 1. Od 30 Dnia przed upływem terminu określonego w § 4 

ust. 1 pkt 1 waloryzacja będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących 

na ten dzień. Po terminie 30 Dnia przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 

wskaźniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom.  

11. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (𝑊𝐺𝑛) 

wyliczony według wzoru: 

 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑅𝑛
𝑅𝑜

+ 𝑑
𝑃𝑛
𝑃𝑜
+ 𝑒

𝐶𝑛
𝐶𝑜

+ 𝑓
𝑆𝑛
𝑆𝑜
+ 𝑔

𝐾𝑛
𝐾𝑜

+ ℎ
𝑀𝑛

𝑀𝑜
 

gdzie: 

1) „𝑊𝐺𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest 

miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

2) „𝑎" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

3) „𝑏", „𝑐", „𝑑", „𝑒”, „𝑓”, „𝑔” „ℎ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający 

stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 

𝑊𝐺𝑛; W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została 

przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego 

wynosiła 0,5 (50%);   

4) symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są narastającymi wskaźnikami kosztu 

bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

5) symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 

odniesienia) na Datę Odniesienia, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 
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*należy pozostawić odpowiedni koszyk zgodnie z poniższymi instrukcjami, w przypadku pozostawienia 

drugiego koszyka, we wzorze należy usunąć część zaznaczoną na żółto i „h” w definicji 

dla zadań (umów) obejmujących swym zakresem prace polegające na budowie/przebudowie/remoncie sieci 

trakcyjnej 

 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
(dla zadań z pracami związanymi z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 

wskaźnika [%] 

CPI CPI b 15,0 

robocizna – R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo – K K / 08.1 g 13,0 

miedź – M M / 24.4 h 2,0 

SUMA 50,0 

 

 
dla zadań (umów) nie obejmujących swym zakresem prac polegających na budowie/przebudowie/remoncie 
sieci trakcyjnej  

 

Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
(dla zadań bez prac związanych z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 

wskaźnika [%] 

CPI CPI b 17,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

SUMA 50,0 

 

12. W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego rozliczeniem. 

Przedstawiając rozliczenie, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot za 

wykonaną część przedmiotu Umowy w każdym miesiącu, używając ostatniego 

z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą 

skorygowane automatycznie z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, 

którego dotyczy rozliczenie, niezwłocznie po ich publikacji.  
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13. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 Dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  

14. Zmiana Wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf obliguje Wykonawcę do odpowiedniej 

automatycznej zmiany wynagrodzenia w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą lub Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą, stosownie do ust. 15 oraz 16. 

15. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą 

a Dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub usług, 

Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w 

przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 12 miesięcy, kwoty 

płatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów 

lub spadków cen, zgodnie z ust. 16. 

16. W ramach postanowień umownych, o których mowa w ust. 15, zmiana kwot płatnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy będzie się odbywać automatycznie w oparciu o 

wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum jeden inny 

wskaźnik (adekwatny do zakresu robót budowlanych lub usług Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy) wybrany z tabeli „Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. 

Wskaźnik CPI określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki 

zostaną określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna 

wynosić 50%. Kwoty płatne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy podlegać będą 

waloryzacji o 𝑊𝑃𝑛￼ 

𝑊𝑃𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑋 + 𝑌 +⋯+ 𝑍 

gdzie: 

𝑋, 𝑌,… , 𝑍 uzależnione są od wybranych  elementów z Koszyka Waloryzacyjnego 

składających się z: 𝑐
𝑅𝑛

𝑅𝑜
 lub 𝑑

𝑃𝑛

𝑃𝑜
 lub 𝑒

𝐶𝑛

𝐶𝑜
 lub 𝑓

𝑆𝑛

𝑆𝑜
 lub 𝑔

𝐾𝑛

𝐾𝑜
 lub ℎ

𝑀𝑛

𝑀𝑜
. 

1) „𝑊𝑃𝑛" jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 

kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛 "; przy czym okresem tym jest 

miesiąc, jeśli nie jest inaczej podane w Umowie; 

2) „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

3) „𝑏” „𝑐”, „𝑑”, „𝑒”, „𝑓”, „𝑔”, „ℎ” są współczynnikami stałymi określonymi przez strony Umowy 

podwykonawczej, z zastrzeżeniem ograniczeń z ust. 16 (wskaźnik CPI określony będzie na 

poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki zostaną określone na poziomie od 

1% do 20% każdy), niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający 

stanie się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 

wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na 𝑊𝑃𝑛; W takim 

przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, 

tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

4) symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są narastającymi wskaźnikami kosztu 

bieżącego okresu (cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 
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5) symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 

odniesienia) na datę zawarcia Umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym. 

17. W ramach postanowień umownych, o których mowa w ust. 15, kwoty płatne Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy będą zmieniane miesięcznie - począwszy od  7 (siódmego) miesiąca 

od rozpoczęcia realizacji robót budowlanych lub usług objętych Umową o podwykonawstwo do 

momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających 

z niniejszego ustępu, osiągnie limit +/- 10 % wartości netto zawartej Umowy 

o podwykonawstwo, licząc od daty zawarcia Umowy o podwykonawstwo.  

18. W przypadku, gdyby doszło do obniżki wskaźników cen, ceny wyrobów, o których mowa w ust. 

8 powyżej, nastąpi automatyczna (nie wymaga aneksu do Umowy) zmiana Wynagrodzenia, 

stosownie do zapisów niniejszego paragrafu Umowy.  

§ 11. 
Ustawowa waloryzacja Wynagrodzenia 

Niniejszy paragraf obowiązuje w przypadku, gdy termin wykonania Umowy jest dłuższy niż 12 

miesięcy.  

1. Waloryzacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, podlegać będzie należne Wykonawcy 

wynagrodzenie w odniesieniu do całego przedmiot Umowy, z zastrzeżeniem ust. 14.  

2. W przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.), lub 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, lub 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.) 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,  

zmianie ulegnie Wynagrodzenie wskazane w dniu zawarcia Umowy (w postaci 

zwiększenia lub zmniejszenia Wynagrodzenia) – zgodnie z regułami opisanymi w 

tym paragrafie (waloryzacja).  

3. Przez zmianę, o której mowa w ust. 2, na potrzeby niniejszego paragrafu, rozumie się zarówno 

wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem poziomu kosztu przyjętego w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie.   

4. Wynagrodzenie będzie automatycznie korygowane (nie wymaga aneksu do Umowy) zgodnie 

z niniejszym paragrafem.  

5. Z zastrzeżeniem zmiany stawki podatku, od towarów i usług korektom będzie podlegać 

Wynagrodzenie netto. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie 

wyłącznie Wynagrodzenie brutto oraz wysokość podatku od towarów i usług. Zmiana stawki 

podatku od towarów i usług nie wpłynie na wysokość Wynagrodzenia netto. 
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6. Ustalenie poziomu zmiany nastąpi najwcześniej po wydaniu trzeciej w kolejności Rekomendacji 

Zapłaty  od Daty Odniesienia, uwzględniającej poprzednie okresy objęte Rekomendacjami 

Zapłaty. Dalsze zmiany będą ustalane po zakończeniu kolejnego okresu, w ramach którego 

zostaną wydane kolejne trzy Rekomendacje Zapłaty. Waloryzacji podlegać będzie kwota 

Wynagrodzenia należnego za Roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.  

7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług, 

zmianie ulegnie Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany. 

8. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7, ma wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o 

którym mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz ze wskazaniem wpływu 

dotychczasowej oraz nowej stawki podatku od towarów i usług na koszt wykonania przedmiotu 

Umowy. 

9. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku akcyzowego, zmianie ulegnie 

Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 

10. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 9, ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w ust. 9, przedstawiając jego kalkulację wraz ze wskazaniem wpływu dotychczasowej 

oraz nowej stawki podatku akcyzowego na koszt wykonania przedmiotu Umowy. 

11. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.), zmianie 

ulegnie Wynagrodzenie netto o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości 

zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku 

pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze 

zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. Okoliczność wskazana w 

poprzednim zdaniu nie może stanowić równocześnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia na 

podstawie pozostałych postanowień  Umowy, w tym w szczególności zgodnie z § 10 ust. 1 

Umowy. 

12. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy 

poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują 

wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część 

(w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez 

uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie 

lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji przedmiotu Umowy.    

13. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 11, ma wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o 

którym mowa w ust. 11, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i 

wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 12, ich obowiązkach, jak również 

wskazując okres ich zatrudnienia.   
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14. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  zmianie ulegnie Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany. Okoliczność wskazana w poprzednim zdaniu nie może stanowić 

równocześnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia na podstawie pozostałych postanowień  

Umowy, w tym w szczególności zgodnie z § 10 ust. 1. 

15. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy 

poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę 

o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy.  

16. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 14, ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w ust. 14, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których 

mowa w ust. 15, ich obowiązkach jak również wskazując okres ich zatrudnienia.  

17. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, zmianie ulegnie 

Wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia 

wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. Okoliczność wskazana w 

poprzednim zdaniu nie może stanowić równocześnie podstawy do zmiany Wynagrodzenia na 

podstawie pozostałych postanowień  Umowy, w tym w szczególności zgodnie z § 10 ust. 1. 

18. Zmiana Wynagrodzenia, o której mowa w ust. 17 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy 

poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą  

z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK.  

19. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 17 ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w ust. 18, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników 

objętych PPK i bezpośrednio realizujących przedmiot Umowy.  

20. W terminie 21 Dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio 

w ust. 8, 10, 12, 15 lub 18 Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany 

Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. 

Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 14 Dni od jego 

otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności 

kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany 

Wynagrodzenia powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z 

zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 Dni Roboczych, a dla 

Wykonawcy 3 Dni Robocze.  

21. Ustalona zmiana Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 

przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 7, 9, 11, 14 lub 17. 

22. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, iż ich intencją jest oddanie w ramach zmiany 

Wynagrodzenia obiektywnej zmiany wysokości kosztów (podwyższenia lub obniżenia) 

względem poziomu kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w Ofercie.  

23. Ustalenie wysokości zmiany Wynagrodzenia w ramach niniejszego paragrafu służy weryfikacji 

danych przedstawionych przez Wykonawcę.  
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24. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 

Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem 

Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: 

imiennej listy osób, o których mowa w ust. 13, 16 lub 19, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy 

obecności ww. osób na budowie.   

25. W przypadku, gdyby zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, prowadziły do obniżenia 

kosztu wykonania Umowy przez Wykonawcę, zmianie ulegnie Wynagrodzenie (w postaci 

zmniejszenia Wynagrodzenia), na zasadach określonych w ustępach powyżej, przy czym 

zmiana taka nie będzie wymagała wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego, a Zamawiający 

będzie uprawniony do sporządzenia własnej kalkulacji danego kosztu. 

§ 12 
Procedura zgłaszania zmian i roszczeń  

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w Umowie lub Prawie oraz w zakresie w nich określonym, zobowiązany jest do 

przekazania Inżynierowi pisemnego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. Postanowienia niniejszego 

paragrafu nie dotyczą waloryzacji, o której mowa w § 10 i § 11. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 będzie złożony najwcześniej jak to możliwe, ale nie później 

niż 30 Dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się, o tym 

wydarzeniu lub okoliczności, a jeżeli zmiana Umowy ma dotyczyć również zmiany  

Wynagrodzenia netto, wniosek o którym mowa powyżej zostanie przez Wykonawcę złożony 

nie później niż 45 Dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się, 

o tym wydarzeniu lub okoliczności. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w terminie 

wniosku, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z 

takim roszczeniem.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 

szczegółowe uzasadnienie faktyczne (w szczególności ukazujące wpływ danego zdarzenia 

na wykonanie Umowy) i prawne dla proponowanej zmiany oraz wstępną kalkulację zmiany  

Wynagrodzenia netto (jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany Wynagrodzenia netto).  

4. Kalkulacja zmiany Wynagrodzenia netto, zostanie przekazana przez Wykonawcę w terminie 

15 Dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 i zostanie dokonana zgodnie 

z następującymi zasadami: 

1) odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu Robót winna być taka, jak została 

zatwierdzona w Umowie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to zostanie ustalona, 

kierując się metodą analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej 

zbliżonego elementu występującego w Umowie. Jeżeli w celu wyceny zmiany, zostanie 

zastosowana odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu Robót, która została 

zatwierdzona w Umowie, to tak ustalona wycena kalkulowanej zmiany Wynagrodzenia 

netto będzie korygowana na dzień złożenia wniosku dla oddania wzrostów lub spadków 

cen poprzez odpowiednie stosowanie postanowień § 10; 

2) w przypadku, gdy w Umowie stawka lub cena takiego elementu nie występuje i nie jest 

możliwe wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny 

najbardziej zbliżonego elementu występującego w Umowie, to należy ją określić przy 
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wykorzystaniu katalogów cen robót aktualnych na datę dokonywania wyceny zmiany, tj. 

przedłożenia propozycji Wykonawcy dotyczącej wyceny kalkulowanej zmiany 

Wynagrodzenia netto. W ciągu 21 Dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zaproponuje 

i przedstawi do weryfikacji przez Inżyniera, a następnie przy pozytywnej opinii Inżyniera, 

do akceptacji przez Zamawiającego powszechnie stosowane katalogi cen robót, z których 

ceny średnie będą podstawą do wyceny Robót. W przypadku braku przedstawienia przez 

Wykonawcę do weryfikacji katalogów cen albo w przypadku braku akceptacji przez 

Zamawiającego przedstawionych katalogów, cena zostanie określona na zasadach 

opisanych powyżej, przy wykorzystaniu aktualnych katalogów wskazanych przez 

Zamawiającego;  

3) jeżeli kalkulacja zmiany Wynagrodzenia netto nie może być dokonana na podstawie pkt 1 

lub 2 powyżej, to należy ją wyliczyć w oparciu o uzasadniony, rynkowy Koszt wykonania 

takiej Roboty. Do rynkowego Kosztu Wykonawca będzie mógł doliczyć zysk w wysokości 

3% tego Kosztu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące. 

5. Gdy zdarzenie lub okoliczność, dające podstawę do zmiany Umowy, ma działanie ciągłe, to:  

1) taki wniosek o zmianę Umowy będzie uznany za przejściowy; 

2) Wykonawca będzie uszczegóławiać przejściowy wniosek o zmianę w przypadku aktualizacji 

informacji, o których mowa w ust. 3, jak również na każde żądanie Inżyniera i nie rzadziej 

niż co 6 miesięcy; oraz 

3) Wykonawca winien przesłać ostateczny wniosek dotyczący zmiany Umowy w ciągu 30 Dni 

od ustania zdarzenia lub okoliczności kwalifikowanej jako przejściowa, a jeżeli ostateczny 

wniosek o zmianę Umowy ma dotyczyć również zmiany Wynagrodzenia netto, to wniosek, 

o którym mowa powyżej, zostanie przez Wykonawcę złożony nie później niż 45 Dni od 

ustania zdarzenia lub okoliczności kwalifikowanej jako przejściowa lub w innym terminie, 

który zostanie zatwierdzony przez Inżyniera na wniosek Wykonawcy. W przypadku 

niezłożenia przez Wykonawcę wniosku, w terminie o którym mowa w niniejszym punkcie, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie 

zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem.  

6. W terminie 30 Dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez 

Inżyniera dokumentów uzasadniających wcześniejszy wniosek o zmianę Umowy i niezbędnych 

do jego rozpatrzenia, Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub 

odrzucenia wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Inżynier uprawniony jest do 

żądania od Wykonawcy dalszych szczegółowych informacji uzasadniających wniosek. 

Przedstawienie przez Inżyniera żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów  przerywa   

bieg 30-Dniowego terminu. 

7. W terminie 45  Dni od dnia doręczenia stanowiska Inżyniera wraz z wszystkimi wymaganymi 

dokumentami i informacjami, Zamawiający podejmie decyzję co do zasadności złożonego 

wniosku o zmianę Umowy. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Inżyniera lub 

Wykonawcy dalszych niezbędnych informacji. Przedstawienie przez Zamawiającego żądania 

przedłożenia dodatkowych dokumentów przerywa bieg 45-Dniowego terminu. Rozstrzygnięcie 

zostanie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzasadnieniem Zamawiającego.  

8. Jeżeli Zamawiający odmówi uwzględnienia wniosku Wykonawcy o realizację prac lub robót 

dodatkowych lub zamiennych w części, to jest ze względu na brak zgody na przedstawioną 

przez Wykonawcę kalkulację zmiany Wynagrodzenia netto, a w ocenie Inżyniera: 
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1) realizacja prac lub robót budowlanych dodatkowych lub zamiennych będących 

przedmiotem wniosku Wykonawcy o zmianę Umowy jest konieczna dla prawidłowej 

realizacji Umowy i uzasadniona technicznie lub,  

2) ich niewykonanie spowodowałoby konieczność wstrzymania prac przez Wykonawcę,  

to Inżynier może wydać, po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego zasadności 

wydania Polecenia,  zgodnie z § 38, Polecenie realizacji prac lub robót dodatkowych lub 

zamiennych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy, wskazując tymczasową 

stawkę lub cenę dla każdego elementu robót dodatkowych ustaloną w oparciu o  zasady 

wskazane w ust. 4, która będzie stosowana do czasu ustalenia przez Strony stawki lub ceny 

ostatecznej. Rozliczenie prac lub robót dodatkowych lub zamiennych wykonanych na podstawie 

Polecenia w oparciu o stawkę lub cenę tymczasową ustaloną przez Inżyniera, zostanie 

dokonane najpóźniej w ramach faktury końcowej. 

9. Wykonawca nie wykona prac lub robót dodatkowych lub zamiennych bez uprzedniego 

otrzymania od Inżyniera Polecenia zgodnie z § 38 ust. 5 - 10. W przeciwnym przypadku, 

Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej 

zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych prac lub robót dodatkowych lub zamiennych, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Z zastrzeżeniem postanowień art. 455 ust. 1  u.p.z.p., Inżynier może wydać Wykonawcy 

Polecenie, o którym mowa w § 38 ust. 5 lub § 12 ust. 8, wskazując tymczasową stawkę lub 

cenę dla każdego elementu robót dodatkowych ustaloną w oparciu o  zasady kalkulacji 

wskazane w ust. 4, niezależnie od procedury opisanej w ust. 1 - 8, dla realizacji prac lub robót 

dodatkowych lub zamiennych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy, których 

niezwłoczne wykonanie jest konieczne z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości Robót 

zgodnie z Harmonogramem, a jednocześnie realizacja z uwzględnieniem terminów 

wskazanych w ust. 1 -8 groziłaby poniesieniem dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy 

lub Zamawiającego, w szczególności dotyczy to sytuacji opisanych w § 9 ust. 7 pkt 1, 3, 6, 9. 

11. Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, 

w tym w szczególności roszczenia o zapłatę na podstawie którejkolwiek okoliczności wskazanej 

w Umowie lub przepisach Prawa oraz w zakresie w nich określonym, to Zamawiający lub w jego 

imieniu Inżynier jest uprawniony do skierowania do Wykonawcy powiadomienia - żądania z 

odnośnymi informacjami, w formie pisemnej. 

12. Powiadomienie należy złożyć tak szybko, jak jest to możliwe, po tym jak Zamawiający dowie 

się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia. Powiadomienie odnoszące się do 

przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji należy przekazać przed upływem tego okresu.  

13. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 11 nie jest wymagane dla płatności należnych według § 

15 ust. 20. 

14. Powiadomienie powinno zawierać podstawę wynikającą z Umowy lub z Prawa, a także 

zawierać uzasadnienie kwoty zapłaty czy też przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji, do 

których Zamawiający uznaje się za uprawnionego w związku z Umową.  

15. Inżynier powinien w przypadku określonym w ust. 11 i 14 postąpić zgodnie z uregulowaniem 

wskazanym w § 38 ust. 15, aby uzgodnić lub ustalić należną kwotę do zapłaty Zamawiającemu 

przez Wykonawcę czy też przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji zgodnie z § 29 ust. 9 i 10. 

Stanowisko Inżyniera nie jest wiążące dla Stron. 
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16. Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej Wykonawcy 

płatności . Kwota ta może zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania. 

§ 13. 
Wykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać całość Robót zgodnie z Prawem, 

Umową, w tym zgodnie ze wszystkimi dokumentami składającymi się na SWZ.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały czas realizacji Umowy odpowiednią 

dostępność Urządzeń, Materiałów, Personelu Wykonawcy i innych środków oraz usług 

bez względu na ich charakter, niezbędnych do zaprojektowania, wykonania Robót i usunięcia 

Wad.  

3. Wszystkie Materiały, Urządzenia itp. niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy dostarczy 

Wykonawca. Dostarczone Materiały, Urządzenia itp. będą nowe (nieużywane, fabrycznie 

nowe), o ile SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposób w odniesieniu do konkretnego wyrobu 

budowlanego, Materiału, Urządzenia itp. 

4. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę, Materiały, Urządzenia itp.  muszą odpowiadać, co 

do jakości, wymaganiom Zamawiającego opisanym w SWZ oraz wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnym z Prawem oraz podlegają akceptacji Inżyniera 

zarówno przed dokonaniem ich zamówienia, jak i przed ich wbudowaniem lub montażem.  

5. Zabudowane budowle i Urządzenia, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie 

z Ustawą o transporcie kolejowym muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji 

typu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przed przystąpieniem 

do zabudowy danej budowli lub Urządzenia Wykonawca musi posiadać i przedstawić 

Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony.  

6. Zabudowane wyroby budowlane, Materiały niebędące wyrobami budowlanymi, Urządzenia 

i technologie, dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z obowiązującą 

u Zamawiającego procedurą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem „Dopuszczanie 

elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych 

zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17),stanowiącej część 

Regulacji Zamawiającego, muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych 

zarządzanych przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do zabudowy danego wyrobu 

budowlanego, Materiału niebędącego wyrobem budowlanym, Urządzenia i technologii 

Wykonawca musi posiadać i przedstawić Zamawiającemu ww. dopuszczenie. 

7. Zamawiający dopuszcza, że ……….. * w momencie zabudowy nie musi posiadać ww. 

dokumentów.  

*wstawić, jaki Materiał, budowla, Urządzenie itp. jest wskazane w danym przypadku do zabudowy bez 

świadectwa na czas nieokreślony wydanego przez Prezesa UTK lub bez dopuszczenia PLK 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, przed zabudową ww. budowli lub Urządzenia* 

Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego na czas określony oraz Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać 

i przekazywać Zamawiającemu kolejne takie świadectwa tak, aby była zachowana ciągłość ich 

ważności aż do momentu przekazania Zamawiającemu świadectwa dopuszczenia na czas 

nieokreślony.**  

*wybrać właściwe 
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**postanowienie do zastosowania w przypadku gdy wymienione w ust. 7 Materiał/Urządzenie/budowla wymaga 

uzyskania świadectwa Prezesa UTK.  

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu 

wydane na czas nieokreślony oraz dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych 

zarządzanych przez Zamawiającego najpóźniej do Odbioru Końcowego.*  

*wybrać jedno bądź obydwa, w zależności od typu budowli, Materiału, Urządzenia itp. wskazanego w ust. 7 

** Stosowanie postanowień ust. 7 - 9 dopuszczalne jest w szczególnych, uzasadnionych przypadkach i zawsze 

po uzgodnieniu z Biurem Standaryzacji i Utrzymania oraz Biurami technicznymi, których dotyczy dany Materiał, 

budowla, Urządzenie itp. Każdorazowo, w zależności od sytuacji, kształt przedmiotowych postanowień może 

różnić się w zależności od rodzaju oraz ilości wskazanych typów budowli, materiałów, urządzeń itp. 

10. O ile SWZ nie stanowi inaczej, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie zezwolenia, 

zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania Robót, jak również dla innych działań 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności dostarczenia, usunięcia lub 

rozbiórki istniejącej infrastruktury lub jej elementów (w tym Urządzeń lub Materiałów). 

Wykonawca opracuje i złoży w tym celu wszelkie wymagane wnioski i inne dokumenty oraz w 

razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o wydanie stosownych pełnomocnictw. Koszty 

związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają Wykonawcę chyba, że na skutek 

zmiany Umowy zakres powyższych obowiązków uległby zmianie. W takim przypadku 

Wykonawca, występując z wnioskiem, o którym mowa w § 12 uwzględni w kalkulacji zmiany 

wartości Wynagrodzenia netto, o której mowa w § 12 ust. 3 dodatkowe Koszty z tym związane. 

11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwy wybór metod, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy służących realizacji Robót oraz ich 

oddziaływanie na jego bezpośrednie otoczenie (ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie torów czynnych, w tym 

konieczności zachowania ich skrajni). 

12. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inżyniera przedłożyć szczegóły organizacji 

i metod, które Wykonawca proponuje stosować przy realizacji Robót oraz nie może bez 

uprzedniego powiadomienia Inżyniera dokonywać ich modyfikacji.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie 

każdej istotnej czynności przy realizacji Robót, w związku z istniejącą lub mogącą powstać 

kolizją wykraczającą poza kolizje wymienione w SWZ i mogącą skutkować złożeniem przez 

Wykonawcę wniosku, o którym mowa w § 12, w tym w szczególności z istniejącymi lub 

budowanymi instalacjami, sieciami lub drogami, w szczególności, nie może dokonać przecięcia 

lub zamknięcia istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia 

użyteczności publicznej. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o wydanie zgody 

na wykonanie czynności, o których mowa w ust. 13 nie później niż w terminie 7 Dni* przed 

rozpoczęciem Robót wymagających ich wykonania.   

*Należy wskazać termin w zależności od skomplikowania projektu. Termin powinien być nie krótszy niż 7 Dni. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego lub 

Inżyniera, właściwych dokumentów (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje) 

potwierdzających, że zastosowane Materiały lub Urządzenia sprzęt wykorzystany do realizacji 

Robót, zastosowana technologia itd. spełniają wymogi określone w SWZ oraz w Prawie. 
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Wyznaczony przez Zamawiającego lub Inżyniera termin do ich przedłożenia nie może być 

krótszy niż 7 Dni.  

16. Nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie jakiegokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 

15, może być uznane za nienależyte wykonanie Umowy. W takim przypadku Inżynier będzie 

uprawniony do wskazania środków zaradczych, które będą wiążące dla Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do składania wszelkich zawiadomień, uiszczania opłat, 

podatków i innych należności oraz uzyskiwania wszelkich praw, zgód i licencji, jakie są 

wymagane przez Prawo, w odniesieniu do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca naprawi 

Zamawiającemu wszelkie szkody, poniesie wszelkie koszty i zwolni Zamawiającego 

z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek skutków swoich działań i zaniechań (w tym działań i 

zaniechań Personelu Wykonawcy) w tym względzie. 

18. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie działania, aby osoby trzecie (w tym także inni 

wykonawcy zatrudnieni w procesie budowy oraz Personel Wykonawcy) nie występowały z 

jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy, w szczególności z tytułu szkód, za które odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia 

powództwa przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – 

na żądanie Zamawiającego – przystąpi na swój koszt do postępowania w zakresie niezbędnym 

do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby trzeciej. Jeżeli 

Zamawiający będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, 

w związku z czynami, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz 

koszty pomocy prawnej. Ponadto Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego 

o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się 

może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

19. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne i inne 

płatności za: 

1) materiały naturalne uzyskiwane poza Terenem Budowy na potrzeby realizacji Robót, oraz 

2) usunięcie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów 

(niezależnie czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka) konieczne 

do realizacji Robót. 

20. Wykonawca zobowiązany jest Niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i Inżyniera 

o odnalezieniu na Terenie Budowy znalezisk, w tym wszelkich skamieniałości, szczątek, 

niewybuchów, monet, przedmiotów wartościowych, budowli i innych pozostałości lub obiektów 

interesujących pod względem geologicznym, archeologicznym, czy historycznym. Wykonawca 

podejmie wszelkie środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia 

jakiegokolwiek z tych znalezisk. 

21. Po odkryciu znaleziska, o którym mowa w ust. 20 Wykonawca: 

1) niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i Inżyniera oraz  

2) przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczy i oznakuje miejsce znaleziska oraz  

3) niezwłocznie zawiadomi o  znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, lub inne właściwe organy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Prawem.  

22. Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem, o którym mowa w ust. 20 i będzie uprawniony 

do zawieszenia wykonywania Robót na okres odpowiadający terminowi usunięcia znaleziska 



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
zadania pn.: ( nazwa projektu)  
 

 

Strona 60 z 170 
 

 

i przeprowadzenia wymaganych badań geologicznych lub archeologicznych. Zamawiający 

i Wykonawca zobowiązani są przy tym podjąć wszystkie niezbędne środki w celu umożliwienia 

Wykonawcy dalszego prowadzenia Robót po ustaniu przyczyn zawieszenia. 

23. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt na skutek odkrycia 

znaleziska, o którym mowa w ust. 20, w szczególności na skutek czynności, o których mowa w 

ust. 21 i 22, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 12 

do otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do zmiany terminu realizacji 

Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

24. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami 

i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Polsce oraz 

uwzględnił w cenie przedstawionej w Ofercie Wykonawcy ryzyko występujących typowo 

niesprzyjających warunków klimatycznych. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie 

dodatkowy Koszt na skutek wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, o 

których mowa w § 9 ust. 10, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, 

z uwzględnieniem § 12, do otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz, do 

zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

25. W przypadku jednoczesnego wykonywania Robót na Terenie Budowy przez Personel 

Wykonawcy i inne uprawnione podmioty, w tym realizujące inwestycje Zamawiającego, 

Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z tymi innymi podmiotami, zaś Zamawiający 

zobowiązany jest zapewnić współdziałanie ze strony tych innych podmiotów. Jeżeli Wykonawca 

dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt na skutek braku współdziałania tych innych 

podmiotów lub Zamawiającego, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, 

z uwzględnieniem § 12, do otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz, do 

zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego, w formie 

umożliwiającej Zamawiającemu dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 3 rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.), o zamiarze 

rozpoczęcia robót budowlanych lub ich części w terminie nie później niż 10 Dni przed 

rozpoczęciem budowy lub rozbiórki (termin liczony od dnia wpływu informacji do 

Zamawiającego), na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej 

niż 30 Dni Roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 osób, albo na której 

planowany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni. Wraz z informacją 

o rozpoczęciu Robót, Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi listę wszystkich Urządzeń, 

Materiałów i sprzętu, których on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć do wykonywania 

Robót. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, 

oznakowanie lub  inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do eksploatacji lub możliwość 

wprowadzenia do obrotu danych Urządzeń lub Materiałów zgodnie z przepisami. 

27. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 26, 

zostanie on obciążony wszystkim kosztami, które będzie musiał ponieść Zamawiający, 

występujący jako inwestor, w związku  z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.).  

28. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zmianę terminu realizacji Umowy lub 

o zapłatę za dodatkowy Koszt, w przypadku gdy w trakcie realizacji Robót z przyczyn zależnych 
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od Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy, zostaną podjęte działania administracji publicznej, 

które spowodują opóźnienie lub wzrost Kosztów realizacji Umowy, w szczególności takie jak 

wydanie decyzji, aktów normatywnych lub czynności materialno-techniczne. Wyjątek od tych 

zasad został wskazany w § 9 ust. 4. Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty nałożonych na 

niego lub Zamawiającego administracyjnych kar, w tym administracyjnych kar pieniężnych z 

tego tytułu.   

29. W przypadku zawieszenia wykonywania Robót lub ich części na podstawie jakiegokolwiek 

postanowienia umownego, przepisu Prawa lub decyzji organu, Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć dotychczas wykonane Roboty przed powstaniem jakiejkolwiek szkody, w tym ich 

uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia. 

30. Wykonawca odpowiada i zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie skutki 

finansowe, które mogą zaistnieć w związku z jakimikolwiek roszczeniami wniesionymi przez 

właścicieli nieruchomości z Terenu Budowy oraz sąsiadujących z Terenem Budowy oraz innych 

osób trzecich z tytułu zakłóceń i szkód, w zakresie, w jakim Wykonawca (w tym Personel 

Wykonawcy) ponosi winę za ich powstanie. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany terminu realizacji Umowy oraz do płatności za 

jakikolwiek dodatkowy Koszt. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt weźmie 

udział w ewentualnym sporze przedsądowym lub sądowym przeciwko Zamawiającemu w 

zwiazku z takimi roszczeniami osób trzecich. 

31. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji Umowy lub do płatności 

za jakikolwiek dodatkowy Koszt będący następstwem opóźnień, bądź dodatkowych Kosztów 

spowodowanych przyjęciem przez niego niezgodnej z SWZ, Prawem lub zasadami wiedzy 

technicznej organizacji Robót lub metod ich wykonania lub niewłaściwym nadzorem 

Wykonawcy nad czynnościami powodującymi powstanie takich Kosztów.   

32. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane zasadami sztuki budowlanej oraz uzasadnione aktualnymi 

okolicznościami, aby uniknąć wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków na Terenie 

Budowy. Wykonawca odpowiada i zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie 

skutki niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, w tym szkody i wniesione w ich następstwie 

jakiekolwiek roszczenia przez Personel Wykonawcy, Zamawiającego lub jakiekolwiek osoby 

trzecie, w zakresie, w jakim Wykonawca ponosi winę za takie niebezpieczne zdarzenia czy 

wypadki. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń Wykonawca nie będzie uprawniony do 

zmiany terminu realizacji Umowy oraz płatności za jakikolwiek dodatkowy Koszt.  Wykonawca 

na własną odpowiedzialność i na swój koszt weźmie udział w ewentualnym sporze 

przedsądowym lub sądowym przeciwko Zamawiającemu w zwiazku z takimi roszczeniami. 

33. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi 

i instalacji podziemnych oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody w istniejących lub 

mających powstać w granicach lub poza Terenem Budowy elementach infratruktury, w tym 

nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, 

sieciach lub mediach, wszystkich rodzajów, budynkach i budowlach - wyrządzone przez niego 

lub Podwykonawcę w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca powinien je uwzględnić 

i postępować zgodnie ze szczegółowymi zapisami znajdującymi się w PFU, odnoszącymi się 

do takiej infrastruktury. Wykonawca niezwłocznie, na własny koszt zobowiązany jest naprawić 

wszystkie szkody powstałe z przyczyn leżacych po stronie Wykonawcy (Personelu Wykonawcy) 

i - jeżeli to konieczne - przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone lub polecone przez 

Inżyniera. 
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34. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

inwestycjami przez Zamawiającego lub działającymi w jego imieniu i na jego rzecz 

Wykonawcami albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, albo z infrastrukturą 

techniczną Zamawiającego lub innych podmiotów, które to kolizje albo infrastruktura były 

przewidziane w SWZ. Jeśli taka infrastruktura lub kolizje nie zostały przewidziane w SWZ, a 

została/y ujawniona/e na etapie realizacji Robót, w konsekwencji czego Wykonawca dozna 

opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie 

uprawniony, z uwzględnieniem § 12 do otrzymania zapłaty za taki dodatkowy Koszt oraz do 

zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

35. Zamawiającego obciąża ryzyko wzrostu kosztów Robót wywołanych koniecznością 

przebudowy urządzeń obcych (urządzeń z których Zamawiający nie korzysta lub nie są w 

posiadani Zamawiającego), które nie były przewidziane w dokumentacji przetargowej, a które 

zostały ujawnione na etapie wykonywania map do celów projektowych oraz uzgodnień innych 

dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę (w tym ZUDP). Jeśli taka robota budowlana 

nie została przewidziana, a została ujawniona na etapie wykonywania map do celów 

projektowych lub uzgodnień dokumentacji wymaganej Umową (w tym ZUDP) w konsekwencji 

czego Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi 

Inżyniera i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 12, do otrzymania zapłaty za taki dodatkowy 

Koszt oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

36. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inżyniera z co najmniej 14 Dniowym 

wyprzedzeniem o terminie dostarczenia na Teren Budowy Urządzeń lub Materiałów.  

37. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapakowanie, załadowanie, transport, odbiór, 

rozładunek oraz magazynowanie Urządzeń lub Materiałów.  

38. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody w Urządzeniach lub Materiałach Zamawiającego 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie, a także ponosił będzie pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, włącznie ze stratami i wydatkami 

powstałymi w wyniku ich transportu na miejsce docelowe. 

39. Jeśli z zapisów PFU wynika, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy jakikolwiek sprzęt, 

Urządzenia lub Materiały, to Wykonawca ponosił będzie za nie odpowiedzialność od chwili 

protokolarnego przekazania ich Wykonawcy. 

40. Jeśli z zapisów PFU nie wynika, że Zamawiający na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego 

dostarczy Wykonawcy jakikolwiek sprzęt wykorzystany do realizacji Robót, Urządzenia lub 

Materiały, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za jakiekolwiek korzystanie z nich. 

Odpowiednie wynagrodzenie za korzystanie z nich przez Wykonawcę lub jego Personel 

zostanie określone przez Inżyniera zgodnie z zasadami kalkulacji opisanymi w § 12 ust. 4. 

41. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank (European Investment Bank, 

Directorate for Lending Operations in EU – EIB, 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 

Luxembourg, fax: +352 4379 67498.) o uzasadnionym podejrzeniu, skardze lub informacji 

odnoszących się do przestępstw karnych związanych z przedmiotem zamówienia. 

W odniesieniu do podejrzenia przestępstwa karnego Bank ma prawo wglądu w księgi i rejestry 

wszystkich transakcji finansowych oraz wydatków związanych z przedmiotem zamówienia, 

prawidłowo prowadzonych przez Wykonawcę, a także do sporządzania kopii dokumentów 

w zakresie dozwolonym obowiązującym Prawem.* 
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* Zapis do wprowadzenia w przypadku projektu współfinansowanego kredytem Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego.  

42. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, 

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 

Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 

niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne 

uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowiązuje się także 

zapewnić udostępnienie przez jego Podwykonawców dokumentów związanych z realizacją 

Umowy ww. podmiotom.   

§ 14. 
Wymogi dotyczące projektowania i odpowiedzialność za Wady Dokumentacji Projektowej 

1. Dokumentacja Projektowa opracowana w ramach Umowy będzie wykonana w zakresie i liczbie 

egzemplarzy określonych w PFU. 

2. Każdorazowo, przekazywanie Dokumentacji Projektowej będzie dokonywane w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, w terminach określonych w Umowie, w tym w HRF. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad 

opracowaną w ramach Umowy Dokumentacją Projektową zgodnie z Prawem budowlanym 

przez każdego z Projektantów realizujących prace na rzecz Wykonawcy (niezależnie od 

stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą).. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca 

jest zobowiązany do zapewnienia wykonania wszystkich projektów zgodnie z warunkami 

określonymi w PFU przez każdego z Projektantów realizujących prace na rzecz Wykonawcy 

(niezależnie od stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą). 

4. Wykonawca przygotuje Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu wykwalifikowanych 

Projektantów posiadających uprawnienia przewidziane w Prawie budowlanym oraz w SWZ 

(jeśli są). Wykonawca przedłoży Inżynierowi imię i nazwisko lub nazwę i szczegółowe 

informacje (wykształcenie, posiadane uprawnienia) dotyczące każdego proponowanego 

Projektanta do realizacji prac w zakresie Umowy (niezależnie od stosunku prawnego łączącego 

go z Wykonawcą) w terminie [***] Dni przed rozpoczęciem przez niego opracowania 

Dokumentacji Projektowej. . 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że Projektanci posiadali będą zgodne z SWZ doświadczenie i 

zdolności, konieczne do wykonania Dokumentacji Projektowej oraz uprawnienia projektowe 

wymagane przez Prawo budowlane. W odniesieniu do każdego Projektanta Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunków stawianych w SWZ. Zmiana Projektanta wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że Projektanci będą do dyspozycji Stron, w zakresie niezbędnym 

dla sprawowania nadzoru autorskiego oraz świadczenia usług w zakresie gwarancji jakości i 

rękojmi za wady, przez cały okres realizacji Umowy aż do odbioru pogwarancyjnego. 

7. Gdyby Wykonawca po podpisaniu Umowy napotkał w PFU braki mające wpływ na wycenę 

Oferty, spoczywa na nim ciężar dowodu, że takiego braku, przy dołożeniu należytej staranności 

zapoznając się z treścią SWZ, nie mógł znaleźć przed złożeniem Oferty Wykonawcy. W takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera i udowodnić 

brak możliwości wykrycia błędów.   
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8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt, 

w wyniku rozbieżności danych zawartych w SWZ, w tym w szczególności stanu technicznego 

obiektów, przebiegu infrastruktury nadziemnej i podziemnej, warunków gruntowych, 

terenowych, wodnych  ze stanem faktycznym, a rozbieżność ta nie wynika z braków 

dokumentacji, które Wykonawca powinien zauważyć przy dołożeniu należytej staranności 

zapoznając się z treścią SWZ na etapie przygotowania Oferty, lub w przypadku rozbieżności 

danych zawartych w SWZ w wyniku wskazania niepoprawnych parametrów funkcjonalno-

użytkowych lub w wyniku niezgodności decyzji lokalizacyjnej z zakresem inwestycji, o ile 

decyzja taka została uzyskana przez Zamawiającego (jej pozyskanie nie stanowi zakresu 

Robót) jak też gdy decyzję zobowiązany jest pozyskać Wykonawca jednak opóźnienie w jej 

uzyskaniu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca powiadomi 

Inżyniera i będzie uprawniony, z  uwzględnieniem § 12, do płatności za dodatkowy Koszt lub 

zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.  

9. Przekazywana Dokumentacja Projektowa będzie zaopatrzona w szczegółowy wykaz 

opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, 

wytycznymi określonymi w PFU, Prawem oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz gotowa do Odbioru.  

10. Dokumentacja Projektowa podlega przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego lub osoby 

przez niego wskazane.  

11. Zamawiający zweryfikuje Dokumentację Projektową w zakresie ilościowym w terminie 5 Dni 

Roboczych.  

12. Weryfikacja dokumentacji pod względem jej zgodności z warunkami Umowy będzie 

dokonywana na warunkach określonych w PFU. 

13. W zakresie, o którym mowa w ust. 12, przekazana Dokumentacja Projektowa podlegać będzie 

weryfikacji przez Zamawiającego w terminie 15 Dni Roboczych* od dnia jej przekazania. Dla 

weryfikacji dokumentacji Zamawiający może korzystać z pomocy konsultantów zewnętrznych, 

na co Wykonawca wyraża zgodę.  

*liczbę Dni Roboczych  określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od 

specyfiki zamówienia, przy czym powinien uwzględniać terminy wskazane w Regulaminie ZOPI 

14. W przypadku stwierdzenia Wad w przedłożonej Dokumentacji Projektowej, bieg terminu jej 

weryfikacji wskazanego w ust. 13  liczy się na nowo od momentu przedłożenia przez 

Wykonawcę poprawionej Dokumentacji Projektowej.  

15. Okres weryfikacji i akceptowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z ustaleniami niniejszego 

paragrafu nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji Umowy lub terminów 

poszczególnych Etapów.  

16. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego oddelegować na naradę 

(w tym także na posiedzenia powoływanego przez Zamawiającego Zespołu Oceny Projektu 

Inwestycyjnego - ZOPI) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Projektanta 

odpowiedzialnego za sporządzenie Dokumentacji Projektowej stanowiącej przedmiot 

weryfikacji przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca w terminie wyznaczonym każdorazowo przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

5 Dni Roboczych* od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach przekaże (protokołem przekazania) poprawioną, zgodnie z uwagami 
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Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tych 

nieprawidłowości. 

*liczbę Dni Roboczych określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od 

specyfiki zamówienia 

18. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie weryfikacji i dokonanie akceptacji przez 

Zamawiającego każdego ze wskazanych w Harmonogramie prac projektowych etapów dla 

przygotowania Dokumentacji Projektowej będzie sporządzony po weryfikacji, przeprowadzonej 

na zasadach określonych w PFU oraz w Prawie, protokół Odbioru podpisany przez 

upoważnionego przedstawiciela każdej Strony. Protokół będzie sporządzony i przekazany do 

podpisu Wykonawcy w terminie 15 Dni Roboczych* od dnia przekazania przez Wykonawcę 

dokumentacji bez stwierdzonych od Wad. 

*liczbę Dni Roboczych określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od 

specyfiki zamówienia, terminie może być krótszy, niż termin określony w ust. 13 

19. W przypadku opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, w której ujawnione 

zostaną Wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia Wad w 

terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W 

przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad Zamawiającemu przysługuje odpowiednio 

prawo: 

1) zlecenia osobie trzeciej usunięcia Wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo 

2) odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, albo 

3) odstąpienia od Umowy, na zasadach opisanych w § 30 ust. 1, jeżeli stwierdzone Wady 

uniemożliwiają zgodną z warunkami Umowy realizację przedmiotu Umowy na podstawie 

wykonanej Dokumentacji Projektowej. 

20. Wykonawca ponosi ryzyko uzyskania odstępstwa od Regulacji Zamawiającego, za wyjątkiem 

odpowiedzialności za opóźnienie w przypadkach, gdy uzyskanie odstępstwa jest możliwe, a 

opóźnienie w jego uzyskaniu wynika wyłącznie z okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego.  

21. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we właściwych 

organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie 

z uwarunkowaniami wynikającymi z Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, 

Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminie 8 Dni Roboczych 

przed złożeniem tych dokumentów do stosownego organu. Jeżeli w terminie 7 Dni Roboczych 

od otrzymania ww. dokumentów Zamawiający nie przekaże Wykonawcy uwag 

do przedstawionych opracowań, Wykonawca będzie mógł je złożyć we właściwych organach. 

Niezależnie od powyższego wymogu za składane dokumenty (ich kompletność i treść) 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy wyznaczony 

przez organ termin złożenia wymaganych dokumentów nie pozwala na dochowanie 

wskazanych wyżej terminów uprzedniego złożenia ich Zamawiającemu. W takim przypadku 

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wymagane dokumenty w terminie 2 Dni 

Roboczych przed złożeniem tych dokumentów do stosownego organu zaś Zamawiający będzie 

uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 1 Dnia Roboczego.  W przypadku zgłoszenia 

uzasadnionych zastrzeżeń wobec dokumentów Wykonawca nie będzie mógł ich złożyć we 

właściwych organach i poniesie kontraktowe konsekwencje niedochowania terminu do ich 

złożenia. 
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22. Przyjęcie i zaakceptowanie Dokumentacji Projektowej lub jej części przez Zamawiającego lub 

Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny 

z Umową i Prawem (w tym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi), jak również 

za Wady realizowanych zgodnie z nią Robót. 

23. Zamawiający ponosi ryzyko dotyczące zmian wymagań projektowych określonych w PFU 

skutkujące koniecznością zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu lub poniesienia przez 

Wykonawcę dodatkowych Kosztów, o ile zmiany takie leżą po stronie Zamawiającego. 

W przypadku poniesienia przez Wykonawcę dodatkowego Kosztu lub opóźnienia w realizacji 

Robót, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 12, do 

płatności za dodatkowy Koszt oraz zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z 

postanowieniami § 9. 

24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania administracji publicznej skutkujące 

niewydaniem decyzji lokalizacyjnej lub wystąpieniem jakichkolwiek błędów w takiej decyzji, 

skutkujących opóźnieniem lub wzrostem Kosztów realizacji Umowy, jeśli uzyskanie tej decyzji 

zgodnie z PFU leżało po stronie Wykonawcy i niewydanie lub opóźnienie jej wydania wynika z 

okoliczności zawinionych przez Wykonawcę.   W takich przypadkach Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało roszczenie o zmianę terminu realizacji Umowy lub Etapu, a także roszczenie o 

dodatkowy Koszt. Jeśli jednak niewydanie lub opóźneinie w wydaniu decyzji lokalizacyjnej lub 

wystąpienie w niej błędów było niezawinione przez Wykonawcę to w przypadku poniesienia 

przez Wykonawcę dodatkowego Kosztu lub opóźnienia w realizacji Robót, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 12, do płatności za dodatkowy 

Koszt oraz zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9.  

25. Z zastrzeżeniem ust. 26, w przypadku wystąpienia potrzeby uzyskania odstępstwa 

od przepisów technicznych dla elementów wskazanych w dokumentacji przedprojektowej lub 

w materiałach przetargowych, Wykonawcy, nie będzie przysługiwało roszczenie o przedłużenie 

terminu realizacji Umowy lub Etapu lub płatność za dodatkowy Koszt. 

26. Jeżeli, w przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów technicznych, właściwy 

organ administracji publicznej odmówi zgody na takie odstępstwo, co skutkować będzie 

koniecznością wydłużenia terminu realizacji Umowy lub Etapu lub poniesienia przez 

Wykonawcę dodatkowych Kosztów, ryzyko będzie ponosił Zamawiający, o ile konieczność 

zmiany lub brak zgody nie były skutkiem niezachowania należytej staranności przez 

Wykonawcę lub optymalizacji kosztów realizacji Umowy. Jeżeli Wykonawca dozna  opóźnienia 

lub poniesie dodatkowy Koszt wynikły z konieczności uzyskania takich odstępstw, 

to Wykonawca przekaże powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony, z uwzględnieniem 

§ 12, do płatności za dodatkowy Koszt oraz zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie 

z postanowieniami § 9. 

27. Wykonawca zobowiązany jest opracować mapy do celów projektowych, wykonania 

Dokumentacji Projektowej i pozostałych rysunków tam, gdzie to jest wymagane w PFU. 

W przypadku braku aktualności map pozyskanych z ośrodków geodezyjnych, będących 

podstawą do opracowania map do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany 

postępować zgodnie z PFU oraz Regulacjami Zamawiającego w celu dokonania ich aktualizacji 

i opracowania map do celów projektowych w ramach zobowiązań umownych, bez zmiany 

terminów realizacji Umowy i w ramach Wynagrodzenia. Ryzyko wystąpienia braku 

aktualności  map pozyskanych z ośrodków geodezyjnych będących podstawą do 

przygotowania map do celów projektowych w pełni obciąża Wykonawcę jako podmiot 

odpowiedzialny za opracowanie map do celów projektowych. 



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
zadania pn.: ( nazwa projektu)  
 

 

Strona 67 z 170 
 

 

28. Zamawiający ponosi ryzyko potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko, jeżeli potrzeba takiej oceny wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt wynikły z takiej potrzeby, 

to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 12, do płatności 

za dodatkowy Koszt oraz zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie 

z postanowieniami § 9. 

*Zapis opcjonalny, w przypadku, gdy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani wykonanie 

dokumentacji w celu jej uzyskania nie są objęte Umową i należą do Zamawiającego 

29. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Dokumentacja Projektowa 

ma Wady, a w szczególności, gdy Dokumentacja Projektowa: 

1) nie ma właściwości niezbędnych do osiągnięcia celu oznaczonego w Umowie, 

wynikającego z towarzyszących jej zawarciu okoliczności lub  przeznaczenia rezultatu 

Robót, lub też przeznaczenia określonego przez Zamawiającego, o czym Zamawiający 

poinformował Wykonawcę przy zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń; 

lub 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  

3) jest niekompletna. 

30. Wykonawca odpowiada w szczególności za rozwiązania niezgodne z Prawem, zasadami 

projektowania lub sztuką budowlaną. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

oraz gwarancji jakości tej Dokumentacji Projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy 

najwcześniej wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy odpowiednio z tytułu rękojmi 

za wady i gwarancji jakości na wszystkie wykonane Roboty lub ich część, w zależności od 

przypadku, wykonane na podstawie takiej dokumentacji.  

31. Wykonawca, który opracował Dokumentację Projektową ponosi odpowiedzialność 

za opóźnienia, wzrost kosztów realizacji Robót i szkody, w tym powstałe po stronie Wykonawcy, 

spowodowane zastosowaniem niewłaściwych rozwiązań projektowych lub rozwiązań 

niezgodnych Prawem, z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi.  

32. Wykonawca ponosi  również odpowiedzialność w przypadku nałożenia na Zamawiającego lub 

Wykonawcę przez organ administracyjny lub sąd sankcji administracyjnych, grzywien lub 

obowiązków wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich za prowadzenie Robót 

z naruszeniem Prawa lub decyzji administracyjnych lub uzgodnień poczynionych z urzędami 

i osobami trzecimi, co odnosi się także do niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 19 i 20 oraz „Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu nałożenia takich sankcji i 

obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy i zobowiązany jest pokryć 

Zamawiającemu wszelkie Koszty z tym związane, w tym koszty związane z nałożeniem takich 

sankcji na Zamawiającego. Wykonawcy w takich przypadkach nie będzie przysługiwało 

roszczenie o zmianę terminu realizacji Umowy lub Etapu.  

33. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za Wady Dokumentacji Projektowej, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek 

nieosiągnięcia w zrealizowanych Robotach lub ich częściach parametrów zgodnych z Prawem 

i SWZ z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca nie ponosi 

jednak odpowiedzialności w przypadku, gdy nieosiągnięcie w zrealizowanych Robotach lub ich 
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częściach parametrów zgodnych z Prawem lub SWZ wynikało z innych zapisów SWZ, 

a wykonane Roboty będą z tymi innymi zapisami SWZ zgodne.  

34. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy w Dokumentacji Projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę, wynikające z niezgodnych z Prawem lub decyzjami 

administracyjnymi rozwiązań projektowych a skutkujących opóźnieniem lub dodatkowym 

Kosztem po stronie Wykonawcy. Powyższe dotyczy również nałożenia na Zamawiającego lub 

Wykonawcę sankcji administracyjnych lub konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób 

trzecich za prowadzenie Robót z naruszeniem Prawa lub decyzji administracyjnych lub 

uzgodnień poczynionych z osobami trzecimi. W takim przypadku Wykonawca przejmie 

na siebie wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność i pokryje wszelkie Koszty z tego 

tytułu, w tym koszty poniesione przez Zamawiającego. Ponadto w takich wypadkach 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zmianę terminu realizacji Umowy lub Etapu.  

35. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek Wad w dokumentach j 

przekazanych przez Zamawiającego (tj. w SWZ), w tym w szczególności różnice i błędy 

w dokumentacji technicznej na potrzeby projektowania w stosunku do stanu faktycznego, 

niespójności wewnętrznych w SWZ, niepoprawności wskazania parametrów funkcjonalno – 

użytkowych, które to Wady skutkować będą poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowego 

Kosztu w związku z usunieciem Wad Dokumentacji Projektowej w tym zmiany zakresu Robót 

lub opóźnieniem w realizacji Robót, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, 

z uwzględnieniem § 12, do płatności za dodatkowy Koszt oraz zmiany terminu realizacji Umowy 

lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

36. W przypadku opóźnienia w realizacji Robót spowodowanego brakami w SWZ, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 12, do zmiany terminu realizacji 

Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

 

§ 15. 
Dostęp do Terenu Budowy 

1. Zamawiający, w terminie [***] Dni* od dnia podpisania Umowy, przekaże protokolarnie 

Wykonawcy Teren Budowy.  

*Należy wskazać termin odpowiedni dla projektu.  

2. Jeżeli Umowa przewiduje zobowiązanie Zamawiającego do przekazania Wykonawcy prawa 

dostępu lub używania jakiegokolwiek fundamentu, konstrukcji, urządzenia lub środków 

dostępu, to Zamawiający przekaże je, sporządzając protokół przekazania, w terminie i w sposób 

przewidziany w SWZ.  

3. Wzór protokołu przekazania Terenu Budowy lub elementów, o których mowa w ust. 2 stanowi 

Załącznik nr 8 do Umowy.   

4. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt w związku 

z nieprzekazaniem mu przez Zamawiającego któregoś z praw wymienionych w ust. 1 lub 2 

w terminach określonych w SWZ, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony 

z uwzględnieniem § 12 do otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do 

zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 
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5. Jednakże, w wypadku i do tego stopnia, w jakim nieprzekazanie któregoś z praw, o których 

mowa w ust. 1 lub 2 było spowodowane przez błąd lub opóźnienie Wykonawcy, włącznie 

z błędem w którymkolwiek z dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę lub opóźnieniem 

Wykonawcy w  ich przedłożeniu lub  niezłożeniem przez Wykonawcę w terminie wynikającym 

z Prawa lub decyzji administracyjnych jakichkolwiek dokumentów, wniosków lub ich 

uzasadnienia zgodnie z jego zobowiązaniem określonym przez Prawo, decyzje administracyjne 

lub warunki Umowy, to Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji 

Umowy lub Etapu lub otrzymania zapłaty za dodatkowo poniesiony w związku z tym Koszt. 

6. Z chwilą przekazania Wykonawcy prawa dostępu i używania Terenu Budowy, Wykonawca 

przejmuje odpowiedzialność za szkody mogące powstać na Terenie Budowy oraz 

odpowiedzialność za mienie znajdujące się na Terenie Budowy, a także zobowiązany jest 

wyznaczyć koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który zostanie wskazany w 

protokole przekazania Terenu Budowy. 

7. W przypadku, gdy osobom trzecim przysługuje tytuł prawny dający prawo do dysponowania do 

celów budowlanych nieruchomością, mającą stanowić Teren Budowy lub jego część, 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania na 

rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 

rozumieniu art. 3 ust. 11 Prawa budowlanego, co obejmuje obowiązek uzyskania tytułu 

prawnego w sposób, jaki będzie wymagany zgodnie z SWZ do realizacji danej części Robót, a 

jeśli SWZ nie określa takiego sposobu (stosunek zobowiązaniowy, decyzja administracyjna), 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu tytułu prawego do 

nieruchomości wynikającego z decyzji administracyjnej lub (tam gdzie jest to możliwe) 

ograniczonego prawa rzeczowego, przewidującego uprawnienia w tym zakresie. Po uzyskaniu 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wykonawca jest zobowiązany do 

doprowadzenia, przy udziale Zamawiającego i Inżyniera, do przekazania mu przez osoby 

uprawnione, dostępu i możliwości użytkowania Terenu Budowy lub jego części obejmującej 

taką nieruchomość lub inne miejsce mające stanowić Teren Budowy, na zasadach opisanych 

powyżej. Powyższe dotyczy także nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 

r. poz. 1899 z późn. zm.). Jeżeli z SWZ nie będzie wynikać obowiązek pozyskania przez 

Wykonawcę w/w praw, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, z 

uwzględnieniem § 12 do otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do zmiany 

terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający, w terminie 21 Dni Roboczych 

od zgłoszenia przez Wykonawcę takiej potrzeby, udzieli Wykonawcy pełnomocnictw 

niezbędnych do podjęcia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego stosownych działań 

(negocjacji) zmierzających do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w rozumieniu art. 3 ust 11 Prawa budowlanego, co obejmuje obowiązek uzyskania 

tytułu prawnego, jaki będzie wymagany do realizacji danej części Robót. Pełnomocnictwo, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie obejmowało prawa do zaciągnięcia 

w imieniu lub na rzecz PKP PLK jakiegokolwiek zobowiązania. Jeżeli Wykonawca dozna 

opóźnienia lub poniesie w związku z tym, że Zamawiający nie dał mu takiego pełnomocnictwa, 

dodatkowy Koszt, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, z uwzględnieniem 

§ 12 do otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do zmiany terminu 

realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 
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9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia związane z uzyskaniem niezbędnych 

do realizacji Umowy praw do wstępu i przejazdu do Terenu Budowy (z wyłączeniem kosztów 

odszkodowań, ceny wykupu nieruchomości, a także z wyłączeniem opłat z tytułu ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego, przy czym Wykonawca ponosi koszt opracowania operatu 

szacunkowego określającego wysokość opłaty oraz koszt sporządzenia map wskazujących 

przebieg ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości itp.), do których pozyskania 

został zobowiązany w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania na własny koszt 

i ryzyko wszelkich dodatkowych urządzeń i sprzętu niemających stanowić części Robót, 

na i poza Terenem Budowy, których może potrzebować do realizacji celów Umowy, a było to 

wymagane od niego w SWZ. Jeżeli z SWZ nie będzie wynikać obowiązek pozyskania przez 

Wykonawcę w/w praw, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, 

z uwzględnieniem § 12 do otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do 

zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki konieczności tymczasowego zajęcia przez 

Wykonawcę nieruchomości, do której Zamawiający nie posiada tytułu prawnego 

upoważniającego go do tymczasowego zajęcia danej nieruchomości i zgodnie z Umową nie był 

do tego zobowiązany, jeżeli dla wykonania jakiejkolwiek części Robót lub do ich organizacji 

takie zajęcie okaże się konieczne. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

roszczenie o zapłatę za dodatkowy Koszt oraz przedłużenie terminu realizacji Umowy lub 

Etapu.  

11. Jednakże, jeżeli dla wykonania jakiejkolwiek części Robót konieczne okaże się tymczasowe 

zajecie Nieruchomości, do którego Zamawiający nie będzie posiadał tytułu prawnego 

upoważniającego go do tymczasowego zajęcia danej nieruchomości, a zgodnie z Umową był 

on do takiego posiadania  zobowiązany, a Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie 

dodatkowy Koszt na skutek tego, że Zamawiający w stosownym terminie nie przekazał 

Wykonawcy odpowiedniego prawa, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, z 

uwzględnieniem § 12 do otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz do zmiany 

terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

12. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia Personelu 

Wykonawcy z zakresu lokalnych uwarunkowań i zagrożeń związanych z prowadzeniem robót 

torowych i ruchem pociągów. Zamawiający Niezwłocznie po podpisaniu Umowy poinformuje 

Wykonawcę, w jaki sposób to szkolenie ma być przeprowadzone i przekaże mu wedle swojego 

uznania odpowiednie materiały lub zapewni udział osoby dysponującej stosowną wiedzą. 

13. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca 

we własnym zakresie.  

14. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i zasad ochrony przeciwpożarowych, mając 

szczególnie na względzie konieczność wykonywania Robót przy prowadzonym ruchu 

kolejowym.  

15. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby Zamawiający 

udostępnił Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej, na warunkach 

określonych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej, do których udostępnienia Zamawiający nie 

był zobowiązany w Umowie, to Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikające z 

udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej. 
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16. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót, na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej, 

filmowej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu 

i urządzeń należących do osób trzecich lub obiektów budowlanych znajdujących się na Terenie 

Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 

Robót. Inwentaryzacja taka zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Inżyniera.  

17. Wykonawca nie będzie niepotrzebnie i ponad konieczną miarę zakłócał możliwości dostępu, 

użytkowania lub zajmowania jakichkolwiek dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy 

w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich.  

18. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z położeniem wszystkich istniejących sieci, 

instalacji i urządzeń, takich jak w szczególności: kable i słupy telekomunikacyjne, teletechniczne  

lub elektryczne, ujęcia wodne, odwodnienia, kanalizacja, rowy irygacyjne, rurociągi, gazociągi 

oraz obiekty budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem 

robót budowlanych mogących naruszyć te urządzenia lub instalacje. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z powszechnie stosowanych metod  

lokalizowania sieci, instalacji i urządzeń w celu: 

a) uniknięcia ich ewentualnych uszkodzeń,  

b) potwierdzenia przebiegu sieci, instalacji lub urządzeń wykazanych w wywiadzie branżowym 

oraz możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę m.in. w trakcie wizji lokalnej, a nie 

widniejących na mapie zasadniczej. 

W przypadku braku możliwości określenia przebiegu sieci, instalacji i urządzeń tymi metodami, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać na swój koszt odpowiednie przekopy kontrolne. 

20. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu 

powstałe w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu Umowy, w tym dotyczące 

nieruchomości sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, 

na których realizowane są Roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, 

budowli, drzew, krzewów, dróg, oraz wszelkich sieci, instalacji i urządzeń, o których mowa 

w ust. 18, spowodowane przez niego lub Personel Wykonawcy, któremu powierzył 

wykonywanie przedmiotu Umowy. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany na 

własny koszt  niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe szkody (w uzgodnieniu z właścicielem 

lub zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonać wszelkie roboty 

naprawcze zlecone przez Zamawiającego. 

21. Wykonawca zwalnia  Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności, jaką mógłby ponieść 

w związku z jakimikolwiek powstałymi z winy Wykonawcy (Personelu Wykonawcy) szkodami, 

stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi kosztami, w tym kosztami pomocy 

prawnej), działaniami Wykonawcy (personelu Wykonawcy), o których mowa w ust. 18 - 20. 

22. Przed dokonaniem Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, w ramach Wynagrodzenia, wszelkich niezbędnych uzgodnień 

z organami administracji rządowej lub samorządowej lub ich jednostkami organizacyjnymi, oraz 

podmiotami prawa prywatnego odnośnie koniecznych do wykonania usunięć i robót 

odtworzeniowych istniejących sieci, instalacji i urządzeń, w zakresie wynikającym 

z dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego w SWZ.  

23. Wykonawca oświadcza, iż przewidziane w SWZ drogi dostępu do Terenu Budowy należycie 

zapewniają dostęp do Terenu Budowy w celu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca 
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zobowiązany jest korzystać z nich z użyciem odpowiednich pojazdów i szlaków, aby nie 

dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub obiektu inżynierskiego znajdującego się na 

drodze lub w pobliżu drogi dostępu do Terenu Budowy, w następstwie prowadzonego przez 

Wykonawcę ruchu drogowego związanego z działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany zastosować wszelkie możliwe i celowe środki  zabezpieczenia takich dróg 

i obiektów inżynierskich przed szkodami, które mogą być spowodowane przez roboty 

budowalne, transport lub sprzęt Wykonawcy lub osoby, którym powierzył wykonywanie zadań, 

w szczególności Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 

gabarytów i obciążeń osi pojazdów podczas transportu Materiałów i sprzętu na i z Terenu 

Budowy. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie dróg dostępu 

do Terenu Budowy oraz za uzyskanie ewentualnie wymaganych pozwoleń odpowiednich władz 

na użytkowanie takich dróg, znaków i drogowskazów.  

25. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności dróg dostępu do użytku wymaganego 

przez Wykonawcę dla realizacji przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

26. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub grzywien, jak 

również do naprawienia wszelkich szkód związanych z naruszeniem przez Wykonawcę 

przepisów dotyczących dopuszczalnych gabarytów i obciążeń osi pojazdów jak też ponieść 

koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg kołowych, kolejowych, wodnych lub obiektów 

inżynierskich. 

27. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Terenie Budowy, włączając 

w to drogi dojazdowe i ogrodzenia, instalacje służące przyłączeniu i rozprowadzeniu mediów 

itp. na  Terenie Budowy ponosi Wykonawca. W celu korzystania z mediów (m.in. wody, energii 

elektrycznej, gazu) dostarczanych na Teren Budowy Wykonawca zawrze z odpowiednimi 

dostawcami mediów (w tym spółek Grupy PKP) oddzielne umowy na ich dostawę z właściwymi 

terenowymi jednostkami organizacyjnymi. 

28. Wykonawca jest odpowiedzialny za skutki pobytu osób nieupoważnionych na Terenie Budowy. 

Osoby upoważnione będą ograniczać się do Personelu Wykonawcy, Personelu 

Zamawiającego, Inżyniera oraz innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony 

przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców 

Zamawiającego, bądź osób uprawnionych do dostępu do Terenu Budowy zgodnie z Prawami. 

29. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne środki, by ograniczyć prowadzenie 

swoich działań związanych z realizacją Robót do Terenu Budowy i utrzymać sprzęt i Personel 

Wykonawcy w jego obrębie. 

30. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych rzeczy, w tym zobowiązany jest uprzątać i usuwać z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i inne pozostałości. 

31. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapewnić należyte ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót (zgodnie z potrzebami), 

aż do ich ukończenia i Odbioru; jeżeli ogrodzenie Terenu Budowy lub Robót nie jest 

możliwe, należy oznakować granice Terenu Budowy, a w razie potrzeby zapewnić stały 

nad nim nadzór; 
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2) zapewnić wykonanie wszelkich robót tymczasowych (włączając w to m.in. drogi, przejścia, 

osłony i ogrodzenia), które mogą być konieczne do  realizacji przedmiotu Umowy, oraz do 

użytku i dla ochrony przyległych do Terenu Budowy terenów, ich właścicieli i użytkowników 

oraz społeczności lokalnej; 

3) zapewnić należyte do celów realizacji Robót odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

oraz ścieków z całego Terenu budowy. 

32. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, jej rozwiązania lub 

wygaśnięcia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże mu w terminie 7 Dni Dziennik 

Budowy, celem przekazania go osobom należycie uprawnionym do jego przechowywania 

zgodnie z Prawem budowlanym. 

§ 16. 
 Kontrola jakości Robót i Materiałów 

1. Materiały budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy i wykonane elementy Robót 

będą poddawane badaniom zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Dokumentacji 

Projektowej, w tym STWiORB oraz mającym zastosowanie Prawie. 

2. Wykonawca zapewni Akredytowane Laboratorium wraz z infrastrukturą, sprzętem 

laboratoryjnym, środkami oraz obsługą niezbędną do przeprowadzenia badań jakości 

Materiałów stosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy oraz jakości elementów Robót z 

nich wykonanych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne do  sprawnego przeprowadzenia 

przewidzianych badań środki oraz zapewnić udział odpowiednio wykwalifikowanych osób, 

w szczególności zapewnić odpowiednią aparaturę, zasilanie elektryczne, sprzęt, paliwo, środki 

zużywalne, przyrządy, i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy.  

4. Wykonawca, nie późnej niż w terminie 14 Dni przed podjęciem Robót albo, w przypadku 

wskazanym w § 3 ust. 20, w terminie 14 Dni od dostarczenia Materiałów na Teren Budowy bądź 

teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera w formie pisemnej, zgłosi 

Zamawiającemu i Inżynierowi listę wszelkich laboratoriów i osób wykonujących na jego zlecenia 

badania, o których mowa w ustępach powyżej. Wykonawca w zgłoszeniu zobowiązany jest 

przekazać do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego plan zapewniania jakości dla 

Akredytowanego Laboratorium, który zawiera informacje dotyczące laboratorium w 

szczególności: zaplecza technicznego, personelu, sprzętu pomiarowego, zakresu kontroli, 

częstotliwości badań i wymagania, które nie zostały określone w STWiORB, zakresu oraz 

procedur stosowanych przy prowadzeniu badań i obiegu dokumentów w laboratorium. 

5. Zamawiający Niezwłocznie zaakceptuje listę, o której mowa w ust. 4 lub zgłosi do niej uwagi.  

Zgłoszenie uwag może wynikać z nieprawidłowości planu zapewniania jakości dla 

Akredytowanego Laboratorium lub jego braku a także z braku możliwości uwierzytelnienia go 

w stosunku do stanu faktycznego.  

6. Do czasu nie uwzględnienia uwag wnioskowane laboratorium nie może zostać zaakceptowane 

jako Akredytowane Laboratorium a co za tym idzie nie może prowadzić bieżącej obsługi 

przedmiotu Umowy. 

7. Wszystkie badania Materiałów i rezultatów Robót Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

8. Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i miejsce dokonania badań Materiałów oraz elementów 

rezultatów Robót.  
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9. Wykonawca, nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych przed rozpoczęciem badań, o których 

mowa w ust. 1, poinformuje Inżyniera oraz Zamawiającego o zamiarze ich przeprowadzenia.  

10. Inżynier poinformuje Wykonawcę, z wyprzedzeniem o co najmniej 1 Dzień Roboczy, o zamiarze 

swojej obecności przy przeprowadzeniu badań lub zgłosi zastrzeżenia, w szczególności do 

miejsca lub czasu ich przeprowadzenia.  

11. Wykonawca przystąpi do badań nawet, jeżeli Inżynier nie będzie obecny w czasie i w miejscu 

przeprowadzenia badań, o ile Inżynier nie zgłosi zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10.  

12. Po przeprowadzeniu badań Wykonawca Niezwłocznie przekaże Inżynierowi sprawozdania 

z przeprowadzonych badań poświadczone zgodnie z normami przewidzianymi dla takiego 

badania.  

13. W przypadku przeprowadzenia badań z wynikiem pozytywnym (potwierdzającym zgodność z 

wymogami Prawa i warunków Umowy), do których Zamawiający i Inżynier w czasie ich realizacji 

nie wnoszą uwag, Inżynier zaakceptuje poświadczone przez Akredytowane Laboratorium 

sprawozdania z przeprowadzenia badań sporządzone przez Wykonawcę.  

14. W przypadku gdy Inżynier nie był obecny podczas badań, uważa się, że poświadczone przez 

Akredytowane Laboratorium sprawozdania nie mogą zostać zakwestionowane przez Inżyniera. 

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zastosowanych Materiałów lub jakości 

wykonanych Robót Inżynier lub Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

dodatkowych badań  lub zlecić przeprowadzenie badań przez inne laboratorium. W przypadku 

gdy dodatkowe badania, których żądał Inżynier lub Zamawiający wskażą wyniki negatywne, 

Wykonawca przeprowadzi ponowne badania. Koszt przeprowadzonych dodatkowych badań 

ponosi Wykonawca. 

16. Jeśli Zamawiający lub Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym zarządzi dodatkowe badania 

sprawdzające,  które mogą zostać zlecone podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z ust. 15, i wyniki 

tych badań wykażą, że rezultaty wykonanych Robót, użyte Materiały są niezgodne z Umową, 

koszty dodatkowo zleconych badań obciążają Wykonawcę.  

17. Jeżeli wyniki dodatkowych badań Materiałów, rezultatu wykonanych Robót przeprowadzonych 

przez Zamawiającego, Inżyniera lub zleconych podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z ust. 15 

będą pozytywne w odniesieniu do parametrów badanych Materiałów, rezultatu wykonanych 

Robót wymaganych zgodnie z Prawem i dokumentacją kontraktową, to koszty tych badań 

obciążają Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie 

uprawniony, z uwzględnieniem § 12, do otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt 

oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

§ 17. 
Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia BIOZ zgodnie z obowiązującym Prawem, 

w szczególności z wymaganiami „Zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych 

i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” 

(wraz z załącznikami), które stanowią Załącznik nr 5 do Umowy (dalej „Instrukcja Ibh-105”). 

2. Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera BIOZ nie później niż w terminie 7 Dni przed datą 

przekazania Terenu Budowy.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać BIOZ na Terenie Budowy. 

4. Wykonawca będzie: 

1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 

Regulacji Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego 

(www.plk-sa.pl), w szczególności Instrukcji Ibh-105; 

2) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Terenie 

Budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na Terenie Budowy; 

3) utrzymywał Teren Budowy i Roboty w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak 

aby unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w pkt 2; 

4) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją Robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), w tym: 

a) planował realizację Robót (Harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 

ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) 

do prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

b) organizował Roboty w sposób ukierunkowany na zapewnienie bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez 

omawianie tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz 

radach budowy, 

c) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 

łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych 

każdorazowo w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób 

użytkowania lub zasięg części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru 

czynnego, 

d) wygradzał oraz zabezpieczał przed nieuprawnionym dostępem: drogi dojazdowe, 

techniczne oraz dojścia do miejsc prowadzenia robót budowlanych, w sąsiedztwie 

torów czynnych, 

e) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej 

z realizacją Robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego 

i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym 

w oparciu o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad 

organizacji i udzielania zamknięć torowych” Ir-19; 

f) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 

kolejowego w czasie wykonywania Robót oraz zgłaszał wyznaczonemu 

pracownikowi Zakładu Linii Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego 

Regulaminu tymczasowego, kiedykolwiek jego zapisy dotyczące fazowania Robót 

staną się niespójne z faktycznym postępem Robót, 

g) organizował Teren Budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, 

wskaźniki itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach 

kolejowo-drogowych, 
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h) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego 

do szlaku objętego Robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki 

i incydenty) w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją Robót, 

i) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, 

a także realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem 

wstrzymania Robót) oraz usuwał stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości 

zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych 

(jeżeli dotyczy), 

j) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji 

Robót, dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelką 

dokumentację techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było wprowadzenie 

stosownych zmian do obowiązujących u Zamawiającego regulaminów 

technicznych oraz przygotowanie pracowników Zamawiającego do obsługi nowych 

lub zmodyfikowanych urządzeń. 

5. Personel Wykonawcy (w tym Podwykonawców) musi spełniać wymagania i warunki (w tym 

określone w Regulacjach Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii 

kolejowych. 

6. Warunkiem dopuszczenia Personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 

uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy wydanego na podstawie 

„Zasad wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – Id-21”. 

§ 18. 
Zapewnienie jakości 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować realizację 

obowiązków wynikających z Umowy prowadzących do zapewnienia jakości Robót według PFU. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi Program Zapewnienia Jakości w terminie określonym w § 8, 

z uwzględnieniem: 

1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Terenie Budowy, w tym 

w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym, 

2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością, 

3) instrukcji zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym, 

4) certyfikatu posiadania systemu zarządzania jakością lub księgi jakości w przypadku braku 

takiego certyfikatu,  

5) procedur dla zapewnienia, że wszyscy Podwykonawcy stosują się do wymagań 

zarządzania jakością opisanych w Prawie, PFU oraz Programie Zapewnienia Jakości, 

6) harmonogramu wykonywania badań sprawdzających uwzględniającego wymagania 

zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału 

sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca dostosuje liczbę 

badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu Robót. 

2. Inżynier może Niezwłocznie zaakceptować lub zgłosić uwagi do Programu Zapewnienia 

Jakości. Niezgłoszenie przez Inżyniera uwag w terminie wskazanym powyżej oznacza 
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akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości i obowiązek postępowania zgodnie 

z tym Programem przez Wykonawcę.  

3. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera w terminie, o którym mowa w ust. 2 uwag do Programu 

Zapewnienia Jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia Niezwłocznie 

i ponownego przedłożenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakości Inżynierowi 

do zatwierdzenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez 

niego Program Zapewnienia Jakości będzie niezgodny z Umową, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do przystąpienia do realizacji robót budowlanych.  Jeżeli Wykonawca w 

okolicznościach opisanych w poprzednim zdaniu przystąpi do realizacji robót budowlanych, nie 

będzie uprawniony do jakiegokolwiek przedłużenia terminu realizacji Umowy lub Etapu i do 

otrzymania płatności za jakikolwiek Koszt wynikający ze złej jakości Robót i konieczności ich 

poprawy. 

5. Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia 

Jakości. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur Programu Zapewnienia Jakości 

i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich będą przedkładane Inżynierowi do jego 

wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji robót budowlanych. 

Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym 

dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez 

Wykonawcę. 

6. Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwalnia Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy. W szczególności Wykonawca 

nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek przedłużenia terminu realizacji Umowy lub Etapu i do 

otrzymania płatności za jakikolwiek Koszt wynikający ze złej jakości Robót i konieczności ich 

poprawy.  

§ 19. 
Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na Terenie 

Budowy i wokół niego, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do postępowania 

zgodnie z obowiązującym Prawem oraz z Umową. 

2. Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzjami zmieniającymi decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

uwarunkowaniami określonymi na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli 

taka ocena była prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi 

odnoszącymi się do ochrony środowiska stanowiącymi załączniki do Umowy oraz pozyskanymi 

przez Wykonawcę zgodnie z SWZ.  

3. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 

niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku 

powstałe wskutek prowadzenia Robót, co obejmuje odpowiedzialność karną, administracyjną 

(w tym karno-administracyjną) i cywilną, także wobec Zamawiającego w przypadku obciążania 

Zamawiającego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnością za takie działanie 

Wykonawcy lub jego Personelu. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca 

jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia skutków takiej szkody w środowisku, 
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zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych, w szczególności 

wynikających z Prawa, obowiązków nałożonych przez organy administracyjne (organy ochrony 

środowiska). Wszelkie działania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na 

własny koszt. W przypadku nie podjęcia takich działań przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje 

koszt takich działań zapobiegawczych i naprawczych podjętych przez Zamawiającego lub 

podmioty, którym zostanie takie działanie zlecone przez Zamawiającego lub właściwy organ 

administracji publicznej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkód wyrządzonych wobec osób trzecich 

związanych ze szkodą w środowisku spowodowaną prowadzonymi przez Wykonawcę 

Robotami. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt weźmie udział w 

ewentualnym sporze przedsądowym lub sądowym przeciwko Zamawiającemu w zwiazku z 

takimi roszczeniami. 

5. W przypadku nałożenia na Zamawiającego administracyjnych kar pieniężnych, w tym kar o 

których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)  z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca (w tym Personel Wykonawcy), Wykonawca 

będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wartość kary przez niego poniesionej.  

6. W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych zgód wodnoprawnych lub niezgodnie z nimi, 

wszelkie konsekwencje, w tym administracyjne kary pieniężne i opłaty, ponosi Wykonawca, w 

szczególności Wykonawca zobowiązny jest zwrócić Zamawiającemu wartość kary przez niego 

poniesionej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty zwiazane z usunięciem drzew 

i krzewów, w szczególności koszty robocizny, uzyskania zezwoleń, decyzji na usunięcie drzew 

i krzewów, opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów oraz koszty związane 

z uzyskaniem zgody właściciela gruntu (o ile zgoda taka będzie wymagana). W przypadku 

usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej lub zgody właściciela 

gruntu  , o ile jest ona wymagana, wszelkie konsekwencje związane z tym działaniem, w tym 

administracyjne kary pieniężne, ponosi Wykonawca. 

8. W przypadku postępowania Wykonawcy niezgodnego z uzyskanymi postanowieniami i 

decyzjami administracyjnymi, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przejąć 

na siebie wszelkie konsekwencje z tym związane, w tym ponieść lub zwrócić Zamawiającemu 

wartość kary administracyjnej poniesionej przez niego w takiej sytuacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów 

w zakresie ochrony środowiska wynikających z obowiązującego Prawa lub uzyskanych 

postanowień bądź decyzji administracyjnych oraz dokonania wymaganych zgłoszeń 

wybudowanych obiektów lub urządzeń koniecznych do rozpoczęcia użytkowania obiektu 

budowlanego, o ile zapisy szczegółowe SWZ nie stanowią inaczej.  

10. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i naprawi szkody jakie poniesie 

Zamawiający w związku z zawnionymi przez Wykonawcę szkodami spowodowanymi 

oddziaływaniem na środowisko. 

11. Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska obowiązują również Personel 

Wykonawcy. 
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§ 20. 
Materiały i urządzenia z demontażu i gospodarka odpadami 

1. Strony mają obowiązek stosowania i przestrzegania zapisów „Instrukcji kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz „Instrukcji 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”, które 

stanowią część Regulacji Zamawiającego (www.plk-sa.pl). Na potrzeby niniejszego paragrafu 

przyjmuje się, że „materiały” oznaczają materiały w rozumieniu „Instrukcji kwalifikowania 

materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” oraz „Instrukcji 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”. 

2. Przed rozpoczęciem Robót Strony przy udziale Inżyniera przeprowadzą przegląd obiektów 

i dokonają kwalifikacji materiałów i urządzeń przewidzianych do demontażu, który Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić, zgodnie z „Instrukcją kwalifikowania materiałów 

pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”. Materiały i urządzenia z 

demontażu nieprzydatne Zamawiającemu stają się własnością Wykonawcy.  

3. Materiały i urządzenia z demontażu przydatne Zamawiającemu stanowią, zgodnie z „Instrukcją 

kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3”, 

materiały do ponownego użytku, w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji a w przypadku szyn staroużytecznych: 

do regeneracji lub reprofilacji; 

3) materiały staroużyteczne do prędkości V<40 km/h; 

4) pozostałe materiały do ponownego użytku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z demontażem, segregacją, 

magazynowaniem, przeładunkiem i transportem wszelkich materiałów i urządzeń do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, tj. do [***]* niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza 

wykorzystać przydatne mu materiały i urządzenia. Zamawiający może wskazać inne miejsce, 

do którego Wykonawca powienien transportować materiały lub urządzenia, w promieniu […]* 

km od miejsca rozbiórki.** 

*należy wpisać miejsca uzgodnione z odpowiednimi Zakładami Linii Kolejowych 

**Zespół Projektowy w uzgodnieniu z Zakładem Linii Kolejowych powinien określić odpowiednią 

odległość 

5. Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiały i urządzenia z demontażu zakwalifikowane 

jako materiały do ponownego użytku, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania Robót 

lub przekazania Zamawiającemu, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas 

demontażu materiałów lub urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, 

obciążają Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje 

przywrócenie tych materiałów lub urządzeń do stanu sprzed demontażu. 

6. Miejsca magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu będą zlokalizowane w obrębie 

Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Warunkiem akceptacji przez Inżyniera miejsca magazynowania jest przedłożenie umowy 

http://www.plk-sa.pl/
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zawartej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, 

na której zostanie to miejsce zorganizowane. 

7. W miejscu magazynowania materiałów i urządzeń z demontażu Zamawiający dokona 

ostatecznej kwalifikacji materiałów pozyskanych w trakcie prowadzonych Robót zgodnie z 

„Instrukcją kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Im-3”. 

8. Materiały i urządzenia z demontażu nieprzydatne Zamawiającemu inne niż wykazane w ust. 3 

stają się odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach.  

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, w tym odpadów o których mowa w ust. 8,  i jest 

obowiązany do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku świadczenia usług 

w zakresie budowy (w tym również odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy), montażu, 

rozbiórki, remontu obiektów, oraz czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 

konserwacji i napraw zgodnie z definicją wytwórcy odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach, 

za wyjątkiem odpadów z konstrukcji, przedmiotów i wyrobów stalowych i metali kolorowych, 

które utraciły pierwotną wartość użytkową, których wytwórcą jest Zamawiający. 

10. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z wymaganiami decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, Prawem, w tym „Instrukcją PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. dotyczącą gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”, w sposób zapewniający ochronę 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 

11. Podczas realizacji Robót odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, Prawem, w tym „Instrukcją PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. dotyczącą gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3”, w sposób selektywny w miejscu 

na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Terenie Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o 

odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego 

czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń 

przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, 

wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpożarowymi oraz 

ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 

12. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 

katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 

odpadów; oraz 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami  

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie 

w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

13. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inżynierowi w terminie zgodnym z „Instrukcją PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącą gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-3” informację 
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o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

Regulacjami Zamawiającego. Informacja powinna być przygotowana zgodnie z Prawem i 

przekazana do Inżyniera w terminie do 10 Dni przed dniem zgłoszeniem przez Wykonawcę 

gotowości do dokonania ostatniego Odbioru robót budowlanych (w przypadku wszystkich 

umów) oraz dodatkowo (w przypadku umów trwających ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 

marca kolejnego roku kalendarzowego. 

14. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz dalszego 

zagospodarowania (przetworzenia) odpadów, których wytwórcą jest Wykonawca, są 

ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą odpadów. 

15. Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów, zobowiązany jest do: 

a) regularnego uprzątania odpadów z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym 

podmiotom, 

b) przedkładania na żądanie Zamawiającego dokumentów ewidencji odpadów, 

a w przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo do przedkładania umów/oświadczeń 

z podmiotami posiadającymi zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w szczególności 

odpadów w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, tj. odpadów o kodzie 17 

02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego 

użycia) lub w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do Ustawy o odpadach). 

16. Powyższe wymagania w zakresie gospodarki odpadami i materiałami oraz urządzeniami 

z demontażu obowiązują również Personel Wykonawcy. 

§ 21. 
Raporty i narady z postępu prac 

1. Raporty o postępie prac będą przygotowane przez Wykonawcę według wzorów uzgodnionych 

z Zamawiającym przed terminem złożenia pierwszego raportu. Raporty  podlegają akceptacji 

przez Inżyniera, który może zgłosić zastrzeżenia do ich treści. W przypadku zgłoszenia 

zastrzeżeń przez Inżyniera do treści raportu Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić 

poprawki lub przekazać wyjaśnienia w tym zakresie Inżynierowi i Zamawiającemu. 

2. Raporty o postępach prac będą przedkładane Inżynierowi w następujących formach oraz 

terminach: 

1) miesięczne raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie elektronicznej 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (a w przypadku braku takiego 

podpisu w 2 egzemplarzach w formie papierowej) - w terminie do 7 Dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu sprawozdawczym, z zastrzeżeniem ust. 5 i 

6,  

2) tygodniowe raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie elektronicznej 

podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (a w przypadku braku takiego 

podpisu w 2 egzemplarzach w formie papierowej) do godziny 10.00 następnego Dnia 

Roboczego po tygodniu, którego dany raport dotyczy (a w przypadku formy papierowej- 

w terminie do 7 Dni po tygodniu, którego dany raport dotyczy) Na potrzeby niniejszego 

punktu, przez tydzień należy rozumieć tydzień kalendarzowy, od poniedziałku do piątku. 
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Pierwszy raport tygodniowy zostanie złożony w pierwszy poniedziałek po podpisaniu 

Umowy. 

3. Na życzenie Zamawiającego przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres wskazany 

w § 43 ust. 1, wyrażone na dowolnym etapie realizacji Robót, Wykonawca będzie przedkładać 

Inżynierowi także dobowe raporty. Raporty te będą przedłożone w formie elektronicznej 

edytowalnej oraz w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

(a w przypadku braku takiego podpisu w 2 egzemplarzach w formie papierowej)  do godziny 

10.00 w Dniu następującym po dniu, którego dany raport dotyczy (a w przypadku formy 

papierowej - w terminie do 7 Dni następującym po dniu, którego dany raport dotyczy). 

4. Pierwszy miesięczny raport o postępie prac będzie obejmował okres do końca pierwszego 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa. 

Następnie miesięczne raporty o postępie prac będą przedkładane comiesięcznie, zgodnie z ust. 

2 pkt 1. 

5. Także w przypadku, gdy rozpoczęcie Robót nastąpi w drugiej połowie miesiąca, wówczas 

pierwszy miesięczny raport o postępie prac Wykonawca złoży w terminie 7 Dni po upływie 

kolejnego miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

6. Raporty o postępie prac, o których mowa w ust. 2 i 3, będą składane do czasu podpisania 

ostatniego protokołu Odbioru Końcowego, a jeśli w protokole tym zostaną stwierdzone Wady 

Istotne w rozumieniu dokumentu gwarancyjnego – do czasu bezusterkowego Odbioru prac 

naprawczych.  

7. Każdy miesięczny raport o postępie prac będzie zawierał: 

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu Robót, obejmujące każdy etap, etap pozyskiwania 

decyzji administracyjnych z określeniem faktycznej lub przewidywanej daty uzyskania 

decyzji, powstawania dokumentacji wymaganej Umową, zamawiania, wyrobu, dostawy 

na Teren Budowy, budowy, montażu, dokonywania badań, prób, włącznie z takimi 

samymi czynnościami dla Robót realizowanych przez każdego Podwykonawcę z 

podaniem, które czynności realizują Podwykonawcy; 

2) fotografie oznaczone datami przedstawiające stan zaawansowania i postępu na Terenie 

Budowy; 

3) dla produkcji każdej głównej pozycji Urządzeń i Materiałów, nazwę producenta, miejsce 

produkcji, procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

a) rozpoczęcia produkcji, 

b) inspekcji Wykonawcy, 

c) badań, 

d) wysyłki i przybycia na Teren Budowy; 

4) szczegółowe informacje opisane w § 37 dotyczące Personelu Wykonawcy, w tym 

Podwykonawców wraz z informacją o zaawansowaniu umów; 

5) listę dokumentów zapewnienia jakości, wyników badań i atestów Materiałów lub ich kopie, 

jeśli nie były dotychczas przedłożone Zamawiającemu;  

6) listę wniosków o zmianę Umowy, wysłanych na mocy § 12; 
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7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje 

na temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego, ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem; 

8) porównanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project bądź równoważnym, który 

będzie umożliwiał odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmianę plików w formacie *.mpp)  

faktycznego i planowanego postępu rzeczowego i finansowego pracy, ze szczegółami 

wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić wykonaniu Dokumentacji 

Projektowej, pozyskaniu decyzji administracyjnych (o ile dotyczy),  ukończeniu Robót 

zgodnie z Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) 

w celu zapobieżenia opóźnieniom, według wytycznych przekazanych przez 

Zamawiającego, w sposób umożliwiający Wykonawcy odpowiednie raportowanie, 

9) informację w zakresie wpływu postępu prac na zaplanowane zamknięcia torowe, 

10) szczegóły wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu 

Robót zgodnie z Umową oraz środków przedsięwziętych (lub mających być 

przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom, 

11) uaktualniony Harmonogram Płatności zgodnie z wymogami § 8 w odstępach 

miesięcznych wraz z pozycjami, które mogą się pojawić w wyniku zastosowania § 38 ust. 

6 lub § 9, o ile upłynął już okres, o którym mowa w § 8 ust. 1, w którym Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Harmonogramu, 

12) prognozę Wynagrodzenia, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące 

mieć wpływ na jej wysokość, wraz z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności, 

13) zestawienie Podwykonawców, 

14) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń 

nadzoru przyrodniczego i środowiskowego, w tym między innymi: 

a) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 

ochrony środowiska (np. zgody wodnoprawne, decyzje o usunięciu drzew 

i krzewów, zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o których mowa w przepisach 

ustawy o ochronie przyrody), 

b) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 

wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 

decyzji administracyjnych, 

c) szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska (w tym przejść dla 

zwierząt, obiektów inżynieryjnych dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla 

zwierząt, urządzeń ochrony zwierząt, urządzeń służących ochronie klimatu 

akustycznego i urządzeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej), ze wskazaniem 

dokładnej lokalizacji i parametrów wykonanych urządzeń, 

d) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 

w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 

spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę Robotami oraz informacje na 

temat wszystkich działań podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody 

w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań 

zapobiegawczych i naprawczych, 
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e) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania, 

zgodnie z obowiązującymi Regulacjami Zamawiającego. 

8. W terminie 7 Dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę pierwszego miesięcznego 

raportu o postępie prac, w wyznaczonym przez Inżyniera miejscu odbędzie się narada 

z postępu prac, z udziałem Zamawiającego, Inżyniera i przedstawiciela Wykonawcy, na której 

zostanie omówiony miesięczny raport o postępie prac, wszelkie sprawy mogące być przyczyną 

ewentualnych roszczeń bądź sporów oraz inne odnośne sprawy.  

9. Kolejne narady z postępu prac zwoływane będą przez Inżyniera i odbywać się będą w cyklu co 

najmniej dwutygodniowym. Narady te będą się odbywały w miejscu wyznaczonym przez 

Inżyniera. W naradach uczestniczyć będzie Zamawiający, Inżynier oraz przedstawiciel 

Wykonawcy.  

10. Personel Zamawiającego może także uczestniczyć w naradach z postępu prac.  

11. W terminie 3 Dni od narady z postępu prac, Inżynier dostarczy protokół z tej narady 

do uzgodnienia przez Wykonawcę. Wykonawca może wnieść uwagi do protokołu w terminie 

[***] Dni. Inżynier odniesie się do uwag Wykonawcy w terminie [***] Dni. Protokół nie zastępuje 

żadnych oświadczeń, raportów, opinii, Poleceń, stanowisk, uzgodnień i innych dokumentów 

wydawanych przez Inżyniera. 

12. Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą żądać dodatkowych narad. Stosowną informację 

z podaniem przyczyny dodatkowej narady należy przekazać w terminie 7 Dni przed jej terminem 

do pozostałych stron (tj. odpowiednio Wykonawcy, Inżyniera lub Zamawiającego). 

13. Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do uczestnictwa w naradach z postępu prac, które 

zorganizuje Inżynier. 

§ 22. 
Godziny pracy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót, w takim rozkładzie czasu pracy, aby 

zapewnione było wykonanie przedmiotu Umowy w zakładanym terminie jej realizacji zgodnie 

z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub postanowienia właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków 

realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (o ile taka 

ocena była prowadzona) oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków klimatycznych, które 

nie pozwalają na wykonywanie danych Robót.  

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inżyniera o braku możliwości wykonywania Robót 

w z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie później niż 2 Dni Roboczych od 

wystąpienia takich warunków. Brak możliwości wykonywania danych Robót w danych 

warunkach atmosferycznych musi być potwierdzony przez Inżyniera w formie pisemnej.  

3. W czasie całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych Robót, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 Dni w tygodniu i przez całą dobę, 

z wyjątkiem:  

1) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą 

być prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  

2) sytuacji, gdy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko został określony warunek zakazujący wykonywania 

prac przez 7 Dni w tygodniu lub przez całą dobę;  
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3) innych niż wymienione w pkt 1 i 2 uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w pełni wykorzystać przyznane zamknięcia torowe, tak aby nie 

dopuścić do ustalania godzin pracy poza udzielonymi zamknięciami torowymi.  

§ 23. 
Inspekcja 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Personelowi Zamawiającego, w tym Inżynierowi oraz 

innym osobom wskazanym przez Zamawiającego: 

1) pełny dostęp do wszystkich części Terenu Budowy i do wszystkich miejsc, z których są 

uzyskiwane materiały budowlane i surowce, oraz 

2) możliwość badania, inspekcji, pomiarów materiałów budowalnych i rezultatów Robót, 

oraz sprawdzania postępu Robót podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na 

Terenie Budowy i gdziekolwiek indziej). 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp, urządzenia, pozwolenia i wyposażenie 

bezpieczeństwa niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.  

3. Żadna z czynności, o których mowa w ust. 1 nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek 

zobowiązania lub odpowiedzialności.  

4. W przypadku gdy Wykonawca uniemożliwi lub utrudni wykonanie czynności, o których mowa w 

ust. 1 Personelowi Zamawiającego, w tym Inżynierowi lub innym osobom wskazanym przez 

Zamawiającego: 

1) takie materiały budowlane lub surowce nie będą mogły stać się częścią rezultatu Robót 

i  być wykorzystane przy wykonywaniu Robót; 

2) na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Inżyniera, Wykonawca 

odkryje wykonaną z takich materiałów budowlanych lub surowców część rezultatu Robót, 

a następnie przywróci ją na swój koszt do stanu poprzedniego.    

5. Wykonawca powiadomi Inżyniera o  każdej sytuacji, w której jakikolwiek rezultat Robót ma 

zostać przykryty, umieszczony poza polem widzenia lub opakowany do przechowywania 

lub transportu na co najmniej 7 Dni przed taką sytuacją. W takiej sytuacji  Inżynier, albo 

Niezwłocznie przeprowadzi inspekcje, pomiary lub badania wskazane w ust. 1 pkt 1, albo 

Niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, że nie wymaga wykonania takich czynności. Jeżeli 

Wykonawca nie powiadomi Inżyniera, to na żądanie i w czasie wymaganym przez 

Zamawiającego lub Inżyniera, odkryje on taką pracę, a następnie przywróci ją na swój koszt do 

poprzedniego stanu. 

§ 24. 
Roboty tymczasowe i prace zabezpieczające 

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni Odbiór, Zamawiający lub Inżynier zgodnie z § 38 ust. 13, 

może wydać Wykonawcy Polecenie, w którym zobowiąże Wykonawcę do: 

1) usunięcia z Terenu Budowy Urządzeń lub Materiałów, które nie są zgodne z Umową 

i zastąpienia ich zgodnymi z Umową, 

2) usunięcia rezultatu każdej Roboty lub jej części, która nie jest zgodna z Umową i 

ponownego ich wykonania zgodnie z Umową, lub 
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3) wykonania każdej Roboty lub jej części, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa 

Robót, z powodu wypadku lub nieprzewidzianego wydarzenia. 

2. Każde Polecenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wskazywało niezbędny czas w jakim 

Wykonawca jest zobowiązany je wykonać, uwzględniający technologiczną możliwość jego 

realizacji. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do 

powyższego Polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób do wykonania 

tej Roboty lub jej części na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca pokryje 

Zamawiającemu wszystkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym.  

§ 25. 
Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów 

1. Dla Robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe 

zamknięcia. W zakresie wszystkich kwestii dotyczących udzielenia zamknięć torowych i 

wykonywania Robót w trakcie tych zamknięć, Wykonawca będzie postępował zgodnie z 

wytycznymi określonymi w PFU.  

2. Zamknięcia torowe będą wynikały z harmonogramu zamknięć torowych. Tryb udzielania 

zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, 

stanowiących Załącznik nr 1 do uchwały nr 905/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 13 listopada 2018 r., lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizującego.  

*Należy wstawiać załącznik aktualny. Usunąć przypis i * (gwiazdkę) przed opublikowaniem projektu 

Umowy. 

3. Roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz czynnej infrastrukturze 

na Terenie Budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca uwzględni przy 

organizacji Robót oraz ich odpowiednim etapowaniu. 

4. W przypadku konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej Wykonawca 

poprowadzi ruchu drogowy (lub tramwajowy) alternatywnymi trasami objazdowymi. 

5. W przypadku braku możliwości prowadzenia ruchu drogowego (lub tramwajowego) 

alternatywnymi trasami objazdowymi, Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem 

i Zamawiającym, uwzględniając Prawo, zaprojektuje, uzgodni i wykona tymczasowy przejazd 

kolejowo-drogowy.  

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, wszelkie koszty z tytułu czasowej organizacji ruchu drogowego 

(Dokumentacja Projektowa, wykonanie i utrzymanie) leżą po stronie Wykonawcy.  

7. W przypadku konieczności zamknięcia toru szlakowego lub drogi publicznej w związku z 

okolicznością związaną z wnioskiem Wykonawcy, o którym mowa w § 12, Wykonawca 

uwzględni w kalkulacji zmiany wartości Wynagrodzenia netto, o której mowa w § 12 ust. 3 

koszty z tytułu czasowej organizacji ruchu drogowego (Dokumentacja Projektowa, wykonanie i 

utrzymanie). 

8. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów określonych w HRF, które skutkują 

koniecznością wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych bądź zamknięć torowych w 

innym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów, w 

szczególności kosztów wynikających z wypłaconych przewoźnikom i innym podmiotom 

gospodarczym kar umownych, odszkodowań i kosztów z tytułu nienależytej realizacji rozkładu 
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jazdy pociągów, zgodnie z Zasadami organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, o których 

mowa w ust. 1.  

9. Ponadto, Wykonawca pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie za opóźnienia pociągów 

powstałe w związku z: nieterminowym zgłoszeniem planowanych zamknięć torowych, które 

uniemożliwiają uzgodnienie z przewoźnikami opracowanego na czas Robót rozkładu jazdy, 

zgodnie z Zasadami organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, o których mowa w ust. 1, 

jak również: nieuzgodnionym zajęciem torów czynnych podczas Robót, naprawą lub wymianą 

uszkodzonej podczas Robót infrastruktury, wprowadzeniem innych prędkości niż wskazane 

w Regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robót, 

ograniczeniami i utrudnieniami w prowadzeniu ruchu pociągów wynikającymi z Wad, awarii 

oraz innych sytuacji i wydarzeń, w tym naruszenia skrajni toru czynnego przez maszyny 

i  urządzenia Wykonawcy, a także odwołania zamknięcia torowego przez Wykonawcę. 

10. Koszty z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie danych ujętych w Systemie 

Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia zastępczej 

komunikacji, użycia lokomotyw do przeciągania pociągów oraz jazd drogami okrężnymi, według 

faktur przedłożonych przez przewoźników bezpośrednio do Wykonawcy, Personelu 

Wykonawcy lub Zamawiającego.  Zamawiający, po otrzymaniu faktury od przewoźnika 

refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z tej faktury. 

11. Zważywszy na zawarte pomiędzy Zamawiającym a przewoźnikami kolejowymi umowy 

o udostępnianie infrastruktury kolejowej, Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca pokryje 

koszty komunikacji zastępczej spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy lub okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie 

Umowy. Wysokość tych kosztów będzie wynikać z faktur otrzymanych przez Zamawiającego 

od przewoźnika kolejowego, który zawarł umowę na realizację komunikacji zastępczej. 

Zamawiający, po otrzymaniu faktury od przewoźnika kolejowego, refakturuje na Wykonawcę 

koszty wynikające z tej faktury. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty ww. faktury wystawionej 

przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 Dni od daty 

jej wystawienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy dalszych 

roszczeń związanych z koniecznością zapewnienia dodatkowej komunikacji zastępczej 

spowodowanej zawinionym działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub okolicznościami, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na podstawie Umowy, w szczególności 

w zakresie określonym w Zasadach organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, o których 

mowa w ust. 1 powyżej. 

§ 26. 
Próby Eksploatacyjne 

1. Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, jak tylko będą technicznie możliwe do 

przeprowadzenia, przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót przez Zamawiającego. 

2. Zakres Prób Eksploatacyjnych określa PFU oraz Regulacje Zamawiającego.  

3. Do przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych zobowiązany jest Wykonawca, za wyjątkiem Prób 

Eksploatacyjnych w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów dla torów, 

które przeprowadza Zamawiający. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, z co najmniej 21 

Dniowym wyprzedzeniem o dacie i miejscu przeprowadzenia tych prób w zakresie 

potwierdzenia osiągnięcia wymaganych parametrów dla torów. 
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4. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty przeprowadzanych Prób 

Eksploatacyjnych, jak również dostarczyć wszelkie niezbędne do sprawnego przeprowadzenia 

przewidzianych tych prób środki oraz zapewnić udział odpowiednio wykwalifikowanych osób, w 

szczególności zapewnić odpowiednią aparaturę, zasilanie elektryczne, sprzęt, paliwo, środki 

zużywalne, przyrządy, materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel 

kierowniczy. 

5. Próby Eksploatacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę i przy udziale niezbędnego kierownictwa i Personelu Wykonawcy gwarantującego 

odpowiednie wykonanie tych Prób. Każda ze Stron może zażądać obecności dowolnych osób 

z Personelu Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu przeprowadzenia Prób 

Eksploatacyjnych, o których został zawiadomiony zgodnie z ust. 3, to Zamawiający może 

przeprowadzić te Próby Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności 

Wykonawcy, a odczyty za zaakceptowane przez Wykonawcę  jako zgodne z rzeczywistością. 

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez 

obydwie Strony zgodnie z Prawem. Zamawiający uwzględni uprzednie użytkowanie przez niego 

Robót podczas Prób Eksploatacyjnych.  

8. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt na skutek zwłoki 

Zamawiającego w przeprowadzeniu Prób Eksploatacyjnych, to Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o terminie określonym w § 12 ust. 2 i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 12 do 

otrzymania zapłaty za taki poniesiony dodatkowo Koszt oraz, do zmiany terminu realizacji 

Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4. 

9. Jeśli Wykonawca nie przeprowadzi Prób Eksploatacyjnych z przyczyn przez siebie 

niezawinionych przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości lub innego okresu 

uzgodnionego przez Strony, będzie się uważało, że rezultaty tych Robót lub ich część przeszły 

Próby Eksploatacyjne. 

10. W przypadku braku osiągnięcia w czasie prowadzenia Prób Eksploatacyjnych wymaganych w 

PFU parametrów Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia Wad (w tym wykonania całej 

zaległej pracy) przed Odbiorem Końcowym lub przed upływem innego okresu uzgodnionego 

przez Strony. Po usunięciu Wad, każda ze Stron może żądać ponownego przeprowadzenia 

Prób Eksploatacyjnych na zasadach określonych w tym paragrafie.  

11. Jeżeli nieosiągnięcie w czasie prowadzenia Prób Eksploatacyjnych wymaganych  w PFU 

parametrów będzie zawinione przez Wykonawcę, to pokryje on wszelkie dodatkowe koszty, 

jakie Zamawiający musiał ponieść z tego tytułu.  

§ 27.  
Odbiory 

1. Wykonane rezultaty Robót podlegać będą Odbiorom. Do Odbiorów stosuje się zasady i warunki 

określone w Regulacjach Zamawiającego, w tym w Warunkach Odbiorów.  Odbiór Końcowy 

rezultatu wykonanych Robót, Odcinka lub części Robót poprzedzony jest Odbiorem 

Eksploatacyjnym. Przedmiotem Odbioru Końcowego mogę być rezultaty części Robót, o ile 

stanowią technicznie i funkcjonalnie samoistną całość, a ponadto rezultaty tych Robót są 

możliwe do samodzielnego Odbioru Końcowego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

Warunkami Odbioru. 
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2. Z zastrzeżeniem ust. 3 po wykonaniu całości przedmiotu Umowy przeprowadzony będzie 

Ostatni Odbiór Końcowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji 

podsystemów strukturalnych, zgodnie z u.t.k. (jeśli jest wymagane) nie później niż 8 miesięcy 

od Ostatniego Odbioru Końcowego, co obejmuje dostarczenie tego zezwolenia 

Zamawiającemu.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, w przypadku stwierdzenia w trakcie Ostatniego Odbioru Końcowego, 

że nie wszystkie Roboty objęte Umową zostały wykonane w całości lub  nie wszystkie Roboty 

zostały wykonane prawidłowo (zgodnie z Umowa i Prawem), Inżynier lub Zamawiający 

uprawnieni są do zgłoszenia nienależytego wykonania Umowy pomimo wykonania 

poszczególnych Odbiorów Robót (w tym Odbiorów Eksploatacyjnych). 

5. W przypadku niezgłoszenia Inżynierowi gotowości do Odbioru robót budowlanych zanikających 

lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich Odbiorem, Wykonawca 

jest zobowiązany na własny koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania tych 

Robót, a następnie przywrócić stan poprzedni. 

6. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia Robót, Odcinka lub części Robót 

podlegających stosownemu rodzajowi Odbioru Wykonawca przekaże Inżynierowi komplet 

dokumentów odbiorowych w zakresie niezbędnym dla dokonania danego Odbioru zgodnie z 

wymaganiami Warunków Odbioru. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, 

nieprzekazanie Inżynierowi kompletu dokumentów w zakresie niezbędnym dla dokonania 

danego Odbioru uniemożliwia jego przeprowadzenie. Inżynier bez zbędnej zwłoki sprawdza 

kompletność i weryfikuje otrzymane dokumenty celem potwierdzenia spełnienia uwarunkowań 

przystąpienia do Odbioru.  

7. Przewidywany termin zakończenia Robót, Odcinka lub części Robót podlegających 

stosownemu rodzajowi Odbioru Częściowego zgodnie z Warunkami Odbioru (w tym robót 

zanikających lub ulegających zakryciu) Wykonawca zgłasza Inżynierowi i z wyprzedzeniem nie 

krótszym niż 24 godziny. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 7, przewidywany termin zgłoszenia podlegający stosownemu rodzajowi 

Odbioru zgodnie z Warunkami Odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu z wyprzedzeniem 

nie krótszym niż 7 Dni w przypadku Odbiorów technicznych, Odbiorów Eksploatacyjnych, 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nie krótszym niż 14 Dni w przypadku Odbiorów 

Końcowych. Po zakończeniu Robót, Odcinka lub części Robót podlegającej Obiorowi 

Wykonawca dokonuje właściwego wpisu w Dzienniku Budowy. 

9. W terminie nie krótszym niż 14 Dni przed zgłoszeniem zakończenia Robót, Odcinka lub części 

Robót podlegających Odbiorowi Końcowemu, Wykonawca przedkłada Inżynierowi operat 

kolaudacyjny w zakresie objętym danym Odbiorem celem sprawdzenia. Operat kolaudacyjny 

musi zawierać elementy i dokumenty określone w Umowie oraz  Warunkach Odbiorów.  

10. Do operatu kolaudacyjnego Inżynier może wnieść uwagi do momentu zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia Robót, Odcinka lub części Robót (nie mniej niż 14 dni) podlegających 

danemu Odbiorowi Końcowemu w formie pisemnej lub mailowej. Wykonawca uwzględni uwagi 

Inżyniera oraz przekaże w ciągu 7 Dni Roboczych od ich otrzymania poprawiony operat 

kolaudacyjny. Inżynier potwierdzi kompletność lub wniesie uwagi do zaktualizowanego operatu 

kolaudacyjnego w ciągu 7 Dni Roboczych. Brak potwierdzenie kompletności i jakości operatu 
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kolaudacyjnego przez Inżyniera/inspektora nadzoru  potwierdzonego podpisem skutkuje 

brakiem możliwości przystąpienia do odbioru Robót, Odcinka lub części Robót. 

11. Z zastrzeżeniem ust. 10 przystąpienie do odbioru Robót, Odcinka lub części Robót nastąpi w 

ciągu 14 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru i 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót w poszczególnych branżach (o ile dotyczy) 

oraz kompletności przekazanych przez Wykonawcę wymaganych dla danego Odbioru 

dokumentów odbiorowych, zgodnie z niniejszym paragrafem oraz Warunkami Odbioru.   

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie deklaracje, decyzje, certyfikaty i świadectwa, 

o których mowa w SWZ, w terminach wskazanych w Harmonogramie.  

13. W związku z postanowieniami § 13 ust. 7 – 9, w przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę do Odbioru Końcowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 

wystawionego na czas nieokreślony oraz dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych 

zarządzanych przez Zamawiającego*, Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokonać wymiany budowli, Materiału lub 

Urządzenia itp. (oraz ponieść wszelkie konsekwencje z tym związane) na takie, które posiadają 

ww. świadectwa lub dopuszczenia. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić 

wszystkich wymaganych Prawem formalności dla przeprowadzenia Robót związanych z 

powyższą wymianą i przeprowadzi je w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod 

nadzorem Inżyniera/inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez 

Zamawiającego, a w zakresie ich wykonania będą obowiązywać wszystkie uwarunkowania 

określone w SWZ.** 

*wybrać jedno bądź obydwa, w zależności od typu budowli, Materiału, Urządzenia itp. wskazanych w § 13 ust. 

7 

**postanowienia do zastosowania w przypadku, gdy stosuje się postanowienia § 13 ust. 7 - 9 

14. Przed przystąpieniem do Odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie 

instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, o szczegółowości pozwalającej, aby 

Zamawiający przy ich użyciu mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować 

i naprawiać urządzenia.  

15. Z zastrzeżeniem ust. 23, wszystkie rezultaty Roboty lub ich części uszkodzone lub zniszczone 

w okresie przed ich przekazaniem do Odbioru Końcowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi 

do stanu zgodnego z Umową na własny koszt. 

16. Podczas Odbioru powołana przez Zamawiającego komisja ocenia wykonanie Robót, Odcinka 

lub części Robót oraz sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych, oraz 

operatu kolaudacyjnego, w zakresie objętym danym Odbiorem. Z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w Umowie, nieprzekazanie Inżynierowi kompletu dokumentów w zakresie 

niezbędnym dla dokonania danego odbioru uniemożliwia jego przeprowadzenie. 

17. Jeżeli w toku czynności Odbioru Robót, Odcinka lub części Robót zostanie stwierdzone, że 

Roboty będące jego przedmiotem nie są gotowe do Odbioru z powodu ich niezakończenia lub 

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badań lub zostaną stwierdzone Wady, to 

Zamawiający może skorzystać z następujących uprawnień: 

1) jeżeli Wady można usunąć (w tym wykonać zaległe badania i sprawdzenia lub drobną 

pracę): 
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b) a uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

- odmawia Odbioru do czasu usunięcia Wad, wykonania niezakończonej części 

Robót lub przeprowadzenia wymaganych badań i sprawdzeń, wskazując 

jednocześnie termin usunięcia Wad wykonania niezakończonej części Robót lub 

przeprowadzenia wymaganych badań i sprawdzeń i datę kolejnego Odbioru; 

c) a ich istnienie pozwala na użytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem - dokonuje Odbioru wyznaczając termin usunięcia Wad lub 

dokończenia zaległej pracy lub wykonania badań i sprawdzenia; 

2) jeżeli Wady nie można usunąć:  

a) a ich istnienie pozwala na użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem i nie zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia -  dokonuje 

Odbioru i ma prawo obniżyć odpowiednio Wynagrodzenie,  

b) a uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu Odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

- może na zasadach opisanych w § 30 ust. 5 odstąpić od części Umowy dotkniętej 

Wadą w terminie 30 Dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia lub 

żądać od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu Odbioru .  

18. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie  

z postanowieniami Umowy, wszelkich Wad stwierdzonych w trakcie odbiorów  Robót, Odcinka 

lub części Robót, a także ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi oraz 

powiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę 

Wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest upoważniony do wykonania zastępczego, 

poprzez powierzenie usunięcia Wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 

przypadku Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym, jakie 

poniósł Zamawiający. 

19. O ile Umowa nie stanowi inaczej, do Odbioru Końcowego Odcinka lub rezultatów wykonanych 

części Robót Wykonawca zobowiązany jest dla odbieranych rezultatów tych Robót: 

1) przedłożyć operat kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych przez Inżyniera) 
tj. sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane Prawem 
budowlanym oraz Warunkami Odbiorowymi; 

2) przedłożyć wymagany Umową dokument gwarancji jakości; 

3) uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego i przedłożyć decyzję o pozwoleniu  na 

użytkowanie dla zakresu wykonanych rezultatów Robót, dla których uzyskanie tej decyzji 

jest wymagane zgodnie z Prawem; 

4) przedłożyć deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania wraz z kompletem 

dokumentacji dla zastosowanych składników interoperacyjności; 

5) przedłożyć świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane na czas nieokreślony, 

wraz z deklaracjami zgodności z typem; 

6) przedłożyć dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez 

Zamawiającego; 

7) przedłożyć inne dokumenty wynikające z u.t.k. i rozporządzeń wykonawczych oraz 

z Regulacji Zamawiającego. 
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20. O ile Umowa nie stanowi inaczej, najpóźniej do Ostatniego Odbioru Końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest dla odbieranych Robót: 

1) przedłożyć ostateczny operat kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych 

przez Zamawiającego) tj. sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia 

wymagane Prawem budowlanym oraz Warunkami Odbioru; 

2) uzupełnić wymagane Umową dokumenty gwarancji jakości;  

3) przedłożyć komplet dokumentacji z przebiegu procesu weryfikacji WE podsystemów; 

4) uzyskać od właściwego powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

lub odpowiednio kolejowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

oklauzulowaną powykonawczą dokumentację geodezyjną dla całego zakresu tj. 

wszystkich Robót objętych Umową. 

21. Brak lub Wady Istotne, w tym niekompletność, dokumentów wymienionych w ust. 19 lub 20 

stanowią podstawę do wstrzymania przeprowadzenia odpowiednio Odbioru Końcowego lub 

Ostatniego Odbioru Końcowego. 

22. Do czasu dokonania Odbioru Końcowego dla rezultatu wykonanych Robót, Odcinka lub 

jakiejkolwiek części Robót odbieranej według uznania Zamawiającego, użytkowanie przez 

Zamawiającego rezultatu tych Robót, Odcinka lub części Robót, będzie uznawane za 

użytkowanie tymczasowe, chyba że użytkowany Odcinek lub rezultat wykonanych część Robót 

spełnia wszystkie zakładane zgodnie z Umową parametry techniczne oraz pozostałe wymogi 

dla tego Odcinka lub rezultatu wykonanych części Robót przewidziane w SWZ, a użytkowanie 

dotyczy kompletnego obiektu inżynieryjnego, szlaku lub stacji zgodnie z ich docelowym 

przeznaczeniem. W takiej sytuacji uważa się, że nie jest to użytkowanie tymczasowe, a dzień 

rozpoczęcia takiego użytkowania równoznaczny jest z dokonaniem Odbioru tak wykonanego 

Odcinka lub rezultatu części Robót i rozpoczęciem dla niego okresu rękojmi za wady i gwarancji 

jakości. Domniemanie rozpoczęcia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wskazanego w 

zdaniu poprzednim (wcześniejsza rękojmia i gwarancja) wyłącza okoliczność opisana w ust. 23 

tj. uszkodzenie, pogorszenie jakości lub zniszczenie elementów użytkowanych przez 

Zamawiającego w czasie użytkowania tymczasowego powstałe z winy Wykonawcy, 

niekompletnego lub nienależytego wykonania Robót, Odcinka lub części Robót.  

23. W czasie użytkowania tymczasowego Wykonawca nie ponosi kosztów oraz nie jest 

zobowiązany do wykonywania czynności związanych ze zwykłym zużyciem i bieżącym 

utrzymaniem rezultatu Robót, Odcinka lub części Robót użytkowanych przez Zamawiającego.  

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, pogorszenia jakości lub zniszczenia 

elementów użytkowanych przez Zamawiającego, chyba że powstały one z winy Wykonawcy, 

niekompletnego lub nienależytego wykonania Robót, Odcinka lub części Robót. 

24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie użytkowania tymczasowego 

wystąpienia Wad, które wynikają z nienależytego wykonania Robót, a  nie wynikają ze zwykłego 

zużycia rezultatu Robót, w tym w szczególności Wad związanych z geometrią i osiadaniem toru, 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i Inżyniera. W takim przypadku 

Wykonawca, w odpowiednim wskazanym przez Zamawiającego terminie, usunie stwierdzone 

Wady. Strony ustalają, że zgłoszenie wystąpienia Wad w okresie użytkowania tymczasowego, 

nie może być w żadnym przypadku przez żadną ze Stron uznawane za rozpoczęcie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości.  
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25. Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem zmian w wykonanych rezultatach Robót 

wynikających z normalnego zużycia, do doprowadzenia, do dnia Odbioru Końcowego 

wszystkich użytkowanych tymczasowo rezultatów wykonanych Robót, Odcinka lub części 

Robót objętych Odbiorem Końcowym, do stanu zgodnego z Umową, tj. m.in. zapewnienia 

osiągnięcia wszystkich parametrów technicznych wynikających z Umowy. Zamawiający ponosi 

koszty lub jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych ze zwykłym zużyciem i 

bieżącym utrzymaniem rezultatów wykonanych Robót, Odcinka lub części Robót przez niego 

użytkowanych w okresie użytkowania tymczasowego. 

26. Wykonawca wystąpi do Inżyniera o wystawienie Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego 

w terminie 14 Dni po dokonaniu ostatniego z Odbiorów Końcowych, nie wcześniej jednak niż 

z chwilą uzyskania ostatniego z wymaganych pozwoleń na użytkowanie dla rezultatów 

wykonanych Robót. Postanowienia ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

27. Odbiór pogwarancyjny rozpocznie się nie wcześniej niż na 30 Dni przed zakończeniem okresów 

gwarancji i rękojmi określonych w Umowie i zakończy w terminie [***] Dni od jego rozpoczęcia. 

§ 28. 
Kary umowne i obciążenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za niewykonanie w terminie: 

a)  Etapu* - w wysokości […]** PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 

[…]*** PLN; 

b) Etapu* - w wysokości […]** PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 

[…]*** PLN;  

c) ostatniego Etapu* - w wysokości […]** PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie 

więcej niż […]**** PLN;  

*kara naliczana dla każdego z Etapów, wskazać nr Etapu 

**wysokość kary 0,02% wartości netto danego Etapu wg kosztorysu 

***maksymalna wysokość kary 20% wartości netto danego Etapu wg kosztorysu 

****maksymalna wysokość kary ostatniego Etapu 20% wartości Wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 wg kosztorysu 

 

W przypadku ukończenia całości Robót w pierwotnym (tj. ustalonym w dniu zawarcia Umowy) 

terminie określonym w § 4, kara za niewykonanie w terminie danego Etapu zostanie anulowana, 

a w przypadku jej wcześniejszego zaspokojenia przez Zamawiającego środki zostaną zwrócone 

Wykonawcy, przy czym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek. 

2) za zwłokę w usunięciu Wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości: 

a) 3 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, w przypadku Wady powodującej utrudnienia 

w ruchu kolejowym, w szczególności takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia 

ruchu, zmniejszenie prędkości jazdy pociągów, łącznie nie więcej jednak niż 

300 000,00 PLN; 

b) 1 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, w przypadku innej Wady, łącznie nie więcej 

jednak niż 100 000,00 PLN;  
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3) za zwłokę w dostarczeniu wymienionych w § 13 ust. 15 dokumentów, po upływie terminu 

wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w wysokości 1 000,00 PLN za 

każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 300 000,00 PLN;  

4) za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 1 000,00 PLN za każdą rozpoczętą 

godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy*, łącznie nie więcej jednak niż 20% wartości Wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 3 ust. 2; 

*kara wprowadzana do postanowień Umowy jedynie w przypadku, w którym nie występuje kara za 

przekroczenie zadeklarowanej w ofercie sumy czasu zamknięć torowych (§ 28 ust. 1 pkt 7) 

5) za przekroczenie zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie sumy czasu zamknięć 

torowych, które wystąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,01% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę 

przekroczenia*, łącznie nie więcej jednak niż 20%** wartości Wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2;  

*kara opcjonalna, możliwość wstawienia, jeżeli dotyczy danego kontraktu - gdy jednym z kryterium oceny 

ofert jest czas zamknięć torowych 

**  limit musi być uzależniony od punktacji za kryterium zamknięć tj. jeśli jest to 20 pkt ze 100 to wtedy limit 

do 20% wartości Umowy  

6) za każdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamknięcia torowego, które  nie zostanie  

wykorzystane (brak realizacji Robót wymagających wyłączenia ruchu kolejowego na torze) 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości [***] za godzinę takiego 

zamknięcia, łącznie nie więcej jednak niż 20%** wartości Wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 3 ust. 2; 

*kara opcjonalna, możliwość wstawienia, jeżeli dotyczy danego kontraktu - gdy jednym z kryterium oceny 

ofert jest czas zamknięć torowych**  limit musi być uzależniony od punktacji za kryterium zamknięć tj. jeśli 

jest to 20 pkt ze 100 to wtedy limit do 20% wartości Umowy; wysokość kary za godzinę uzależniona od 

charakterystyki zdania inwestycyjnego i skutków na rozkład jazdy 

7) za każdy przypadek udzielonego Wykonawcy zamknięcia torowego, które zostanie 

odwołane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1 000,00 PLN za każdą 

godzinę przydzielonego i odwołanego zamknięcia toru, łącznie nie więcej jednak niż 

100 000,00 PLN; 

8) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 8 ust. 1 Programu Zapewnienia Jakości lub 

za nieprzedłożenie Programu Zapewnienia Jakości w zakresie, o którym mowa w § 18 ust. 

1, w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak 

niż 500 000,00 PLN; 

9) za nieprzedłożenie  w terminie, o którym mowa w § 20 ust. 13 informacji, o wytworzonych 

odpadach i sposobie ich zagospodarowania lub za przedłożenie tej informacji niezgodnie z 

obowiązującymi Regulacajmi Zamawiajacego – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy Dzień 

zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 100 000,00 PLN; 

10) za nieprzedłożenie  Zamawiającemu HRF w terminie ustalonym w § 8 ust. 1 lub 16 - w 

wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 

500 000,00 PLN;  
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11) za nieprzedłożenie  Zamawiającemu ZPRS w terminie ustalonym w § 8 ust. 30, 31 lub 32 - 

w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 

500 000,00 PLN;  

12) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących 

decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w tym również na spotkaniach Zespołu 

Oceny Projektu Inwestycyjnego (ZOPI) - w wysokości 5 000,00 PLN odrębnie za każdy 

przypadek zawinionej nieobecności na naradzie lub spotkaniu, łącznie nie więcej jednak niż 

500 000,00 PLN;  

13) za nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy z 

Podwykonawcą lub umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu zmiany takiej umowy przed jej podpisaniem przez strony lub 

podpisaniem takiej zmiany  - w wysokości 20 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek 

zawarcia umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji Zamawiającego, łącznie nie 

więcej jednak niż 2 000 000,00 PLN;  

14) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zapłaty dla 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 Dni – w 

wysokości 5 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek niedostosowania terminu zapłaty, 

łącznie nie więcej jednak niż 500 000,00 PLN; 

15) za nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy z Podwykonawcą lub  zmiany takiej umowy - w wysokości 5 000,00 PLN za 

każdy Dzień zwłoki, nie więcej niż 100 000,00 PLN dla danej umowy z Podwykonawcą; 

16) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę - w wysokości 5% takiego należnego wynagrodzenia netto 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za każdy taki przypadek, łącznie nie więcej 

jednak niż 20% wartości Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2;   

17) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub niedoprowadzenie do zmiany 

wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 439 ust. 5 

u.p.z.p. odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę - 

w wysokości 25 000,00 PLN za każdy taki przypadek, łącznie nie więcej jednak niż 2 

500 000,00 PLN; 

18) za naruszenie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z 

późn. zm.) osób wykonujących wszelkie czynności w sposób określony w art. 22 § 1 

Kodeksu pracy - w wysokości 2 000,00 PLN za każdy przypadek ujawniony w danym 

miesiącu kalendarzowym, łącznie nie więcej jednak niż 200 000,00 PLN; 

19) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5* do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar określonych 

w Umowie) w wysokościach tam określonych – przy czym jeżeli postanowienia Umowy oraz 

ww. Instrukcji przewidują karę umowną za to samo zdarzenie, Zamawiający jest uprawniony 

do naliczenia jednej kary umownej, na podstawie Umowy; 

*Proszę sprawdzić, czy numeracja załączników się zgadza oraz usunąć żółty kolor i gwiazdkę. 

20) za stosowanie sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego terminu realizacji 

Umowy z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin od 

zgłoszenia Wad lub awarii w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu 
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kolejowego – w wysokości 10 000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę, za każdy przypadek 

odrębnie, łącznie nie więcej jednak niż 1 000 000,00 PLN;  

21) za niezabezpieczenie miejsca Robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 

opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na 

torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym 

z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu 

w czasie wykonywania robót” – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy Dzień stwierdzonych 

nieprawidłowości, za każdy stwierdzony przypadek, łącznie nie więcej jednak niż 

1 000 000,00 PLN; 

22) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej o której mowa w § 32 ust. 7 pkt 4 lub 6, w terminach określonych w tych 

postanowieniach - Kara umowna w wysokości 20 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki 

w przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej, łącznie nie więcej 

jednak niż 2 000 000,00 PLN. Kara nie będzie naliczana za okres weryfikacji dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz w przypadku wyznaczenia przez 

Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 Dni Roboczych na dokonanie zmian w 

przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej; 

23) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w rozdziale 3.7.12.8 

PFU, w terminie tam wskazanym – w wysokości 2 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, 

łącznie nie więcej jednak niż 200 000,00 PLN; 

24) za nieprzedstawienie Zamawiającemu raportu, o którym mowa w § 21 ust. 1 w terminie 

wskazanym w § 21 ust. 2 - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki w przekazaniu 

raportu, za każdy przypadek odrębnie, łącznie nie więcej jednak niż 100 000,00 PLN; 

25) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2 

zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych – w wysokości 

2 000,00 PLN za każdy Dzień zwłoki, łącznie nie więcej jednak niż 200 000,00 PLN;  

*pozostawić § 28 ust. 1 pkt 26 jeśli zezwolenia Prezesa UTK są wymagane. 

26) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

*brzmienie właściwe jeśli nie przewidziano Opcji, w przeciwnym wypadku należy zastosować dwa 

poniższe ustępy 

w razie  odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2, przy czym 

jeżeli Zamawiający nie skorzystał z prawa Opcji, podstawą do naliczenia kary umownej jest 

wartość Wynagrodzenia wskazana w § 3 ust. 2 pkt 1,  

*  brzmienie właściwe jeśli w umowie przewidziano prawo Opcji 

w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - wyłącznie w zakresie Opcji - w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 pkt 2; 

*  brzmienie właściwe jeśli w umowie przewidziano prawo Opcji 

Uwaga: stawki kar umownych zostały podane przykładowo, należy określić stawki w zależności od 

wartości przedmiotu Umowy. 
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2. Niezależnie od kar umownych, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów 

określonych w HRF, które skutkują koniecznością wprowadzenia nieplanowych zamknięć 

torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla Zamawiającego wszelkich kosztów 

wynikających z wprowadzenia ww. zamknięć oraz naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych 

z tego powodu.  

3. Odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia (pierwotnego lub wtórnego) pociągów 

w stosunku do ogłoszonego rozkładu jazdy pociągów; 

2) niezachowania parametrów linii kolejowej, powodującego wydłużenie czasu jazdy 

pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym,  

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 

5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla 

podróżnych; 

6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą 

okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego 

rozkładu jazdy pociągów, zarówno w przypadku poniesienia tych kosztów przez 

Zamawiającego jak i bezpośredniej odpowiedzialności Wykonawcy wobec przewoźników; 

7) utraconych przez Zamawiającego korzyści, spowodowanych brakiem możliwości 

sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych 

jako trakcji zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów; 

4. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nie przekroczy 20% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem, że 

jeżeli została naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 26*, to łączna suma 

naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

Poszczególne kary umowne przewidziane w Umowie mają samodzielny charakter i są 

naliczane niezależnie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

*należy zweryfikować numerację w zależności od tego, czy przewidziano prawo opcji 

5. Nie będą naliczane łącznie kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 26*, z pozostałymi karami 

umownymi w przypadku, gdy podstawa do odstąpienia od Umowy stanowi równocześnie 

okoliczność uzasadniająca naliczenie tych pozostałych kar umownych. 

*należy zweryfikować numerację w zależności od tego, czy przewidziano prawo opcji 

6. Niezależnie od kar umownych naliczane będą Wykonawcy koszty wynikające z tytułu opóźnień 

pociągów, na podstawie zapisów prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej 

(SEPE), a także koszty wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do 

przeciągania pociągów naliczane według faktur przedłożonych przez przewoźników.  
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7. Nałożenie kary umownej, o których mowa w ust. 1 oraz dochodzenie kosztów, o których mowa 

w ust. 2 i 3 nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego 

z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy 

utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

8. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu 

Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie 

może on mieć według Umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa 

w ust. 1, jak też odszkodowań i kosztów, o których mowa w ust. 2 z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z 

Zabezpieczenia Wykonania. 

10. Kary umowne określone w ust. 1 pkt 13-16 mogą być naliczane i dochodzone niezależnie od 

siebie w stosunku do każdej Umowy o podwykonawstwo oraz za każde zdarzenie związane z 

daną Umową o podwykonawstwo.  

§ 29. 
Rękojmia za Wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady 

rezultatów Robót będących przedmiotem Umowy oraz zastosowanych Materiałów i Urządzeń, 

z wyjątkiem Materiałów i Urządzeń przekazanych przez Zamawiającego, na zasadach 

określonych w k.c., przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

wynosi […]* miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 9. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, 

przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi […]* miesięcy. 

Gwarancją objęta jest całość rezultatów Robót wykonanych na podstawie Umowy oraz 

zastosowane Materiały i Urządzenia, bez względu na to, czy zostały wykonane bezpośrednio 

przez Wykonawcę czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 9. 

3. Przy dokonywaniu Ostatniego Odbioru Końcowego lub Odbioru Końcowego danej części Robót 

lub Odcinka lub części Robót niebędącej Odcinkiem, jeżeli takie były przeprowadzone, 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do jakości przedmiotu Umowy (lub jego 

odebranej części), w tym w szczególności jakości robót oraz zastosowanych Materiałów i 

Urządzeń, zgodnie ze wzorem dokumentu gwarancyjnego stanowiącym Załącznik Nr 7* do 

Umowy i przekaże wystawiony dokument Zamawiającemu najpóźniej z dniem podpisania 

Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego lub Odbioru Końcowego danej części Robót lub 

Odcinka lub części Robót niebędącej Odcinkiem, jeżeli takie były przeprowadzone – dla Robót 

będących przedmiotem takiego Odbioru. Warunki udzielenia gwarancji stanowią dokument 

gwarancyjny. W przypadku nie wydania dokumentu gwarancyjnego we wskazanym terminie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury końcowej dla całości lub 

odpowiedniej części Robót, których ma dotyczyć dokument - do czasu otrzymania dokumentu. 

W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej płatności. 

*Proszę sprawdzić, czy numeracja załączników się zgadza oraz usunąć żółty kolor i gwiazdkę. 
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4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 3, zastosowanie mają przepisy 

k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie 

oraz w dokumencie gwarancyjnym. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie 

Zamawiającego w terminie 7 Dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgłoszeniu upadłości, 

ogłoszeniu likwidacji lub zawieszeniu działalności. Niezawiadomienie w tym terminie o 

zaistnieniu powyższych zdarzeń – o ile uniemożliwi lub utrudni Zamawiającemu dochodzenie 

swych uprawnień z tytułu rękojmi - spowoduje skorzystanie przez Zamawiającego z 

Zabezpieczenia Wykonania, przeznaczonego na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub 

gwarancji. 

6. W razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, rękojmia i gwarancja obowiązują w zakresie 

wykonanych i odebranych Robót, a Wykonawca nie może się uwolnić od odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi lub gwarancji powołując się na ingerencję podmiotów trzecich, kontynuujących 

realizację Robót na zlecenie Zamawiającego, w wykonane przez niego Roboty. W takim 

przypadku okres rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru Robót zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy. 

7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie umowne obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających 

z udzielonych gwarancji. 

8. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych 

roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za Wady przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi i gwarancji 

rozpoczyna swój bieg od dnia wskazanego w Protokole Ostatniego Odbioru Końcowego lub 

Protokole Odbioru Końcowego danej części Robót lub Odcinka lub części Robót niebędącej 

Odcinkiem, jeżeli takie były przeprowadzone, a w przypadku częściowego odstąpienia od 

Umowy przez którąkolwiek ze stron, dla zakresu nieobjętego takim odstąpieniem, od dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu - i trwa przez okres […]*. Jeżeli wystąpienie Wady, w tym 

jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia części przedmiotu Umowy z eksploatacji, 

okres gwarancji w stosunku do tej części ulegnie przedłużeniu o czas takiej przerwy.  

10. Wykonawca w dniu podpisania Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu dokumenty i oświadczenia wymagane Prawem budowlanym oraz 

Warunkami Odbioru. W przypadku nieprzekazania kompletu dokumentów Zamawiającemu w 

dniu podpisania Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego, okres rękojmi i gwarancji ulega 

przedłużeniu o liczbę dni pomiędzy dniem podpisania Protokołu Ostatniego Odbioru 

Końcowego a dniem przedłożenia ostatniego z wymaganych dokumentów. 

11. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na Materiały lub Urządzenia zastosowane 

do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych Materiałów lub 

Urządzeń będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

wówczas Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, 

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym 

poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy 

taka gwarancja została udzielona Podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji 

dla siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym 

niniejszego ustępu. 
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12. W przypadku, gdy Wada ujawniła się w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć ją w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym. Strony mogą odmiennie ustalić 

termin usunięcia Wady, uwzględniając potrzeby Zamawiającego, rodzaj Wady i możliwości jej 

usunięcia przez Wykonawcę, stosownie do postanowień dokumentu gwarancyjnego. 

13. W przypadku, gdy Wada ujawniła się w okresie rękojmi, Wykonawca działając w ramach 

rękojmi, jest zobowiązany usunąć ją w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w zawiadomieniu o wadzie – adekwatnym do rodzaju Wady, oraz zakresu prac koniecznych dla 

jej usunięcia. Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie lub drogą elektroniczną. Jeżeli 

usunięcie Wady nie jest możliwe w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie w możliwie najkrótszym 

czasie wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz zaproponowaniem odpowiedniego 

terminu, w jakim Wada zostanie usunięta. Zamawiający może uwzględnić wystąpienie 

Wykonawcy, przychylając się do zaproponowanego terminu lub określając inny, wydłużony 

względem pierwotnie określonego termin na usunięcie Wady. 

14. Usunięcie Wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty budowlane, chyba że 

do jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

15. Wszelkie koszty związane z usunięciem Wad ponosi Wykonawca. Koszty związane z 

usunięciem Wad obejmują  w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu 

posiadającego Wadę na inne miejsce oraz wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, 

spowodowane ograniczonym funkcjonowaniem lub całkowitym brakiem możliwości korzystania 

z przedmiotu Robót, którego dotyczy Wada. 

16. Usunięcie Wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

17. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych Wad w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 13 lub w przypadku konieczności 

natychmiastowego usunięcia Wad, Zamawiający będzie uprawniony, według swojego wyboru, 

do usunięcia Wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a 

koszty z tym związane pokryje z Zabezpieczenia Wykonania, o którym mowa w § 7 lub żądając 

od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia Wad 

przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający 

uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów w części, w jakiej nie zostały one 

pokryte z Zabezpieczenia Wykonania. 

18. Do powiadamiania Wykonawcy o wymagających usunięcia Wadach stwierdzonych w okresie 

rękojmi, w imieniu Zamawiającego upoważniony jest także upoważniony pracownik 

odpowiedniego terenowo Zakładu Linii Kolejowych. 

19. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy w terminie do 30 Dni od dnia wygaśnięcia gwarancji, pod warunkiem, że Wada 

powstała lub została ujawniona w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku dokonania 

istotnych napraw lub wymiany danego elementu w ramach gwarancji jakości, okres gwarancji 

biegnie na nowo w stosunku do elementu objętego istotną naprawą lub wymienionego na nowy. 

W przypadku pozostałych napraw, bieg okresu gwarancji ulega zawieszeniu na okres 

prowadzenia naprawy lub wyłączenia możliwości eksploatacji części przedmiotu Umowy – w 

stosunku do tych elementów przedmiotu Umowy, które są przedmiotem napraw lub 

ograniczenia w eksploatacji. 
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20. Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności zażądać usunięcia Wad poprzez naprawę 

wadliwych Robót, Materiałów lub Urządzeń, a w razie niepowodzenia lub braku możliwości 

takiej naprawy – wymiany wadliwej części rezultatu Robót, Materiałów lub Urządzeń na nowe. 

W dalszej kolejności Zamawiający uprawniony jest do obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy 

w wysokości odpowiadającej charakterowi Wad oraz kosztom ich usunięcia, bądź 

pomniejszeniu wartości przedmiotu Umowy, jeżeli Wady mają charakter nieusuwalny. 

21. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za Wady Dokumentacji Projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody 

powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych Robotach, Odcinku lub części Robót 

niebędącej Odcinkiem parametrów zgodnych z Prawem i SWZ. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za obniżenie parametrów spowodowane niewłaściwą eksploatacją lub 

utrzymaniem przedmiotu Robót przez Zamawiającego. 

§ 30. 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 Dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w  § 4 ust. 1 

pkt 1 (według brzmienia na dzień zawarcia Umowy), Zamawiający ma prawo odstąpienia od 

Umowy, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek 

z następujących okoliczności: 

1) gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z SWZ i § 7 lub § 4a, 

w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień 

uregulowanych w SWZ, w § 7 lub § 4a ust. 8 lub 9, lub Wykonawca nie dostarczy 

Zamawiającemu Zabezpieczenia Wykonania z przedłużoną datą ważności; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy  

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

3) Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo 

wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie Robót); 

4) Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy, poprzez wykonywanie Robót w 

sposób sprzeczny z Umową lub Dokumentacją Projektową, przy czym takie działanie 

Wykonawcy nie polega wyłącznie na opóźnieniu względem terminów umownych, i nie 

usunie naruszenia w terminie 14 Dni* od dnia wezwania do zaniechania lub usunięcia 

naruszeń lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe – nie przystąpi do jego 

usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

*ilość dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia. 

5) Wykonawca podzleca Roboty niezgodnie z Umową lub dokonuje cesji wierzytelności 

wynikających z Umowy, bez pisemnej wymaganej zgody Zamawiającego; 

6) Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania bezpośrednich 

zapłat na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na sumę większą niż 5% 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2.* 
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*brzmienie właściwe, jeśli nie przewidziano Opcji, w przeciwnym wypadku należy zastosować poniższy 

ustęp. 

Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub do dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 3 ust. 2, przy czym jeżeli Zamawiający skorzystał z Opcji, podstawą do 

ustalenia sumy bezpośrednich zapłat na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

uprawniającej do odstąpienia od Umowy jest Wynagrodzenie netto.  

2. Odstąpienie w oparciu o którąkolwiek z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej wywiera skutek 

z chwilą, gdy doszło do Wykonawcy w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.   

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny 

w ten sposób, że nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od 

wartości tych zobowiązań i przyczyny ich niewykonywania. Uważa się, że Wykonawca 

nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, między innymi w następujących 

przypadkach: 

1) wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomości lub 

nieruchomości Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym lub istotnie utrudniającym 

realizację zobowiązań kontraktowych, 

2) opóźnienia w płatnościach Wykonawcy uniemożliwiają lub istotnie utrudniają realizację 

zobowiązań kontraktowych. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem innej osoby (w tym między innymi za pośrednictwem 

swoich pracowników, osób, z którymi Wykonawca współpracuje na podstawie umów 

cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawców), jakąkolwiek korzyść majątkową lub 

osobistą jakiejkolwiek osobie, jako zachętę lub nagrodę za: 

1) jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego 

z Umową, lub 

2) za okazanie lub wstrzymanie się od okazania przychylności lub nieprzychylności 

w związku z realizacją Umowy, 

3) a takie działanie jest zabronione przez Prawo pod groźbą kary. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego 

zgodnie z art. 492 zd. 1 k.c. w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Wykonawcy w realizacji danego Etapu ujętego w Harmonogramie przekroczy 60 

Dni (czas zwłoki jest liczony od czasu, jaki na realizację danego Etapu został przewidziany 

w Harmonogramie); 

2) zwłoka Wykonawcy w zakresie terminu realizacji Umowy, wskazanego w § 4 ust. 1, 

przekroczy 60 (sześćdziesiąt) Dni. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy na zasadach określonych w ust. 5 także wówczas, jeśli 

suma naliczonych kar umownych za zwłokę w realizacji danego Etapu przekroczy 30 % 

(trzydzieści procent) wartości netto danego Etapu (ujętego w Harmonogramie). 

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
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przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 

przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia. 

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.  

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

u.p.z.p.  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 

uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 

dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

9. W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na 

realizację przedmiotu Umowy, Zamawiający może, bez żadnych ujemnych dla 

Zamawiającego konsekwencji finansowych, odstąpić od Umowy w części, przy zastrzeżeniu  

minimalnej wartości świadczenia Wykonawcy na poziomie 10%* Wynagrodzenia wskazanego 

w § 3 ust. 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży Wykonawcy, w 

terminie 30 Dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków finansowych. 

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z tego uprawnienia, jeśli okoliczność, o której 

mowa, wystąpi w terminie wskazanym w ust. 1. 

*granice minimalnej wartości świadczenia Wykonawcy 5 -20% Wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2, 

punkt należy uzupełnić na etapie przygotowywania umowy do konkretnego postępowania 

przetargowego, mając na uwadze dostępność źródeł finansowania, tak aby minimalna wartości 

świadczenia Wykonawcy była możliwa do sfinansowania ze źródeł innych niż pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej lub innych źródeł pomocy zagranicznej, a jednocześnie z zapewnieniem poziomu 

możliwości sfinansowania pozostawionych do realizacji Robót, tak aby Roboty te stanowiły technicznie 

samoistną funkcjonalnie całość przewidzianą do samodzielnego Odbioru Końcowego zgodnie z 

Warunkami Odbioru   

10. Odstąpienie od Umowy może dotyczyć, wedle wyboru Zamawiającego, całości Umowy lub 

części, w której Umowa nie została jeszcze zrealizowana. W przypadku, o którym mowa w ust. 

8 pkt 1, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy. 

11. Odstąpienie od Umowy, zarówno na podstawie przepisów Prawa, jak tez na podstawie 

postanowień Umowy, nastąpi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oraz z podaniem 

uzasadnienia, zawierającego w szczególności wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą 

dokonywane jest odstąpienie, oraz okoliczności faktycznych uzasadniających skorzystanie z 

niej.  

12. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie 

nie później niż … Dni* od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu protokół zaawansowania prac 

projektowych oraz odpowiednio protokół inwentaryzacji Robót w toku na dzień odstąpienia, 

a także:  
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1) wstrzyma prace lub roboty budowlane, z wyjątkiem tych, których celem będzie 

zabezpieczenie wykonanych wcześniej Robót lub niezbędnych do pozostawienia Terenu 

Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

własny (chyba że odstąpienie nastąpiło na podstawie ust. 6, ust. 7, 8 pkt 1 i 3 lub ust. 9), 

jak również zapewni przekazanie Terenu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację 

Robót przez innego wykonawcę; 

3) sporządzi wykaz Materiałów i Urządzeń oraz konstrukcji zamówionych lub nabytych dla 

realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, wraz 

z kosztami ich nabycia oraz transportu na Teren Budowy; 

4) wezwie Zamawiającego do dokonania Odbioru wykonanych Robót w toku i robót 

zabezpieczających;   

5) poczyni wszelkie starania, aby zastosować się natychmiast do rozsądnych poleceń 

zawartych w oświadczeniu Zamawiającego o odstąpieniu lub w innych pismach 

następujących po tym oświadczeniu, dotyczących:  

a) cesji jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo, lub 

b) ochrony życia lub własności lub bezpieczeństwa Robót. 

*liczbę dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia. 

13. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym mowa w  ust. 

12, Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy. 

14. Po odstąpieniu od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający: 

1) może samodzielnie ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, 

które będą uprawnione do używania dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu 

Umowy sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy, 

2) jest zobowiązany do dokonania Odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane, należycie 

wykonane, Roboty, o których mowa w ust. 12 pkt 4;  

3) jest uprawniony do oświadczenia, jakie Materiały, Urządzenia lub jakie konstrukcje, 

określone w ust. 12 pkt 3, chciałby przejąć na własność; złożenie takiego oświadczenia 

powoduje przejście na Zamawiającego własności rzeczy wskazanych w tym 

oświadczeniu lub (jeśli nie zostały jeszcze nabyte przez Wykonawcę) zobowiązuje 

Wykonawcę do ich nabycia od dostawców (w  takim przypadku Wykonawca po ich 

nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na rzecz Zamawiającego); Materiały, 

Urządzenia, wyroby budowlane lub konstrukcje Wykonawca przetransportuje na Teren 

Budowy (o ile nie znajdują się tam). Do uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w 

tym punkcie, stosuje się § 30 ust. 15, 16, 17 oraz 18; 

4) jest zobowiązany do zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń 

związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej 

do utraconego wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

5) jest zobowiązany do przejęcia Terenu Budowy. 

15. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji, o której mowa w ust. 19, nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 
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z postanowieniem § 33, przeniesienie tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą 

odstąpienia Zamawiającego od Umowy. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji, o której mowa w ust. 19, które nie zostały przeniesione na 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 33, następuje również w przypadku rozwiązania 

umowy przez Zamawiającego lub wygaśnięcia Umowy, odpowiednio w dniu rozwiązania 

Umowy, najpóźniej z dniem jej wygaśnięcia. 

16. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca* od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest 

należna na rzecz Wykonawcy tytułem wynagrodzenia za Roboty należycie wykonane przez 

Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona o wynagrodzenie 

otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie Umowy (z 

zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu 

zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi fakturę 

opiewającą na kwotę ustalonego przez Zamawiającego, a nieuiszczonego dotąd 

wynagrodzenia w terminie 7 Dni* od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o 

wysokości kwoty należnego wynagrodzenia. 

*liczbę dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia 

17. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 Dni* od dnia otrzymania faktury, 

o której mowa w ust. 16. 

18. Wykonawca wystawi fakturę za Materiały, Urządzenialub konstrukcje, o których mowa w ust. 

14 pkt. 3, opiewającą na kwotę wynikającą z wykazu, o którym mowa w ust. 12 pkt 3 w terminie 

7 Dni* od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz wydania ich Zamawiającemu. 

*liczbę dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia 

19. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z Materiałami, 

Urządzeniami i konstrukcjami, o których mowa w ust. 14 pkt 3 najpóźniej na dzień wystawienia 

faktury, o której mowa w ust. 18. 

20. Wykonawca w terminie wskazany przez Zamawiającego usunie sprzęt, Materiały, Urządzenia i 

konstrukcje, których usunięcia zażąda Zamawiający oraz opuści Teren Budowy. W przypadku 

niewypełnienia tego obowiązku, Zamawiający usunie takie rzeczy, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

21. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie narusza innych praw Zamawiającego 

przewidzianych Umową, w tym uprawnień do naliczenia kar umownych i dochodzenia zarówno 

tych naliczonych do dnia odstąpienia, jak także tych naliczonych po tym dniu. 

§ 31. 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. Pod warunkiem zachowania wymogów z ust. 2 oraz ust. 3, w razie zaistnienia którejkolwiek z  

następujących okoliczności: 

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Terenu Budowy; 

2) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia Odbioru przedmiotu Umowy; 

3) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnego 

Wykonawcy Wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 45 Dni 
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Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest pod warunkiem wcześniejszego 

pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do usunięcia danego naruszenia 

Umowy, oraz pod warunkiem, iż dane naruszenie nie wynika z działania lub zaniechania 

Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca wezwie Zamawiającego na piśmie, pod rygorem 

nieważności, do usunięcia naruszenia w terminie 45 Dni* od dnia wezwania wraz z opisem 

istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym terminie nie będzie obiektywnie 

możliwe – wezwie Zamawiającego do przystąpienia w tym terminie do usunięcia naruszenia i 

jego zakończenia w najbliższym możliwym terminie. 

*liczbę dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia 

*liczbę dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oraz 

z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie od Umowy w trybie opisanym w ust. 1 jest możliwe w 

okresie 30 Dni od dnia bezskutecznego upływu terminu z wezwania, o którym mowa w ust. 2 

4. Odstąpienie Wykonawcy od Umowy na podstawie niniejszej Umowy wywołuje skutek ex nunc 

(na przyszłość). 

5. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, w terminie 14* Dni od dnia odstąpienia od Umowy, 

przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół zaawansowania prac projektowych oraz 

odpowiednio protokół inwentaryzacji Robót w toku na dzień odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma Roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie wykonanych 

wcześniej Robót lub niezbędnych do pozostawienia Terenu Budowy w stanie 

uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

Zamawiającego, jak również zapewni przekazanie Terenu Budowy w stanie 

umożliwiającym kontynuację Robót przez innego wykonawcę;  

3) sporządzi wykaz Materiałów i Urządzeń oraz konstrukcji zamówionych lub nabytych dla 

realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, wraz 

z kosztami ich nabycia oraz transportu na Teren Budowy;  

4) wezwie Zamawiającego do dokonania Odbioru należycie wykonanych Robót w toku i 

robót zabezpieczających, 

5) poczyni wszelkie starania, aby zastosować się natychmiast do jakichkolwiek rozsądnych 

poleceń zawartych w oświadczeniach lub pismach Zamawiającego (w tym w pismach 

następujących po oświadczeniu o odstąpieniu), dotyczących:  

a) cesji jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo, lub 

b) ochrony życia lub własności lub bezpieczeństwa Robót. 

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest: 

1) zobowiązany do dokonania Odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane, należycie 

wykonane, Roboty, o których mowa w ust. 5 pkt 4;  
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2) uprawniony do oświadczenia, jakie Materiały lub jakie Urządzenia lub jakie konstrukcje, 

określone w ust. 5 pkt 3, chciałby przejąć na własność. Złożenie oświadczenia, o którym 

mowa w poprzednim zdaniu, powoduje przejście na Zamawiającego własności rzeczy 

wskazanych w tym oświadczeniu lub (jeśli nie zostały jeszcze nabyte przez Wykonawcę) 

zobowiązuje Wykonawcę do ich nabycia od dostawców (w  takim przypadku Wykonawca 

po ich nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na rzecz Zamawiającego). 

Materiały, Urządzenia lub konstrukcje Wykonawca przetransportuje na Teren Budowy (o 

ile nie znajdują się tam). Do uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w tym punkcie, 

stosuje się § 30 ust. 15, 16, 17 oraz 18; 

3) zobowiązany do zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych 

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy w części proporcjonalnej do 

utraconego wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

4) zobowiązany do przejęcia Terenu Budowy. 

7. Stosując § 30 ust. 16, Strony ustalą, jaka kwota jest należna na rzecz Wykonawcy tytułem 

wynagrodzenia za Roboty należycie wykonane przez Wykonawcę przed odstąpieniem od 

Umowy.   

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 

określonym w § 30 ust. 16.  

9. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z Materiałami, 

Urządzeniami i konstrukcjami, o których mowa w ust. 6 pkt 2, najpóźniej na dzień wystawienia 

faktury, o której mowa w § 30 ust. 16. 

10. Wykonawca usunie całość swoich zasobów, w tym sprzęt, Materiały i Urządzenia i konstrukcje 

(w zakresie nieobjętym oświadczeniem Zamawiającego o przejęciu na własność) oraz 

pracowników i Podwykonawców i opuści Teren Budowy. W przypadku niewypełnienia tego 

obowiązku, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie zasobów, nie 

krótszy jednak niż 7 Dni, po którego bezskutecznym upływie Zamawiający usunie zasoby na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Jeżeli do czasu odstąpienia Wykonawcy od Umowy autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji, o której mowa w ust. 9, nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniem § 33, przeniesienie tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą 

odstąpienia Wykonawcy od Umowy. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji, o której mowa w ust. 9, które nie zostały przeniesione na 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniem § 33, następuje również w przypadku rozwiązania 

umowy przez Wykonawcę lub wygaśnięcia Umowy, odpowiednio w dniu rozwiązania Umowy, 

najpóźniej z dniem jej wygaśnięcia. 

§ 32. 
Ubezpieczenie 

1. Jeżeli w niniejszym paragrafie użyto określenia „Strona ubezpieczająca” lub „ubezpieczający” 

oznacza to Stronę odpowiedzialną za zawarcie umowy ubezpieczenia i utrzymanie jej w mocy 

w terminie i zakresie określonym w odnośnym ustępie.  

2. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i 

zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 
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1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR - ubezpieczenie mienia 

inwestycji); 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

i posiadanego mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC 

dedykowane); 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, inżyniera (PI - ubezpieczenia OC 

projektanta dedykowane); 

4) ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu 

budowlanego lub Casco Taboru); 

5) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowiązkowe). 

3. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR / EAR) powinno spełniać następujące 

warunki: 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, Podwykonawców oraz wszystkich innych stron zaangażowanych w 

realizację inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / 

ereaction all risks), Roboty Budowlane/Montażowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i 

usługi związane z realizacją Umowy na okres ubezpieczenia określony poniżej - od 

wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z realizacją 

Umowy,  na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na 

sumę nie niższą niż pełna wartość Umowy bez VAT); 

2) Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do 

czasu podpisania Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego (okres podstawowy) oraz w 

okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji (tzw. okres 

dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę 

ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas 

podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem 

czynności konserwacyjnych. Spełnieniem tego warunku będzie włączenie w warunki 

ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesięcy. 

Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, 

materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od podpisania 

Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 

3) Umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu (łącznie z kosztami transportu na Teren Budowy, czy 

miejscami składowania), zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% 

wartości Umowy, nie mniej niż 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale 

nie więcej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem minimalnym 5% wartości 

Umowy, nie mniej niż 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji; 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku 

zainstalowanych/wbudowanych elementów z limitem w wysokości 5% wartości 
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kontraktu, nie mniej niż 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży niespełniającej znamion 

kradzieży z włamaniem) z limitem 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Dla kontraktów o wartości poniżej 5 000 000,00 PLN dopuszcza się limit w 

wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z limitem 

minimalnym ponad sumę ubezpieczenia –30% szkody, minimum 500 000 PLN na 

zdarzenie. Dla kontraktów o wartości poniżej 5 000 000,00 PLN dopuszcza się limit 

-30% szkody minimum 100 000,00 zł na zdarzenie; 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 

inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 Dni; 

h) ubezpieczenie badań, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych 

jej części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR / EAR na okres czasu 

wynikający z harmonogramu;  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków Robót (Odbiory częściowe),w tym w zakresie 

szkód nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi; 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na Teren Budowy z włączeniem szkód podczas 

załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych 

Umową; 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na 

Terenie Budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10% 

wartości kontraktu, nie mniej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

ale nie więcej niż 70 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu 

oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimalnym 10% wartości 

kontraktu, nie mniej niż 10 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 70 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartości Umowy nie mniej niż  200 000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych w skutek rażącego niedbalstwa; 

o) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślnie z limitem minimalnym 5% wartości 

Umowy nie mniej niż  3 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie 

więcej niż 20 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

p) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 

Umowy nie mniej niż 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej 

niż 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 
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q) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia; 

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z 

warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru 

prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą 

praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy 

ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

5) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy 

ubezpieczenia. Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od 

podanych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać 

wartości Umowy; 

6) Franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe 

niż 20 000,00 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% minimum 20 000,00 PLN 

w stosunku do klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL -  ubezpieczenie OC dedykowane) powinno 

spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej 

umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) 

obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub w związku z 

realizacją Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną zakres Robót wynikający z 

realizacji Umowy oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie 

zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie regres 

ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych.  

2) Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 1 będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

a) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 

8 000 000,00 PLN* na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;  

* w przypadku kontraktów powyżej 50 mln PLN brutto – sg minimum 15 mln PLN, przy 

kontraktach powyżej 100 mln PLN brutto - sg minimum 25 000 000 PLN, przy kontraktach 

powyżej 200 mln PLN  brutto - sg 40 000 000 PLN lub ustalana indywidualnie. 

b) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania 

czynności wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia 

Umowy  i będzie trwał do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji jakości, ale nie 

dłużej niż 3 lata po wystawieniu Protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego;  

c) zakres ubezpieczenia: w uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą,  szkody: 

rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / 

wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych 

z wykonywaniem Umowy, w następującym zakresie:  
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i. ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu 

Zamawiającemu przedmiotu prac/usług, 

ii. ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej 

Umowy, tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną 

przedawnieniu; 

iii. ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. 

Dodatkowo włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową 

winę umyślną z limitem co najmniej 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia; 

iv. ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z 

limitem minimum 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

v. ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, 

demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac;  

vi. ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz 

pojazdy i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy; 

vii. ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, 

tak jakby  z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 

viii. ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy 

z tytułu wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5 000 

000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

ix. ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody 

majątkowe) z limitem odpowiedzialności, co najmniej 4 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia; 

x. ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również 

podziemnych) bądź urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług; 

xi. ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku 

(dopuszcza się podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych 

podczas rozładunku i załadunku w wysokości 1 000 000 PLN); 

xii. ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000 

PLN; 

xiii. ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających z zachowaniem prawa regresu do osób odpowiedzialnych za 

szkodę); 

d) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego 

będzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewnić 

ochronę wg. jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest 

roszczenie w tym zakresie; 

e) W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony 

Zamawiającego - wyłączeń/ograniczeń warunków ochrony ubezpieczenia 

wprowadzonych do umowy ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała 
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od tego czy ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na 

rynku; 

f) Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 20 

000,00 PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz 

klauzul produktowych, dla których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% 

odszkodowania nie mniej niż 20 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód 

osobowych; 

g) Do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia 

ochrony stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac, przez które rozumie się: szkody wynikające z wibracji, szkody 

wynikające z prac rozbiórkowych, szkody wynikające z używania materiałów 

wybuchowych, szkody związane z naruszeniem stabilności gruntu, osunięciem się 

ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek powolnego działania 

czynnika termicznego, biologicznego w tym oddziaływania temperatury, gazów, 

oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia oraz działania hałasu). 

Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy niż 30% 

wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji 

oraz szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do 

wysokości sumy gwarancyjnej; 

h) W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z 

powyższych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do 

pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej 

sumy gwarancyjnej jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity 

odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego samodzielne 

funkcje w budownictwie (OC dedykowane pod Umowę) powinno spełniać następujące 

wymagania: 

1) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 

8.000.000,00 PLN* na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki; 

* w przypadku kontraktów powyżej 50 mln PLN brutto – sg minimum 15 mln PLN, przy kontraktach 

powyżej 100 mln PLN brutto - sg minimum 25 000 000,00 PLN, przy kontraktach powyżej 200 mln PLN 

brutto  - sg 40 000 000,00 PLN lub ustalana indywidualnie 

2) ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające z 

pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie / prace, usługi im towarzyszące 

wykonywane w związku z realizacją Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów 

architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/usługi 

projektowe uważa się wszystkie czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są 

niezbędne dla przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim; 

3) ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją 

Dokumentacji Projektowej, umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia regresowe 

do Zamawiającego; 

4) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

projektowych jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu 

wykonywania wszelkich prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. Okres 
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ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest 

projekt 

5) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia będzie obejmować, odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe 

wraz z ich następstwami - wynikającą z działania lub zaniechania związanego z realizacją 

prac/usług projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w 

szczególności: 

a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania lub szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, 

włączając w to przypadki zbiegu roszczeń, 

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do 

uwarunkowań związanych z realizacją Umowy. Polisy powinny zapewniać ochronę 

wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie 

w tym zakresie, 

c) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem 

ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności 

ubezpieczyciela) będzie działanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonującej 

samodzielne funkcje w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w 

sztuce), z którego wynikła szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za którą 

odpowiedzialny jest projektant/inżynier, zgłaszanie roszczeń zgodne z terminami 

przedawnienia określonymi w przepisach prawa, 

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, 

wynikające z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty 

przywrócenia do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania, 

e)  ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, 

o ile będzie to możliwe do uzyskania na rynku włączona będzie klauzula obejmująca 

ochroną winę umyślną z limitem 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

f)  ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne 

obciążające poszkodowanych) z limitem 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

6) w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z 

umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

7) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 20.000,00 

PLN dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których można 

ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 20.000,00 PLN”. Brak 

franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 

8) do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług, przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikających 

z działań geodety i geologa, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób 

wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z przygotowaniem 
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projektu, ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i 

zapadania ziemi jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd projektanta objętego polisą 

OC,  

9) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej 

jest mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności 

powinny odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

6. Ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu budowlanego 

lub Casco Taboru) powinno spełniać następujące wymagania: 

1) Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia (CPM, Casco 

Taboru) maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do realizacji Umowy 

przez Wykonawcę i Podwykonawców:  

a) Powyższe dotyczy kluczowych maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego bez 

względu na formę posiadania (własność, najem, dzierżawa), tj. maszyn o wartość 

powyżej 100 000,00 PLN. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości 

nowej odtworzeniowej lub wartości księgowej brutto; 

b) Okres ubezpieczenia maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego musi pokrywać się 

z okresem faktycznego przebywania na Terenie Budowy. Zamawiający dopuszcza 

przedstawianie polis rocznych; 

c) Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko transportu (w tym również 

samobieżnego) obejmujące utratę lub uszkodzenie podczas transportu lub 

przemieszczania się, również po drogach publicznych (w tym z zakładów lub 

magazynów dostawców lub wytwórców) na Teren Budowy na warunkach przyjętych 

w ramach dobrego standardu rynkowego; 

7. Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy 

Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) Poprzez wymóg ubezpieczenia rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych 

z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego związanego z realizacją Umowy.  

2) Jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej, początek 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, 

który nie może przypadać później niż dzień przekazania Terenu Budowy. Jeżeli 

postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej koniec okresu ubezpieczenia 

nie może przypadać wcześniej niż upływ okresu gwarancji jakości i rękojmi . 

3) We wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Ubezpieczeni, tj. 

Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni z 

obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w 
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terminie 14 Dni od podpisania Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia 

do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie 

poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej 

dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez 

Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami 

ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie na pisemny wniosek Zamawiającego, w 

terminie nie później niż 3 Dni od złożenia wniosku. W przypadku ubezpieczeń 

obowiązkowych wymaganych przepisami prawa (OC obowiązkowe) Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie nie 

później niż 3 Dni od złożenia wniosku.   

5) Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, 

że płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 Dni od 

podpisania Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 2 lat od 

podpisania Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  

Umowy. Dowody opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po 

upływie terminów płatności. Wykonawca – w okresie realizacji Umowy - będzie 

przedstawiał Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie 

decyzje związane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz 

dokumenty potwierdzające terminowe opłacanie składek bądź raty składki. Powyższe 

zasady dotyczą odpowiednio również aneksów przedłużających Umowę. 

6) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 4 

powyżej, uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W 

przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie  Zamawiający wyznacza Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 10 

Dni Roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag 

w terminie nie dłuższym niż 30 Dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej 

oraz 15 Dni od dnia otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po 

zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez  Zamawiającego, Wykonawca w 

terminie 4 Dni Roboczych przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną scan 

podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczającego pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty 

ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów ubezpieczeniowych zawartych w 

Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w 

zakresie umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie;  

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w a) oznacza przejęcie na koszt 

Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych 

spełniających wymogi określone niniejszym paragrafem, w tym negocjowanie 

warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów ubezpieczenia, w 

których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania umowy 

ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca;  
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c)  Wykonawca, w terminie 3 Dni od powzięcia informacji, o której mowa w lit. a) udzieli 

i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiającego, jednorazowe zlecenie 

brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi 

wskazanymi w niniejszej Umowie; 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w lit. c) nie zostało udzielone lub 

zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, przyjmuje się, że 

zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej 

podpisania;  

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności 

wobec Ubezpieczyciela w szczególności poprzez potrącenie z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w pkt 4. 

8) Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia 

obowiązana jest druga strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania 

bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych 

wobec ubezpieczyciela. Strona zawierająca ubezpieczenie dostarczy pozostałym 

Ubezpieczonym  stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowiązkom i 

wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

9) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia 

i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązuje się nadto do niezwłocznego wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela 

w przedmiocie zastosowania środków prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji 

Umowy. 

10) W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy 

uczestnicy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy 

(Ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji 

szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez 

zakłóceń. 

11) W razie uchybienia przez jedną Stronę obowiązkom, w tym wynikającym z umów 

ubezpieczenia, o których mowa wyżej ponosi ona odpowiedzialność wobec drugiej strony 

z tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania.  

12)  O ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca będzie dochodził 

bezpośrednio od ubezpieczyciela roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia; 

Uprawnionym do otrzymania odszkodowania będzie Strona, która ponosi ryzyko 

uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą. 

13) W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów jednej Strony, 

druga Strona  nie może zrzec się żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej 

ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której interesu sprawa 

dotyczy.  

14) Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i 
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przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia szkody (o wartości 

powyżej 100 000,00 PLN) ubezpieczycielowi z tytułu umów ubezpieczenia zawieranych 

przez Wykonawcę wymaganych niniejszym paragrafem. 

15) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia  z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, 

posiadającymi odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi 

zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące 

działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie 

z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna 

wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który 

na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na 

terytorium RP. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń CPM/casco 

dopuszcza się przedłożenie posiadanych polis, w tym zawartych poza terytorium RP, o 

ile zapewniają ochronę ubezpieczeniową na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa 

polskiego (implementowanego prawa unijnego). 

16) Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia 

współubezpieczonych, to pokrycie będzie miało zastosowanie oddzielnie do każdego ze 

współubezpieczonych, tak jak gdyby dla każdego z nich była wystawiona oddzielna 

polisa. Jeżeli jakaś umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych 

współubezpieczonych, to znaczy dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych 

wyszczególnionych w niniejszym paragrafie Umowy, to:  

a) Wykonawca będzie działał według tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych 

dodatkowych współubezpieczonych, z wyjątkiem tego że na rzecz Personelu 

Zamawiającego będzie działał Zamawiający,. 

b) dodatkowi współubezpieczeni nie będą uprawnieni do otrzymywania płatności 

bezpośrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych 

bezpośrednich stosunków z ubezpieczycielem, oraz  

c) Strona ubezpieczająca będzie wymagała od wszystkich dodatkowych 

współubezpieczonych przestrzegania warunków zastrzeżonych w umowie 

ubezpieczenia (polisie). 

17) Każda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, będzie postanawiać, że 

płatności będą dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub 

szkody. Płatności otrzymane od ubezpieczycieli będą użyte do naprawienia tej straty lub 

szkody. 

18) Każda ze Stron będzie przestrzegać warunków wymaganych w każdej z umów 

ubezpieczenia (polis). Strona ubezpieczająca będzie na bieżąco informowała 

ubezpieczycieli o wszelkich zmianach w realizacji Robót, które mogą mieć wpływ na 

zakres ochrony ubezpieczeniowej lub jej skuteczność i zapewni, że ubezpieczenie jest 

utrzymywane zgodnie z niniejszym paragrafem. 

19) Żadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek 

ubezpieczenia bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugą Stronę. Jeżeli ubezpieczyciel 

dokona (lub będzie próbował dokonać) jakąkolwiek zmianę, to Strona najpierw 

powiadomiona przez ubezpieczyciela, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. 
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20) Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają zobowiązań wynikających w 

szczególności z rękojmi, gwarancji lub odpowiedzialności Wykonawcy lub 

Zamawiającego, według innych ustaleń Umowy lub powstałych w inny sposób. Wszelkie 

kwoty, nieubezpieczone lub nieodzyskane od ubezpieczycieli, będą obciążały 

Wykonawcę i/lub Zamawiającego zgodnie z tymi zobowiązaniami, rękojmiami lub 

odpowiedzialnościami. Jednakże, jeśli Strona ubezpieczająca zaniedba dokonania i 

utrzymania w mocy jakiegoś ubezpieczenia, które jest osiągalne i które jest wymagane 

do dokonania i przedłużania według Umowy, a druga Strona, ani nie zatwierdzi tego 

pominięcia, ani nie dokona ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadającym takiemu 

uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty, które powinny były być możliwe do odzyskania według 

tego ubezpieczenia, będą zapłacone przez Stronę ubezpieczającą. 

21) Płatności dokonywane przez jedną Stronę drugiej Stronie, będą uwzględniały zapisy § 42. 

22) Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie 

przedstawić dowodów opłacenia składek/rat składek i ważności polis ubezpieczeniowych, 

to Inżynier może wstrzymać wykonanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki 

takiego wstrzymania Robót będą obciążać wyłącznie Wykonawcę. 

8. W sytuacji, w której wzrost kosztów jakiegokolwiek ubezpieczenia wymaganego Umową 

spowodowany będzie nieoczekiwanym wzrostem wydatków Wykonawcy na te ubezpieczenia,  

Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania dodatkowej płatności w związku z 

jakimkolwiek takim dodatkowych Kosztem ani do zmiany terminu realizacji Umowy. 

§ 33. 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z 

późn. zm.; dalej jako: „ustawa o prawie autorskim”) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych 

praw osób trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy, które powstaną w związku 

z realizacją Umowy lub jej części (dalej jako: „Utwory”) przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:  

1) w chwili przedstawienia do Odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 

przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne 

do każdego z Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie 

ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie 

pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1 do Utworów 

powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca 

oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w zakresie, 

który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie 

Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w związku z 

realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw 

na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych 

ograniczeń; 
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4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod 

warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania do Odbioru przedmiotu 

Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 

z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do Odbioru przedmiotu 

Umowy lub jej części Zamawiającemu. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań 

czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu, w szczególności odszkodowania należnego 

rzeczywistemu twórcy Utworu oraz kosztów zastąpienia Utworów, do których Wykonawcy nie 

przysługiwały prawa autorskie nowymi utworami wraz z kosztami ich stworzenia przez innych 

twórców. 

3. Z chwilą przedstawienia do Odbioru przez Wykonawcę Zamawiającemu Utworów powstałych 

w związku z realizacją Umowy lub jej części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia: 

1)   przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do Utworów w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z 

realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy oraz broszur, obejmujących prawo 

do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem oświadczeń, o których 

mowa w ust. 10); 

2)   udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 

Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie z 

opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 

z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w Utworach następują na skutek 

sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy 

są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy, optymalizację 

lub charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać 

wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia 

autorów Utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich. Wykonawca 

oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie udzielenia 

upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyższym zakresie i 

zapewnia, że autorzy wszelkich Utworów stworzonych w ramach Umowy, wyrażają zgodę 

na naruszanie integralności, w tym formy i treści Utworów, poprzez wprowadzanie do nich 

zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

4. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 

do Utworów będzie mógł korzystać z nich w zakresie i na zasadach określonych w ust. 3 na 

wszelkich znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmując wszystkie pola 

eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczególności: 



Warunki Umowy dla przetargu (ograniczonego/nieograniczonego) na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
zadania pn.: ( nazwa projektu)  
 

 

Strona 120 z 170 
 

 

1) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

3) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzania do obrotu, 

5) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu, 

6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

7) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

9) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

10) wprowadzania zmian, skrótów, 

11) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

12) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

13) najmu, 

14) dzierżawy, 

15) udzielania licencji na wykorzystanie w całości lub części, 

16) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, 

rekonstrukcji lub renowacji, 

17) publikowania części lub całości. 

5. Jeżeli w przyszłości powstaną nowe, nieistniejące obecnie pola eksploatacji, które Zamawiający 

będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 Dni od dnia 

otrzymania wezwania od Zamawiającego, zawrzeć z Zamawiającym umowę przenoszącą 

autorskie prawa majątkowe do Utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części 

na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego. Przeniesienie 

nastąpi na warunkach analogicznych do tych, które zostały zawarte w Umowie i bez odrębnego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa 

w ramach Wynagrodzenia własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których Utwory 

zostały utrwalone. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie 

Utworów na poszczególnych polach eksploatacji. 
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7. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych uzyskanych na podstawie Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo 

do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie określonym niniejszą 

Umową, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.  

8. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych 

w ust. 4 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu 

z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

modyfikacji itd. 

9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zobowiązuje się 

wstąpić do procesu w miejsce Zamawiającego, a jeżeli będzie to niemożliwe, przystąpić 

do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

10. Każdy egzemplarz każdego z Utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 

oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3* do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż 

przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do 

Utworu w zakresie określonym w Umowie oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

Załącznik nr 4* do Umowy. 

*Proszę sprawdzić, czy numeracja załączników się zgadza oraz usunąć żółty kolor i gwiazdkę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem Utworów wykonanych 

w ramach Umowy, a przed Odbiorem Końcowym tychże Utworów – uzyskać oświadczenia 

autora lub – w przypadku wielości – autorów Utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do 

niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych Utworów 

przez okres 10 lat od dnia przedstawienia do Odbioru, o którym mowa w ust. 3 oraz 

upoważnienia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez 

ten okres. 

12. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi 

Utworu wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich na 

zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego 

z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do 

powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 

13. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy, w celu 

niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z 
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materiałów dołączonych do Tomu ……. SWZ, które stanowią Utwory w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4. 

WARIANT 1 – jeśli w ramach Umowy Zamawiającemu ma zostać udzielona licencja do programu 

komputerowego, powstałego w trakcie realizacji Umowy.  

14. W zakresie, w jakim stworzony w ramach Umowy Utwór, będzie stanowił program 

komputerowy, z chwilą przedstawienia do Odbioru przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach Wynagrodzenia bezterminowej, zbywalnej, 

niezastrzeżonej licencji na kopiowanie, używanie i przekazywanie oprogramowania. Termin 

wypowiedzenia będzie wynosić 10 lat* ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Niniejsza 

licencja będzie używana wyłącznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, użytkowania 

i modyfikacji infrastruktury kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej.  

*Dostosować długość okresu wypowiedzenia przy uwzględnieniu przedmiotu Umowy i specyfiki 

zamówienia. 

15. Przedmiotowa licencja, o której mowa w ust. 14, uprawnia w szczególności do: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

2) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu komputerowego 

lub   jego kopii. 

16. Jeżeli Wykonawca nie będzie autorem programu komputerowego, o którym mowa w ust. 14, 

zobowiązuje się, iż w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części, będą 

mu przysługiwały, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej, autorskie 

prawa majątkowe do stworzonego programu komputerowego w zakresie ustalonym niniejszą 

Umową albo bezterminowa, zbywalna i niezastrzeżona licencja na kopiowanie, używanie i 

przekazywanie oprogramowania z terminem wypowiedzenia tożsamym z określonym w ust. 14, 

na polach eksploatacji wskazanych w Umowie i będzie mógł udzielić Zamawiającemu licencji 

zgodnie z ust. 14.  

17. Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody 

Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjątkiem spółek 

z Grupy PKP, przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) do celów innych, niż te które są 

dozwolone według Umowy. 

WARIANT 2 – jeśli w ramach Umowy zamiast licencji na Zamawiającego mają zostać przeniesione 

prawa autorskie do programu komputerowego, powstałego w trakcie realizacji Umowy.  

18. W zakresie, w jakim stworzony w ramach Umowy Utwór, będzie stanowił program 

komputerowy, z chwilą przedstawienia do Odbioru Zamawiającemu, Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, łącznie z 

wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do 

nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania programem komputerowym.   

19. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz – w zakresie 

nieuregulowanym w art. 74 ust. 4 – w art. 50 ustawy o prawie autorskim , na terytorium Polski 

oraz poza jej granicami, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie Utworu na jakichkolwiek nośnikach, 
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2) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworu, w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką,  

3) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze, 

4) rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w 

tym w sieci Internet.  

20. Jeżeli Wykonawca nie będzie autorem programu komputerowego, o którym mowa w ust. 14, 

zobowiązuje się, iż w chwili przedstawienia do Odbioru przedmiotu Umowy lub jego części, 

będą mu przysługiwały, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej, 

autorskie prawa majątkowe do stworzonego programu komputerowego w zakresie ustalonym 

niniejszą Umową. 

21. Do przeniesienia praw autorskich do programu komputerowego, o którym mowa w ust. 14, 

postanowienia ust. 1-3 oraz 5-12 stosuje się odpowiednio, w tym przeniesienie praw autorskich 

nie wymaga odrębnego oświadczenia.  

§ 34. 
 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ujawnienia Inżynierowi niezbędnych informacji podlegających 

ochronie i innych, jakich Inżynier może wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca 

należycie wykonuje Umowę.  

2. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej. 

3. Strony zobowiązują się przez okres [***] lat od Odbioru Końcowego, do utrzymania w tajemnicy 

i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów, materiałów, informacji uzyskanych 

w związku z realizacją niniejszej Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na 

szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

(zwanych dalej: „Informacjami”).  

4. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 3 w innych celach, niż określone w Umowie, 

jak również ich publikacja i udostępnianie, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej ze Stron. 

5. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie na podstawie Prawa oraz 

dokumentu, o którym mowa w ust. 8,  w szczególności informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Każda ze Stron zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji, o których 

mowa w poprzednim zdaniu, w tym także informacji opisanych w ust. 3 wyłącznie do tych 

pracowników lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania 

czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

7. Rozwiązanie, wygaśnięcie. lub odstąpienie od Umowy nie uchyla ani nie wyłącza zobowiązania 

do zachowania poufności uregulowanego w ust. 3.  
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8. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i 

wszystkich osób realizujących  w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 

Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/klienci-

i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki .  

9. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 

Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający 

wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1233 z późń. zm.) jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 z 

późń. zm.). W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę.* 

* (Postanowienie do dostosowania w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji Umowy 

będzie miał dostęp do tajemnicy przedsiębiorcy Zamawiającego w rozumieniu „Polityki 

Bezpieczeństwa Tajemnicy Przedsiębiorcy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SZBI-Ibi-5”). 

10. W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych/ W przypadku zaistnienia 

konieczności dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do danych osobowych*, ze 

zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed 

uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa 

powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do 

Umowy. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy 

wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem 

się przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych 

obciążają Wykonawcę* 

*(Postanowienie do dostosowania w przypadku, gdy realizacja Kontraktu będzie wiązała się z 
dostępem do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach prowadzonych przez 

Zamawiającego), należy wybrać właściwą wersję w uzgodnieniu z IOI.§ 35. 
Obowiązek informacyjny Zamawiającego realizowany przez Zamawiającego wobec 

Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

* Poniższe postanowienia należy każdorazowo uzgodnić z IOI. W związku z uzgodnieniami IOI postanowienia 

te mogą zostać odpowiednio zmienione.  

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Panią/Pana*, że: 

                                                           

 

 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na 

wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także 

w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane 

osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. 

c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

oraz skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan 

ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 

adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające 

z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane 

przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego; 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;  

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 

fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako Podwykonawca, 

a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy 

oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im 

treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 

Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 

Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

 

§ 35a.  

Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu CUPT wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich* 

 

*paragraf do stosowania w przypadku, gdy umowa będzie realizowana z ramach POIiŚ, CEF, POPW 

1. Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej pod linkiem https://www.plk-

sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki obowiązki informacyjne CUPT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony 

Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako Podwykonawca, a których dane osobowe będą 

przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o miejscu 

udostępnienia obowiązków informacyjnych, o którym mowa w ust. 1 oraz zobowiązać ww. 

osoby do zapoznania się z ich treścią.  
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§ 36. 
Podwykonawcy 

1. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo, nie mogą 

zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny 

niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w Prawie, SWZ, w tym w PFU, w zakresie wszystkich Robót. 

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca musi dysponować wiedzą i doświadczeniem 

adekwatnym do powierzonego mu zakresu robót budowlanych, dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy. Zamawiający 

ma prawo żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie 

Podwykonawcy – w szczególności w postaci referencji, protokołów Odbioru robót itp. 

4. Wykonawca zapewni, pod rygorem braku akceptacji danej Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego, zawarcie w każdej Umowie o podwykonawstwo unormowania, zgodnie z 

którym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

Umowy o podwykonawstwo oraz potwierdzających spełnianie wymogów zatrudnienia 

personelu w oparciu o umowę o pracę (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę). 

5. Wykonawca zapewni, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy nie będzie dłuższy niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej  faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

6. W przypadku, w którym w wyniku Umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór chroniony 

przepisami ustawy o prawie autorskim, umowa zawiera określenie zakresu autorskich praw 

majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie może być mniejszy od 

określonego w § 33. 

7. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek Podwykonawcy, o którym mowa w 

§ 37 ust. 14*  .  

*przy uzupełnianiu Umowy należy sprawdzić, czy odniesienie jest prawidłowe. 

8. Wykonawca zapewni, aby Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty 

budowlane, spełniała następujące wymagania:  

1) określenie wartości zlecanych robót budowlanych netto. W przypadku, gdy wartość robót 

budowlanych określona w  Umowie o podwykonawstwo przewyższa wartość tych robót 

przewidzianą w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie o 

podwykonawstwo należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność 

Zamawiającego z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest do wartości robót 
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wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z art. 

647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p. w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.; 

2) wskazanie, iż wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za 

wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres 

realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę; 

3) wskazanie, iż okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za 

Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4) obowiązek zawarcia postanowień dotyczących waloryzacji z uwzględnieniem 

postanowień § 10 ust. 13, zgodnie z wymogami art. 439 p.z.p.. 

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 

każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z powyższym: 

1) Wykonawca, zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane (bądź dokonać zmiany w takiej umowie) obowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), a także 

zapewnić, że taki projekt Umowy o podwykonawstwo (a także projekt jej zmiany) 

zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem Umowy o podwykonawstwo (bądź zgodę na zmianę tej 

umowy). W przypadku Umowy o podwykonawstwo zawieranej pomiędzy Podwykonawcą 

a Dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami, Wykonawca jest 

obowiązany dołączyć swoją zgodę na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt 

Umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z Prawem oraz 

Umową. 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do 

przedstawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w 

szczególności w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 3 u.p.z.p., w terminie 14 Dni* od 

dnia przedstawienia mu projektu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

*liczbę dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia (termin nie może być dłuższy niż termin wskazany w art. 6471  k.c. tj. 30 dni od dnia 

zgłoszenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) 

3) Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo (lub do projektu jej zmiany) 14-

Dniowy* termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia 

poprawionego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany); 

*liczbę dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia (termin nie może być dłuższy niż termin wskazany w art. 6471  k.c. tj. 30 dni od dnia 

zgłoszenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy)  
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4) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo 

(bądź jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 Dni od dnia jej 

zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej 

zmiany) w sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 6 u.p.z.p., w terminie 14 Dni* od dnia 

przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) 

w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże umowy (lub jej zmiany) przez 

Zamawiającego; 

 *liczbę dni określa każdorazowo Zamawiający (Zespół prowadzący zadanie) w zależności od specyfiki 

zamówienia (termin nie może być dłuższy niż termin wskazany w art. 6471  k.c. tj. 30 dni od dnia 

zgłoszenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy) 

5) w ciągu 30 Dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę szczegółowego przedmiotu wykonanych przez te 

podmioty robót budowlanych, Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania przez te podmioty 

zgłoszonych robót budowlanych. 

10. Powyższą procedurę określoną w ust. 9 stosuje się również do umów z Dalszymi 

Podwykonawcami, co zobowiązany jest zapewnić Wykonawca. Niewypełnienie przez 

Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego 

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy (Dalszego 

Podwykonawcy) z  Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych w Umowie.  

11. Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi (jak też zmianę tej umowy), w terminie 7 Dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość 

takiej umowy będzie większa niż 0,5% wartości Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie 

to wartość większa niż 50.000 PLN. Przedłożona Umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana 

tej umowy) musi być zgodna z Prawem, w szczególności z u.p.z.p.* W przypadku zawarcia 

przez Wykonawcę z danym Podwykonawcą więcej niż jednej Umowy o podwykonawstwo, które 

pozostają w związku z realizacją Umowy, wartość poszczególnych umów sumuje się, 

a obowiązki wskazane powyżej mają zastosowanie do każdej Umowy o podwykonawstwo, 

począwszy od umowy, której wartość, wraz z umowami wcześniej zawartymi, przekroczy 

wartość 0,5% wartości Umowy lub kwotę 50.000 PLN. 

*na podstawie art. 464 ust. 5 u.p.z.p. istnieje możliwość wyłączenia spod powyższego obowiązku także umów 

o podwykonawstwo, które zostały wskazane w SWZ, jeżeli Zamawiający zdecyduje się na powyższe, należy 

odpowiednio powiązać zapisy SWZ i niniejszego akapitu, pamiętać jednakże należy, że zgodnie z brzmieniem 

art. 464 ust. 8 u.p.z.p. nie jest możliwe wyłączenie umów o wartości większej niż 50 000 PLN.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 28 ust. 

1 pkt 14. 

13. Wykonawca osobiście wykona następujące części Robót:  
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(wpisać właściwe części zamówienia, które zostały zastrzeżone przez Zamawiającego do osobistego 

wykonania przez wykonawcę na podstawie art. 121 u.p.z.p., zapis musi być powiązany z odpowiednim zapisem 

w SWZ) 

14. Wykonawca, na podstawie regulacji art. 462 ust. 3 u.p.z.p. zobowiązany jest przed 

przystąpieniem do wykonania Umowy do podania nazwy, danych kontaktowych oraz 

przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już 

znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 

Umowy. 

15. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, o ile Wykonawca wykaże, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia te warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji określone w SWZ. 

Dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu aktualne na dzień dokonania zgłoszenia oświadczenie o braku podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, w zakresie określonym dokumentacją przetargową. 

16. W przypadku powierzenia Podwykonawcy, niebędącemu podmiotem udostępniającym zasoby, 

wykonania części zamówienia, wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji 

Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec takiego Podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpi 

tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia. Zamawiający przedstawi pisemną argumentację uzasadniającą rezygnację z 

Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. Regulację niniejszą stosuje się wobec 

Dalszych Podwykonawców. 

17. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 

Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy 

18. Wraz z każdą fakturą, wystawioną zgodnie z § 3 za daną część Robót Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu:  

1) oświadczenie Podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wymagalnego 

wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, za które wystawione zostały 

faktury przez Podwykonawców,  

2) kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, za roboty budowlane, usługi i dostawy, 

3) dowody potwierdzające uregulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 

Podwykonawców z tytułu należnego im wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i 

dostawy, stwierdzonych fakturami wymienionymi w pkt. 2 powyżej, w szczególności kopie 

dokonanych przelewów bankowych na rachunki Podwykonawcy,  

co stanowi warunek wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy. Brak przedłożenia 

któregokolwiek z dokumentów wskazanych w pkt 1-3 uprawnia Zamawiającego do dokonania 

płatności bezpośredniej na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, w części 
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równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, z wyłączeniem 

należnych odsetek.*  

* zapis obligatoryjnie umieścić w umowach o roboty budowlane, w których termin wykonywania jest dłuższy niż 

12 miesięcy, wówczas zapis należy powiązać z zapisami w § 3. Wynagrodzenie; fakultatywnie zapis może 

zostać wprowadzony w umowach, w których przewiduje się udzielanie zaliczek. 

19. Postanowienia ust. 18 dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do Dalszych 

Podwykonawców. 

20. Postanowienia ust. 18 dotyczą Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, o której mowa w ust. 11. 

21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi oświadczeń, o których mowa w ust. 18 pkt 1, lub zatwierdzony 

przez Zamawiającego zgodnie z Umową Podwykonawca (lub Dalszy Podwykonawca) robót 

budowlanych, lub zgłoszony Podwykonawca dostaw lub usług wystąpi do Zamawiającego z 

oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty budowlane, usługi 

lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez 

przedstawiciela Zamawiającego, to Zamawiający powiadomi Wykonawcę o braku 

wymagalności wynagrodzenia w części odpowiadającej kwotom nieuiszczonym na rzecz 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia, w 

terminie 7 Dni od daty doręczenia takiego powiadomienia, uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

Zgłoszona przez Wykonawcę okoliczność dokonania potrącenia roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia z innymi roszczeniami przysługującymi wobec Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, niezwiązanymi z realizacją Umowy o podwykonawstwo, nie będzie stanowiła 

przeszkody w dokonaniu przez Zamawiającego płatności bezpośredniej.  

22. Jeżeli po wezwaniu dokonanym zgodnie z ust. 21, Wykonawca  nie zgłosi uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, lub Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty, wówczas Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 465 ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p., po 

potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiającego, zapłaci bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w 

walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po 

zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potrąci 

kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po 

dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o których 

Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 Dni po doręczeniu 

wezwania opisanego powyżej. 

23. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też co do podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 

przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Złożenie kwoty do depozytu 

sądowego jest równoznaczne ze spełnieniem świadczenia w tej części, wobec czego płatność 

należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o tą kwotę. 
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24. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 k.c., 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem 

Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie 

inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. Postanowienia  powyższego 

zdania stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na podstawie u.p.z.p. lub Umowy i Zamawiający 

nie będzie miał możliwości potrącenia tak wypłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy 

względem Zamawiającego. 

25. Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia listy Podwykonawców oraz ich Dalszych 

Podwykonawców, zgodnie z Załącznikiem Nr 9, która to podlega udostępnieniu na każde 

żądanie Zamawiającego lub Inżyniera.*  

Do prowadzenia listy podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców, zgodnie z Załącznikiem wskazanym wyżej, zobowiązany jest 

również Zespół Projektowy. 

§ 37. 
Personel Wykonawcy 

1. W całym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni udział Personelu Wykonawcy 

niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym osób odpowiedzialnych 

za planowanie, organizację i kierowanie realizacją Umowy (dalej jako „Kierownictwo 

Wykonawcy”). W szczególności Wykonawca skieruje do wykonania Umowy Personel 

Wykonawcy wskazany na etapie postępowania przetargowego (jeżeli był wskazywany), 

zapewni również wykonywanie przez te wskazane osoby  czynności powierzonych im zgodnie 

z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Ofercie Wykonawcy. W okresie gwarancji jakości i 

rękojmi za Wady Wykonawca zapewni udział Personelu Wykonawcy niezbędnego do usunięcia 

wszystkich Wad.  

2. Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać wymagane Prawem uprawnienia do wykonywania 

powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie Wykonawcy, nowy 

członek Kierownictwa Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli 

są wymagane przez Prawo budowlane  oraz posiadać doświadczenie oraz kwalifikacje nie 

mniejsze niż te, które zostały określone w SWZ lub wskazane w Ofercie Wykonawcy (liczone 

do  momentu wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na jej zatrudnienie). Z zastrzeżeniem ust. 3 Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz 

Zamawiającego o każdej konieczności zmiany osób z Kierownictwa Wykonawcy.  

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy któregokolwiek z Projektantów realizujących prace na rzecz 

Wykonawcy (niezależnie od stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą)oraz osób z 

Kierownictwa Wykonawcy, co do których określono wymagania w SWZ, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje albo, w przypadku stwierdzenia braku spełnienia wymagań 

określonych w SWZ, odrzuci (wraz z podaniem uzasadnienia) taką zmianę w terminie 14 Dni 

od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, 

nie później niż 14 Dni przed planowanym skierowaniem któregokolwiek z Projektantów 

realizujących prace na rzecz Wykonawcy (niezależnie od stosunku prawnego łączącego go z 

Wykonawcą) oraz osób z Kierownictwa Wykonawcy w tym do kierowania budową lub robotami 
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budowlanymi. Na czas akceptacji przez Zamawiającego przedmiotowej zmiany personelu, lecz 

na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do realizacji personel 

tymczasowy. Przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku lub przeprowadzania zmiany 

Projektanta, kierownictwa budowy lub Robót lub osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie 

stanowić podstawy do uwzględnienia związanych z nią roszczeń Wykonawcy, w tym do 

przedłużenia terminu realizacji Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić skład osobowy Kierownictwa Wykonawcy, w tym osób 

znających język polski, który będzie adekwatny do przewidywanych prac lub Robót (włącznie z 

wymaganymi metodami i technikami, zagrożeniami możliwymi do napotkania i metodami 

zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji prac lub robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji Umowy Personel Wykonawcy 

dysponujący odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i wiedzą techniczną. 

Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca zastąpił każdą osobę uczestniczącą w realizacji 

Umowy (w tym zatrudnioną przez Podwykonawcę), w szczególności w przypadkach gdy osoba 

ta:  

1) wykazuje brak należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, lub 

2) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, poleceń i instrukcji wydawanych 

przez Inżyniera, lub 

3) swoim zachowaniem uporczywie utrudnia współpracę Stron, lub 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub  

5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania) stwarza zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 

w środowisku. 

6. Wykonawca usunie z Terenu Budowy każdą osobę zatrudnioną przy wykonaniu Umowy na 

jakiejkolwiek podstawie prawnej, również przez Podwykonawcę, której usunięcia zażąda 

Zamawiający. Każdorazowo takie żądanie Zamawiającego musi być uzasadnione. Zmiana 

Personelu Wykonawcy, z przyczyn określonych w ust. 5, na żądanie Zamawiającego nie będzie 

wymagała aneksu do Umowy. Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni odpowiednią osobę na zastępstwo (lub spowoduje 

jej wyznaczenie), legitymującą się uprawnieniami i kwalifikacjami nie mniejszymi niż osoba 

zastępowana. W zakresie akceptacji Projektantów realizujących prace na rzecz Wykonawcy 

(niezależnie od stosunku prawnego łączącego go z Wykonawcą) oraz osób z Kierownictwa 

Wykonawcy, co do których określono wymagania w SWZ, procedura opisana w ust. 3 znajduje 

zastosowanie. 

7. W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane 

przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. 

zm., dalej jako „Prawo geodezyjne i kartograficzne”), oraz wszelkich innych stosownych 

przepisów Prawa, niezbędne do podjęcia i wykonywania obowiązków zgodnie z Umową. W 

przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę takiej osoby– nowa osoba 

musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) nie mniejsze niż osoba zastępowana. 
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Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji czy osoba zastępująca posiada odpowiednie, 

takie, jakie zostały określone w SWZ lub Ofercie Wykonawcy, doświadczenie i kwalifikacje. W 

skład Personelu Wykonawcy każdorazowo wchodzić będzie również specjalista ds. ochrony 

środowiska.*  

*zapis opcjonalny, należy go pozostawić w sytuacji, gdy w SWZ określono doświadczenie 

 i kwalifikacje personelu 

8. W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby, które muszą spełniać warunki 

umożliwiające pracę w czynnych urządzeniach srk na podstawie upoważnienia do 

samodzielnego prowadzenia Robót w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, 

zgodnie z instrukcją Ie-5 (E-11).* 

*opcjonalne, w zależności od przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego wymagane 

Prawem kwalifikacje umożliwiające wykonywanie Robót. 

*dookreślić charakter robót w zależności od przedmiotu zamówienia 

9. Jeżeli okaże się to niezbędne, w szczególności ze względu na stopień skomplikowania Robót, 

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, wykwalifikowanych 

i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych 

lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy 

niniejszej Umowy obowiązków. Wszelkie ryzyka opóźnienia i wzrostu kosztów, wynikające 

z niedostatecznych lub niewłaściwych zasobów Wykonawcy, skierowanych do realizacji 

Umowy, obciążają Wykonawcę. 

10. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny, na zasadzie odpowiedzialności solidarnej, za działania 

lub zaniechania Personelu Wykonawcy, tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

W szczególności Wykonawca odpowiada za opóźnienie i dodatkowe Koszty wynikające z akcji 

protestacyjnej prowadzonej przez pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy.  

11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ramach raportu miesięcznego, o którym mowa w § 

21, szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie Personelu Wykonawcy (wraz 

z podaniem uprawnień, jeżeli są one wymagane przez przepisy Prawa budowlanego lub Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego – na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży także 

kserokopie tych uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego) oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na Terenu Budowy – w sposób 

umożliwiający jego identyfikację. Szczegółowe informacje będą przedkładane, w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym i podlegają ocenie Inżyniera, w każdym miesiącu kalendarzowym 

do czasu zakończenia Robót. 

12. Zamawiający może zażądać usunięcia z Terenu Budowy sprzętu nieposiadającego 

wymaganych świadectw dopuszczenia do eksploatacji,  jak też  osób obsługujących jakikolwiek 

sprzęt wykorzystywany przy realizacji Robót bez wymaganych do tego uprawnień. 

13. Wykonawcę i jego Personel obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca naprawi 

szkodę, jaka wystąpi po stronie Zamawiającego w związku z wszelkimi roszczeniami i kosztami 

postępowania, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia Prawa przez Wykonawcę i  Personel 

Wykonawcy.  
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14. Wykonawca zobowiązuje się, że odpowiednio Wykonawca oraz Podwykonawca zatrudni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320  z późn. zm.) osoby wykonujące wszelkie czynności w sposób 

określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,  w szczególności : 

1) przygotowania terenu budowy - w tym, usunięcie drzew, pni i krzewów oraz 

zabezpieczenie drzew; 

2) roboty rozbiórkowe; 

3) roboty ziemne, wykonywanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne); 

4) roboty w zakresie wykonywania robót konstrukcyjnych; 

5) roboty w zakresie wykonywania robót sieci i instalacji sanitarnych; 

6) roboty w zakresie wykonywania robót elektrycznych, elektroenergetycznych; 

7) roboty w zakresie wykonywania robót związanych z automatyką i instalacjami 

niskoprądowymi; 

8) roboty w zakresie wykonywania robót drogowych; 

9) roboty w zakresie wykonywania robót wykończeniowo montażowych; 

10) roboty w zakresie wykonywania zagospodarowania terenu, w zakresie zieleni, ścieżek, 

ogrodzenia; 

11) roboty w zakresie wykonywania w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. 

*Należy wskazać czynności, jakie przy realizacji danego zamówienia powinny być wykonywane przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę (można dodawać kolejne litery, jak też zmniejszyć ich ilość), 

uwzględniając katalog czynności zawarty w pkt 3 PFU. UWAGA – wprowadzony tekst musi być zgodny z 

zakresem wskazanym w ostatnim akapicie pkt 4.3 PFU. Czynności wykonywane w ramach stosunku pracy 

charakteryzują się wykonywaniem pracy: 

- określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, 

- w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. 

Przykładowo może to być praca wykonywana przez robotników budowlanych/operatorów sprzętu 

budowlanego/ monterów. Do takich czynności nie będą należeć czynności wykonywane przez 

kierowników budowy, robót, inspektorów nadzoru, tj. osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie. Przy uzupełnianiu tego postanowienia przez Zespół Projektowy należy skonsultować 

propozycje Zespołu Projektowego z radcą prawnym, który pomoże ustalić, czy w danym przypadku 

będziemy mieć do czynienia ze stosunkiem pracy. 

15. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania Robót oraz wraz z każdym z raportów 

miesięcznych, o których mowa w § 21 - składa na piśmie oświadczenie o zatrudnieniu 

odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14. 

16. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej Wykonawca składa oświadczenie w zakresie 

osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę pozwalające zidentyfikować liczbę osób 

zatrudnionych ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia 

z przyporządkowaniem do wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w ust. 14.  

17. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 14, w ramach których Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 14; 

2) żądania złożenia dodatkowego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego, które to oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

czy objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

3) żądania przedstawienia dowodów, w tym w postaci poświadczonych za zgodność 

z oryginałem kopii dokumentów np. umów o pracę, w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego oraz dokonywania oceny przedstawionych dowodów; przy czym 

dokumenty przedkładane jako dowody, w tym w szczególności kopie umów o pracę, 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016). W przypadku 

zaistnienia wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania 

oryginałów przedstawionych dokumentów. 

§ 38. 
Personel Zamawiającego  

1. Zamawiający zapewni, aby Personel Zamawiającego i inni wykonawcy Zamawiającego 

na Terenie Budowy: 

1) współpracowali z Wykonawcą, oraz 

2) podejmowali wszelkie działania, do podjęcia których zobowiązany jest Wykonawca 

według § 17 ust. 4 pkt 1, 3 lub 4, § 19 lub § 20. 

2. Zamawiający ponosi ryzyko, dotyczące opóźnienia powstałego na skutek niedostatecznej ilości 

i jakości swoich zasobów personalnych (kadr), które umożliwiłyby Wykonawcy realizację 

procesu projektowego lub ryzyko dotyczące nieterminowego opiniowania lub podejmowania 

istotnych decyzji związanych z Umową przez Personel Zamawiającego, skutkujące 

koniecznością wydłużenia terminu realizacji Umowy lub koniecznością poniesienia przez 

Wykonawcę dodatkowych Kosztów. Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie 

dodatkowy Koszt wynikły z takiego działania Personelu Zamawiającego (w tym akcji 

protestacyjnej prowadzonej przez Personel Zamawiającego), to Wykonawca powiadomi 

Inżyniera i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 12 do otrzymania zapłaty za taki dodatkowy 

Koszt oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 
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3. Inżynier będzie wykonywał obowiązki przypisane mu w Umowie. Personel Inżyniera będą 

stanowili stosownie wykwalifikowani inżynierowie i inne osoby, posiadające kompetencje do 

wykonywania tych obowiązków. 

4. Inżynier jest upoważniony w szczególności do bieżącej koordynacji Robót realizowanych na 

podstawie Umowy, kontroli jakości Robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do 

potwierdzenia gotowości Odcinka, Robót lub ich części, do weryfikacji wykonania Robót 

zgodnie z PFU, potwierdzenia wykonania wszystkich Robót objętych Umową oraz jest 

odpowiedzialny za kontrolę obmiarów Robót, kontrolę podmiotów znajdujących się na Terenie 

Budowy i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego. 

5. Inżynier wypełnia swoje obowiązki wydając Polecenia, które są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu Niezwłocznie, na piśmie zastrzeżenia do 

Poleceń Inżyniera. Inżynier Niezwłocznie przekazuje pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń 

Wykonawcy do Zamawiającego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inżyniera, będą 

podlegały pisemnemu rozstrzygnięciu przez Zamawiającego w terminie 14 Dni. Rozstrzygnięcie 

Zamawiającego będzie wiążące dla Inżyniera i Wykonawcy.  

6. Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia do Inżyniera, do wiadomości Zamawiającego, 

z pisemnym wnioskiem o wydanie Polecenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie 

faktyczne, techniczne, ekonomiczne i prawne wydania Polecenia.  

7. Polecenia Inżyniera powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania 

zmienionej w stosunku do Projektu Budowlanego ilości Robót lub w inny sposób powodujące 

zmianę zakresu Robót wpływającą na wysokość Wynagrodzenia lub termin realizacji Umowy 

wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego. Brak pisemnego potwierdzenia 

przez Zamawiającego Polecenia zwalnia Wykonawcę z obowiązku jego wykonania. 

Zamawiający może potwierdzić pisemnie zasadność wydania Polecenia bez akceptacji 

kalkulacji zmiany Wynagrodzenia. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający potwierdzi pisemnie zasadność wydania Polecenia, lecz 

między Stronami będzie istniała rozbieżność co do kalkulacji zmiany Wynagrodzenia, Inżynier 

upoważniony jest do wydania Polecenia z zastosowaniem stawki tymczasowej wyliczonej 

zgodnie z kalkulacją opisaną w § 12 ust. 4.  

9. Wszelkie Polecenia będą zawierały szczegółowe uzasadnienie techniczne z powołaniem 

odpowiednich Praw i postanowień Umowy oraz będą wydawane na piśmie pod rygorem 

nieważności i będą przesyłane do Wykonawcy i Zamawiającego.  

10. Każde Polecenie, o którym mowa w ust. 7 wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy, 

pod rygorem nieważności.  

11. Inżynier nie jest upoważniony do zwalniania żadnej ze Stron z jakichkolwiek obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności nałożonych na daną Stronę zgodnie z Umową. 

12. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, Polecenie, 

powiadomienie, propozycja, życzenie, przeprowadzenie badań, lub inne podobne działanie 

Inżyniera lub brak podjęcia jakiejkolwiek czynności przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy 

z  odpowiedzialności, którą ponosi on zgodnie z postanowieniami Umowy lub Prawem. 

13. W wyjątkowych, nagłych przypadkach wpływających na bezpieczeństwo życia i zdrowia, 

realizację Robót lub na sąsiednią nieruchomość, Inżynier jest uprawniony, bez zwalniania 

Wykonawcy z któregokolwiek z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Umowy, 
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polecić Wykonawcy wykonać każdą pracę lub Robotę, która w opinii Inżyniera, może być 

konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa, o ile nie spowoduje ona zmiany Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do każdego takiego Polecenia Inżyniera.  

14. Zamawiający ponosi ryzyko dotyczące nieuprawnionego lub podejmowanego z nienależytą 

starannością działania Inżyniera skutkującego koniecznością wydłużenia terminu realizacji 

Umowy lub poniesienia przez Wykonawcę dodatkowych Kosztów. Jeżeli Wykonawca dozna 

(lub oceni, że następnie dozna) opóźnienia lub poniesie (lub oceni, że następnie poniesie) 

dodatkowy Koszt wynikły z takiego działania Inżyniera, to Wykonawca powiadomi Inżyniera 

i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 12 do otrzymania zapłaty za taki dodatkowy Koszt 

oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

15. Inżynier uprawniony jest, po uprzednim zebraniu pisemnych stanowisk od każdej ze Stron, do 

wydania opinii w jakiejkolwiek sprawie. Jeśli stanowiska Stron nie będą dały się pogodzić, to 

Inżynier wyda niezależną opinię, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.  

16. Opinia, o której mowa w ust. 15 zostanie przesłana obu Stronom na piśmie i będzie zawierała 

szczegółowe uzasadnienie z powołaniem odpowiedniego Prawa oraz postanowień Umowy.  

17. Opinia, o której mowa w ust. 15 jest wiążąca dla Stron. 

18. W przypadku, gdy opinia, o której mowa w ust. 15 będzie błędna, a w wyniku jej wydania 

Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie dodatkowy Koszt wynikły z zastosowania się do 

opinii Inżyniera, to Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony, z uwzględnieniem § 

12 do otrzymania zapłaty za taki dodatkowy Koszt oraz do zmiany terminu realizacji Umowy lub 

Etapu zgodnie z postanowieniami § 9. 

19. Zamawiający, w każdym czasie realizacji Umowy, w przypadku czasowego braku możliwości 

ustanowienia Inżyniera, np. w sytuacji rozwiązania stosunku zobowiązaniowego z Inżynierem 

lub niewyłonienia Inżyniera, może ustanowić inżyniera tymczasowego, który pełnił będzie 

wszystkie obowiązki przewidziane w Umowie dla Inżyniera do czasu powołania Inżyniera. 

20. Inżynier nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  

 

§ 39. 
Siła Wyższa 

1. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązana jest najpóźniej w ciągu 3 Dni Roboczych powiadomić o 

tym fakcie oraz o jego przyczynach drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie, wskazując 

zobowiązania wynikające z Umowy, których wykonanie jest niemożliwe, pod rygorem 

nieuwzględnienia przesłanek wyłączających odpowiedzialność Stron za nieterminowe, 

całkowite lub częściowe niewykonanie Umowy. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej 

nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w 

przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, 

dopóki trwać będzie działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony 

z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej.  

2. W wyniku wystąpienia siły wyższej skutkującej niemożliwością wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy lub zawieszeniem Robót, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia 

Robót dotychczas zrealizowanych i rozpoczętych.  
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3. Jeżeli przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót wystąpią uszkodzenia lub zniszczenia 

spowodowane przez zdarzenia traktowane jako siła wyższa, Zamawiający może dodatkowo 

zlecić Wykonawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem: 

1) naprawienie wszelkich zniszczeń uszkodzeń, włącznie z uszkodzeniami efektów Robót,  

2) wymianę lub naprawienie materiałów budowlanych, urządzeń, 

3) przeprowadzenie określonych robót zabezpieczających. 

4. Każda ze Stron będzie przez cały czas obowiązywania Umowy czyniła wszelkie rozsądne 

starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem siły wyższej, opóźnienie w 

wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do Niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 

o zakończeniu występowania siły wyższej. 

§ 40. 
Konsorcjum* 

1. Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum 

(lub inną umową o podobnym charakterze, w tym umową o współpracy), to:  

1) podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie Zabezpieczenia Wykonania; 

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum, zobowiązani są do pozostawania w 

Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi 

za wady; 

3) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum, zobowiązani są do przedstawienia kopii 

umowy konsorcjum (lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym umowy o 

współpracy) wraz ze szczegółowym podziałem zadań wynikającym z umowy konsorcjum, 

określonym w odrębnym załączniku do umowy konsorcjum, w tym zawierającej 

informacje, za wykonanie jakich Robót w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników 

Konsorcjum. Podmioty, wchodzące w skład Konsorcjum, powiadomią Zamawiającego o 

swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie dysponował nieodwołalnym 

pełnomocnictwem (wzór pełnomocnictwa określony w załączniku nr…. do Umowy) do 

podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę, w szczególności, któremu pozostałe 

podmioty wchodzące w skład Konsorcjum udzielą pisemnego pełnomocnictwa do:   

a) przyjmowania w ich imieniu wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli 

interesy Lidera i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od 

Zamawiającego, których potrzeba złożenia przez Zamawiającego może powstać w 

związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, 

b) składania  w ich imieniu wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy 

Lidera i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), których potrzeba złożenia może powstać 

w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, 

c) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z Umowy, 

d) reprezentowania wszystkich członków Konsorcjum w czynnościach wykonywanych w 

związku z zawarciem i wykonaniem Umowy,  

e) podpisywania w imieniu wszystkich członków Konsorcjum wszelkich dokumentów 

związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy; 
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 - powyższe wyszczególnienie nie wyłącza możliwości udzielenia przez członka 

Konsorcjum szczególnego pełnomocnictwa do szerszego zakresu działania Lidera 

Konsorcjum. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie, podlega zmianom 

zgodnie z zasadami zmiany Umowy. 

4) Lider Konsorcjum jest uprawniony do dokonywania w imieniu pozostałych członków 

Konsorcjum zmian Umowy w zakresie dotyczącym terminów, zakresu i sposobu jej 

realizacji, w tym także wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zmiana może dotyczyć 

każdego z członków Konsorcjum oddzielnie, jak i wszystkich łącznie. Lider Konsorcjum 

uprawniony jest do dokonywania w imieniu pozostałych członków Konsorcjum zmian 

Umowy po wcześniejszym uzyskaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę Umowy 

od każdego z członków Konsorcjum, złożonego w formie pisemnej;  

5) Lider Konsorcjum, po wcześniejszym uzyskaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

odstąpienie od Umowy od każdego z członków Konsorcjum jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w imieniu pozostałych członków Konsorcjum. Zamawiający jest 

uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Liderowi Konsorcjum, w 

wyniku czego oświadczenie wywołuje skutek prawny w stosunku do wszystkich członków 

Konsorcjum;  

6) Wykonawca zobowiązuje się do Niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę partnerów Konsorcjum, , 

dokonującej modyfikacji składu podmiotowego Konsorcjum lub innej zmianie takiej 

umowy, która ma wpływ na prawa i obowiązki Zamawiającego, pod rygorem uznania 

takich zmian za bezskuteczne w stosunku do Zamawiającego; 

7) Lider Konsorcjum jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich 

partnerów; 

8) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są uprawnione wobec Zamawiającego w ten 

sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze, w wyniku czego zobowiązanie do zapłaty umówionego 

wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum – solidarność wierzycieli, prowadzi to do spełnienia świadczenia przez 

Zamawiającego; 

9) w przypadku, gdy, po stronie Lidera Konsorcjum zaistniały problemy finansowe, w 

szczególności stan niewypłacalności, podmioty wchodzące w skład Konsorcjum 

zobowiązane są powiadomić Zamawiającego o przedmiotowym fakcie i dokonać zmiany 

Lidera Konsorcjum. W okolicznościach opisanych w poprzednim zdaniu Zamawiający 

może zapłacić umówione wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany na fakturze 

przez podmiot reprezentujący wszystkich członków   Konsorcjum,   zgodnie   z   

posiadanym pełnomocnictwem, w wyniku czego zobowiązanie do zapłaty umówionego 

wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum – solidarność wierzycieli, prowadzi to do spełnienia świadczenia przez 

Zamawiającego; 

10) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wypłatę należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezależnie od tego, który 

z członków Konsorcjum zawarł z takim Podwykonawcą Umowę o podwykonawstwo. 
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2. W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum (lub innej umowy o podobnym charakterze, w 

tym umowy o współpracy) przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest 

uprawniony do żądania wykonania całości lub części Robót od wszystkich, niektórych lub 

jednego z członków Konsorcjum. 

§ 41. 

Pierwszeństwo dokumentów 

1. Zakres Robót objętych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 

dotyczące jego wykonania, wskazane są w dokumentach wymienionych w ust. 2, składających 

się na Umowę.  

2. Wymienione poniżej dokumenty będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako 

integralna część Umowy, przy czym w przypadku niejasności wymienionych poniżej 

dokumentów lub jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wymienionymi poniżej dokumentami 

zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób 

zapewniający prawidłową realizację przedmiotu Umowy, a przy tym odczytywać i interpretować 

w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie 

realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy;  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z pytaniami do treści SWZ 

i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia zmiany treści SWZ nr … z dnia….(jeżeli dotyczy); 

3) Oferta Wykonawcy z dnia ............ wraz z załącznikami do tej Oferty oraz wypełnione 

Rozbicie Ceny Ofertowej odpowiednio skorygowane o wartość upustu, zgodnie z 

zasadami określonymi w IDW; 

*Zapis zaznaczony na żółto ma zastosowanie w przypadku postępowań, w których 

przeprowadzono aukcję elektroniczną. 

4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu datowany (data wniosku)*. 

* Zapis ma zastosowanie w przypadku postępowań, w których składany jest wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. 

§ 42. 
Cesja wierzytelności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez udzielenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (art. 509 k.c.). 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot reprezentujący 

wszystkich członków Konsorcjum (Lider), zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Cesja dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego jest bezskuteczna względem 

Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 
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§ 43. 
Sposób komunikacji 

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w 

tym wszelkie oświadczenia wiedzy i woli) będzie odbywać się w formie pisemnej na poniższe 

adresy: 

Zamawiający: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  ………. 

adres: ……………………,  

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji wszelkie oświadczenia woli i wiedzy nieopatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. skany) mogą być przekazywane drogą 

elektroniczną na adres: ………………@plk-sa.pl (oraz do wiadomości …………………@ plk-

sa.pl). W takim przypadku konieczne będzie złożenie oświadczenia woli wymaganego dla 

formy pisemnej w rozumieniu k.c., które będzie wiążące.  

Wykonawca: 

……………………………..,  

adres: ……………………,  

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji wszelkie oświadczenia woli i wiedzy nieopatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. skany) mogą być przekazywane drogą 

elektroniczną na adres: ………………@.......... (oraz do wiadomości …………………@.........). 

W takim przypadku konieczne będzie złożenie oświadczenia woli wymaganego dla formy 

pisemnej w rozumieniu k.c., które będzie wiążące.  

2. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie oraz Inżyniera w formie pisemnej lub 

elektronicznej o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji Wykonawcy lub jego danych 

teleadresowych, o których mowa w ust. 1. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 

korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

Wszelkie zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie wymagają aneksu do Umowy.  

3. Oświadczenie woli  przekazane drogą elektroniczną w Dzień Roboczy uznaje się za doręczone 

w tym Dniu Roboczym, a przekazane w inny dzień niż Dzień Roboczy, uznaje się za doręczone 

w najbliższym Dniu Roboczym (najbliższa możliwość zapoznania się z jego treścią). 

4. Korespondencja pomiędzy Stronami (w tym wszelkie oświadczenia woli i wiedzy), jak również 

pomiędzy Zamawiającym i Podwykonawcami (Dalszymi Podwykonawcami) będzie 

prowadzona w języku polskim. 

5. Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają przepisom art. 78 [1] k.c. o formie elektronicznej.  

6. Zamawiający uprawniony jest do wskazania SIRM jako obligatoryjnego narzędzia do rozliczania 

i monitorowania rozliczania Umowy. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania SIRM w terminie 21 Dni od dnia otrzymania 

stosownego powiadomienia od Zamawiającego. SIRM zostanie udostępniony Wykonawcy 

nieodpłatnie, a dostęp do SIRM nie będzie wymagać specjalistycznego oprogramowania 

i odbywać się będzie za pośrednictwem ogólnodostępnych przeglądarek internetowych.  

mailto:………………@plk-sa.pl
mailto:………………@plk-sa.pl
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§ 44. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą Stron, w formie aneksów, sporządzanych 

na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian danych teleadresowych oraz 

osobowych, o których mowa w § 43 ust. 1 lub zmiany adresu do doręczeń faktur, o którym 

mowa w § 3 ust. 36 lub korekty Wynagrodzenia dokonanej zgodnie z § 10 lub § 11, w takim 

wypadku wystarczy pisemne lub elektroniczne poinformowanie drugiej Strony. Oświadczenie 

woli złożone w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w 

formie pisemnej. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

3. W przypadku sporu wynikającego z Umowy, gdy wartość roszczeń przekroczy lub istnieje 

ryzyko przekroczenia wartości 5 (słownie: pięciu) milionów złotych każda ze Stron Umowy, 

może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu 

do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 

mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.  

4. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób wskazany w powyższych 

ustępach, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo 

właściwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionu ……. [należy określić 

nazwę Regionu odpowiedzialnego za realizację umowy] mieszczącej się w ……. [należy podać 

miasto] przy ul. ……. [należy podać ulicę i numer]. 

5. Wymiana informacji pomiędzy Stronami odbywać się będzie w języku polskim, tym samym 

Wykonawca oświadcza, że język polski jest mu znany.  

6. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i będą interpretowane zgodnie z 

kolejnością wskazaną w § 41 ust. 2. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

8. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

9. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy -  

Wzór umowy o zachowaniu poufności 

Aktualny wzór umowy o zachowaniu poufności należy pobrać ze strony intranetowej Spółki pod linkiem: 
https://intranet.plk-sa.pl/images/dzialy/bezpieczenstwo/szbi/wzory_dokumentow/2021/20.07.2021/SZBI-Ibi-

5_w16_Zal_Nr_5.docx 

  

https://intranet.plk-sa.pl/images/dzialy/bezpieczenstwo/szbi/wzory_dokumentow/2021/20.07.2021/SZBI-Ibi-5_w16_Zal_Nr_5.docx
https://intranet.plk-sa.pl/images/dzialy/bezpieczenstwo/szbi/wzory_dokumentow/2021/20.07.2021/SZBI-Ibi-5_w16_Zal_Nr_5.docx
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Załącznik nr 2 do Umowy - 

Wzór umowy powierzenia  

Aktualny wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych należy pobrać ze strony intranetowej Spółki pod 

linkiem:  

https://intranet.plk-sa.pl/images/dzialy/bezpieczenstwo/szbi/wzory_dokumentow/2022/14.02.2022/Zal_nr_13_do_SZBI-

Ibi-3w23_kor.docx 

 

  

https://intranet.plk-sa.pl/images/dzialy/bezpieczenstwo/szbi/wzory_dokumentow/2022/14.02.2022/Zal_nr_13_do_SZBI-Ibi-3w23_kor.docx
https://intranet.plk-sa.pl/images/dzialy/bezpieczenstwo/szbi/wzory_dokumentow/2022/14.02.2022/Zal_nr_13_do_SZBI-Ibi-3w23_kor.docx
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Załącznik nr 3 do Umowy -  

Oświadczenie autora dokumentacji 

(wzór) 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) na podstawie umowy z dnia …. 

wykonałem/wykonaliśmy utwór/utwory pod nazwą „….” dla zamówienia pod nazwą „…..”, 

obejmującą … 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa 

osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy z dnia ….. z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność 

przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w 

zakresie określonym w § 33 Umowy Nr …… z dn. ……  (dalej jako „Umowa”) na wszelkich 

znanych w dacie zawarcia umowy polach eksploatacji, obejmując wszystkie pola eksploatacji 

wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), a w szczególności: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym  

do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 
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n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie w całości lub części, 

a) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, 

rekonstrukcji lub renowacji, 

p) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 

Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów 

oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w 

szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru 

autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione 

ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. 

Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone Wykonawcy lub dowolnej 

osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, 

przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania przysługujących mi/nam 

osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10 lat od dnia przekazania 

utworu/utworów. Upoważniamy przy tym Wykonawcę do działania w naszym imieniu. 

Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez 

wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

5) jeżeli w przyszłości powstaną nowe, nieistniejące obecnie pola eksploatacji, które Zamawiający 

będzie chciał wykorzystać, zobowiązuję/zobowiązujemy się, w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania wezwania od Zamawiającego, zawrzeć z Zamawiającym umowę przenoszącą 

autorskie prawa majątkowe do utworu/utworów powstałych w związku z realizacją w/w umów 

na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego. Przeniesienie 

nastąpi na warunkach analogicznych do tych, które zostały zawarte powyżej i bez odrębnego 

wynagrodzenia.  

 

 

 

______________ 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 4 do Umowy -  

Oświadczenie Wykonawcy 

(wzór) 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przeniósł/przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu/ 

utworów pod nazwą „….”  oraz prawa zależne do tego/tych utworu/utworów;  

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do utworu oraz praw 

zależnych do utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do 

przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do utworu/utworów na inny 

podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie 

stanowi naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor/Autorzy jest/są związany/związani, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa.; 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub w części 

przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek 

tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian 

utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 

 

 

 

______________ 

(data, podpis) 
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Załącznik nr 5 do Umowy -  
Zasady bezpieczeństwa 

 
„Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas 

wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105” (wraz z załącznikami). 
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Załącznik nr 6 do Umowy -  
Oświadczenie Wykonawcy 

 
Oświadczenie Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, 

wytycznymi określonymi w SWZ, w tym PFU, mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy 

technicznej, zasadami projektowania, sztuką budowlaną i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

 

         ..................., dnia ..............  r. 

 

Umowa nr ......................... z dnia …………….…..r.   

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wykonawca: .......................................................................................................................................... 

( nazwa podmiotu gospodarczego ) 

 

............................................................................................................................................................... 

 

oświadcza, że przekazana Zamawiającemu celem przyjęcia i odbioru dokumentacja pn. 

…........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(dalej zwanej SWZ), w tym PFU, mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej, 

zasadami projektowania, sztuką budowlaną i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

 

W opracowanej dokumentacji stwierdza się zmiany w stosunku do założeń przyjętych w SWZ, w tym 

w PFU. Wykaz zmian /należy podać różnice w stosunku do rozwiązań wynikających z SWZ / stanowi 

załącznik do niniejszego Oświadczenia.* 

 

........................................................ 

(czytelny podpis  - imię i nazwisko) 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Umowy -  

Dokument gwarancyjny 

DOKUMENT GWARANCYJNY 

sporządzony w dniu _____________  

dotyczący robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na 

podstawie protokołu Ostatniego Odbioru Końcowego/Odbioru Końcowego części 

Robót/Odbioru Końcowego Odcinka* z dnia _____________________, 

 

*Treść do wyboru, w zależności czy gwarancja jest udzielana jednolicie dla całości Robót, czy dla 

poszczególnych Odcinków/części Robót 

 

Wykonawca (Gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego dokumentu gwarancyjnego 

realizuje Zakład Linii Kolejowych w ………………. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot Umowy, w tym na zastosowane Materiały i zamontowane Urządzenia, w oparciu o przepisy 

art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na 

następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

1) Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie Protokołu 

Ostatniego Odbioru Końcowego nr………………z dnia ________________, wykonany w 

ramach Umowy Nr _________________.z dnia………………., dalej „Umowa”, 

Przedmiotem gwarancji jest część przedmiotu Umowy odebrana na podstawie protokołu 

Odbioru Końcowego nr………………z dnia ________________, wykonana w ramach 

Umowy Nr _________________.z dnia………………., dalej „Umowa”* 

*Treść do wyboru, w zależności czy gwarancja jest udzielana jednolicie dla całości Robót, czy dla 

poszczególnych Odcinków/części Robót 

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej gwarancji jakości  

za przedmiot Umowy (w tym także za części realizowane przez siebie, podwykonawców 

i Dalszych Podwykonawców), zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczególności 

postanowieniami Dokumentu Gwarancyjnego.  

3) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  

4) Świadczenia gwarancyjne obejmują także obowiązki Wykonawcy wynikające z planu 

utrzymania, o którym mowa w pkt 3.5.1. Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub SWZ a 

które zostały wskazane jako obowiązek Wykonawcy. Sporządzony przez Wykonawcę 

plan utrzymania stanowi załącznik do Dokumentu Gwarancyjnego.  

5) Gwarancji nie podlegają Wady powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa, 

6) Gwarancji nie podlegają obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek 

normalnego zużycia. 
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7) Gwarancji nie podlegają Wady Materiałów lub Urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez 

Zamawiającego. 

8) Gwarancji nie podlegają Wady powstałe z winy Zamawiającego lub użytkownika przedmiotu 

Umowy, w szczególności na skutek nieprawidłowego użytkowania lub Wady powstałe 

wskutek aktów kradzieży lub wandalizmu. 

2. Okres gwarancji 

1) Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia dokonania Ostatniego Odbioru Końcowego i 

wydania Zamawiającemu niniejszego dokumentu, lub od dnia Odbioru Końcowego danej 

części Robót lub Odcinka, jeżeli takie były przeprowadzone. 

2) Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________ miesięcy. 

Jeżeli wystąpienie Wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia części 

przedmiotu Umowy z eksploatacji, okres gwarancji w stosunku do tej części przedmiotu Umowy 

ulegnie przedłużeniu o czas takiej przerwy. W przypadku wymiany danego elementu na nowy, 

lub dokonania istotnej naprawy, okres gwarancji dla danego elementu rozpoczyna bieg na nowo 

od daty dokonania naprawy, wskazanej w protokole usunięcia Wady.  

3. Obowiązki i uprawnienia Stron 

1) Gwarancja jakości obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialności za Wady zgodnie z 

postanowieniami § 29 Umowy.  

2) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia Wady przedmiotu Umowy lub  do żądania wymiany 

takiej rzeczy na nową, wolną od Wad. Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje 

Zamawiającemu, chyba że z właściwości lub rodzaju Wady wynika, że jej usunięcie 

jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z wyżej wymienionych 

świadczeń gwarancyjnych. Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności zażądać 

usunięcia Wad poprzez naprawę wadliwych rezultatów Robót, Urządzeń lub 

Materiałów, a w razie niepowodzenia lub braku możliwości takiej naprawy – wymiany 

wadliwej części rezultatu Robót, Materiałów lub Urządzeń.  

b) wskazania trybu usunięcia wady zgodnie z pkt 5 ppkt 3 i 5 ppkt 4* Dokumentu 

Gwarancyjnego;  

usunąć pkt. 5 ppkt 4, gdy zakres Umowy nie obejmuje urządzeń systemu srk, 

ERTMS/ETCS, telekomunikacji i dSAT 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania w udokumentowanej wysokości, w przypadku 

poniesienia szkody –  przez Zamawiającego lub osobę trzecią, która wystąpi z 

roszczeniem do Zamawiającego – w związku z wystąpieniem lub nieusunięciem Wady 

(obejmującego zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści ); 

d) żądania od Gwaranta kary umownej określonej w § 28 Umowy w przypadku 

nieusunięcia przez Gwaranta Wady w terminie określonym zgodnie z pkt 5 ppkt 3 i pkt 

5 ppkt 4* Dokumentu Gwarancyjnego;  

usunąć pkt. 5.4, gdy zakres Umowy nie obejmuje urządzeń systemu srk, 

ERTMS/ETCS, telekomunikacji i dSAT 
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e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie Wad lub wymianę 

rzeczy na wolne od Wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. d); 

f) uwzględnienia wystąpienia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3.3 lit. c) Dokumentu 

Gwarancyjnego lub określenia innego terminu na usunięcie Wady uwzględniającego 

realną możliwość usunięcia Wady, jeżeli usunięcie Wady nie jest możliwe w terminach 

określonych w pkt 5.3 i 5.4 Dokumentu Gwarancyjnego.  

3) W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Umowy, o której mowa w pkt. 1, 

objętej zakresem gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia Wady, 

w sposób ustalony z Zamawiającym lub wskazany przez Zamawiającego, przy czym 

usunięcie Wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w 

zakres przedmiotu Umowy na nową i wolną od Wad, jeżeli Wady usunąć się nie da.  

W przypadku, gdy rzecz była już dwukrotnie naprawiana, Gwarant  wymieni taką rzecz 

na nową, wolną od Wad. Rzecz zastępująca wymienianą, nie może mieć gorszych 

parametrów niż zastępowana; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 

wolną od Wad, zgodnie z treścią § 29 Umowy. 

c) jeżeli usunięcie Wady nie jest możliwe w terminach określonych w pkt 5.3 i pkt 5.4 

Dokumentu Gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 

Zamawiającego o tym fakcie w możliwie najkrótszym czasie wraz ze szczegółowym 

określeniem oraz zaproponowaniem odpowiedniego terminu, w jakim Wada zostanie 

usunięta. W takim przypadku Zamawiający może uwzględnić wystąpienie Wykonawcy, 

przychylając się do zaproponowanego terminu lub określając inny termin na usunięcie 

Wady, możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę; 

d) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w pkt 3.2  lit.c) i lit. e); 

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt  3.2 lit. d). 

4) Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.  

5) Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od Wad.  

 

4. Przeglądy gwarancyjne 

1) Komisyjny przegląd gwarancyjny ma na celu określenie czy w okresie gwarancyjnym zostały 

ujawnione Wady oraz w jakim stopniu od poprzedniego przeglądu realizowane są warunki 

gwarancji, w tym świadczenia gwarancyjne wskazane w pkt 1 ppkt 4 Dokumentu 

Gwarancyjnego, jak również ewentualne wskazanie nowych, ujawnionych Wad. Przeglądy 

gwarancyjne sieci trakcyjnej będą obejmowały czynności wchodzące w zakres „Oględzin” 

opisanych w planie utrzymania dla sieci trakcyjnej*. 

*pozostawić w przypadku, gdy Umowa obejmuje swym zakresem prace polegające na 

budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej 
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2) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co kwartał w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji jakości. W przypadku braku Wad Istotnych komisyjne przeglądy 

gwarancyjne będą obywać się co pół roku.* 

*okresy przeglądów gwarancyjnych powinny być zgodne z okresami wskazanymi w 

Warunkach i zasadach odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych załącznik do 

uchwały nr 938/2017 Zarządu PKP PLK S.A. z dn. 12.09.2017r.); jednocześnie należy mieć 

na uwadze, aby niniejsze postanowienia były spójne z postanowieniami PFU, jeśli zawiera 

zapisy w tym zakresie. 

3) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, 

przesyłając pisemną informację w tym zakresie na adres e-mail: ………………………………..  

4) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej …….. osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego (przedstawiciele Zamawiającego w komisji) oraz co najmniej …….. osoby 

wyznaczone przez Gwaranta (przedstawiciele Gwaranta w komisji).  Komisyjne przeglądy 

gwarancyjne w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji odbywać się będą  

przy udziale Inżyniera, jeżeli Zamawiający tak postanowi.  

5) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, zgodnie z pkt 4.3 Dokumentu Gwarancyjnego, niestawienie się jego 

przedstawicieli lub ich niewyznaczenie nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla 

ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

6) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu 

gwarancyjnego, w  dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W 

przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła 

Gwarantowi jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

7) Przed upływem okresu gwarancji jakości, o którym mowa w pkt 2.2 Dokumentu 

Gwarancyjnego, zostanie przeprowadzony odbiór pogwarancyjny, którego dokonanie będzie 

potwierdzone w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W przypadku sieci 

trakcyjnej, odbiór pogwarancyjny będzie obejmował czynności wchodzące w zakres 

„Przeglądu Okresowego” opisanego w planie utrzymania dla sieci trakcyjnej*. 

*pozostawić w przypadku, gdy Umowa obejmuje swym zakresem prace polegające na 

budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej 

5. Tryb usuwania wad  

Zakłada się następującą klasyfikację Wad:  

1) Wady Istotne 

Wada Istotna to Wada, której wystąpienie powoduje (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność 

rezultatu Robót do określonego w SWZ użytku, w szczególności ze względu na cel 

Zamawiającego określony w SWZ lub ze względu na brak cech umożliwiających jego 

bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości lub 

jakiejkolwiek części Rezultatu Robót. Za Wadę Istotną będą uważane w szczególności te Wady, 

które powodują w infrastrukturze Zamawiającego:  
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a) zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urządzeń i obiektów budowlanych 

(przedmiotu Gwarancji) w takim stopniu, że niemożliwe lub utrudnione jest: 

a. prowadzenie ruchu pociągów lub obsługi podróżnych; 

b. bezpieczne i swobodne przemieszczanie się podróżnych; 

b) utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z obiektów i urządzeń (przedmiotu 

Gwarancji) zgodnie z dokumentacją projektową.  

W przypadku, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt b) Gwarant usunie Wadę bez zakłóceń 

powodujących wyłączenie ruchu, a służby eksploatacyjne Zamawiającego zapewnią 

zwiększony dozór lub stałą obsługę obiektu/urządzenia na czas usuwania Wad.  

Wady Istotne należy usunąć w terminach wskazanych w tabelach poniżej. 

2) Wady Nieistotne 

Za Wady Nieistotne będą uznawane Wady, których wystąpienie nie dyskwalifikuje przedmiotu 

Odbioru (rezultatu Robót) ze względu na cel, do której został zamówiony oraz nie uchybia 

podstawowym wymogom określonym w Prawie lub w SWZ, oraz nie powoduje niezdatności 

rezultatu Robót do określonego w Umowie użytku, w szczególności ze względu na brak cech 

umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 

eksploatacji całości lub jakiekolwiek części rezultatu Robót.  

Wady Nieistotne należy usunąć w terminach wskazanych w tabelach poniżej. 

 

3) Gwarant obowiązany jest podjąć działania według niżej przedstawionych wymagań 

technicznych oraz czasowych w urządzeniach: systemu srk, ERTMS/ETCS, telekomunikacji 

kolejowej i dSAT*: 

*usunąć ten pkt i tabelę, gdy zakres Umowy nie obejmuje urządzeń systemu srk, ERTMS/ETCS, 

ERTMS/GSM-R, SDIP, FDS,  telekomunikacji i dSAT 

 

 Rodzaj  wady Wymagany czas reakcji od 

powiadomienia 

Powiadomienie 

A. 

 

 

 

Wady Istotne 
 

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

1 godz.  Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego 

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

Doprowadzenie do 
ograniczonej możliwości 

funkcjonowania 

4 godz.  

Całkowite usunięcie 
Wady Istotnej 

6 godz.  

B. Wady Istotne,  
o których mowa  

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

1 godz. Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego 
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w pkt 5.1 ppkt b) 
Dokumentu 

Gwarancyjnego 

 

Usunięcie Wady Istotnej 
w stopniu 

zabezpieczającym 
bezpieczną eksploatację 

 

6 godz.  powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

Całkowite usunięcie 
Wady Istotnej 

12 godz.   

 

 

C. Wady Nieistotne 
 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

2 godz. Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego  

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

 

 

Działania 
zabezpieczające 

umożliwiające dalszą 
pracę 

24 godz.  

 

 

Całkowite usunięcie 
Wady Nieistotnej 

14 dni od 
momentu 
otrzymania 
zgłoszenia.  

 

4) Gwarant obowiązany jest podjąć działania według niżej przedstawionych wymagań 

technicznych oraz czasowych dla pozostałych* urządzeń i obiektów budowlanych:  

*usunąć wyraz, gdy zakres Umowy nie obejmuje urządzeń systemu srk, ERTMS/ETCS, ERTMS/GSM-R, 

SDIP, FDS telekomunikacji i dSAT 

 Rodzaj wady Wymagany czas reakcji od 

powiadomienia 

Powiadomienie 

A. 

 

 

Wady Istotne  

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

1 godz.  Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego 

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

 

Doprowadzenie do 
ograniczonej możliwości 

funkcjonowania 

6 godz.  

 

 

Określenie czasu 
całkowitego usunięcia 

Wady Istotnej 

 

12 godz.  

B. Wady Istotne, o 
których mowa w 
pkt 5.1 ppkt b) 

Dokumentu 
Gwarancyjnego 

 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

2 godz. Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego 

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

  Usunięcie Wady Istotnej  
w stopniu 

zabezpieczającym 
bezpieczną eksploatację 

 

12 godz.  
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 Określenie czasu 
całkowitego usunięcia 

Wady Istotnej 

24 godz.   

 

 

 

 

 

C. Wady Nieistotne 
 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia 

24 godz. Osoba upoważniona przez 
Zamawiającego  

powiadamia osobę 
wskazaną przez Gwaranta 

 

 

 

 

 

Działania 
zabezpieczające 

umożliwiające dalszą 
pracę 

72 godz.  

 

 

Określenie czasu 
całkowitego usunięcia 

Wady Nieistotnej 

14 dni od 
momentu 
otrzymania 
zgłoszenia.  

 

 

5) Każdy z terminów wskazanych w ppkt 3) i ppkt 4)* powyżej, określonych dla każdej z 

kategorii Wad na poszczególne czynności liczy się od godziny, w jakiej Zamawiający wysłał 

powiadomienie o Wadzie. 

6) Jeżeli Gwarant nie wypełnił obowiązku polegającego na: 

a) potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, lub 

b) określeniu czasu całkowitego usunięcia Wady Istotnej, lub 

c) doprowadzeniu do ograniczonej możliwości funkcjonowania, lub 

d) usunięciu Wady Istotnej w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację, lub 

e) działaniach zabezpieczających, umożliwiających dalszą pracę, lub 

f) usunięciu wady w terminie, 

Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia Wady samodzielnie lub powierzenia usunięcia 

Wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie zastępcze) bez konieczności 

wyznaczania Gwarantowi dodatkowego terminu,  a także bez utraty uprawnień wynikających z 

Dokumentu Gwarancyjnego. W takim przypadku Gwarant pokryje Zamawiającemu wszystkie 

koszty związane z wykonawstwem zastępczym. W przypadku gdy koszty usunięcia Wady 

przewyższać będą kwotę Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z Zabezpieczenia 

Wykonania. 

*usunąć to odesłanie, gdy zakres Umowy nie obejmuje urządzeń systemu srk, ERTMS/ETCS, 

telekomunikacji i dSAT 
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7) Dodatkowo, dopuszcza się, jako odrębne uprawnienie Zamawiającego, wykonywane na 

własny koszt przez Zamawiającego, czynności wskazanych w planie utrzymania dla urządzeń 

systemu srk, ERTMS/ETCS, telekomunikacji kolejowej i dSAT, w tym usunięcie Wad, przez 

personel Zamawiającego, któremu zostały nadane uprawnienia, w szczególności w ramach 

przeprowadzonych szkoleń, o których mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z dokumentacją 

techniczną (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatów dokumentujących 

uprawnienia personelu Zamawiającego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynności nie 

będą naruszać uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości robót (oraz  rękojmi). 

*usunąć ten pkt, gdy zakres Umowy nie obejmuje urządzeń systemu srk, ERTMS/ETCS, 

telekomunikacji i dSAT 

8) Zamawiający informuje, że ma podpisaną umowę z firmą świadczącą serwis awaryjny dla 

urządzeń sieci trakcyjnej o krótszych czasach reakcji niż wskazane w tabeli powyżej. 

W przypadku awarii powodującej zagrożenie życia lub wstrzymanie ruchu kolejowego, awaria 

zostanie usunięta przez prowadzącego serwis po stronie Zamawiającego. Wykonawca 

zostanie poinformowany o zdarzeniu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 

24 godzin od stwierdzenia zdarzenia, w sposób opisany w punkcie 6 poniżej. Gwarant może 

uczestniczyć w pracach komisji kolejowej, jednak jego nieobecność nie będzie wstrzymywała 

prac mających na celu przywrócenie ruchu kolejowego, ani skutkowała negowaniem ustaleń 

komisji. Gwarant, jako członek komisji, ma prawo wglądu do dokumentacji związanej ze 

zdarzeniem (np. protokołów, zdjęć, zestawień Materiałów itp.). Zamawiający będzie miał 

możliwość dochodzenia roszczeń za wymieniony Materiał, jeśli komisja ustali, że powodem 

awarii był wadliwy Materiał, a w/w zdarzenie dotyczy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

gwarancji.* 

*pozostawić w przypadku, gdy Umowa obejmuje swym zakresem prace polegające na 
budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej. 

9) Po usunięciu Wady przez Wykonawcę zostanie sporządzony przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół,  potwierdzający usunięcie danej wady, 

ze wskazaniem daty faktycznego usunięcia danej Wady, potwierdzonej przez przedstawicieli 

Zamawiającego.  

10) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac  

nad usuwaniem Wad.  

6. Komunikacja 

1) O każdej Wadzie i awarii osoba upoważniona przez Zamawiającego niezwłocznie powiadamia 

osobę wskazaną przez Gwaranta za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2) W przypadku zgłaszania Wad istotnych wymagane jest uprzednie poinformowanie Gwaranta 

o tym fakcie telefonicznie pod nr ……………………………………, a następnie potwierdzenie 

zgłoszenia pocztą elektroniczną. 

3) Zamawiający sporządzi wykaz osób upoważnionych, a Wykonawca wykaz osób wskazanych, 

do kontaktów, zgłaszania Wad, przyjmowania powiadomień o Wadach i awariach oraz 

potwierdzania przyjęcia powiadomienia o Wadach, które Strony wzajemnie sobie przekażą w 

terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu  Ostatniego Odbioru Końcowego lub protokołu 
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Odbioru Końcowego Odcinka. Strony obowiązane są informować się niezwłocznie o każdej 

zmianie takich osób pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej 

osoby za skutecznie dokonaną.  

4) Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

5) Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

.…………………………………………………........ 

6) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

………………………………………………………… 

7) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 6.5 i pkt 6.6 Dokumentu 

Gwarancyjnego, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania 

wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

8) Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

wniosku o restrukturyzację lub otwarcia likwidacji, powiadomić pisemnie o tym fakcie 

Zamawiającego.  

7. Postanowienia końcowe 

1) W sprawach nieuregulowanych w Dokumencie Gwarancyjnym odpowiednie zastosowanie 

mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).  

2) Dokument Gwarancyjny jest integralną częścią Umowy. 

3) Wszelkie zmiany niniejszego Dokumentu Gwarancyjnego wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

za Wykonawcę  

(gwaranta): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

 

 

za Zamawiającego 

(przyjmującego warunki gwarancji): 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

 

(*) - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do Umowy -  
Wzór protokołu przekazania Terenu Budowy 

 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 
   

dla zadania: 

Nazwa zadania 

Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  

 

Zleceniodawca: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  

Adres/y Wykonawcy/ów  

Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. 

 

Komisja została zwołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji 

Region ………………. pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r. 

Skład Komisji: 

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji 

Inwestycji Region ……………….): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

2. Przedstawiciele Użytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych 

w Miejscowość): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

4. Inni uczestnicy: 

a. Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A.  

Ustalenia: 

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie. 

2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę Numer Pozwolenia na Budowę 
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wydane przez Organ Wydający dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowę./Zadanie 

będzie realizowane w oparciu o  skuteczne* zgłoszenie wykonania robót budowlanych: numer 

i data zgłoszenia wykonania robót budowlanych./Zadanie będzie realizowane w oparciu o 

zapisy umowy bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych.†  

3. Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje się Wykonawcy teren budowy dla wykonania robót budowlanych 

zawartych w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy od chwili 

jego przejęcia. 

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych‡: 

 Lista działek ewidencyjnych  

5. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych torów winny być wykonywane w myśl przepisów 

bezpieczeństwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociągów w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia 

ruchu podczas wykonywanych robót. 

6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy muszą mieć dowodnie 

przekazane informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Zakład Linii Kolejowych w Miejscowość/Sekcje Eksploatacji w Miejscowość§ w zakresie 

przepisów BHP z uwzględnieniem zapisów wynikających z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca 

został poinformowany o istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych 

robót, które mogą skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa.  

7. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z odpowiednimi 

zasadami, a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) terenu budowy odpowiedzialny 

jest Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy, w tym za szkody 

na mieniu znajdującym się na terenie budowy. Inwentaryzacja fotograficzna terenu budowy i 

mienia znajdującego się na ternie budowy, według stanu na dzień przekazania terenu budowy, 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów kolejowych 

służbom PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku 

uszkodzenia dróg i dojść Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania naprawy 

własnym staraniem i na własny koszt.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji sąsiednich. 

11. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, tj. do czasu spisania protokołu końcowego 

wykonania zadania, Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska. 
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12. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

13. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel. 

14. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie: 

 Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

  Funkcja: jw.  

15. Inspektorzy nadzoru: 

 Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

 Funkcja: jw. 

16. Komisyjne sporządzenie „Protokołu kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania w 

ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik nr 2 do Instrukcji  

Im-3) odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu 

budowy i rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu 

…………………….. 

17. Dodatkowe uwagi Komisji*: 

 Wskazano dojazd do terenu budowy. 

 Wskazano sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.   

 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są przygotowane do prowadzenia ruchu. 

 Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w pobliżu 

czynnych torów kolejowych. 

 Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia w 

Komisjach sporządzania Regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 

wykonywanych robót.  

 W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z innych 

inwestycji niż ta, dla której teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokołem, teren 

budowy zostanie udostępniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą przy udziale, 

Zamawiającego i Użytkownika.  

 Dodatkowe uwagi Komisji 

18. Uwagi Wykonawcy: 

 Uwagi Wykonawcy 

19. Uwagi Innych Uczestników 

 Uwagi Innych Uczestników 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

I. Przedstawiciele Zleceniodawcy: 
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a. ………………………........................ 

b. .……………………………………….. 

II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. ………………………………………... 

b. ………………………………………… 

III. Przedstawiciele Użytkownika 

a. ………………………………………… 

b. ………………………………………… 

IV. Pozostali Uczestnicy: 

Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A. 
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Załącznik nr 1A do wzoru protokołu przekazania terenu budowy – lista obecności 

LISTA OBECNOŚCI* 

Uczestników spotkania, które odbyło się dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu budowy dla 

Umowy nr numer umowy na „Nazwa umowy”  

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 
Jednostka/

Firma 
Nr telefonu Podpis 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

 

                                                           

 

 



 

   

 

Załącznik nr 9 do Umowy -  
Lista Podwykonawców 

 

LISTA PODWYKONAWCÓW 

 

Zatwierdzeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) robót budowlanych  

Zgłoszeni Podwykonawcy (oraz dalsi Podwykonawcy) usług oraz dostaw   
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Załącznik nr 10 do Umowy -  
Oświadczenie 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. 

Targowej 74, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-

16-427, REGON 017319027 o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: […]  zł, (dalej PLK) 

akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur 

(dalej razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury) 

 

1. PLK oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym 

celu adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl 

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego 

oświadczenia Wystawcy. 

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą 

zawierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, 

PNG, itp. umieszczanych w stopce e-maila. 

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 

niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do 

faktury muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-

maila to  25 MB. 

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną 

fakturę. Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura 

nr …”, „Faktura korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”. 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 

niedostarczone do PLK. 

8. PLK zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych 

przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy 

faktury przesłanie lub PLK odbiór dokumentów elektronicznych. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą 

na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa 

z dopiskiem FAKTURA. 

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się 

datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK adres e-mailowy.  

mailto:efaktura@plk-sa.pl
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11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK 

i Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy 

dzień roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.  

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 

wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres e-mailowy wskazany przez 

Wystawcę faktur. 

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: 

Ze strony PLK: 

Anna Góźdź, anna.gozdz@plk-sa.pl, (022) 47-33-293 

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

……………………………………………………………………………………………… 

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK zaczyna obowiązywać od następnego dnia 

roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia. 

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w 

następstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą 

elektroniczną, począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia 

wycofującego zgodę. 

 

 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

PLK       Wystawca faktury 

 

 

 

Data…………………………. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.gozdz@plk-sa.pl
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Załącznik nr 11 do Umowy -  
Wzór pełnomocnictwa 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
NA RZECZ LIDERA KONSORCJUM 

 
My, niżej podpisani: 
 
1. ________________, prowadząca/-y działalność gospodarczą pod firmą 

„_____________________” z siedzibą w _______________ (__-___) przy ul. 

______________, NIP: ______________, REGON: _______________; 

2. __________________, z siedzibą w ______________ (__-___) przy ul. _____________, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

______________, ___ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 

_____________________, NIP: _________________, REGON:___________________, 

reprezentowana przez: ____________________, uprawnioną/-ego do samodzielnej 

reprezentacji Spółki; 

(dalej Mocodawcy) 
  
upoważniamy 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___ (dalej Lider) 
 
do reprezentowania Mocodawców i podejmowania wiążących decyzji, w tym do składania i 
odbioru wszelkich oświadczeń i dokumentów oraz podejmowania czynności faktycznych w 
zakresie niezbędnym do wykonywania umowy Nr ….(numer umowy) na […], („Umowa”) 
zawartej w dniu ………………… w ………….[miasto], w szczególności lecz nie wyłącznie do: 
a) przyjmowania wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy Lidera i 

Mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od Zamawiającego, których 

potrzeba złożenia przez Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem i 

wykonywaniem Umowy, 

b) składania  wszelkich oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy Lidera i 

Mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), których potrzeba złożenia może powstać w związku 

z zawarciem i wykonywaniem Umowy, 

c) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z  Umowy, 

d) reprezentowania w czynnościach wykonywanych w związku z realizacją  Umowy, w tym 

także uzgadniania z Zamawiającym zakresu zmian Umowy, prowadzenie negocjacji w celu 

zawarcia ugody w postępowaniach mediacyjnych i zawezwań do próby ugodowej oraz 

podpisywania bez dodatkowej zgody Mocodawców aneksów zawierających takie zmiany 

Umowy,. 

e) podpisywania w imieniu Mocodawców dokumentów związanych z realizacją Umowy. 

 
Pełnomocnictwo niniejsze jest nieodwołalne,  ważne przez cały okres trwania Umowy, i 
podlega zmianom zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
 
 
Dnia ______________  r.  
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Podpisy: 
 

 
 
___________________ ___________________  ________________ 
 
 
 
 
____________________ ____________________   
 
 
 

 
Załącznik: odpis z KRS. 
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Załącznik nr 12 do Umowy -  
RCO przeliczone zgodnie ze wskaźnikiem upustu  

 

RCO przeliczone, zgodnie ze wskaźnikiem upustu (w wersji elektronicznej, w formacie .pdf). 

* ma zastosowanie jeśli w postepowaniu przeprowadzono aukację elektroniczną 

 

 

 

 


